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1.0 INTRODUCTION 

Le Guide d’élaboration d’un plan d’intervention 2021-2024, version mars 2021 (ci-après Guide) 
soutient la mise en œuvre de l’axe « Planification » du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
du ministère des Transports du Québec (ci-après MTQ) et la réalisation des travaux de réfection 
des infrastructures routières des MRC. La MRC du Haut-Richelieu a confié à Pluritec le mandat 
de réalisation du plan d’intervention de la MRC. Ce plan d’intervention vise à établir l’état des 
infrastructures de ses routes locales de niveaux 1 et 2, à structurer les interventions requises et à 
se doter d’une stratégie de planification à court et moyen termes afin de procéder à la 
détermination des besoins et des priorités d’intervention. 

1.1 MANDAT 

L’élaboration d’un plan d’intervention en infrastructures routières locales (PI) comporte sept 
(7) étapes principales. Ces étapes sont décrites dans le tableau 1 ci-après. Celles-ci ont toutes 
été réalisées par Pluritec avec la collaboration des sous-traitants BC2 et Englobe, jusqu’à 
l’émission du présent rapport, l’étape 7 du plan d’intervention. Son contenu comprend 
un résumé des étapes précédentes et expose les interventions prévues sur une période de trois 
(3) ans afin d’atteindre les objectifs de redressement de l’état du réseau fixés par la MRC du 
Haut-Richelieu durant cette période. Le résumé des étapes précédentes est basé sur les 
rapports d’étapes déjà émis décrits ci-après : 

- Pluritec / Plan d’intervention en infrastructures routières locales de la MRC du Haut-
Richelieu / Rapport 1 (étapes 1 à 3) / Mai 2023 – Version finale. 

- Pluritec / Plan d’intervention en infrastructures routières locales de la MRC du Haut-
Richelieu / Rapport 2 (étape 4 du plan d’intervention) / Mai 2023 – Version finale. 

- Pluritec / Plan d’intervention en infrastructures routières locales de la MRC du Haut-
Richelieu / Rapport 3 (étapes 5 et 6 du plan d’intervention) / Mai 2023 – Version finale. 

À titre de référence, une carte montrant le réseau local de niveaux 1 et 2 de la MRC est présente 
à l’annexe 1 et le tableau d’identification des tronçons est présenté à l’annexe 2. 

Tableau 1 - Principales étapes du plan d’intervention 

Étapes Titre de l’étape 

1 Description du réseau routier 

2 Élaboration d’un profil socioéconomique 

3 Identification des routes prioritaires 

4 Bilan de l’état du réseau routier 

5 Élaboration de la stratégie d’intervention 

6 Évaluation préliminaire des coûts d’intervention 

7 Élaboration du plan d’intervention 
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Rappelons que, conformément au mandat octroyé, les éléments des routes inclus au plan 
d’intervention sont les chaussées pavées, les chaussées gravelées, les ponceaux, le marquage 
des chaussées pavées, les glissières de sécurité, la signalisation, l’éclairage, les passerelles, les 
murs de soutènement et les ouvrages de drainage de plus de 4,5 m de portée. Les prochains 
chapitres permettront au lecteur de comprendre les étapes clés de l’élaboration d’un plan 
d’intervention menant à la planification sur 3 ans des interventions retenues. 

1.2 AJUSTEMENT CONCERNANT LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES 

Lors de l’élaboration des étapes précédant l’étape 7 du plan d’intervention, les municipalités 
ont été appelées à analyser les tableaux du plan d’intervention afin d’y apporter leurs 
commentaires en lien avec l’inventaire, l’état actuel des actifs et les interventions retenues. 
Malgré le fait que les étapes précédentes aient déjà fait l’objet de validation avec 
les municipalités, la MRC et le MTQ, certains commentaires reçus durant l’élaboration 
du rapport 3 d’étapes 5-6 concernent parfois des éléments traités aux étapes antérieures, plus 
particulièrement au niveau de l’inventaire (étape 1).  

Étant donné que l’inventaire (étape 1) est la base du plan d’intervention, un simple changement 
peut impacter plusieurs documents déjà produits (tableaux, rapports, bases de données SIG, 
etc.). Par exemple, la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville ayant changé de nom pour 
Clarenceville durant l’élaboration du plan d’intervention, puisque les bases de données et 
inspections des actifs ont été réalisées avant ce changement, il est possible de retrouver l’ancien 
nom de la municipalité à quelques endroits dans les bases de données du plan d’intervention ainsi 
que dans les acronymes d’identification des municipalités. 

Dans le même ordre d’idées, deux ajustements au niveau de la responsabilité d’entretien sont 
survenus durant l’élaboration de la stratégie d’intervention (étapes 5-6). Afin de demeurer 
cohérents dans l’ensemble des étapes du plan d’intervention, les identifiants uniques n’ont pas 
été modifiés, mais les coûts retenus au plan d’intervention ont été attribués conséquemment : 

- 030-01-StVal-RgPir (RANG PIR-VIR à St-Valentin) : Les ponceaux #4 et #5 seraient 
sous responsabilité de la municipalité de Saint-Paul-de-L’Île-aux-Noix selon les 
représentants municipaux. Les deux actifs ont été attribués au tronçon 035-01-StPaN-
ChVan (chemin Van Vliet à Saint-Paul-de-L’Île-aux-Noix). Leurs identifiants demeurent 
toutefois 030-01-StVal-RgPir-04 et 05. 

- Le tronçon 050-07-StSeb-MteRoy (MONTEE ROY) est mitoyen entre la municipalité de 
Saint-Sébastien et celle de Venise-en-Québec. Malgré le fait que l’inventaire du MTQ 
indique que le tronçon serait à Saint-Sébastien, les municipalités nous ont confirmé que 
l’entretien est désormais géré par la municipalité de Venise-en-Québec. Les actifs de 
ce tronçon ont donc été attribués à la municipalité de Venise-en-Québec, mais son 
identifiant demeure 050-07-StSeb-MteRoy. 

Dans certains cas, des ajustements rétroactifs ont été menés par Pluritec afin d’intégrer les 
nouvelles informations dans la version provisoire des rapports intermédiaires précédents alors 
que dans d’autres cas mineurs, le changement n’a pas été fait rétroactivement. Certains 
ajustements en lien avec l'état en raison de cas particuliers (étape 4), à la toponymie (étapes 
5-6), responsabilité d’entretien (étapes 5-6), et à l’état suite à des travaux (étapes 5-6), ont été 
faits en cours de route et dénotés dans les rapports intermédiaires. Les tableaux présentés dans 
l'étape 7 sont les tableaux les plus à jour et pour plus de détail concernant ces ajustements 
particuliers, le lecteur est invité à consulter les rapports d'étapes. 
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2.0 DOCUMENTS ET NORMES DE RÉFÉRENCE 

La planification triennale d’intervention de la MRC du Haut-Richelieu est réalisée en tenant 
compte des informations, exigences ou recommandations retrouvées dans les documents 
suivants :  

- MTQ – Guide d’élaboration d’un plan d’intervention 2021-2024 (version mars 2021). 

- MTMDET - Plan d’intervention en infrastructures routières locales : Complément 
d’information au guide d’élaboration 2016. 

- MTQ - Programme d’aide à la voirie locale – modalités d’application 2021-2024. 

- MTQ – Collection Normes - Ouvrages routiers – Tome III Ouvrages d’art, Chapitre 1. 

- MTQ – Différents documents relatifs aux ouvrages d’art. 

- MTQ – Manuel d’inspection des ponceaux 2019. 

- CIMA+ - PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES pour la MRC 
du Haut-Richelieu – Rapport d’étape 1 (étapes 1 et 2). Projet no. M03187A, Octobre 2014. 

- CIMA+ - PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES pour la MRC 
du Haut-Richelieu – Rapport d’étape 2 (étapes 3 et 4). Projet no. M03187A, Décembre 2014. 

- CIMA+ - PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES pour la MRC 
du Haut-Richelieu – Rapport d’étape 3 (étapes 5 et 6). Projet no. M03187A, Mai 2015. 

- CIMA+ - PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES pour la MRC 
du Haut-Richelieu – Plan d’intervention révisé (PIIRL). Projet no. M03187A, Mai 2015. 

- CIMA+ - PLAN D’INTERVENTION EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN MILIEU MUNICIPAL pour la MRC 
du Haut-Richelieu – Rapport final – version finale révisée. Projet no. SG09746A, Juillet 2017. 

- Diverses données géomatiques de la MRC :  

o Dernier plan d’intervention (CIMA+, 2015)  

 Base de données « GDB » de 2015-12-01  

 Base de données « MDB » de 2015-12-02  

 Base de données pour le type de route 
(HR_PIIRL_Juin2015_Routes_MRCHR_l_20140415_TRONCON_LN)  

o Données géomatiques de la MRC, MRCHR_pavl_pi_20220318.qgz (critère A)  

o Données géomatiques de la MRC, MRCHR_pavl_pi_20220930.qgz (critères A, 
B, C, D et E) 
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3.0 ÉTAPE 1 – DESCRIPTION DU RÉSEAU ROUTIER 

Afin d’établir l’inventaire des routes locales de niveaux 1 et 2 de l’ensemble du territoire de la MRC, 
la description du réseau routier de la MRC a été déterminée à la section 3.0 du rapport 1 
(étapes 1 à 3), laquelle est résumée ci-dessous. Pour plus amples détails sur l’établissement de 
l’inventaire du réseau routier, le lecteur peut se référer au rapport 1 (étapes 1 à 3). 

La MRC est constituée de douze municipalités, d’une paroisse et d’une ville : 

- Municipalité de Clarenceville. 

- Municipalité d’Henryville. 

- Municipalité de Lacolle. 

- Municipalité du Mont-Saint-Grégoire. 

- Municipalité de Noyan. 

- Municipalité de Saint-Alexandre. 

- Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

- Paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 

- Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville. 

- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

- Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 

- Municipalité de Saint-Sébastien. 

- Municipalité de Saint-Valentin. 

- Municipalité de Venise-en-Québec. 

3.1 CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DU RÉSEAU ROUTIER 

La classification fonctionnelle du réseau routier est une hiérarchisation des routes à partir 
de leurs fonctions respectives, établie d’après des critères démographiques et 
socioéconomiques.  

Le territoire de la MRC comporte plusieurs axes routiers d’importance, dont l’autoroute 35 et 
les routes nationales 104 et 133. La MRC comporte également plusieurs routes régionales 
permettant l’accès aux agglomérations secondaires et plusieurs routes collectrices permettant 
de relier les centres urbains de la MRC entre eux qui relèvent du MTQ. L’autoroute 35 donne accès 
à l’autoroute 10, qui elle mène vers les Cantons-de-l’Est et vers la Rive-Sud et Montréal. La route 
104 relie les MRC de Roussillon et de Brome-Missisquoi en passant par la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu alors que la route 133 permet des liens vers les MRC de Rouville et de Brome-Missisquoi. 
La figure suivante présente ces principaux axes routiers.   
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Figure 1 - Principaux axes routiers de la MRC1 

 

Les routes locales de niveaux 1 et 2 représentent le réseau admissible dans le cadre du plan 
d’intervention et sont sous la responsabilité des municipalités constituantes de la MRC. Le 
tableau suivant présente la classification de ce type de routes. 

 

 
 
 

 
 
1 Région administrative 16 : Montérégie (gouv.qc.ca), MAMH, 2022, Consulté le 2023-03-21, [En ligne], 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/mrc/560.pdf. 
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À noter que l’exercice de classification des routes locales (niveaux 1, 2 et 3) des municipalités au 
Québec a été réalisé avant 1993 et n’a pas été revu depuis. Ainsi, il est possible que la classe 
fonctionnelle de certaines routes locales assujetties au plan d’intervention ne soit pas 
parfaitement cohérente avec la réalité d’aujourd’hui. 

3.2 DESCRIPTION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL DE NIVEAUX 1 ET 2 

L’inventaire du réseau routier local de niveaux 1 et 2 de la MRC est constitué de 456,23 km de 
chaussées. En 2022, la MRC du Haut-Richelieu comptait une population de 123 891 habitants sur 
une superficie de 935,67 km2. La répartition de ces éléments pour chaque municipalité 
constituant la MRC est présentée au tableau suivant.  

  

Tableau 2 - Classification réseau routier local (MTQ, mars 2021) 
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Tableau 3 - Inventaire du réseau local de niveaux 1 et 2 

Code Municipalité 

Routes locales 1 et 2 
Population 

(2022)2 

Superficie 
terrestre 

(km2) 
Hab. / km2 Nb de 

tronçons 
Longueur 

(km) 

56010 Clarenceville* 14 42,40 1 248 62,84 19,86 

56042 Henryville 19 43,26 1 478 64,62 22,87 

56023 Lacolle 18 26,83 2 722 49,25 55,27 

56097 Mont-Saint-Grégoire 18 47,28 3 293 80,91 40,70 

56015 Noyan 11 31,91 1 559 44,47 35,06 

56055 Saint-Alexandre 12 26,00 2 675 75,74 35,32 

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu 10 31,81 2 134 69,74 30,60 

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois 6 21,22 2 180 44,86 48,60 

56105 Sainte-Brigide-d’Iberville 16 44,69 1 471 70,62 20,83 

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu 48 96,64 99 758** 226,75 439,95 

56035 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 5 4,86 2 281 29,86 76,39 

56050 Saint-Sébastien 7 11,57 709 63,64 11,14 

56030 Saint-Valentin 8 25,60 460 39,28 11,71 

56005 Venise-en-Québec 3 2,16 1 923 13,10 146,79 

560 Haut-Richelieu 195 456,23 123 891 935,67 132,41 

*  Depuis le 22 septembre 2022, comme indiqué dans la Gazette officielle du Québec numéro 43 du 22 octobre 
2022, la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville a changé de nom pour devenir la municipalité de 

Clarenceville3. 

**  La population de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a dépassé le cap des 100 000 habitants en 2023 selon les 
données disponibles sur le site du MAMH.4 

 
La carte disponible à l’annexe 1 localise l’ensemble de ces routes locales 1 et 2 et illustre 
également le réseau routier supérieur de la MRC. Le sens des chaînages sur cette carte (flèche) 
représente l’orientation (début et fin) de chaque tronçon et permet d’établir un sens commun 
pour tous les actifs s’y retrouvant. Chacune des routes locales a été séparée en tronçons selon 
les informations transmises par la MRC, mais aussi selon l'inventaire RTSS du MTQ et numérotée 
afin de faciliter la hiérarchisation dans les étapes subséquentes. Le tableau disponible à 
l’annexe 2 décrit chaque tronçon. L’inventaire est également fourni en format « SHP » à la MRC, 
soit un fichier contenant une représentation géographique des tronçons associée de la plupart 
des attributs du tableau de l’annexe 2. 

Le MTQ a d’ailleurs approuvé l’utilisation de cet inventaire dans le cadre du plan d’intervention 
en date du 27 avril 2022.  

  

 
 
2 560 - MRC du Haut-Richelieu, MAMH, Direction des solutions technologiques et des services aux utilisateurs, février 2022, Consulté 

le 2022-11-11, [En ligne], https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/mrc/560.pdf 
3  Histoire et Patrimoine, Clarenceville, novembre 2022, consulté le 2022-11-16, [En ligne], https://www.clarenceville.qc.ca/fr/histoire-et-

patrimoine   
4 560 - MRC du Haut-Richelieu, MAMH, Direction des solutions technologiques et des services aux utilisateurs, février 2023, Consulté 

le 2023-03-27, [En ligne], https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/mrc/560.pdf 
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4.0 ÉTAPE 2 – ÉLABORATION D’UN PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE 

Le profil socioéconomique est présenté à l’annexe 3 du rapport 1 (étapes 1 à 3) et est résumé 
dans les sections ci-dessous. Il porte notamment sur les caractéristiques régionales et locales, 
sur la population et les tendances démographiques, sur le cadre bâti et la mobilité, ainsi que sur 
la situation économique et les perspectives de développement du territoire. Pour de plus amples 
détails sur l’élaboration du profil socioéconomique de la MRC, le lecteur peut se référer à 
l’annexe 3 du rapport 1 (étapes 1 à 3). 

4.1 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Selon les données de 2021 de Statistique Canada, avec près de 122 000 habitants, la MRC 
possède une densité de population moyenne de 129,6 personnes par kilomètre carré. La 
municipalité ayant le poids démographique le plus important de la MRC est la ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, avec une population de près de 100 000 habitants (2021) et une densité de 
431,6 personnes par kilomètre carré. 

4.2 PROFIL DE LA POPULATION 

La liste suivante présente un résumé des statistiques intéressantes de la MRC concernant 
la population : 

- Croissance de la population entre 2006 et 2016 de 7,9 % et entre 2016 et 2021 de 3,3 %. 
Ces augmentations s’expliquent par la forte augmentation de la population dans la ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la municipalité de Venise-en-Québec. 

- Estimation de la croissance de 2021 à 2041 : 14,1 %. 

- Répartition de la population : 

o Les données du recensement de 2016 démontrent que le groupe d’âge le plus 
représenté est celui des 45 à 64 ans. 

o Le groupe d’âge des 65 ans et plus a connu une croissance de 44,2 % entre 2006 
et 2016 et on peut s’attendre à une augmentation de 50 % de ce groupe d’âge 
entre 2021 et 2041. 

o On retrouve les plus grandes proportions de personnes âgées de plus de 65 ans 
sur le territoire de la municipalité de Venise-en-Québec avec un taux de sa 
population de 34,4 %. 

- La taille moyenne des ménages de la MRC du Haut-Richelieu est 2,3 personnes par 
ménage en 2016. 

- Revenu moyen des ménages de la MRC : 74 659 $ en 2015. 

- Le taux de diplomation des habitants la MRC est plus faible que la moyenne de 
l’ensemble du Québec, présentant ainsi un taux de 22,2 % de la population sans diplôme 
d’études secondaires. 

- Selon le recensement de 2016, 49,2 % de la population active de la MRC travaillent dans 
la même municipalité où se situe leur résidence. Aussi, 8,9 % de la population active 
doivent se déplacer dans une municipalité différente dans la MRC du Haut-Richelieu 
pour se rendre au travail, alors que 41,9 % se déplacent à l’extérieur de la MRC. 
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- Plus de 60 % des déplacements en partance de la MRC du Haut-Richelieu ont une durée 
de moins de 30 minutes. 

- Le bon état des logements témoigne d’un relatif dynamisme au sein du territoire, 
conjointement à la croissance de la population. 

4.3 PÔLES RÉGIONAUX GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS 

Les principaux pôles générant des déplacements dans la MRC se regroupent en 4 catégories, soit : 

- Pôle d’équipements et de services de santé; 

- Pôle d’équipements et de services scolaires; 

- Pôle d’équipements et de services administratifs; 

- Pôle d’activités agricoles; 

- Pôle d’équipements et de services culturels et récréatifs. 

Tout d’abord, le CISSS de la Montérégie-Centre comprend un hôpital, trois CLSC, trois CHSLD, une 
ressource en soins palliatifs, un groupe de médecine familiale universitaire, quatre centres de 
réadaptation, un centre jeunesse et un centre de services ambulatoires sur le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu.  

Ensuite, le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières englobe 32 lieux d’enseignement sur 
le territoire de la MRC, dont 25 écoles primaires, 5 écoles secondaires, 1 école de formation aux 
adultes ainsi que 1 école à vocation particulière. 23 de ces 32 établissements sont situés dans 
la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Le pôle d’équipements et de services administratifs principal est la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, qui comprend un aéroport. La portion sud de la MRC comprend également quatre 
postes de l’Agence des services frontaliers du Canada. 

L’agriculture est l’activité économique principale de la MRC et la répartition des diverses 
exploitations agricoles sur l’ensemble du territoire de la MRC génère un important transport 
routier. Les productions de céréales et de protéagineux, bovins, laitiers et porcins, sont les 
principaux types de production des exploitations agricoles de la MRC. 

De nombreux attraits culturels et récréatifs sont disponibles dans la MRC du Haut-Richelieu. On 
y retrouve plusieurs plans d’eau, comme la rivière Richelieu, et des lieux historiques, comme 
les forts Saint-Jean et Lennox. On y retrouve également plusieurs attraits naturels tels que 
le mont Saint-Grégoire, la rivière Richelieu et la baie Missisquoi ainsi que plusieurs attraits 
agrotouristiques comme des vergers, des vignobles ou des érablières du mont Saint-Grégoire. 
Ces installations sont accessibles en véhicules ou à vélo, et ce, grâce au réseau cyclable étendu 
dans la MRC.  

L’activité touristique de la MRC du Haut-Richelieu est caractérisée par un grand nombre 
d’attraits naturels, récréatifs et culturels. 

Pour de plus amples détails, le lecteur peut se référer à l’étude socioéconomique placée en 
annexe 3 du rapport 1 (étapes 1 à 3).   
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5.0 ÉTAPE 3 – IDENTIFICATION DES ROUTES PRIORITAIRES 

Les démarches menant à la désignation des routes prioritaires ont été élaborées à la section 
5.0 du rapport 1 (étapes 1-2-3), laquelle est résumée ci-dessous. Pour de plus amples détails sur 
l’établissement du réseau prioritaire, le lecteur peut se référer au rapport 1 (étapes 1-2-3). 

5.1 DÉTERMINATION DES FACTEURS DE PRIORISATION 

En vertu des exigences du Guide, la désignation du réseau prioritaire, représentant une proportion 
de 20 à 25 % du réseau local, doit être réalisée à l’aide de différents critères propres aux 
caractéristiques du territoire de la MRC.  

Pour cette étape, la MRC du Haut-Richelieu a opté pour une mise à jour du travail de 
hiérarchisation des routes locales de niveaux 1 et 2 qui avait été effectué dans le cadre de son 
premier plan d’intervention (PIIRL) en 2015. En somme, les critères n’ont pas changé, mais les 
données utilisées pour l’évaluation de chaque critère ont été revues et mises à jour (réf. PIIRL- 
Rapport d’étape 2, M03187A, Cima+ - Décembre 2014). 

5.2 DÉSIGNATION DES ROUTES PRIORITAIRES 

Les critères et le pointage présentés au tableau suivant ont permis d’établir une hiérarchisation 
du réseau routier.  

Tableau 4 - Matrice des critères de priorité et pointages associés 

Critères Description Règle Pointage 

A Type de route (DJMA) 

Locale rural (DJMA ± 500) 0 

Locale mi-urbain / périurbain 0,5 

Locale urbain (DJMA ± 1 000) 1 

Collectrice rural (DJMA ± 1 500) 2 

Collectrice de transit ou mi-urbain 2,5 

Collectrice urbain (DJMA ± 5 000) 3 

Artère urbain (DJMA ± 15 000) 4 

B Concentration de fermes d’élevage 

0 0 

0/km < C ≤ 1/km 1 

1/km < C ≤ 3/km 2 

C > 3/km 3 

C 
Concentration d’entreprises, services, 
commerces et manufactures 

0 0 

0/km < C ≤ 1/km 0,5 

1/km < C ≤ 2/km 1 

C > 2/km 1,5 

D Présences d’éléments récréotouristiques 

0 0 
0/km < C ≤ 1/km 1 
1/km < C ≤ 2/km 2 

C > 2/km 3 

E 
Route proposée pour piste cyclable 
(accotement) 

Non 0 

Oui 1,5 

Total maximum 13 
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L’application de cette grille sur l’ensemble des 456,23 km de tronçons de niveaux 1 et 2 a permis 
d’identifier 112,46 km de tronçons prioritaires (pointage de 3,5 et +), lesquels représentent 24,65 % 
du réseau local total. La liste des routes jugées prioritaires ainsi que leur pointage et hiérarchie 
est présentée à l’annexe 2 ainsi qu’illustrée sur le plan de l’annexe 1. Le calcul du pointage 
attribué à chaque critère pour chaque tronçon du réseau local de niveaux 1 et 2 est quant à lui 
présenté à l’annexe 4 du rapport 1 (étapes 1-2-3). 

Ce scénario a été retenu par la MRC à la suite de vérifications auprès des municipalités 
constituantes. Il est important de noter que ce réseau prioritaire repose sur les critères et 
caractéristiques précédemment mentionnés et non sur l’état actuel du réseau routier. 

5.3 HIÉRARCHISATION DES TRONÇONS 

La hiérarchisation des tronçons permet de mettre en ordre l’ensemble des tronçons à l’étude 
selon leur importance basée sur l’activité socioéconomique de la région. La hiérarchie des 
tronçons a été établie de façon inversement proportionnelle au pointage attribué lors de 
l’exercice de désignation des routes prioritaires. 

Le tableau suivant présente la hiérarchie calculée en fonction du pointage attribué. Les tronçons 
prioritaires sont ceux ayant des hiérarchies de P1, P2, P3 et P4. Prendre note qu’une hiérarchie de 
P1 identifie un tronçon de haute importance tandis qu’une hiérarchie de P3 identifie un tronçon 
de plus faible importance. La hiérarchie de niveau P4 identifie les tronçons ayant été ajustés 
manuellement, permettant un portrait des routes prioritaires mieux réparti dans l’ensemble des 
municipalités. Les tronçons ayant un pointage total inférieur à 3,5 se voient attribuer une 
hiérarchie de « NP » et représentent ainsi le réseau non prioritaire. La hiérarchie de chaque 
tronçon est résumée au tableau suivant et est également présentée à l’annexe 2. 

Tableau 5 - Hiérarchie calculée en fonction du pointage attribué 

Pointage total attribué lors de l’exercice de 
désignation des routes prioritaires (0 à 13) 

Hiérarchie attribuée  
(1 à 4) 

Pourcentage 
de longueur 

Priorisation 

5,5 et + P1 8,96 % 

Prioritaire 
(24,65 %) 

4,5 à 5,5 P2 4,39 % 

3,5 à 4,5 P3 7,74 % 

Ajustements manuels P4 3,56 % 

0 à 3,5 NP 75,35 % Non prioritaire 
 

Parmi les 456,23 km de routes locales 1 ou 2, 40,88 km (8,96 %) sont de hiérarchie P1, 20,03 km 
(4,39 %) sont de hiérarchie P2 et 35,31 km (7,74 %) sont de hiérarchie P3. 16,24 km (3,56 %) ont 
bénéficié d’un ajustement manuel alors que les 343,77 km (75,35 %) restants sont de hiérarchie 
« NP » et sont donc non prioritaires. 
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Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de routes prioritaires par rapport au réseau de 
la municipalité. 

Tableau 6 - Proportion du réseau routier priorisé par municipalité 

Code mun. Municipalité 
Réseau local  

1 et 2 
(km) 

Réseau 
prioritaire 

(km) 
Proportion 

56010 Clarenceville 42,40 11,49 27,1 % 

56042 Henryville 43,26 18,23 42,1 % 

56023 Lacolle 26,83 2,85 10,6 % 

56097 Mont-Saint-Grégoire 47,28 7,26 15,4 % 

56015 Noyan 31,91 3,77 11,8 % 

56055 Saint-Alexandre 26,00 8,30 31,9 % 

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu 31,81 4,73 14,9 % 

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois 21,22 10,76 50,7 % 

56105 Sainte-Brigide-d’Iberville 44,69 7,74 17,3 % 

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu 96,64 23,94 24,8 % 

56035 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 4,86 1,25 25,7 % 

56050 Saint-Sébastien 11,57 5,20 44,9 % 

56030 Saint-Valentin 25,60 5,20 20,3 % 

56005 Venise-en-Québec 2,16 1,74 80,5 % 

Total 456,23 112,46 24,6 % 

 
Rappelons que dans cette nouvelle mouture de plan d’intervention (Guide 2021-2024), le plan 
d’intervention est réalisé sur 100 % des routes locales de niveaux 1 et 2 et les interventions requises 
sur les routes non prioritaires peuvent également être retenues au plan d’intervention. La 
hiérarchisation des routes n’est donc qu’un outil supplémentaire pour orienter la stratégie 
d’intervention et non une sélection ou un tri des routes admissibles au plan d’intervention. 
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6.0 ÉTAPE 4 – BILAN DE L’ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER 

Le bilan de l’état du réseau routier permet de déterminer l’état des différents actifs composant 
le réseau routier local de niveaux 1 et 2 et les besoins en intervention sur ces derniers. Ce bilan a 
fait l’objet de la section 3.0 du rapport 2 (étape 4), laquelle est résumée ci-dessous. Pour plus 
de détail sur l’état du réseau routier, le lecteur peut se référer au rapport 2 (étape 4). 

À la suite de l’auscultation et de l’inspection des différents éléments qui se sont déroulés au 
courant de l’été 2022, l’état des chaussées pavées et gravelées, des ponceaux, du marquage des 
chaussées pavées, des glissières de sécurité, des panneaux de signalisation, de l’éclairage et des 
ouvrages de drainage de plus de 4,5 m de portée a été observé et coté en fonction de différents 
critères. Les sections suivantes résument les résultats obtenus. 

6.1 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

Cette étape consiste à récolter un maximum d’informations sur les tronçons de route locale de 
niveaux 1 et 2. Les données descriptives minimales présentées dans le Guide pour les chaussées 
ont été récoltées et le Manuel d’inspection des ponceaux a été utilisé pour réaliser les 
inspections. 

Pluritec a procédé à la détermination des identifiants des tronçons de route assujettis au plan 
d’intervention. L’identifiant des tronçons est composé de la façon suivante :  

Code de municipalité – # de tronçon – abréviation de la municipalité – abréviation de la route 

À titre d’exemple :  

- # de municipalité : 005  

- # de tronçon : 01  

- Municipalité : Venise-en-Québec (VenQ) 

- Route : 16e avenue Est (16eAveE) 

- Identifiant : 005-01-VenQ-16eAveE 

Cette procédure sera reprise afin de déterminer un identifiant unique pour chaque actif 
inventorié.  

Le tableau disponible à l’annexe 2 résume les tronçons de route locale de niveaux 1 et 2 
dans le plan d’intervention de la MRC du Haut-Richelieu, leur identifiant unique ainsi que 
la localisation du tronçon routier. Il permet aussi de faire le lien entre chaque municipalité et 
son abréviation ainsi que chaque tronçon routier et son abréviation. 

6.2 CHAUSSÉES 

L’auscultation des chaussées à partir d’une technologie automatisée a été exécutée par la firme 
Englobe en juin 2022. Au total, le réseau qui a été ausculté couvre une longueur de 455,32 km. 
De ce nombre, 23,13 km sont en gravier et 432,19 km sont pavés.  

Certains tronçons ou segments de tronçons n’ont pu être auscultés de manière conventionnelle 
en raison de contraintes d’accessibilité. Ceux-ci sont présentés à la section 3.1.1.4 du rapport 2 
(étape 4).  
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La segmentation des tronçons correspond à des intervalles allant de 50 mètres à 3 750 mètres 
pour les chaussées pavées, selon des segments homogènes. En moyenne, les segments ont 
une longueur d’approximativement 900 mètres. Pour la segmentation des chaussées gravelées, 
la segmentation correspond à des intervalles allant de 40 mètres à 2 340 mètres avec une 
moyenne d’environ 850 mètres par segment. Le tout correspond à des segments ayant un 
comportement homogène déterminé par Pluritec en fonction de l’auscultation des routes 
réalisée. 

Le numéro de segment est composé de deux (2) chiffres correspondant à une segmentation 
déterminée par Pluritec. Ce numéro est inscrit à la fin de l’identifiant unique de tronçon : 

Code de municipalité – # de tronçon – abréviation de la municipalité – abréviation de la route – 
# de segment (Pluritec) 

6.2.1 Chaussées pavées 

Pour les chaussées pavées, des caractéristiques minimales telles le confort au roulement (IRI), 
les ornières, la fissuration, la largeur du revêtement et la largeur d’accotement ont été pris en 
compte. Le tableau suivant montre l’appréciation du réseau de chaussées pavées au terme de 
cette investigation :  

Tableau 7 - État global des chaussées pavées selon la cote globale de condition (OCI) 

Cote globale de condition (OCI) 

Cote globale Appréciation  Longueur (km) Pourcentage (%) 

80 à 100 Très bon 204,35 47,3 % 

60 à 79 Bon 117,21 27,1 % 

40 à 59 Satisfaisant 86,67 20,1 % 

20 à 39 Mauvais 22,46 5,2 % 

0 à 19 Très mauvais 1,50 0,3 % 

Total 432,19 100,0 % 

6.2.2 Chaussées gravelées 

En ce qui a trait aux chaussées en gravier, une méthodologie d’analyse en continu à partir 
d’images prises par sections de 10 mètres a permis de fournir une appréciation allant de « Très 
Bon » à « Très Mauvais ».  

Tableau 8 - État global des chaussées gravelées selon l’indice de condition de surface (ICSG) 

Indice de condition de surface (ICSG) 

Valeur Appréciation  Longueur (km) Pourcentage (%) 

80 à 100 Très bon 14,98 64,8 % 

60 à 79 Bon 2,65 11,5 % 

40 à 59 Satisfaisant 2,67 11,5 % 

20 à 39 Mauvais 0,54 2,3 % 

1 à 19 Très mauvais 2,29 9,9 % 

Total 23,13 100,0 % 
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6.3 PONCEAUX 

À la suite d’inspections terrain qui se sont déroulées entre mai et juillet 2022 par Pluritec et selon 
le Manuel d’inspection des ponceaux du MTQ, 949 ponceaux ont été traités parmi les tronçons 
de route assujettis au plan d’intervention.  

Diverses caractéristiques au niveau structural, hydraulique ainsi que du remblai ont été 
inventoriées et une cote de 1 « Très mauvais » à 5 « Très bon » leur a été associée. Ces données 
ont ensuite permis d’établir une cote globale d’indice d’état des ponceaux (IEP). Le tableau 
suivant présente globalement l’état actuel des ponceaux au terme de ces inspections. 

Tableau 9 - Bilan d'état des ponceaux à partir de l'indice IEP 

Valeur 
Niveau de 

service 
Signification Nombre 

Pourcentage 
(%) 

A (> 85 à 100) Très bon Ponceau ayant un état bon ou acceptable qui 
ne nécessite que peu ou pas d’intervention 
majeure avant 3 ans. 

260 27,4 % 

B (71 à 85) Bon 178 18,8 % 

C (56 à 70) Satisfaisant 81 8,5 % 

D (40 à 55) Mauvais 
Ponceau endommagé nécessitant des 
travaux majeurs ou des travaux mineurs 
urgents. 

46 4,8 % 

E (< 40) Très mauvais  
Ponceau endommagé nécessitant des 
travaux majeurs urgents. 

299 31,5 % 

X 
Inconnu 

Ponceau ne pouvant être complètement 
inspecté 

85 9,0 % 

Total 949 100,0 %  

 
6.4 MARQUAGE DES CHAUSSÉES PAVÉES 

Pour ce qui est du marquage des segments pavés, une méthodologie d’analyse en continu à 
partir d’images prises par tronçons de 10 mètres a permis de fournir une appréciation allant de 
« Bon » à « Mauvais ». Rappelons que la segmentation des tronçons pour le marquage des 
chaussées pavées est composée exactement des mêmes segments que ceux formés pour la 
segmentation des chaussées pavées. 

Tableau 10 - État global du marquage des chaussées pavées 

État Longueur (km) Pourcentage (%) 

Bon 322,66 75,6 % 

Moyen ou partiel 84,87 19,9 % 

Mauvais ou aucun 19,31 4,5 % 

Total 426,84 100,0 % 

 
6.5 GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 

Pour ce qui est des glissières de sécurité présentes sur les tronçons, une méthodologie d’analyse 
visuelle à partir d’images prises par tronçons de 10 mètres a permis de fournir une appréciation 
allant de « Bon » à « Mauvais ».  
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Tableau 11 - État global des glissières de sécurité 

Appréciation Longueur (m) Pourcentage (%) 

Bon 9 360 78,2 % 

Moyen 2 490 20,8 % 

Mauvais 120 1,0 % 

Total 11 970 100,0 % 

 
6.6 SIGNALISATION ROUTIÈRE 

Pour ce qui est des éléments de signalisation présents sur les tronçons, une méthodologie 
d’analyse visuelle à partir d’images prises par tronçons de 10 mètres a permis de fournir une 
appréciation allant de « Bon » à « Mauvais ». 

Tableau 12 - État global des éléments de signalisation 

Appréciation Nombre d’éléments de signalisation Pourcentage (%) 

Bon 3 201 80,4 % 

Moyen 645 16,2 % 

Mauvais 134 3,4 % 

Total 3 980 100,0 % 

 
6.7 ÉCLAIRAGE ROUTIER 

Pour ce qui est des éléments d’éclairage présents sur les tronçons, une méthodologie d’analyse 
visuelle a permis de fournir une appréciation allant de « Bon » à « Mauvais ». 

Tableau 13 - État global des éléments d’éclairage 

Appréciation Nombre d’éléments d’éclairage Pourcentage (%) 

Bon 399 31,4 % 

Moyen 807 63,4 % 

Mauvais 66 5,2 % 

Total 1 272 100,0 % 

 
6.8 OUVRAGE DE DRAINAGE DE TYPE « STRUCTURES » 

La qualité des ouvrages a été évaluée à l’aide des indices d’état des structures, soit l’indice 
d’évaluation de l’état du matériau d’un élément et l’indice d’évaluation du comportement (CEC). 
Cette méthode d’analyse a permis de fournir une appréciation de chaque élément allant de 
« Bon » à « Très mauvais ». 
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Tableau 14 - État global des ouvrages de drainage de type « structure » 

Ouvrage inspecté 
Nombre d’éléments par CEC 

Bon  
(4) 

Satisfaisant 
(3) 

Mauvais 
(2) 

Très 
mauvais (1) 

Non 
inspecté 

042-10-Henry-RgCotN-01, Ch. 0+570 
Henryville, Rue Phénix/ Rang des Cotes 
Ponceau rectangulaire en béton armé  

11 - - - 2 

083-21-StJeR-ChGBrS, Ch. 0+910 
St-Jean-sur-Richelieu, Rue du Grand Bernier Sud 
Ponceau voûté en béton armé 

10 2 2 - 2 

Total 21 2 2 0 4 

Pourcentage (%) 72,4 % 6,9 % 6,9 % 0,0 % 13,8 % 

 
6.9 PASSERELLES ET MURS DE SOUTÈNEMENT 

Aucune passerelle ou aucun mur de soutènement de juridiction municipale n’a été inventorié sur 
les routes locales admissibles au plan d’intervention. 

6.10 ÉVOLUTION DE L’ÉTAT DE DÉGRADATION DES ACTIFS 

Tel que spécifié dans le Guide, si le réseau routier prioritaire a déjà été ausculté dans le cadre d’un 
plan d’intervention antérieur, une évolution de son état doit également être présentée. C’est le cas 
d’un peu plus de 115 km de chaussées pavées ainsi que de 149 ponceaux composant le réseau 
« prioritaire » ayant été inspecté dans le cadre du plan d’intervention en infrastructures routières 
locales (PIIRL) de 2015. Pour plus de détail sur l’évolution de l’état de dégradation des actifs, 
le lecteur peut se référer à la section 3.3.10 du rapport 2 (étape 4). 
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7.0 ÉTAPE 5 - ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION 

La stratégie menant à la sélection des sites d’intervention doit prévoir optimiser les interventions 
en fonction de maximiser le rapport coût-avantage, tout en tenant compte des budgets totaux 
disponibles, des objectifs d’état établis conjointement avec la MRC et en respectant les 
proportions de budgets alloués selon la nature de l’intervention. 

7.1 ÉTABLISSEMENT DES BUDGETS ANNUELS 

Les budgets annuels disponibles pour les municipalités de la MRC ont été déterminés à la section 
3.0 du rapport 3 (étapes 5-6), laquelle est résumée ci-dessous. Pour plus de détail sur 
l’établissement des budgets, le lecteur peut se référer au rapport 3 (étapes 5-6). 

La moyenne des budgets annuels consacrés à la voirie locale (municipale) par les municipalités de 
la MRC selon les rapports financiers de 2020 et 2021 a été utilisée comme base de calcul, selon 
l’hypothèse émise que 50 % des budgets sont consacrés au réseau routier local de niveaux 1 et 2 
dont des interventions sont retenues au plan d’intervention. Certaines municipalités ont confirmé 
prévoir une proportion différente que 50 % des budgets pour le réseau routier local de niveaux 1 et 2. 

En plus des sommes consacrées annuellement par les municipalités, le budget annuel 
disponible tient compte également des sources de financement anticipées, notamment l’aide 
financière maximale présentée au tableau de la section 4.5.1 du Programme d’aide à la voirie 
locale – Modalités d’application 2021-2024. 

À l’aide des rapports de profil financier disponibles sur le site du MAMH5, le taux d’aide applicable 
anticipé pour chaque municipalité a été établi en fonction de leur indice des charges nettes par 
100 $ de RFU respective, en date du 25 novembre 2022, tel que présenté dans le tableau ci-
dessous. Dans le cas de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, aucune valeur n’est 
disponible et une hypothèse de 75 %, soit la moyenne du taux d’aide des autres municipalités de 
la MRC, a été considérée.  

Le taux d’aide applicable n’est pas définitif et peut varier d’année en année en fonction de l’indice 
des charges nettes par 100 $ de RFU des municipalités. Ainsi, le taux d’aide financière réellement 
appliqué à un projet de travaux sera celui déterminé selon l’indice des charges nettes par 100 $ de 
RFU en vigueur lors de la demande d’aide financière au MTQ pour lesdits travaux. 

  

 
 
5 Profil financier du 25 novembre 2022, section « Documents financiers » des municipalités, MAMH, page 3 de 4, consulté le 2023-02-13 

[En ligne], https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc/560/  
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Tableau 15 - Taux d'aide financière prévus pour le volet Redressement du PAVL 
(interventions retenues au plan d’intervention) 

Municipalité 
Indice des charges nettes par 

100 $ de RFU 
Taux d'aide applicable (%) 

Clarenceville 47 75 % 

Henryville 48 75 % 

Lacolle 75 75 % 

Mont-Saint-Grégoire 41 75 % 

Noyan 56 75 % 

Saint-Alexandre 43 75 % 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 41 75 % 

Saint-Jean-sur-Richelieu 98 80 % 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 62 75 % 

Saint-Sébastien 34 75 % 

Saint-Valentin 39 75 % 

Sainte-Anne-de-Sabrevois N.D. 75 % 

Sainte-Brigide-d’Iberville 38 75 % 

Venise-en-Québec 74 75 % 
 

Le budget total correspond au budget annuel disponible en provenance de chaque municipalité, 
multiplié par 3 ans et combiné au budget anticipé en fonction de l’aide financière du programme 
d’aide à la voirie locale du MTQ. À ce budget ont également été ajoutées des sommes en 
provenance d’autres sources de financement non admissibles ou partiellement admissibles à l'aide 
financière du MTQ (ex. TECQ). Comme mentionné dans les modalités d’application 2021-2024 du 
Programme d’aide à la voirie locale, si le bénéficiaire a recours au Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour financer son projet, la portion du financement 
du gouvernement du Québec liée à la TECQ sera soustraite du montant de la contribution financière 
du ministre. Il est toutefois important que ces sommes disponibles soient considérées dans la 
stratégie d’intervention afin d’obtenir un portrait juste des travaux pouvant être réalisés dans la 
planification triennale.  

Comme les budgets incluent les taxes nettes (4,9875 %), ces dernières doivent être déduites afin 
d’obtenir les budgets réels disponibles en coûts de travaux. À noter que les frais incidents 
applicables (20 % maximum) sont prévus aux budgets et déjà inclus aux coûts des travaux 
estimés (voir section 7.3). Le tableau suivant présente les budgets totaux anticipés avant taxes 
en coûts de travaux. 
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Tableau 16 - Budget total anticipé en coûts de travaux et frais incidents (avant taxes) 

Municipalité 

1. Budget 
municipal 

annuel 
disponible 

2. Budget 
municipal 

disponible sur 
3 ans 

3. Aide financière 
maximale anticipée 
(volet redressement 

du PAVL) 

4. Autre source de 
financement non 

admissible à l'aide 
financière du MTQ 

5. Budget total 
pour coûts de 

travaux et frais 
incidents (moins 

taxes nettes) * 

Clarenceville 280 000,00 $ 840 000,00 $   2 520 000,00 $    3 200 381,00 $  

Henryville 267 314,25 $ 801 942,75 $  2 405 828,25 $  3 055 384,00 $  

Lacolle 777 668,00 $ 2 333 004,00 $  6 999 012,00 $  2 800 000,00 $  11 555 677,00$  

Mont-Saint-Grégoire 500 000,00 $ 1 500 000,00 $ 4 500 000,00 $ 357 000,00 $ 6 055 007,00 $  

Noyan 320 000,00 $ 960 000,00 $ 2 880 000,00 $  3 657 578,00 $  

Saint-Alexandre 300 000,00 $ 900 000,00 $ 2 700 000,00 $  3 428 980,00 $  

Saint-Blaise-sur-Richelieu 257 601,00 $ 772 803,00 $  2 318 409,00 $   2 944 362,00 $  

Saint-Jean-sur-Richelieu 3 136 025,40 $ 9 408 076,20 $ 37 632 304,80 $  44 805 697,00 $  

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 181 151,25 $ 543 453,75 $ 1 630 361,25 $  2 070 546,00 $  

Saint-Sébastien 76 936,00 $ 230 808,00 $ 692 424,00 $  879 373,00 $  

Saint-Valentin 74 946,75 $ 224 840,25 $ 674 520,75 $ 711 900,00 $  1 534 717,00 $  

Sainte-Anne-de-Sabrevois 224 138,00 $ 672 414,00 $ 2 017 242,00 $ 2 450 000,00 $  4 895 493,00 $  

Sainte-Brigide-d’Iberville 700 000,00 $ 2 100 000,00 $ 6 300 000,00 $  8 000 952,00 $  

Venise-en-Québec 207 084,25 $ 621 252,75 $  1 863 758,25 $   2 366 959,00 $  

TOTAL 7 302 864,90 $ 21 908 594,70 $ 75 133 860,30 $ 6 318 900,00 $  98 451 106,00 $ 

Note* : Colonne 5= (colonne 2 + colonne 3 + colonne 4) / 1,049875 (taxes nettes de 4,9875 %) 
 

7.2 OBJECTIFS D’ÉTAT (CIBLES RÉALISTES) 

Les objectifs d’état à atteindre après la réalisation des interventions retenues ont été déterminés 
à la section 4.0 du rapport 3 (étapes 5-6), laquelle est résumée ci-dessous. Pour plus de détail sur 
l’établissement des objectifs d’état, le lecteur peut se référer au rapport 3 (étapes 5-6). 

Les tableaux suivants présentent les objectifs d’état visés dans trois (3) ans pour tous les actifs 
à l’étude. Globalement, l’objectif consiste à minimiser les portions d’actifs ayant une cote 
globale de condition « Mauvais » ou « Très mauvais » et à augmenter la portion d’actifs ayant 
une cote globale de condition « Satisfaisante » ou mieux. 

Tableau 17 - Objectif triennal pour les chaussées pavées 

Cote globale de condition Objectif à atteindre dans 3 ans 

Cote globale Appréciation  
Longueur 

(km) 
Pourcentage 

(%) 
Longueur 

(km) 
Pourcentage 

(%) 

80 à 100 Très bon 204,35 47,3 % 302,53 + de 70,0 % 

60 à 79 Bon 117,21 27,1 % 86,44 ± 20,0 % 

40 à 59 Satisfaisant 86,67 

110,63 

20,1 % 

25,6 % 43,22 - de 10,0 % 20 à 39 Mauvais 22,46 5,2 % 

0 à 19 Très mauvais 1,50 0,3 % 

Total 432,19 100,0 % 432,19 100,0 % 
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Tableau 18 - Objectif triennal pour les chaussées gravelées 

Indice de condition de surface (ICSG) Objectif à atteindre dans 3 ans 

Valeur Appréciation  
Longueur  

(km) 
Pourcentage 

(%) 
Longueur  

(km) 
Pourcentage 

(%) 

80 à 100 Très bon 14,98 64,8 % 20,82 + de 90,0 % 

60 à 79 Bon 2,65 

8,15 

11,5 % 

35,2 % 2,31 - de 10,0 % 
40 à 59 Satisfaisant 2,67 11,5 % 

20 à 39 Mauvais 0,54 2,3 % 

1 à 19 Très mauvais 2,29 9,9 % 

Total 23,13 100,0 % 23,13 100,0 % 

Tableau 19 - Objectif triennal pour les ponceaux 

Indice d'état du ponceau (IEP) 
Objectif à atteindre 

dans 3 ans 

Valeur Niveau de service Signification Nombre 
Pourcentage 

(%) 
Nombre 

Pourcentage  
(%) 

A (> 85 à 100) Très bon Ponceau ayant un état 
bon ou acceptable qui 
ne nécessite que peu ou 
pas d’intervention 
majeure avant 3 ans. 

260 27,4 % 
665 + de 70,0 % 

B (71 à 85) Bon 178 18,8 % 

C (56 à 70) Satisfaisant 81 

511 

8,5 % 

53,8 % 284 - de 30,0 % 

D (40 à 55) Mauvais 

Ponceau endommagé 
nécessitant des travaux 
majeurs ou des travaux 
mineurs urgents. 

46 4,8 % 

E (< 40) Très mauvais  
Ponceau endommagé 
nécessitant des travaux 
majeurs urgents. 

299 31,5 % 

X 
Inconnu / 

À déterminer 
Ponceau ne pouvant être 
complètement inspecté 

85 9,0 % 

Total 949 100,0 % 949 100,0 % 

 
Tableau 20 - Objectif triennal pour le marquage des chaussées pavées 

État global Objectif à atteindre dans 3 ans 

Appréciation 
Longueur  

(km) 
Pourcentage  

(%) 
Longueur  

(km) 
Pourcentage  

(%) 

Bon 322,66 75,6 % 426,84 100,0 % 

Moyen ou partiel 84,87 19,9 % 0,00 0,0 % 

Mauvais ou aucun 19,31 4,5 % 0,00 0,0 % 

Total 426,84 100,0 % 426,84 100,0 % 
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Tableau 21 - Objectif triennal pour les glissières de sécurité 

État global Objectif à atteindre dans 3 ans 

Appréciation 
Longueur  

(m) 
Pourcentage  

(%) 
Longueur 

 (m) 
Pourcentage  

(%) 

Bon 9 360 78,2 % 11 970 100,0 % 

Moyen 2 490 20,8 % 0 0,0 % 

Mauvais 120 1,0 % 0 0,0 % 

Total 11 970 100,0 % 11 970 100,0 % 

 

Tableau 22 - Objectif triennal pour la signalisation 

État global Objectif à atteindre dans 3 ans 

Appréciation 
Nombre de panneaux 

de signalisation 
Pourcentage  

(%) 

Nombre de 
panneaux 

de signalisation 

Pourcentage  
(%) 

Bon 3 201 80,4 % 3 980 100,0 % 

Moyen 645 16,2 % 0 0,0 % 

Mauvais 134 3,4 % 0 0,0 % 

Total 3 980 100,0 % 3 980 100,0 % 
 

Tableau 23 - Objectif triennal pour l’éclairage 

État global Objectif à atteindre dans 3 ans 

Appréciation 
Nombre de 

lampadaires 
Pourcentage  

(%) 
Nombre de 

lampadaires 
Pourcentage  

(%) 

Bon 399 31,4 % 1 272 100,0 % 

Moyen 807 63,4 % 0 0,0 % 

Mauvais 66 5,2 % 0 0,0 % 

Total 1 272 100,0 % 1 272 100,0 % 
 

Tableau 24 - Objectif triennal pour les structures 

État global actuel 
(ajusté en fonction des travaux déjà réalisés) 

Objectif à atteindre dans 3 ans 

Appréciation Nombre d’éléments 
Pourcentage  

(%) 
Nombre d’éléments 

Pourcentage  
(%) 

Bon 21 72,4 % 25 86,2 % 

Satisfaisant 2 6,9 % 0 0,0 % 

Mauvais 2 6,9 % 0 0,0 % 

Très mauvais 0 0,0 % 0 0,0 % 

Non inspecté 4 13,8 % 4 13,8 % 

Total 29 100,0 % 29 100,0 % 
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7.3 CATÉGORIES D’INTERVENTION ET ESTIMATION DES COÛTS UNITAIRES 

Les catégories d’interventions et l’estimation des coûts unitaires ont été déterminées à la section 5.0 
du rapport 3 (étapes 5-6), laquelle est résumée ci-dessous. Pour plus de détail sur les catégories 
d’intervention et l’estimation des coûts unitaires, le lecteur peut se référer au rapport 3 (étapes 5-6). 

Les catégories d’interventions recommandées sur les actifs sont avant tout distinguées par leur 
nature, soit : 

- Interventions préventives (prévention). 

- Interventions palliatives (sécurisation). 

- Interventions curatives (réhabilitation / reconstruction). 

- Autres considérations (autres besoins). 

Pour poursuivre, les tableaux suivants présentent, en fonction de la nature de l’intervention, 
les différentes catégories d’intervention établies pour chacun des actifs, la technique retenue 
pour des fins d’estimation des coûts ainsi que l’évaluation de la durée de vie pour certaines 
catégories d’intervention. Dans certains cas, même si le plan d’intervention recommande une 
catégorie d’intervention, une technique d’intervention a tout de même été ciblée pour certaines 
catégories d’intervention dans le seul but d’estimer les coûts moyens de l’intervention. 

Les prix unitaires utilisés pour l’estimation des coûts sont présentés à l’annexe 4 du rapport 3 
(étapes 5-6) et proviennent de projets de travaux municipaux en plus d’inclure les frais incidents 
représentant ±20 % de la valeur des travaux.   

 

Tableau 25 - Catégories d'interventions pour les chaussées pavées 

Nature Catégorie Technique Coûts 
Durée de 

vie 

Interventions 
préventives 

Scellement de 
fissures 

Traitement localisé aux fissures 
±7,00 $ / m.l. de 

fissures  
±3 ans 

Corrections locales 
Réparations ponctuelles de la surface 

du revêtement 
±28,00 $ / m.l. 
de chaussée  

±5 ans 

Resurfaçage 
Retraitement en place (type I), 

remplacement du revêtement et pose 
d’une nouvelle couche de surface 

±45,00 $ / m²  ±10 ans 

Interventions 
curatives 

Réhabilitation 
Retraitement en place (type II), 
renforcement et reconstruction 

partielle de la chaussée 
±90,00 $ / m² ±17 ans 

Reconstruction 
La démolition complète de l'infrastructure 

existante et remplacement par de 
nouveaux matériaux 

±149,00 $ / m²  ±30 ans  
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Tableau 26 - Catégorie d'intervention pour les chaussées gravelées 

Nature Catégorie Technique Coûts 
Durée de 

vie 

Interventions 
préventives 

Nivellement (sans 
rechargement 

granulaire) 
Nivellement sans recharge granulaire ±3,00 $ / m²  ±1 an 

Nivellement avec 
rechargement 

granulaire 

Nivellement avec rechargement 
granulaire qui, habituellement, est 
composé d’une couche de 100 à 

150 mm de MG 20b (0-3/4’’) 
compactés à 98 % du Proctor modifié 

(local) 
±11,00 $ / m²  

±2 ans 

(continu) 
±18,00 $ / m² 

±4 ans 

Intervention 
curative 

Réhabilitation 
complète 

Reconstruction partielle ou totale de la 
chaussée 

±42,00 $ / m² ±10 ans 

 
Le détail des coûts unitaires mettant en relation le diamètre des ponceaux et les interventions 
proposées est présenté à l’annexe 4 du rapport 3 d’étapes 5-6.  

Tableau 27 - Catégorie d'intervention pour les ponceaux 

Nature Catégorie Type d'intervention 
Unité de 
mesure 

Interventions 
préventives 

Interventions de 
maintenance 

Démantèlement de barrages de castor unité 

Nettoyage de ponceau m.l. 

Réparation de ponceau m.l. 

Enlèvement de débris unité 

Nettoyage de fossés et décharges m.l. 

Réinspection 
Inspection caméra ou réinspection après 

nettoyage 
unité 

Interventions 
palliatives 

Interventions de 
réhabilitation 

Réfection du mur de tête unité 

Réfection du radier m.l. 

Remise en état des extrémités d’un ponceau m.l. 

Insertion ou chemisage d’un ponceau m.l. 

Réfection des joints d’un ponceau unité 

Réfection de la structure de la chaussée m3 

Interventions 
curatives 

Améliorations 
mineures 

Prolongement d’un ponceau m.l. 

Protection aux extrémités d’un ponceau m2 

Améliorations 
majeures 

Reconstruction d’un ponceau m.l. 

Élimination d’un ponceau m.l. 
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Tableau 28 - Catégorie d'intervention pour les autres actifs 

Actif Intervention Coûts 

Marquage de 
chaussées pavées 

Renouvellement complet 
±3,50 $ / m.l. 
de chaussée 

Glissières de sécurité 

Mise en place de nouveaux poteaux de glissière et le 
remplacement complet de tous les éléments de la glissière ±1 000 $ / m.l. 

de glissières Réparation locale (remplacement d’une section 
de glissière seulement) 

Signalisation routière Remplacement complet (poteau et panneau) ±500 $ / panneau 

Éclairage 

Remplacement de l’appareil ±2 500 $ / appareil 

Remplacement de la potence ±1 300 $ / potence 

Remplacement du poteau ±1 100 $ / poteau 

 
Dans le cadre du plan d’intervention, les structures sous juridiction municipale telles que les 
passerelles, murs de soutènement ou les ouvrages de drainage de type « structure » (plus de 
4,5m d’ouverture) sont rarement rencontrées sur les routes locales de niveaux 1 et 2 admissibles 
au plan d’intervention. De ce fait et étant donné le caractère unique de chaque ouvrage, une 
estimation préliminaire des coûts a été réalisée par un ingénieur spécialisé en structure et 
ouvrages d’art pour chaque structure inspectée. 
 
Les coûts de travaux sont indiqués sur les rapports d’inspection présentés en annexe 10. Ceux-ci 
ont été majorés afin d’y ajouter les éléments suivants : 

- 10 % d’organisation de chantier. 
- 20 % de frais incidents. 
- 10 % d’indexation. 

 
7.4 MÉTHODE COÛT-AVANTAGE 

Idéalement, l’intervention la mieux adaptée à une situation serait toujours priorisée. Toutefois, 
dans la réalité, les budgets disponibles ne sont pas infinis et il convient donc d’établir une façon 
de prioriser ou de hiérarchiser les interventions requises afin d’atteindre au mieux les objectifs 
de la MRC avec les budgets disponibles. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu lorsque vient 
le temps de décider quelle intervention doit être priorisée au-delà d’une autre. 

L’étape 3 du plan d’intervention (identification des routes prioritaires) a permis notamment de 
hiérarchiser les routes assujetties, sans égard à leur état ou à la catégorie d’intervention 
recommandée. Toutefois, dans l’optique où le plan d’intervention est réalisé sur l’ensemble du 
réseau routier local de niveaux 1 et 2, la hiérarchie d’une route ne peut être le seul élément 
considéré dans la prise de décision. Autrement, une emphase trop importante serait mise sur le 
réseau routier prioritaire représentant ± 25 % du réseau assujetti, au détriment dans le temps du 
75 % du réseau restant. 

C’est pourquoi, dans cette nouvelle mouture du plan d’intervention élaboré dans le cadre 
du programme d’aide à la voirie locale 2021-2024, les interventions peuvent être retenues sur 
l’ensemble du réseau routier local de niveaux 1 et 2 à l’étude, et non seulement sur le réseau 
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routier prioritaire. La hiérarchie des routes établie à l’étape 3 devient donc un des éléments pris 
en considération dans la planification triennale, plutôt que d’agir comme un premier « filtre » 
dans la stratégie d’intervention. 

Le fondement de la stratégie mise en place repose sur le rapport coût-avantage. L’objectif est 
de quantifier de façon objective et arbitraire, pour chaque intervention, l’avantage que 
l’intervention apporte à la municipalité en comparaison avec les coûts à investir. Pour ce faire, 
des critères d’avantage ont été établis pour les chaussées pavées et les ponceaux 
respectivement. La stratégie coût-avantage n’a pas été appliquée aux chaussées gravelées 
ainsi qu’aux autres actifs (marquage des chaussées, glissières de sécurité, signalisation routière, 
éclairage et structures) étant donné que ces derniers ne représentent que de très faibles parts 
des coûts au niveau des interventions requises. De plus, les autres actifs étant directement en 
lien avec la sécurité, les objectifs du plan d’intervention prévoient la réalisation de toutes les 
interventions recommandées à leur égard. 

Pour plus de détail sur la méthode coût-avantage, le lecteur peut se référer à la section 6.0 du 
rapport 3 (étapes 5-6). 

7.4.1 Chaussées pavées 

Le tableau suivant présente les critères d’avantage retenus pour les chaussées pavées ainsi que 
le poids relatif déterminé pour chaque critère dans le calcul du rapport coût-avantage. 

Tableau 29 - Critères d’avantage des chaussées pavées 

Critères d’avantage 
Minimum brut  

possible 
Maximum brut  

possible 
Poids dans le rapport 

coût-avantage 

Durée de vie 3 ans 30 ans 34 % 

Pointage hiérarchique (étape 3) 0 7 36 % 

Gain d'état 0 100 30 % 

Avantage total Somme pondérée des 3 avantages rapportée sur 100 

Rapport coût-avantage Avantage total / coûts au m.l. * 100 $ 
 

7.4.2 Ponceaux 

Le tableau suivant présente les critères d’avantage retenus pour les ponceaux ainsi que le poids 
relatif déterminé pour chaque critère dans le calcul de la méthode coût-avantage. 

Tableau 30 - Critères d’avantage des ponceaux 

Critères d’avantage 
Minimum brut  

possible 
Maximum brut  

possible 
Poids dans le rapport 

coût-avantage 

Durabilité 0 5 20 % 

Pointage hiérarchique (étape 3) 0 7 20 % 

Gain d'état 0 100 20 % 

Risque relatif (Ø ponceau) 1 10 20 % 

Coûts relatifs 1 10 20 % 

Rapport coût-avantage Somme pondérée des 5 avantages 
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7.5 STRATÉGIE D’INTERVENTION ET SÉLECTION DES SITES D’INTERVENTION 

Cette section résume les seuils d’intervention (seuils d’état admissibles) et les stratégies 
d’intervention pour les différents actifs à l’étude. Pour plus de détail sur la stratégie d’intervention 
et sélection des sites d’intervention, le lecteur peut se référer à la section 7.0 du rapport 3 (étapes 
5-6). La stratégie menant à la sélection des sites d’intervention doit tenir compte des éléments 
suivants : 

- Respect des budgets totaux établis (section 7.1). 

- Atteinte des objectifs d’état établis (section 7.2). 

- Respect des proportions de budgets alloués selon la nature de l’intervention 
(section 7.5.2). 

- Optimisation en fonction du rapport coût-avantage (section 7.4). 

À la suite de l’application de la stratégie d’intervention, des vérifications seront faites pour 
chacun de ces éléments à la section 7.5.4. La stratégie d’intervention a été élaborée en 
considérant un échéancier de 3 ans, comme prescrit par le Guide. 

7.5.1 Besoin en intervention et estimation des coûts 

Avant d’élaborer en détail la stratégie et les seuils d’intervention, il convient de comparer les budgets 
totaux disponibles par municipalité aux coûts de travaux recommandés en fonction de l’état, soit 
ceux recommandés à l’étape 4 du plan d’intervention. Le tableau ci-après permet de comparer ces 
éléments. 

Tableau 31 - Comparaison des budgets disponibles et des coûts de travaux recommandés 

Code 
mun 

Nom de la municipalité 
Budget total  

disponible 

Coûts de travaux 
recommandés selon 

l’état (étape 4) 

Coûts de travaux / 
Budget disponible 

56010 Clarenceville  3 200 381,00 $  13 851 307,00 $ 433 % 

56042 Henryville 3 055 384,00 $  13 256 577,00 $ 434 % 

56023 Lacolle 11 555 677,00$  10 570 449,00 $ 91 % 

56097 Mont-Saint-Grégoire 6 055 007,00 $  5 943 418,00 $ 98 % 

56015 Noyan 3 657 578,00 $  9 893 909,00 $ 271 % 

56055 Saint-Alexandre 3 428 980,00 $  6 574 477,00 $ 192 % 

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu 2 944 362,00 $  2 685 397,00 $ 91 % 

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu 44 805 697,00 $  33 356 465,00 $ 74 % 

56035 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 2 070 546,00 $  1 899 667,00 $ 92 % 

56050 Saint-Sébastien 879 373,00 $  3 161 403,00 $ 360 % 

56030 Saint-Valentin 1 534 717,00 $  6 374 425,00 $ 415 % 

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois 4 895 493,00 $  8 654 572,00 $ 177 % 

56105 Sainte-Brigide-d’Iberville 8 000 952,00 $  11 540 001,00 $ 144 % 

56005 Venise-en-Québec 2 366 959,00 $   231 581,00 $ 10 % 

Total 98 451 106,00 $ 127 993 648,00 $ 130 % 
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Généralement, nous recommandons que la stratégie vise un dépassement maximal de 25 % par 
municipalité (ratio Coûts/Budget < 125 %). Ce dépassement ponctuellement permis s’explique par 
le fait que les budgets sont estimés et anticipés et pourraient varier en fonction des intentions 
réelles de chaque municipalité. Rappelons d’ailleurs que les budgets ont été établis en considérant 
seulement une portion des budgets des années précédentes, et ce, de façon conservatrice. 
L’objectif du plan d’intervention demeure toutefois de rester réaliste au niveau budgétaire sur 
l’ensemble des municipalités de la MRC. 

En fonction du tableau précédent, nous remarquons que les coûts de travaux de certaines 
municipalités, soient Clarenceville, Henryville et Saint-Valentin, excèdent les budgets 
disponibles. Ces coûts représentent plus de 400 % des budgets disponibles. L’application d’une 
stratégie est donc nécessaire afin de cibler les interventions à retenir au plan d’intervention. 
D’autres municipalités, incluant Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Venise-en-Québec, prévoient actuellement 
suffisamment de budgets pour réaliser l’ensemble des interventions recommandées en 
fonction de l’état des actifs, et ce, avant même l’application d’une quelconque stratégie. 
L’ensemble des interventions recommandées en fonction de l’état (étape 4) est donc retenu à 
la planification triennale du plan d’intervention pour ces six municipalités. 

7.5.2 Budgets alloués selon la nature de l’intervention 

Dans le « COMPLÉMENT D’INFORMATION DU GUIDE D’ÉLABORATION », le MTQ propose un exemple 
de proportions à respecter selon la nature de l’intervention. Étant donné que les coûts pour 
les interventions retenues sur les chaussées gravelées et les autres actifs représentent moins de 
10 % des coûts de travaux retenus au plan d’intervention, en comparaison à plus de 90 % pour 
les chaussées pavées et les ponceaux, seuls ces deux actifs seront évalués dans cette portion 
de la stratégie. Les budgets ont ainsi été alloués selon les objectifs de proportions suivants : 

Tableau 32 - Proportion des budgets alloués selon la nature de l’intervention 

Nature de l’intervention proposée 
Proportion (%) du budget 

alloué (chaussées) 
Proportion (%) du budget 

alloué (ponceaux) 

Interventions préventives : 
(prévention) 

S.O. S.O. 

Interventions palliatives : 
(sécurisation) 

Maximum 10 % Maximum 25 % 

Interventions curatives : 
(réhabilitation / reconstruction) 

S.O. S.O. 

Autres considérations : 
(autres besoins) 

Maximum 20 % Maximum 15 % 

 

L’emphase est mise sur les interventions durables de type curatif ainsi que sur les interventions 
préventives. Les interventions palliatives ont été minimisées autant que possible et un certain 
pourcentage a été alloué aux autres considérations, principalement dans le but d’assurer une 
homogénéité des interventions. 

7.5.3 Sélection des sites d’intervention 

Étant donné que les budgets disponibles des municipalités de Lacolle, de Mont-Saint-Grégoire, 
de Saint-Blaise-sur-Richelieu, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et 
de Venise-en-Québec sont suffisants pour réaliser la totalité des interventions recommandées, 
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l’ensemble des interventions recommandées est donc retenu au plan d’intervention pour ces 
deux municipalités. Pour les autres municipalités, des stratégies d’intervention ont été 
proposées pour chaque actif.  

7.5.3.1 Chaussées pavées 

Globalement, pour les chaussées pavées, la stratégie est élaborée en 4 étapes :  

1. Seuils d'intervention en fonction de la cote d'état globale (seuils d’état admissibles). 
2. Seuils d'intervention en fonction de la catégorie d'intervention. 
3. Stratégie d'intervention en fonction des critères d'avantage (coût-avantage). 
4. Autres considérations et interventions palliatives. 

Tout d’abord, les seuils d’intervention en fonction de la cote d’état global ont été établis tels que 
toutes les interventions recommandées sur les tronçons ayant un niveau de service « Mauvais » 
ou « Très mauvais » (cote globale de 0 à 40) ont été retenues à la planification triennale. 

Ensuite, la stratégie d’intervention en fonction de la catégorie d’intervention inclue que toutes 
les interventions de scellement de fissures sont retenues à la planification triennale en raison de 
leur rapport coût-avantage supérieur aux autres catégories d’intervention. Les interventions de 
corrections locales ont également été retenues au plan d’intervention, en plus des interventions 
de resurfaçage et de réhabilitation sur les segments dont la cote globale se situe entre 40 et 50. 

De plus, la stratégie se base sur des critères d’avantage. Ces critères permettent de prioriser les 
interventions les plus avantageuses en termes de « coût-avantage ».  

Finalement, d’autres considérations ont été prises en compte lors de l’application de la stratégie, 
par exemple lorsqu’un court segment de chaussée est enclavé entre deux segments ayant une 
cote d’état significativement différente. Les interventions retenues pour les chaussées pavées 
sont présentées au tableau de l’annexe 3. Pour plus de détail à cet égard et pour connaître les 
exceptions qui s’appliquent à la stratégie des chaussées pavées, le lecteur peut se référer à la 
section 7.3 du rapport 3 (étapes 5-6). 

7.5.3.2 Chaussées gravelées 

L’objectif visé pour les chaussées gravelées est que minimalement 90 % du réseau se retrouve avec 
un niveau de service global « Très bon » d’ici 3 ans. De ce fait, l’ensemble des interventions 
recommandées à l’étape 4 est retenu au plan d’intervention à l’exception des segments de 
chaussées gravelées 015-11-Noya-ChFront-01 (chemin de la Frontière à Noyan) et 023-07-Laco-
MteKem-01 (Montée Kempt à Lacolle) pour lesquels les interventions n’ont pas été retenues au plan 
d’intervention puisque les municipalités ont confirmé que ces routes n’étaient pas utilisées pas les 
usagers de la route. L’annexe 4 contient le tableau montrant les interventions retenues pour chacun 
des segments de chaussées gravelées ainsi que les coûts rattachés à celles-ci. 

7.5.3.3 Ponceaux 

La stratégie d’intervention pour les ponceaux est élaborée en 4 étapes : 

1. Seuils d'intervention en fonction de la cote d'état globale (seuils d’état admissibles) par 
catégorie d'intervention. 

2. Stratégie d'intervention en fonction des critères d'avantage (coût-avantage). 
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3. Coordination avec les interventions prévues sur les chaussées. 

4. Autres considérations. 

Les seuils d’intervention en fonction de la cote d’état globale sont établis par catégorie 
d’intervention. Toutes les interventions recommandées sur les ponceaux des catégories suivantes 
ont été retenues à la planification triennale : 

- Travaux de maintenance. 

- Travaux de réinspection. 

- Travaux d’amélioration mineure. 

- Travaux de réhabilitation. 

- Travaux d’amélioration majeurs pour les ponceaux ayant un niveau de service global « 
Très mauvais » et une cote d’état global se situant entre 0 et 20. 

La méthode coût-avantage permet de guider la stratégie afin de prioriser les interventions 
recommandées selon trois (3) niveaux de priorité. Cette méthode est détaillée à la section 6 
du rapport 3 (étapes 5-6). 

Ensuite, la stratégie est adaptée afin de prendre en considération les interventions sur les 
chaussées pavées, dans le but d’éviter qu’un ponceau en mauvais état ne soit pas laissé tel quel 
sous une chaussée qui sera remise à neuf. Ainsi, une intervention de reconstruction sur 
un ponceau ne répondant pas à la stratégie d’intervention pourrait être quand même retenue 
au plan d’intervention si une intervention d’envergure importante est prévue sur la chaussée 
au-dessus du ponceau. Cela permet également de profiter de l’opportunité qu’offrent les travaux 
sur les chaussées pavées pour remplacer certains ponceaux à la limite du seuil d’intervention, 
mais initialement exclus de la stratégie d’intervention. 

D’autres considérations ont également été prises en compte afin d’établir la stratégie 
d’intervention pour les ponceaux. Les interventions retenues pour les ponceaux sont présentées à 
l’annexe 5. Tout comme pour les chaussées pavées, certaines exceptions s’appliquent à cette 
stratégie.  

Les interventions retenues sont présentées dans les cases au fond vert du tableau de l’annexe 
5. Les valeurs en rouge sont des interventions différentes des interventions recommandées de 
l’étape 4. Les valeurs dans des cellules bleu pâle sont des interventions non retenues au plan 
d’intervention. Le lecteur peut se référer à la section 7.5 du rapport 3 (étapes 5-6) pour une 
description plus détaillée. 
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7.5.3.4 Autres actifs 

Pour tous les autres actifs, soit le marquage des chaussées pavées, les glissières de sécurité, la 
signalisation, l’éclairage ainsi que les ouvrages de drainage de plus de 4,5m de portée, étant 
donné l’importance de ces éléments au niveau de la sécurité routière et puisque ces actifs 
mobilisent de faibles coûts comparativement aux chaussées et aux ponceaux, une stratégie 
commune a été établie et toutes les interventions recommandées sont retenues au plan 
d’intervention. Même lorsque l’état moyen sur un tronçon est caractérisé de « bon », 
le remplacement des éléments ponctuellement endommagés est retenu au plan d’intervention. 

Les annexes 6 à 9 du présent rapport contiennent les tableaux montrant les interventions 
retenues pour le marquage des chaussées pavées, les glissières, la signalisation et l’éclairage 
présentées par tronçon. L’annexe 10 présente quant à elle les rapports d’inspection des 
structures incluant les interventions retenues sur celles-ci et les coûts de travaux estimés. 

7.5.4 Vérification de la stratégie d’intervention 

Cette section présente la vérification de la stratégie d’intervention à l’égard des budgets 
disponibles, des objectifs d’état à atteindre et des proportions de budgets alloués selon la nature 
de l’intervention. Pour plus de détail sur vérification de la stratégie d’intervention, le lecteur peut 
se référer à la section 7.7 du rapport 3 (étapes 5-6). 

7.5.4.1 Respect des budgets disponibles 

En fonction des budgets établis à la section 7.1 et des coûts totaux estimés découlant de 
l’application de la stratégie, il est possible de constater, selon le tableau suivant, le respect 
des budgets individuels des municipalités à la suite de l’application de la stratégie proposée.  

  

Figure 2 - Fonctionnement du tableau de l'annexe 5 
pour les interventions retenues sur les ponceaux 
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Tableau 33 - Vérification du respect des budgets 

Code 
mun 

Nom de la municipalité 
Budget total 

disponible 

Coûts de travaux 
retenus selon la 

stratégie (étape 5) 

Coûts de 
travaux / Budget 

disponible1 

Respect 
du budget 

56010 Clarenceville  3 200 381,00 $  3 633 933,00 $  114 % Oui 

56042 Henryville 3 055 384,00 $  3 538 343,00 $  116 % Oui 

56023 Lacolle 11 555 677,00$  12 050 241,00 $ 104 % Oui 

56097 Mont-Saint-Grégoire 6 055 007,00 $  7 392 939,00 $  122 % Oui 

56015 Noyan 3 657 578,00 $  4 048 818,00 $  111 % Oui 

56055 Saint-Alexandre 3 428 980,00 $  4 042 305,00 $  118 % Oui 

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu 2 944 362,00 $  2 766 963,00 $  94 % Oui 

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu 44 805 697,00 $  36 880 441,00 $  82 % Oui 

56035 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 2 070 546,00 $  1 885 162,00 $  91 % Oui 

56050 Saint-Sébastien 879 373,00 $  987 502,00 $  112 % Oui 

56030 Saint-Valentin 1 534 717,00 $  1 737 681,00 $  113 % Oui 

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois 4 895 493,00 $  4 436 879,00 $  91 % Oui 

56105 Sainte-Brigide-d’Iberville 8 000 952,00 $  9 679 898,00 $  121 % Oui 

56005 Venise-en-Québec 2 366 959,00 $  586 248,00 $  25 % Oui 

TOTAL 98 451 106,00 $ 93 667 353,00 $   

Note 1 : Le ratio Coûts/Budget doit être inférieur à 125 % pour chaque municipalité prise individuellement, voir section 7.5.1 

7.5.4.2 Respect des objectifs d’état 

La vérification que les travaux correctifs proposés permettent d’atteindre les objectifs visés pour 
chaque actif est présentée ci-après à l’aide des tableaux 34 à 36. 
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Tableau 34 - Vérification de l’atteinte des objectifs en fonction des interventions retenues sur les chaussées pavées 

Cote globale de condition 
État actuel du réseau 
de chaussées pavées 

Chaussée où 
une intervention est 

retenue au plan 
d’intervention 

État du réseau projeté 
dans 3 ans suite aux 

travaux correctifs retenus 

Objectif visé 
dans 3 ans 

(voir section 
7.2) 

Atteinte de 
l'objectif 

Cote globale Appréciation 
Longueur  

(km) 
Pourcentage 

(%) 
Longueur  

(km) 
Pourcentage 

(%) 
Longueur 

 (km) 
Pourcentage 

(%) 
Pourcentage 

(%) 
  

80 à 100 Très bon 204,35 47,3 % 82,40 19,1 % 337,18 78,0 % + de 70 % Oui 

60 à 79 Bon 117,21 27,1 % 83,14 19,2 % 69,07 16,0 % ± 20 % Oui 

40 à 59 Satisfaisant 86,67 20,1 % 64,46 14,9 % 22,21 5,1 % 

- de 10 % Oui 20 à 39 Mauvais 22,46 5,2 % 20,03 4,6 % 2,43 0,6 % 

0 à 19 Très mauvais 1,50 0,3 % 0,20 0,1 % 1,30 0,3 % 

Total 432,19 100,0 % 250,23 57,9 % 432,19 100,0 % 100,0 %  

Note générale : Hypothétiquement et aux fins de présentation, il est considéré que les segments de chaussée sans intervention recommandée ne subiront pas de dégradation 
considérable au cours des trois prochaines années. 

Tableau 35 - Vérification de l’atteinte des objectifs en fonction des interventions retenues sur les chaussées gravelées 

Indice de condition de surface 
(ICSG) 

État actuel du réseau de 
chaussées gravelées 

Chaussée où 
une intervention est retenue 

au plan d’intervention 

État du réseau projeté 
dans 3 ans à la suite des 

travaux correctifs retenus 

Objectif visé dans 
3 ans 

(voir section 7.2) 

Atteinte de 
l'objectif 

Valeur Appréciation  
Longueur  

(km) 
Pourcentage 

(%) 
Longueur  

(km) 
Pourcentage 

(%) 
Longueur 

 (km) 
Pourcentage 

(%) 
Pourcentage 

(%) 
  

80 à 100 Très bon 14,98 64,8 % 5,24 22,7 % 20,84 90,1 % + de 90 % Oui 

60 à 79 Bon 2,65 11,5 % 2,65 11,5 % 0,00 0,0 % 

- de 10 % Oui 
40 à 59 Satisfaisant 2,67 11,5 % 2,67 11,5 % 0,00 0,0 % 

20 à 39 Mauvais 0,54 2,3 % 0,54 2,3 % 0,00 0,0 % 

1 à 19 Très mauvais 2,29 9,9 % 0,00 0,0 % 2,29 9,9 % 

Total 23,13 100,0 % 11,10 48,0 % 23,13 100,0 % 100,0 %  

 Note générale : Hypothétiquement et aux fins de présentation, il est considéré que les segments de chaussée sans intervention recommandée ne subiront pas de dégradation 
considérable au cours des trois prochaines années. 
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Tableau 36 - Vérification de l’atteinte des objectifs en fonction des interventions retenues sur les ponceaux 

Indice d'état des ponceaux (IEP) État actuel des ponceaux 
Ponceaux où une 

intervention est retenue 
au plan d’intervention 

État des ponceaux projetés 
dans 3 ans à la suite des 

travaux correctifs retenus 

Objectif visé 
dans 3 ans (voir 

section 7.2) 

Atteinte de 
l'objectif 

Valeur Appréciation Nombre 
Pourcentage 

(%) 
Nombre 

Pourcentage 
(%) 

Nombre 
Pourcentage 

(%) 
Pourcentage 

(%) 
  

A (> 85 à 100) Très bon 260 27,4 % 73 7,7 % 531 56,0 % 
+ de 70 % Oui 

B (71 à 85) Bon 178 18,8 % 104 11,0 % 239 25,2 % 

C (56 à 70) Satisfaisant 81 8,5 % 66 7,0 % 21 2,2 % 

- de 30 % 
Oui D (40 à 55) Mauvais 46 4,8 % 37 3,9 % 10 1,1 % 

E (< 40) Très mauvais  299 31,5 % 233 24,6 % 66 7,0 % 

X 
Inconnu / 

À déterminer 
85 9,0 % 85 9,0 % 821 8,6 % Voir note2 

Total 949 100,0 % 598 63,0 % 949 100,0 %   

Note 1 : Ponceaux dont l'état est à déterminer après maintenance et réinspection. 

Note 2 : Au niveau des ponceaux, étant donné qu’à cette étape, l’état de 82 ponceaux demeure incertain en raison de travaux de maintenance et de réinspection requis, nous 
recommandons aux municipalités de réaliser les travaux de maintenance le plus rapidement possible et de refaire une inspection complète de ces ponceaux. Voir section 8.1 
du rapport 3 (étapes 5-6) pour plus d’informations. 

Notes générales : Hypothétiquement et aux fins de présentation, il est considéré que les ponceaux sans intervention recommandée ne subiront pas de dégradation considérable au 
cours des trois prochaines années. 

Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à une décimale près. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément au total. 
 
Lors de l’inspection réalisée à l’étape 4, certains ponceaux furent impossibles à inspecter selon la méthode d’inspection utilisée dans le 
cadre du plan d’intervention (inspection visuelle) en raison de contraintes d’accessibilité, par exemple lorsque le ponceau est situé entre 
deux puisards. Dans la plupart de ces cas, ces ponceaux nécessiteront une inspection caméra au même titre qu’un réseau d’égout 
pluvial. Dans d’autres cas, l’inspection n’a pu être réalisée que partiellement, par exemple lorsqu’une partie du ponceau est submergée 
ou remplie de sédiments. Dans ces cas, une intervention de maintenance, soit le nettoyage du ponceau et des fossés, devra être réalisée 
et une inspection devra être reprise. 

Concernant les autres actifs, il est présumé que les interventions retenues permettront d’obtenir un niveau de service « Bon » une fois 
qu’elles seront exécutées. 
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7.5.4.3 Respect des budgets alloués selon la nature de l’intervention 

La vérification que les travaux correctifs proposés permettent de respecter les budgets alloués selon la nature de l’intervention pour 
les chaussées pavées et les ponceaux est décrite ci-dessous grâce aux tableaux 37 et 38.  

Tableau 37 - Vérification du respect de la proportion de budgets alloués selon la nature de l’intervention retenue pour les chaussées pavées 

Nature de 
l’intervention 

proposée 

Catégorie d'intervention /  
Longueur (km) 

Longueur de chaussée 
où une intervention est 

retenue au plan 
d’intervention (km) 

Coûts des travaux Stratégie d’intervention 

$ 
% du coût 

des travaux 
retenus 

% visé 
des coûts 

de travaux 

Respect de 
la stratégie 

d’intervention 

Préventive 

Scellement de fissures 114,90 

163,63 15 065 568,00 $ 26,6 % - - Correction locale 0,00 

Resurfaçage 48,73 

Palliative 
Resurfaçage 11,26 

11,26 2 771 154,00 $ 4,9 % Max. 10 % Oui 
Réhabilitation 0,00 

Curative 
Réhabilitation 50,89 

53,08 28 412 888,00 $ 50,2 % - - 
Reconstruction 2,19 

Autres 
considérations 

Divers 22,26 10 347 379,00 $ 18,3 % Max. 20 % Oui 

TOTAL   250,23 56 596 989,00 $ 100,0 %    
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Tableau 38 - Vérification du respect de la proportion de budgets alloués selon la nature de l’intervention retenue pour les ponceaux 

Nature de 
l’intervention 

proposée 

Catégorie d'intervention 
proposée 

Nombre de 
ponceaux dont 

l'intervention 
principale est 

de cette catégorie 

Coûts des interventions retenues Stratégie d’intervention 

 $  
% du coût 

des interventions 
retenues 

% visé 
des coûts 

de travaux 

Respect de 
la stratégie 

d’intervention 

Préventive 
Maintenance 168 758 650,00 $ 2,5 % 

- - 
Réinspection 73 386 630,00 $ 1,3 % 

Palliative 

Maintenance 1 720,00 $ 0,0 % 

Max. 25 % Oui Réhabilitation 159 6 340 360,00 $ 20,8 % 

Amélioration mineure 1 5 600,00 $ 0,0 % 

Curative 
Amélioration mineure 69 517 210,00 $ 1,7 % 

- - 
Amélioration majeure 122 20 862 810,00 $ 68,3 % 

Autres 
considérations 

Toute catégorie d'intervention 5 1 673 500,00 $ 5,5 % Max. 15 % Oui 

Aucune 
intervention 

S.O. 351 0,00 $ 0,0 % - - 

TOTAL DES 
INTERVENTIONS 

  598 30 545 480,00 $ 100,0 %    

Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à une décimale près. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %. 
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8.0 ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS D’INTERVENTION 

Cette section présente le sommaire de l’estimation préliminaire des coûts des interventions 
retenues par tronçon présenté à l’annexe 11. Le détail des coûts par segment pour les chaussées, 
par ponceau et par tronçon pour les autres actifs en fonction des interventions retenues est 
présenté aux annexes 3 à 10.  

Comme mentionné à la section 7.3 du rapport, les prix unitaires utilisés pour l’estimation des 
coûts sont présentés à l’annexe 4 du rapport 3 (étapes 5-6) et proviennent de projets de travaux 
municipaux en plus d’inclure les frais incidents représentant ±20 % de la valeur des travaux. 

Prendre note que les prix sont préliminaires. Ils incluent une mobilisation pour chaque segment 
et peuvent être diminués si des travaux sont combinés. Par exemple, si une municipalité décide 
de procéder au marquage de l’ensemble des chaussées pavées, une économie d’échelle 
pourrait être anticipée. 

Le tableau suivant présente le sommaire des coûts totaux pour les différents actifs à l’étude. 
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Tableau 39 - Estimation préliminaire des coûts des interventions retenues au plan d’intervention - Sommaire 

Municipalités 
Chaussées 

pavées 
Chaussées 
gravelées 

Ponceaux Marquage Glissières Signalisation Éclairage Structures Total 

Clarenceville 2 258 990,00 $  40 513,00 $ 1 074 430,00 $ - $ 150 000,00 $ 15 000,00 $  95 000,00 $ - $ 3 633 933,00 $ 

Henryville 1 869 503,00 $  20 275,00 $ 1 359 220,00 $ 82 845,00 $ 60 000,00 $ 26 000,00 $  77 500,00 $ 43 000,00 $ 3 538 343,00 $ 

Lacolle 7 101 720,00 $  215 941,00 $ 4 559 080,00 $ - $ 140 000,00 $ 28 500,00 $  5 000,00 $ - $ 12 050 241,00 $ 

Mont-Saint-
Grégoire 

4 591 279,00 $  - $ 2 596 660,00 $ - $ 40 000,00 $ 45 000,00 $  120 000,00 $ - $ 7 392 939,00 $ 

Noyan 1 951 479,00 $  26 459,00 $ 1 849 920,00 $ 26 460,00 $ 60 000,00 $ 44 500,00 $  90 00,00 $ - $ 4 048 818,00 $ 

Saint-Alexandre 3 232 270,00 $  - $ 655 100,00 $ 57 435,00 $ 70 000,00 $ 27 500,00 $  - $ - $ 4 042 305,00 $ 

Saint-Blaise-sur-
Richelieu 

1 900 148,00 $  - $ 595 500,00 $ 20 615,00 $ 220 000,00 $ 23 500,00 $  7 200,00 $ - $ 2 766 963,00 $ 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

22 161 109,00 $  148 512,00 $ 11 356 230,00 $ 48 790,00 $ 1 320 000,00 $ 78 000,00 $  1 702 800,00 $ 65 000,00 $ 36 880 441,00 $ 

Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix 

1 322 892,00 $  - $ 509 680,00 $ 6 090,00 $ 20 000,00 $ 9 000,00 $  17 500,00 $ - $ 1 885 162,00 $ 

Saint-Sébastien 916 902,00 $  - $ 54 080,00 $ 9 520,00 $ - $ 7 000,00 $  - $ - $ 987 502,00 $ 

Saint-Valentin 945 352,00 $  61 679,00 $ 563 150,00 $ - $ 130 000,00 $ 32 500,00 $  5 000,00 $ - $ 1 737 681,00 $ 

Sainte-Anne-de-
Sabrevois 

3 224 749,00 $  - $ 1 071 640,00 $ 56 490,00 $ 30 000,00 $ 11 500,00 $  42 500,00 $ - $ 4 436 879,00 $ 

Sainte-Brigide-
d’Iberville 

5 035 538,00 $  - $ 4 172 760,00 $ 33 600,00 $ 370 000,00 $ 38 000,00 $  30 000,00 $ - $ 9 679 898,00 $ 

Venise-en-
Québec 

85 058,00 $  362 015,00 $ 128 030,00 $ 1 645,00 $ - $ 7 000,00 $  2 500,00 $ - $ 586 248,00 $ 

Total  56 596 989,00 $  875 394,00 $ 30 545 480,00$ 343 490,00 $ 2 610 000,00 $ 393 000,00 $  2 195 000,00 $ 108 000,00 $ 93 667 353,00$ 
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9.0 ÉTAPE 7 – ÉLABORATION DU PLAN D’INTERVENTION (PLANIFICATION 
TRIENNALE) 

À partir des étapes précédentes qui ont permis notamment d’identifier les sites d’intervention 
retenus au plan d’intervention en fonction des budgets disponibles et des objectifs de la MRC, la 
planification triennale des interventions réalisées à l’étape 7, soit l’étape finale du plan 
d’intervention, permettra de ventiler les interventions retenues sur une période de 3 ans.  

9.1 PLANIFICATION TRIENNALE DES INTERVENTIONS 

La planification triennale des interventions a été statuée en fonction de divers éléments afin de 
respecter les priorités de la MRC du Haut-Richelieu et d’équilibrer le plus possible les coûts 
annuels (considérant l’obtention de budgets distribués sur les trois (3) années d’intervention). 
La répartition des budgets a été également planifiée de sorte à accorder un délai pour la 
réalisation des plans et devis pour la réalisation des travaux. 

Il est à noter que cet ordonnancement permettra aux autorités locales de planifier des travaux 
de façon optimale, en intervenant au bon moment selon l’état et l’avancement de détérioration 
des infrastructures. Les travaux ne nécessitent pas obligatoirement d’être exécutés à l’année 
indiquée dans le plan d’intervention, par exemple, un ponceau pourrait être reconstruit à la 
deuxième année plutôt qu’à la première. Nous recommandons cependant de procéder aux 
travaux de nature préventive dès la première année afin d’éviter une détérioration 
supplémentaire de l’actif dans le temps et engendrer que l’intervention préventive retenue 
deviennent mal adaptée.  

La planification triennale (année de réalisation proposée) par segment pour les chaussées, par 
ponceau et par tronçon pour les autres actifs ainsi que les interventions retenues et les coûts de 
travaux estimés sont présentés dans les dernières colonnes des annexes 3 à 9.  

Le tableau suivant, disponible à l’annexe 12 du rapport, présente quant à lui le bilan de la 
planification triennale pour chacun des actifs ainsi que l’année de sa réalisation. 

Finalement, le tableau de l’annexe 13 présente le bilan de la planification triennale pour chacun 
des tronçons en indiquant les informations suivantes pour chaque tronçon :  

- # de RTSS associé au tronçon. 

- Les segments de chaussées pavées et gravelées, leur longueur, leur type d’intervention 
retenue, leur coût associé et l’année de réalisation proposée associés au tronçon. 

- Les ponceaux, leur type d’intervention retenue, leur coût associé et l’année de réalisation 
proposée associés au tronçon. 

- Le coût des interventions à réaliser sur les autres actifs associés au tronçon. 

- Le coût total des interventions retenues pour les chaussées et les autres actifs ainsi que 
pour les ponceaux par tronçon. 
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Tableau 40 - Bilan de la planification triennale 

Année 
Année 1 
(2024) 

Année 2 
(2025) 

Année 3 
(2026) TOTAL 

Chaussées pavées 1 2 3 

Coût total des travaux 620 207,00 $ 1,8 % 16 873 015,00 $ 49,0 % 16 942 658,00 $ 49,2 % 34 435 880,00 $ 100,0 % 

Critère 
Scellement de fissures 
et corrections locales 

(préventif) 

Resurfaçage et 
priorités 1 en fonction 

du rapport coût-
avantage 

Priorités 2 et 3 en 
fonction du rapport 

coût-avantage 

 

     

Chaussées gravelées 1 2 3 TOTAL 

Coût total des travaux 726 882,00 $ 100,0 % - $ 0,0 % - $ 0,0 % 726 882,00 $ 100,0 % 

Critère Tout     

     

Ponceaux 1 2 3 TOTAL 

Coût total des travaux 4 601 630,00 $ 21 2 % 9 760 680,00 $ 50 9 % 5 366 940,00 $ 28 0 % 19 189 250,00 $ 100,0 % 

Critère  

Interventions 
préventives 

(Maintenance et 
réinspection) et 

coordination avec 
travaux sur les 

chaussées 

Toutes les autres 
interventions non 

planifiées aux années 1 
et 3 

Interventions 
d'amélioration 

majeure dont des 
travaux sont prévus 

sur la chaussée pavée 
dans la même année 

 

     

Marquage de 
chaussées pavées 

1 2 3 TOTAL 

Coût total des travaux 294 700,00 $ 100,0% - $ 0,0 % - $ 0,0 % 294 700,00 $ 100,0 % 

Critère Tout     

     

Glissières de sécurité 1 2 3 TOTAL 

Coût total des travaux 1 290 000,00 $ 100,0 % -  $ 0,0 % - $ 0,0 % 1 290 000,00 $ 100,0 % 

Critère Tout     

     

Signalisation 1 2 3 TOTAL 

Coût total des travaux 315 000,00 $ 100,0% - $ 0,0 % - $ 0,0 % 315 000,00 $ 100,0 % 

Critère Tout     

      

Éclairage 1 2 3 TOTAL 

Coût total des travaux 492 200,00 $ 100,0 % - $ 0,0 % - $ 0,0 % 492 200,00 $ 100,0 % 

Critère Tout     
      

Structures 1 2 3 TOTAL 

Coût total des travaux 43 000,00 $ 100,0 % - $ 0,0 % - $ 0,0 % 43 000,00 $ 100,0 % 

Critère Tout     

TOTAL 7 843 619,00 $ 13,8 % 26 633 695,00 $ 46,9 % 22 309 598,00 $ 39,3 % 56 786 912,00 $ 100,0 % 
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Les critères de planification sont expliqués dans les sections suivantes. 

9.1.1 Chaussées pavées 

- Planifier dès que possible les interventions préventives de type « scellement de fissures » 
afin d’éviter que ces segments de chaussées continuent de se dégrader dans le temps, que 
l’intervention préventive proposée ne soit plus adaptée et qu’une intervention plus lourde 
soit maintenant requise. 

- Les travaux de resurfaçage et de priorité 1 selon le rapport coût-avantage sont mis de 
l’avant par rapport aux travaux de priorités 2 et 3 selon le rapport coût-avantage.  

9.1.2 Chaussées gravelées 

- En raison de la faible proportion des coûts relatifs à ces interventions, toutes les 
interventions prévues sur les chaussées gravelées ont été planifiées la première année. 

9.1.3 Ponceaux 

- Planifier dès que possible les interventions de réinspection et de maintenance afin de 
connaître l’état des ponceaux non complètement inspectés. Ces ponceaux posent un 
risque accru pour la sécurité des usagers puisqu’il n’a pas été possible de statuer 
définitivement sur leur état. Certaines dégradations avancées pourraient être présentes et 
n’ont pas pu être observées.  

- Les interventions d’améliorations majeures concernant les ponceaux sous une chaussée 
pavée sujette à une intervention planifiée dans le cadre du plan d’intervention ont été 
planifiées à la même année que l’intervention sur la chaussée (sauf pour le scellement de 
fissure). 

- Le reste des travaux a été planifié à la deuxième année afin de permettre la réalisation 
d’études et de plans et devis. 

9.1.4 Autres actifs 

- En raison de la faible proportion des coûts relatifs à ces interventions, les travaux retenus 
sur les autres actifs ont été planifiés la première année compte tenu du gain en sécurité 
qu’ils procurent. 

- Les travaux de marquage prévus sur des chaussées dont une intervention de 
reconstruction, de réhabilitation ou de resurfaçage est prévue ont été planifiés à la première 
année tout de même en raison du gain de sécurité qu’ils procurent. La municipalité pourrait 
décider d’attendre la réalisation des travaux sur la chaussée pavée avant de réaliser les 
travaux de marquage, si la sécurité n’est pas compromise entre-temps. 
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9.2 BUDGETS ANNUELS REQUIS 

En fonction des critères de planification mentionnés précédemment, les budgets requis pour les 
trois (3) prochaines années afin de réaliser les travaux prévus au plan d’intervention ont été 
déterminés au tableau suivant :   

Tableau 41 - Coûts des travaux planifiés annuellement par municipalité 

Municipalités 
Année 1 
(2024) 

Année 2 
(2025) 

Année 3 
(2026) 

TOTAL 

Clarenceville 531 529,00 $ 14,6 % 2 573 474,00 $ 70,8 % 528 930,00 $ 14,6 % 3 633 933,00 $ 100,0 % 

Henryville 806 357,00 $ 22,8 % 580 500,00 $ 16,4 % 2 151 486,00 $ 60,8 % 3 538 343,00 $ 100,0 % 

Lacolle 571 743,00 $ 4,7 % 3 767 969,00 $ 31,3 % 7 710 529,00 $ 64,0 % 12 050 241,00 $ 100,0 % 

Mont-Saint-Grégoire 2 574 249,00 $ 34,8 % 3 528 190,00 $ 47,7 % 1 290 500,00 $ 17,5 % 7 392 939,00 $ 100,0 % 

Noyan 332 089,00 $ 8,2 % 3 716 729,00 $ 91,1 % - $ 0,0 % 4 048 818,00 $ 100,0 % 

Saint-Alexandre 267 742,00 $ 6,6 % 2 855 933,00 $ 70,7 % 918 630,00 $ 22,7 % 4 042 305,00 $ 100,0 % 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 560 515,00 $ 20,3 % 2 206 448,00 $ 79,7 % - $ 0,0 % 2 766 963,00 $ 100,0 % 

Saint-Jean-sur-Richelieu N/A (Les municipalités de 100 000 habitants et plus ne sont admissibles à l’aide financière) 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 258 178,00 $ 13,7 % 39 100,00 $ 2,1 % 1 587 884,00 $ 84,2 % 1 885 162,00 $ 100,0 % 

Saint-Sébastien 28 020,00 $ 2,8 % 42 580,00 $ 4,3 % 916 902,00 $ 92,9 % 987 502,00 $ 100,0 % 

Saint-Valentin 400 288,00 $ 23,0 % 1 337 393,00 $ 77,0 % - $ 0,0 % 1 737 681,00 $ 100,0 % 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 317 874,00 $ 7,2 % 2 493 712,00 $ 56,2 % 1 625 293,00 $ 36,6 % 4 436 879,00 $ 100,0 % 

Sainte-Brigide-d’Iberville 795 621,00 $ 8,2 % 3 379 667,00 $ 34,9 % 5 504 610,00 $ 56,9 % 9 679 898,00 $ 100,0 % 

Venise-en-Québec  399 414,00 $ 68,1 % 112 000,00 $ 19,1 % 74 834,00 $ 12,8 % 586 248,00 $ 100,0 % 

Total  7 843 619,00 $ 13,8 % 26 633 695,00 $ 46,9 % 22 309 598,00 $ 39,3 % 56 786 912,00 $ 100,0 % 

 

9.3 NOTE PARTICULIÈRE CONCERNANT SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

La population de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a dépassé le cap des 100 000 habitants en 
2023 selon les données disponibles sur le site du MAMH. Suivant une validation effectuée par la 
MRC les 25 et 26 janvier 2023 auprès du MTQ, ce dernier a répondu que : 

En vertu de la section 1.3 des modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL), les municipalités de 100 000 habitants et plus ne sont pas des organismes admissibles. 
Conséquemment, la planification triennale (étape 7) du Plan d’intervention (PI) ne doit pas être 
considérée pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Ainsi, il a été considéré de ne pas réaliser la planification triennale des actifs de la ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, comme il est possible de le constater par les mentions « N/A » dans la 
colonne « Étape 7 – Planification triennale » des annexes 3 à 9, dans la colonne « Année de 
réalisation proposée » de l’annexe 13 ainsi que dans le tableau 41 de la présente. 
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10.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La MRC du Haut-Richelieu a mandaté Pluritec pour la réalisation de leur plan d’intervention 
en infrastructures routières locales comportant sept (7) étapes principales conformément aux 
exigences du Guide d’élaboration d’un plan d’intervention 2021-2024. Ce rapport constituant la 
septième et dernière étape du plan d’intervention présente un résumé des six étapes 
précédentes ainsi que la planification sur 3 ans des interventions retenues découlant de la 
stratégie d’intervention. Rappelons que, conformément au mandat octroyé, les éléments des 
routes de niveau local 1 et 2 qui ont fait preuve d’une attention particulière sont les chaussées 
pavées, les chaussées gravelées, les ponceaux, le marquage des chaussées pavées, 
les glissières de sécurité, la signalisation routière, l’éclairage ainsi que les passerelles, les murs 
de soutènement et les ouvrages de drainage de plus de 4,5m de portée. Aucune passerelle ou 
aucun mur de soutènement de juridiction municipale n’a toutefois été inventorié sur les routes 
locales admissibles au plan d’intervention. 

Le plan d’intervention propose une stratégie pour optimiser les investissements en priorisant les 
interventions de types préventif et curatif à long terme tout en minimisant les interventions de 
type palliatif. Il est à souhaiter que ce genre de stratégie aide les municipalités à mieux gérer le 
réseau routier local et par la suite influence la gestion de l’ensemble du réseau routier municipal. 

Dans le futur, les plans d’intervention qui seront mis en place pourront compter sur une base de 
données à jour qui regroupera les informations telles que l’état du réseau et de ses ponceaux 
ainsi qu’un historique des interventions effectuées. Advenant la mise en place d’un système de 
gestion des chaussées au niveau de la MRC du Haut-Richelieu, ces informations faciliteront et 
simplifieront l’établissement de nouvelles cibles à atteindre ainsi que l’élaboration d’un plan basé 
sur des seuils d’intervention réalistes. Les stratégies d’intervention en seront donc améliorées.  

10.1 LIMITATIONS 

En fonction de la nature préliminaire et sommaire du plan d’intervention, certaines hypothèses 
ont dû être émises lors des différentes étapes du plan d’intervention menant à certaines 
limitations qui doivent être prises en compte dans l’utilisation du document. 

La présente section se veut un rappel des différentes recommandations et mises en garde 
soulevées dans les rapports d’étapes précédents au sujet de la limitation des résultats. 

10.1.1 Généralités 

De façon générale, toutes les interventions proposées dans le PI devraient être analysées de 
manière plus spécifique lors de l’étape de l’ingénierie détaillée en raison parfois de la quantité 
limitée d’informations disponibles ou encore la nature sommaire des inspections et 
auscultations effectuées qui ne permettent pas d’établir avec précision la technique 
d’intervention requise. Chaque recommandation de travaux du plan d’intervention devra faire 
l’objet d’études et d’analyses supplémentaires à l’étape de l’ingénierie détaillée (plans et devis) 
afin d’établir l’intervention précise nécessaire et un concept détaillé. Nous recommandons aux 
municipalités de consulter un ingénieur avant de planifier les interventions afin d’orienter 
adéquatement la municipalité sur les études et démarches requises préalables aux travaux. 

Il est également possible, notamment en raison de la dégradation constante des infrastructures 
dans le temps, ou encore à la suite des investigations supplémentaires réalisées à l’étape des plans 
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et devis, que l’intervention la mieux adaptée à une situation soit différente de celle retenue dans le 
plan d’intervention, si des raisons techniques le justifient. Les modalités d’application au volet 
redressement permettent d’ailleurs une modification de l’échéancier et de la nature des travaux 
prescrits dans le plan d’intervention si cette dernière est adéquatement justifiée.  

C’est donc pourquoi le plan d’intervention doit être interprété comme un outil de planification 
stratégique de gestion des actifs routiers municipaux selon une approche globale visant 
l’optimisation de ceux-ci, et non comme un devis de travaux à réaliser. 

En cas de divergence, le rapport et ses annexes prévalent sur les fichiers géomatiques fournis à 
la MRC. 

10.1.2 Chaussées pavées 

L’auscultation de chaussées dans le cadre du plan d’intervention prévoit une analyse des 
défauts visibles en surface seulement, sans égard à la composition des sols adjacents qui 
demeure inconnue à ce stade. Il est important de noter que même si la susceptibilité au gel d’une 
chaussée pourrait être déterminée à partir de l’analyse des fissures de gel (lézardes), nous 
sommes d’avis que seule une étude géotechnique complète permet réellement de connaître la 
qualité de l’infrastructure d’une chaussée. En ce sens, pour toutes les interventions sur les 
chaussées, à l’exception du scellement de fissures, des corrections locales et du nivellement des 
chaussées gravelées, une étude géotechnique est recommandée préalablement à la réalisation 
des plans et devis, et ce, afin d’établir la technique d’intervention la plus optimale en fonction des 
conditions de sol en place qui sont inconnues dans le cadre de la préparation du présent rapport. 

10.1.3 Ponceaux 

Dans le processus d’ingénierie de réfection de ponceaux, son inspection n’est que la première 
étape d’une série de démarches nécessaires afin de déterminer l’intervention adéquate au 
maintien ou au rétablissement de l’état de l’actif. Notamment et dans la plupart des cas, une 
étude hydraulique sera requise préalablement à la réalisation des plans et devis afin de 
déterminer si les dimensions actuelles du ponceau sont adéquates. 

Au stade du plan d’intervention, aucune information n’est disponible quant à la capacité 
hydraulique du ponceau, laquelle influence fortement le choix de l’ingénieur concepteur au 
moment de l’ingénierie détaillée, plus particulièrement si la capacité du ponceau est insuffisante 
pour subvenir au niveau de service recherché. 

Cela étant dit, il est donc possible, à la suite des démarches supplémentaires réalisées à l’étape 
des plans et devis, que l’intervention adéquate et optimale pour un ponceau soit différente de 
celle retenue dans le plan d’intervention, si des raisons techniques le justifient. Par exemple, une 
intervention proposée de « réfection de radier » pourrait être modifiée pour une intervention de 
« remplacement » si l’étude hydraulique conclut que les dimensions du ponceau seront 
inadéquates suivant la réfection du radier.  

10.1.4 Autres actifs inclus au PI 

L’évaluation de l’état des autres actifs a été effectuée à l’aide d’une inspection visuelle sommaire. 
L’analyse effectuée est basée uniquement sur l’état global actuel et aucune recommandation 
n’est formulée en lien avec l’ajout, le retrait ou le prolongement de l’infrastructure. Seule une 
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étude de sécurité permettra de déterminer si les actifs répondent aux normes en vigueur, 
notamment au niveau de leur emplacement, nombre, longueur, type, visibilité ainsi que de leurs 
composantes. 

10.1.5 Autres types d’actifs exclus du PI 

Il est important de rappeler qu’une variété d’actifs autres que les éléments discutés dans le 
présent rapport peut se dégrader au fil du temps et ainsi avoir de l’influence sur la qualité et l’état 
d’une route dans son ensemble. Dans le cadre du présent plan d’intervention, les autres actifs 
tels que notamment les approches, tabliers et glissières de pont, les trottoirs, les bordures, les 
conduites d’égout pluvial et les fossés canalisés ne font pas partie du mandat de Pluritec et ne 
font donc pas l’objet du plan d’intervention. Ces actifs ne pourront donc pas faire l’objet d’une 
demande d’aide financière dans le volet « Redressement » du PAVL. Ces derniers pourront faire 
l’objet d’analyses dans le cadre de l’élaboration d’une prochaine version du plan d’intervention. 



 

 

ANNEXE 1 
Plan des tronçons des routes locales 1 et 2 & tronçons prioritaires 
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ANNEXE 2 
Identification des tronçons des routes locales 1 et 2 & tronçons prioritaires 

 



MRC DU HAUT-RICHELIEU PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)
ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

56005 VENISE-EN-QUEBEC 63340-01-000 01 1.74 1.72 Local 2 16E AVENUE EST ROUTE 202 LIMITE DE SAINT-SEBASTIEN 005-01-VenQ-16eAveE 2 P4

56005 VENISE-EN-QUEBEC 63402-01-000 02 0.35 0.34 Local 2 16E AVENUE OUEST ROUTE 227 MONTEE ROY 005-02-VenQ-16eAveO 2

56005 VENISE-EN-QUEBEC 63403-01-000 03 0.08 0.07 Local 2 RACC 16E AVENUE OUEST & MONTEE ROY 16E AVENUE OUEST MONTEE ROY 005-03-VenQ-Rac16eAv 0

56005 VENISE-EN-QUEBEC 63401-01-000 07 1.30 1.29 Local 2 MONTEE ROY RANG LAMOUREUX ROUTE 227 050-07-StSeb-MteRoy 0

56010 CLARENCEVILLE 63370-01-000 01 5.86 5.86 Local 1 CHEMIN BEECH SUD ROUTE 202 LIMITE DES ÉTATS-UNIS 010-01-StGeC-ChBeeS 4 P3

56010 CLARENCEVILLE 63390-01-000 02 1.06 1.07 Local 1 RUE DU FRONT NORD ROUTE 202 1060M AU NORD DE ROUTE 202 010-02-StGeC-RuFroN 4 P3

56010 CLARENCEVILLE 63390-02-000 03 2.87 2.87 Local 1 RUE DU FRONT NORD 1060M AU NORD DE ROUTE 202 LIMITE DE HENRYVILLE 010-03-StGeC-RuFroN 3

56010 CLARENCEVILLE 63392-01-000 04 0.05 0.05 Local 1 RACC ROUTE 202 & CHEMIN FRONT NORD RUE DU FRONT NORD ROUTE 202 010-04-StGeC-RacR202 3

56010 CLARENCEVILLE 62720-01-000 05 6.16 6.13 Local 2 CHEMIN WOLFE-RIDGE ROUTE 202 LIMITE DES ÉTATS-UNIS 010-05-StGeC-ChWol 2

56010 CLARENCEVILLE 62740-01-000 06 6.39 6.38 Local 2 CHEMIN LAKESHORE ROUTE 202 350M DU CUL-DE-SAC 010-06-StGeC-ChLake 2

56010 CLARENCEVILLE 62740-02-000 07 1.28 1.27 Local 2 CHEMIN BURROUGH ROUTE 202 CHEMIN BEECH NORD 010-07-StGeC-ChBur 0

56010 CLARENCEVILLE 63370-02-000 08 3.77 3.75 Local 2 CHEMIN BEECH NORD ROUTE 202 LIMITE DE HENRYVILLE 010-08-StGeC-ChBeeN 5 P2

56010 CLARENCEVILLE 63391-01-000 09 0.82 0.80 Local 2 RUE DU FRONT SUD ROUTE 202 815M AU NORD DE ROUTE 202 010-09-StGeC-RuFronS 4 P3

56010 CLARENCEVILLE 63391-02-000 10 2.32 2.33 Local 2 RUE DU FRONT SUD 815M AU NORD DE ROUTE 202 CUL-DE-SAC 010-10-StGeC-RuFronS 2

56010 CLARENCEVILLE 63398-01-000 11 2.52 2.50 Local 2 RANG DES COTES RUE DU FRONT NORD LIMITE DE HENRYVILLE 010-11-StGeC-RgCot 0

56010 CLARENCEVILLE 63730-01-000 12 3.54 3.54 Local 2 RANG VICTORIA ROUTE 202 CHEMIN BEECH NORD 010-12-StGeC-RgVic 1

56010 CLARENCEVILLE 63731-01-000 13 4.33 4.33 Local 2 CHEMIN MIDDLE CHEMIN BEECH SUD ROUTE 202 010-13-StGeC-ChMid 3

56010 CLARENCEVILLE 63732-01-000 14 1.43 1.43 Local 2 CHEMIN MACFIE CHEMIN BEECH SUD CHEMIN LAKESHORE 010-14-StGeC-ChMac 2

56015 NOYAN 00225-01-020 01 3.77 3.76 Local 1 ROUTE 225 (CHEMIN DE LA PETITE-FRANCE) ROUTE 202 LIMITE DE HENRYVILLE 015-01-Noya-Rte225 4 P3

56015 NOYAN 62660-01-000 02 1.31 1.32 Local 2 CHEMIN DERRICK CHEMIN BORD DE L'EAU NORD ROUTE 225 015-02-Noya-ChDer 0

56015 NOYAN 62661-01-000 03 0.07 0.05 Local 2 RACC CH DERRICK-BORD DE L'EAU N CHEMIN BORD DE L'EAU NORD CHEMIN DERRICK 015-03-Noya-RacChD 0

56015 NOYAN 62670-01-000 04 6.12 6.12 Local 2 CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU SUD ROUTE 202 LIMITE DES ÉTATS-UNIS 015-04-Noya-ChBorS 3

56015 NOYAN 62670-02-000 05 3.41 3.40 Local 2 CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU NORD ROUTE 202 ROUTE 225 015-05-Noya-ChBorN 2

56015 NOYAN 62690-01-000 06 4.80 4.77 Local 2 CHEMIN 2E CONCESSION ROUTE 225 LIMITE DES ÉTATS-UNIS 015-06-Noya-Ch2eCo 1

56015 NOYAN 62690-02-000 07 0.91 0.91 Local 2 MONTEE LEDUC ROUTE 225 CHEMIN DE LA 4E CONSSESSION 015-07-Noya-MteLe 2

56015 NOYAN 62691-01-000 08 0.57 0.57 Local 2 CHEMIN DE LA 3E CONCESSION CHEMIN DE LA 2E CONCESSION ROUTE 225 015-08-Noya-Ch3eCo 0

56015 NOYAN 62701-01-000 09 3.82 3.80 Local 2 CHEMIN FADDENTOWN ROUTE 202 LIMITE DE HENRYVILLE 015-09-Noya-ChFad 2

56015 NOYAN 62702-01-000 10 5.89 5.86 Local 2 CHEMIN DE LA 4E CONCESSION ROUTE 202 LIMITE DES ÉTATS-UNIS 015-10-Noya-Ch4eCo 3

56015 NOYAN 62705-01-000 11 1.23 1.23 Local 2 CHEMIN DE LA FRONTIERE ROUTE 225 BLAIR ROAD 015-11-Noya-ChFront 1

56023 LACOLLE 62370-02-000 01 1.10 1.09 Local 2 CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DU RANG DOUBLE LIMITE DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE ROUTE 221 023-01-Laco-ChGLD 0

56023 LACOLLE 62410-01-000 02 1.49 1.48 Local 2 MONTEE RICHARD ROUTE 221 CUL-DE-SAC 023-02-Laco-MteRic 0

56023 LACOLLE 62420-02-000 03 1.43 1.45 Local 2 CHEMIN GRANDE LIGNE RANG SAINT-GEORGES ROUTE 221 023-03-Laco-ChGL 0

56023 LACOLLE 62490-01-000 04 0.86 0.87 Local 2 RUE VAN VLIET ROUTE 221 860M A L'EST DE ROUTE 221 023-04-Laco-RuVanV 4 P3

56023 LACOLLE 62490-02-000 05 0.86 0.86 Local 2 RUE VAN VLIET 860M A L'EST DE ROUTE 221 LIMITE DE SAINT-VALENTIN 023-05-Laco-RuVanV 4 P3

56023 LACOLLE 62540-01-000 06 1.66 1.66 Local 2 CHEMIN PETIT RANG CHEMIN GRANDE LIGNE MONTEE RICHARD 023-06-Laco-ChPtRg 0

56023 LACOLLE 62545-01-000 07 1.06 1.06 Local 2 MONTEE KEMPT RANG SAINT-GEORGES ROUTE 202 023-07-Laco-MteKem 0

56023 LACOLLE 62580-04-000 08 1.15 1.15 Local 2 MONTEE GUAY LIMITE DE SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE ROUTE 221 023-08-Laco-MteGu 2

56023 LACOLLE 62580-05-000 09 2.74 2.72 Local 2 MONTEE BOYSE & RANG EDGERTON ROUTE 221 ROUTE 223 023-09-Laco-MteBoy 2

56023 LACOLLE 62590-01-000 10 0.77 0.80 Local 2 RANG EDGERTON RANG EDGERTON LIMITE DES ÉTATS-UNIS 023-10-Laco-RgEdg 0

56023 LACOLLE 62600-01-000 11 1.92 1.92 Local 2 MONTEE D'ODELLTOWN ROUTE 221 ROUTE 223 023-11-Laco-MteOd 3

56023 LACOLLE 62600-02-000 12 1.10 1.10 Local 2 MONTEE D'ODELLTOWN ROUTE 223 RANG DE LA BARBOTTE 023-12-Laco-MteOd 0

56023 LACOLLE 62601-01-000 13 0.33 0.32 Local 2 MONTEE D'ODELLTOWN RANG SAINT-GEORES ROUTE 221 023-13-Laco-MteOd 3 P4

56023 LACOLLE 62602-01-000 14 1.34 1.34 Local 2 RANG EDGERTON MONTEE BOYSE RANG SAINT-GEORGES 023-14-Laco-RgEdg 2

56023 LACOLLE 62602-02-000 15 0.79 0.80 Local 2 RANG SAINT-GEORGES ROUTE 221 800M AU NORD DE ROUTE 221 023-15-Laco-RgStGe 4 P3

56023 LACOLLE 62610-01-000 16 5.52 5.50 Local 2 RANG DE LA BARBOTTE ROUTE 223 CUL-DE-SAC 023-16-Laco-RgBarb 2

56023 LACOLLE 62602-03-000 17 2.50 2.49 Local 2 RANG SAINT-GEORGES 800M AU NORD DE ROUTE 221 ROUTE 202 023-17-Laco-RgStGe 0

56023 LACOLLE 62602-04-000 18 0.21 0.20 Local 2 RANG SAINT-GEORGES ROUTE 202 MONTEE KEMPT 023-18-Laco-RgStGe 0
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56030 SAINT-VALENTIN 62490-03-000 01 0.84 0.84 Local 2 RANG PIR-VIR 1ERE AVENUE LIMITE DE SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 030-01-StVal-RgPir 2

56030 SAINT-VALENTIN 62500-01-000 02 1.14 1.16 Local 2 MONTEE HAY RANG PIR-VIR RANG SAINT-GEORGES 030-02-StVal-MteHay 2

56030 SAINT-VALENTIN 62510-01-000 03 6.20 6.19 Local 2 MONTEE PETIT RANG & MONTEE GUAY CHEMIN DE LA 4E LIGNE MONTEE BREAULT 030-03-StVal-MtePtRg 2

56030 SAINT-VALENTIN 62511-01-000 04 3.33 3.31 Local 2 RANG SAINT-GEORGES MONTEE HAY CHEMIN DE LA 4E LIGNE 030-04-StVal-RgStGe 3

56030 SAINT-VALENTIN 62512-01-000 05 5.72 5.69 Local 2 RANG PIR-VIR CHEMIN VAN VLIET CHEMIN DE LA 4E LIGNE 030-05-StVal-RgPir 2

56030 SAINT-VALENTIN 62520-01-000 06 0.65 0.65 Local 2 MONTEE BOWMAN RUE VAN VLIET LIMITE DE SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 030-06-StVal-MteBow 0

56030 SAINT-VALENTIN 63501-02-000 07 5.20 5.19 Local 2 CHEMIN DE LA 3E LIGNE LIMITE DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE LIMITE DE SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 030-07-StVal-Ch3eLi 3 P4

56030 SAINT-VALENTIN 63531-01-000 08 2.53 2.51 Local 2 RANG SAINT-JOSEPH & MONTEE BLAIS MONTEE DU PETIT RANG MONTEE BREAULT 030-08-StVal-RgStJos 2

56035 SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 62490-04-000 01 0.92 0.90 Local 2 CHEMIN VAN VLIET RANG PIR-VIR ROUTE 223 035-01-StPaN-ChVan 0

56035 SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 62500-02-000 02 0.92 0.89 Local 2 35E AVENUE RANG SAINT-GEORGES ROUTE 223 035-02-StPaN-35eAv 2

56035 SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 62520-02-000 03 0.55 0.51 Local 2 1ERE AVENUE LIMITE DE SAINT-VALENTIN ROUTE 223 035-03-StPaN-1reAve 1

56035 SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 63501-03-000 04 1.22 1.21 Local 2 74E AVENUE LIMITE DE SAINT-VALENTIN ROUTE 223 035-04-StPaN-74eAv 3

56035 SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 63540-03-000 05 1.25 1.23 Local 2 94E AVENUE LIMITE DE SAINT-VALENTIN ROUTE 223 035-05-StPaN-94eAv 3 P4

56042 HENRYVILLE 00225-01-030 01 13.21 13.22 Local 1 ROUTE 225 LIMITE DE NOYAN LIMITE DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 042-01-Henry-Rte225 6 P1

56042 HENRYVILLE 63390-03-000 02 0.58 0.56 Local 1 CHEMIN D'HENRYVILLE LIMITE DE SAINT-GEORGE-DE-CLARENCEVILLE ROUTE 225 042-02-Henry-ChHen 2

56042 HENRYVILLE 63398-04-000 03 0.16 0.16 Local 1 RUE DE L'EGLISE RUE DUPONT ROUTE 133 042-03-Henry-RuEgl 2

56042 HENRYVILLE 63400-01-000 04 3.61 3.61 Local 1 RANG SAINT-JEAN-BAPTISTE ROUTE 225 200M A L'OUEST DE LA RUE DE L'EGLISE 042-04-Henry-RgSJB 7 P1

56042 HENRYVILLE 63400-02-000 05A 0.42 0.42 Local 1 RUE SAINT-GEORGES RUE PHENIX ROUTE 133 042-05A-Henry-RuStGe 6 P1

56042 HENRYVILLE 63400-02-000 05B 0.20 0.19 Local 1 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 200M A L'OUEST DE LA RUE DE L'EGLISE RUE DE L'EGLISE 042-05B-Henry-RgSJB 6 P1

56042 HENRYVILLE 62680-01-000 06 1.34 1.33 Local 2 RANG GOYETTE ROUTE 225 CUL-DE-SAC 042-06-Henry-RgGoy 0

56042 HENRYVILLE 62700-01-000 07 3.23 3.21 Local 2 RANG MELAVEN ROUTE 225 CUL-DE-SAC 042-07-Henry-RgMelv 1

56042 HENRYVILLE 62701-02-000 08 0.54 0.55 Local 2 CHEMIN FADDENTOWN LIMITE DE NOYAN ROUTE 225 042-08-Henry-ChFadd 0

56042 HENRYVILLE 63370-03-000 09 1.95 1.98 Local 2 RANG DU MARECAGE LIMITE DE SAINT-GEORGE-DE-CLARENCEVILLE RANG DES COTES 042-09-Henry-RgMare 3

56042 HENRYVILLE 63380-01-000 10 0.57 0.55 Local 2 RANG DES COTES (PARTIE NORD) INTERSECTION DU CHEMIN CHAMPAGNAT 270M AU SUD DE RUE SAINT-GEORGE 042-10-Henry-RgCotN 0

56042 HENRYVILLE 63380-02-000 11 0.27 0.28 Local 2 RUE PHENIX 270M AU SUD DE RUE SAINT-GEORGES RUE SAINT-GEORGES 042-11-Henry-RuPhe 3

56042 HENRYVILLE 63381-01-000 12 0.06 0.05 Local 2 RUE CHAMPAGNAT RUE CHAMPAGNAT RUE PHENIX 042-12-Henry-RuCha 0

56042 HENRYVILLE 63398-02-000 13 5.14 5.13 Local 2 RANG DES COTES & RUE CHAMPAGNAT LIMITE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE RUE MARIE RIVIER 042-13-Henry-RgCotCh 3

56042 HENRYVILLE 63398-03-000 14 0.57 0.57 Local 2 RUE CHAMPAGNAT & RUE DE L'EGLISE RUE MARIE RIVIER RUE DUPOND 042-14-Henry-RuChaEgl 4 P3

56042 HENRYVILLE 63451-01-000 15 1.43 1.41 Local 2 LE PETIT SABREVOIS ROUTE 133 LIMITE DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 042-15-Henry-PtSab 1

56042 HENRYVILLE 63480-01-000 16 5.50 5.51 Local 2 RANG ST-LOUIS RANG SAINT-JEAN-BAPTISTE LIMITE DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 042-16-Henry-RgStLo 3

56042 HENRYVILLE 63401-02-000 17 4.27 4.26 Local 2 RANG LAMOUREUX LIMITE DE SAINT-SEBASTIEN 220M AU SUD INTERSECTION ROUTE 133 042-17-Henry-RgLam 2

56042 HENRYVILLE 63401-03-000 18 0.22 0.23 Local 2 RANG LAMOUREUX 220M AU SUD INTERSECTION ROUTE 133 ROUTE 133 042-18-Henry-RgLam 4 P3

56050 SAINT-SEBASTIEN 63330-01-000 01 5.20 5.17 Local 2 RANG SAINTE-MARIE ROUTE 133 LIMITE DE SAINT-ALEXANDRE 050-01-StSeb-RgStMar 4 P3

56050 SAINT-SEBASTIEN 63331-01-000 02 1.78 1.77 Local 2 RANG DU MOULIN RANG SAINTE-MARIE LIMITE DE NOTRE-DAME-DE-STANDBRIDGE 050-02-StSeb-RgMoul 3

56050 SAINT-SEBASTIEN 63340-02-000 03 2.34 2.34 Local 2 RANG PALMER LIMITE DE VENISE-EN-QUEBEC ROUTE 227 050-03-StSeb-RgPal 2

56050 SAINT-SEBASTIEN 63341-01-000 04 0.16 0.15 Local 2 RANG DE LA BAIE ROUTE 227 RANG PALMER 050-04-StSeb-RacRte227 0

56050 SAINT-SEBASTIEN 63350-01-000 05 0.71 0.71 Local 2 MONTEE PALMER RANG PALMER CUL-DE-SAC 050-05-StSeb-MtePal 2

56050 SAINT-SEBASTIEN 63351-01-000 06 0.09 0.09 Local 2 RACC RANG PALMER & MONTEE PALMER RANG PALMER MONTEE PALMER 050-06-StSeb-RacChPal 0

56055 SAINT-ALEXANDRE 63300-03-000 01 1.79 1.78 Local 1 RANG KEMPT LIMITE DE MONT-SAINT-GREGOIRE ROUTE 227 055-01-StAle-RgKem 1

56055 SAINT-ALEXANDRE 63300-04-000 02 4.91 4.93 Local 1 RANG KEMPT ROUTE 227 LIMITE DE SAINTE-SABINE 055-02-StAle-RgKem 1

56055 SAINT-ALEXANDRE 63310-01-000 03A 1.30 1.30 Local 1 MONTEE DE LA STATION ROUTE 227 CUL-DE-SAC 055-03A-StAle-MteSta 0

56055 SAINT-ALEXANDRE 63310-01-000 03B 1.08 1.07 Local 1 MONTEE DE LA STATION MONTEE LACROIX RUE DE LA CHUTE 055-03B-StAle-MteSta 0

56055 SAINT-ALEXANDRE 63310-02-000 04 0.40 0.40 Local 1 MONTEE DE LA STATION RUE DE LA CHUTE CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE 055-04-StAle-MteSta 3

56055 SAINT-ALEXANDRE 63311-01-000 05 0.24 0.22 Local 1 RUE SAINT-GERARD RUE SAINT-DENIS 240M AU NORD DE RUE SAINT-DENIS 055-05-StAle-RuStGr 3

56055 SAINT-ALEXANDRE 63311-02-000 06 1.64 1.65 Local 1 RUE SAINT-GERARD 240M AU NORD DE RUE SAINT-DENIS RANG KEMPT 055-06-StAle-RuStGr 2

56055 SAINT-ALEXANDRE 63420-02-000 07 2.11 2.11 Local 1 RANG SAINTE-ANNE LIMITE DE SAINTE-ANNE-DE SABREVOIS ROUTE 227 055-07-StAle-RgSteA 4 P3

56055 SAINT-ALEXANDRE 65560-01-000 08 1.77 1.76 Local 1 8E RANG RANG KEMPT LIMITE DE SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 055-08-StAle-8eRG 3

56055 SAINT-ALEXANDRE 63330-02-000 09 6.19 6.20 Local 2 RANG SAINTE-MARIE LIMITE DE SAINT-SEBASTIEN CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE 055-09-StAle-RgSteM 5 P2

56055 SAINT-ALEXANDRE 63410-01-000 10 2.88 2.88 Local 2 MONTEE LACROIX RANG SAINTE-MARIE MONTEE DE LA STATION 055-10-StAle-MteLac 1

56055 SAINT-ALEXANDRE 65531-01-000 11 1.67 1.68 Local 2 CHEMIN DU 6E RANG CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE LIMITE DE MONT-SAINT-GREGOIRE 055-11-StAle-Ch6eRg 0

PROJET N° 20210448 PAGE 2 DE 4 Mars 2023



MRC DU HAUT-RICHELIEU PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)
ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

HIÉRARCHIELONGUEUR INVENTAIRE
ÉTAPE 1 (km)

LONGUEUR
ÉVALUÉE

ÉTAPE 4 (km)

 POINTAGE
HIÉRARCHIE

CODE
MUN NOM DE LA MUNICIPALITÉ # TRONÇON NOM DE LA ROUTERTSS MTQ CLASSE DÉBUT DE LA ROUTE FIN DE LA ROUTE IDENTIFIANT UNIQUE

56060 SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 00225-01-040 01 4.74 4.73 Local 1 ROUTE 225 LIMITE DE HENRYVILLE ROUTE 133 060-01-SteAn-Rte225 7 P1

56060 SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 63420-01-000 02 4.72 4.73 Local 1 MONTEE MEUNIER ROUTE 133 LIMITE SAINT-ALEXANDRE 060-02-SteAn-MteMeu 3

56060 SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 63450-02-000 03 0.84 0.86 Local 2 MONTEE BERTRAND ROUTE 133 840M À L'EST DE ROUTE 133 060-03-SteAn-MteBer 3

56060 SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 63450-01-000 04 6.02 6.00 Local 2 MONTEE BERTRAND & RANG GRAND SABREVOIS 840M À L'EST DE ROUTE 133 MONTEE MEUNIER 060-04-SteAn-MteBer 5 P2

56060 SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 63451-02-000 05 2.55 2.57 Local 2 RANG PETIT SABREVOIS LIMITE DE HENRYVILLE MONTEE MEUNIER 060-05-SteAn-RgPtSa 1

56060 SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 63480-02-000 06 2.35 2.32 Local 2 RANG ST-LOUIS LIMITE DE HENRYVILLE ROUTE 133 060-06-SteAn-RgStLou 2

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63510-03-000 01 1.68 1.69 Local 1 RANG GREGOIRE LIMITE DE ST-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE CHEMIN DE LA 2E LIGNE 065-01-StBRi-RgGre 0

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63530-01-000 02 3.32 3.31 Local 1 MONTEE DE L'EGLISE CHEMIN DE LA 2E LIGNE RUE PRINCIPALE 065-02-StBRi-MteEgl 2

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63600-02-010 03 7.63 7.64 Local 1 RUE PRINCIPALE LIMITE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU MONTEE DE L'EGLISE 065-03-StBRi-RuPrin 1

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63531-02-000 04 1.66 1.65 Local 2 MONTEE BREAULT PETIT RANG 94E AVENUE 065-04-StBRi-MteBre 3

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63540-02-000 05 8.60 8.59 Local 2 94E AVENUE LIMITE DE ST-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE LIMITE DE SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 065-05-StBRi-94eAv 3

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63550-01-000 06 0.75 0.72 Local 2 CHEMIN BERNIER CHEMIN DU GRAND-BERNIER CUL-DE-SAC 065-06-StBRi-ChBer 0

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63588-01-000 07 4.73 4.71 Local 2 CHEMIN GRAND-BERNIER RUE PRINCIPALE LIMITE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 065-07-StBRi-ChGrBer 4 P3

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63590-01-000 08 1.30 1.28 Local 2 MONTEE DE LA CANNERIE CHEMIN GRAND-BERNIER LIMITE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 065-08-StBRi-MteCan 2

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63591-01-000 09 0.47 0.48 Local 2 MONTEE DE L'ERABLIERE LIMITE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU CHEMIN DU GRAND-BERNIER 065-09-StBRi-MteEra 0

56065 SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 63650-01-000 10 1.67 1.67 Local 2 MONTEE ROY RUE PRINCIPALE LIMITE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 065-10-StBRi-MteRoy 0

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63171-01-011 01A 2.20 2.23 Local 1 BOULEVARD SAINT-LUC ROUTE 104 ROUTE 223 083-01A-StJeR-BvStL 6 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63171-01-011 01B 1.90 1.93 Local 1 BOULEVARD SAINT-LUC ROUTE 223 ROUTE 104 083-01B-StJeR-BvStL 6 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63570-01-010 02 2.13 2.12 Local 1 RUE SAINT-JACQUES CHEMIN DU GRAND BERNIER ROUTE 223 083-02-StJeR-RuStJa 7 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63580-01-010 03 1.64 1.63 Local 1 RUE DELAND CHEMIN DU CLOCHER RUE DUMOUCHEL 083-03-StJeR-RuDel 6 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63580-02-000 04 0.37 0.37 Local 1 RUE DELAND RUE DUMOUCHEL ROUTE 219 083-04-StJeR-RuDel 5 P2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63588-04-021 05 2.85 2.84 Local 1 RUE BERNIER RUE PIERRE-CAISSE ROUTE 104 083-05-StJeR-RuBern 6 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63600-01-000 06 1.22 1.20 Local 1 RUE PRINCIPALE ROUTE 219 LIMITE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 083-06-StJeR-RuPrin 0

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63960-01-010 07 2.95 2.95 Local 1 CHEMIN DES VIEUX-MOULINS ROUTE 219 CHEMIN DU CLOCHER 083-07-StJeR-ChVMo 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65520-01-000 08 1.12 1.09 Local 1 BOULEVARD D'IBERVILLE ROUTE 104 VIADUC AUTOROUTE 35 083-08-StJeR-BvIber 6 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65520-02-000 09 4.89 4.91 Local 1 RANG SAINT-EDOUARD VIADUC AUTOROUTE 35 LIMITE DE RICHELIEU 083-09-StJeR-RgStEd 4

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65521-01-000 10 1.11 1.10 Local 1 CHEMIN DES PATRIOTES EST 15E AVENUE ROUTE 133 083-10-StJeR-ChPatE 7 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65521-02-000 11 2.25 2.27 Local 1 1RE RUE & 2E AVENUE BOULEVARD D'IBERVILLE 15E AVENUE 083-11-StJeR-1reRu 5 P2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65522-01-010 12 0.46 0.45 Local 1 ROUTE 104 BOULEVARD D'IBERVILLE BRETELLE ROUTE 133 SUD 083-12-StJeR-Rte104 7 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65523-01-000 13 1.24 1.25 Local 1 BOULEVARD D'IBERVILLE RUE DE VIMY RUE FRANCOIS 083-13-StJeR-BvIbe 6 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65523-02-000 14 1.41 1.41 Local 1 BOULEVARD D'IBERVILLE RUE FRANCOIS ROUTE 104 083-14-StJeR-BvIbe 5 P2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65582-03-000 15 0.30 0.31 Local 1 3E RANG VOIE FERREE ROUTE 104 083-15-StJeR-3eRg 6 P1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65582-06-000 16 2.08 2.08 Local 1 RANG DES 54 3E RANG RANG ST-EDOUARD 083-16-StJeR-Rg54 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65582-08-000 17 1.23 1.22 Local 1 RANG DES 54 RANG DE LA SAVANE RUE DASLYMAR 083-17-StJeR-Rg54 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65584-01-000 18 0.12 0.11 Local 1 RACCORD ROUTE 104 & 3E RANG ROUTE 104 3E RANG SUD 083-18-StJeR-RacRte104 3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63230-01-000 19 1.96 1.95 Local 2 BOULEVARD CROISETIERE NORD ROUTE 104 RANG ST-EDOUARD 083-19-StJeR-BvCroiN 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63587-01-000 20 1.27 1.27 Local 2 RUE DE CARILLON CHEMIN DU GRAND BERNIER SUD ROUTE 223 083-20-StJeR-RuCar 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63588-02-000 21 4.96 4.96 Local 2 CHEMIN DU GRAND BERNIER SUD LIMITE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU ROUTE 219 083-21-StJeR-ChGBrS 4 P3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63590-02-000 22 1.45 1.46 Local 2 MONTEE DE LA CANNERIE LIMITE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU ROUTE 223 083-22-StJeR-MteCan 3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63591-02-000 23 6.69 6.66 Local 2 CHEMIN PETIT BERNIER LIMITE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU ROUTE 219 083-23-StJeR-ChePtBr 3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63641-01-000 24 0.11 0.09 Local 2 MONTEE BRUNELLE ROUTE 219 CHEMIN DES PATRIOTES OUEST 083-24-StJeR-MteBru 0

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63650-02-000 25 3.71 3.71 Local 2 CHEMIN DES ORMES LIMITE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU ROUTE 219 083-25-StJeR-ChOrm 1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63653-01-010 26 2.85 2.85 Local 2 CHEMIN DE LA COULEE DES PERES CHEMIN DU CLOCHER VOIE FERREE 083-26-StJeR-ChCouPer 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63660-01-000 27 4.45 4.45 Local 2 CHEMIN EVANGELINE CHEMIN DU CLOCHER CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS 083-27-StJeR-ChEva 3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63661-05-000 28 6.89 6.88 Local 2 CHEMIN DES PATRIOTES OUEST LIMITE DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE CHEMIN DU CLOCHER 083-28-StJeR-ChPatO 3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63671-02-000 29 1.24 1.23 Local 2 CHEMIN DES FRENES CHEMIN DU CLOCHER CUL-DE-SAC 083-29-StJeR-ChFre 3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63672-01-000 30 0.03 0.05 Local 2 RACCORD CHEMIN DU CLOCHER CHEMIN DU CLOCHER CHEMIN DE LA COULEE DES PERES 083-30-StJeR-RacChC 1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63690-02-000 31 6.59 6.60 Local 2 CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS CHEMIN DU CLOCHER ROUTE 104 083-31-StJeR-ChRuiNo 3

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63920-01-000 32 2.34 2.36 Local 2 CHEMIN SAINT-RAPHAEL CHEMIN SAINT-ANDRE CUL-DE-SAC 083-32-StJeR-ChStRp 0

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63920-02-010 33 0.55 0.59 Local 2 CHEMIN SAINT-RAPHAEL CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE CUL-DE-SAC 083-33-StJeR-ChStRp 0

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63921-01-000 34 2.82 2.81 Local 2 CHEMIN SAINT-ANDRE ROUTE 104 VIADUC AUTOROUTE 35 083-34-StJeR-ChStAn 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63921-02-000 35 1.00 1.01 Local 2 CHEMIN SAINT-ANDRE VIADUC AUTOROUTE 35 LIMITE DE CARIGNAN 083-35-StJeR-ChStAn 3
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MRC DU HAUT-RICHELIEU PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)
ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

HIÉRARCHIELONGUEUR INVENTAIRE
ÉTAPE 1 (km)

LONGUEUR
ÉVALUÉE

ÉTAPE 4 (km)

 POINTAGE
HIÉRARCHIE

CODE
MUN NOM DE LA MUNICIPALITÉ # TRONÇON NOM DE LA ROUTERTSS MTQ CLASSE DÉBUT DE LA ROUTE FIN DE LA ROUTE IDENTIFIANT UNIQUE

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63940-03-000 36 0.76 0.77 Local 2 CHEMIN DE LA BATAILLE LIMITE DE LAPRAIRIE LIMITE DE CARIGNAN 083-36-StJeR-ChBat 1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63951-01-000 37 1.33 1.33 Local 2 CHEMIN DU COTEAU-DE-TREFLE SUD ROUTE 104 LIMITE DE CARIGNAN 083-37-StJeR-ChCotS 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63960-03-000 38 2.68 2.68 Local 2 AVENUE DES PINS ROUTE 104 LIMITE DE CARIGNAN 083-38-StJeR-AvPin 1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63963-01-000 39 0.89 0.86 Local 2 RUE CHEVERIE CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS CHEMIN DU GRAND-PRE 083-39-StJeR-RuChev 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63980-01-000 40 2.65 2.63 Local 2 CHEMIN DE VALRENNES ROUTE 104 CHEMIN DE LA BATAILLE NORD 083-40-StJeR-ChVal 1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65582-01-000 41 1.92 1.94 Local 2 3E RANG SUD CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE 315M AU SUD DE RUE ARTHUR CHAGNON 083-41-StJeR-3eRgS 1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65582-02-000 42 1.20 1.20 Local 2 3E RANG SUD 315M AU SUD DE RUE ARTHUR CHAGNON VOIE FERREE 083-42-StJeR-3eRgS 4

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65582-04-000 43 1.45 1.44 Local 2 3E RANG ROUTE 104 LIMITE DE MONT-SAINT-GREGOIRE 083-43-StJeR-3eRg 4

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65585-01-000 44 0.15 0.13 Local 2 RUE VICTOR 3E RANG NORD ROUTE 104 083-44-StJeR-RuVic 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65586-01-000 45 0.10 0.10 Local 2 RANG DES 54 RUE DASYLMAR ROUTE 133 083-45-StJeR-Rg54 2

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 65600-01-000 46 2.90 2.90 Local 2 4E RANG SUD RANG KEMPT CUL-DE-SAC 083-46-StJeR-4eRgS 1

56083 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 63670-01-010 47 0.23 0.21 Local 2 CHEMIN DU CLOCHER CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS CHEMIN DES FRENES 083-47-StJeR-ChClo 0

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 63300-01-000 01 1.16 1.17 Local 1 RANG KEMPT VOIE FERREE ROUTE 104 097-01-MtStG-RgKem 0

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 63300-02-000 02 5.40 5.40 Local 1 RANG KEMPT LIMITE DE SAINT-ALEXANDRE VOIE FERREE 097-02-MtStG-RgKem 1

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65570-01-000 03 3.81 3.79 Local 1 3E RANG & MONTEE DU GRAND BOIS #412 MONTEE DU GRAND-BOIS 3E RANG 097-03-MtStG-3eRgGB 3

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65570-02-000 04 0.66 0.67 Local 1 MONTEE DU GRAND-BOIS ROUTE 104 #412 MONTEE DU GRAND-BOIS 097-04-MtStG-MteGB 4 P3

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65592-01-000 05 0.83 0.83 Local 1 AVENUE DE LA MONTAGNE EST ROUTE 104 60M AU NORD DE RUE DES PINS 097-05-MtStG-AveMtE 6 P1

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65592-02-000 06 4.25 4.24 Local 1 RANG DE LA MONTANGE 60M AU NORD DE RUE DES PINS LIMITE DE SAINTE-ANGELE-DE-MONNOIR 097-06-MtStG-RgMont 3

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65530-01-000 07 4.53 4.52 Local 2 RANG LAREAU RANG KEMPT MTE DE VERSAILLES O 097-07-MtStG-RgLar 2

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65531-02-000 08 1.76 1.74 Local 2 6E RANG LIMITE DE SAINT-ALEXANDRE RANG KEMPT 097-08-MtStG-6eRg 2

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65571-01-000 09 3.89 3.88 Local 2 MONTEE VERSAILLES OUEST ROUTE 227 ROUTE 104 097-09-MtStG-MteVeO 1

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65572-01-000 10 1.65 1.66 Local 2 MONTEE VERSAILLES EST LIMITE DE SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE ROUTE 227 097-10-MtStG-MteVeE 0

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65573-01-000 11 0.37 0.38 Local 2 RUE DES ENGRAIS ROUTE 227 CUL-DE-SAC 097-11-MtStG-RuEng 2

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65582-05-000 12 2.86 2.86 Local 2 3E RANG LIMITE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ROUTE DES 54 097-12-MtStG-3eRg 4 P3

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65590-01-000 13 4.06 4.04 Local 2 RANG DOUBLE RANG KEMPT 140M AU SUD DE RUE TETREAULT 097-13-MtStG-RgDou 3

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65590-02-000 14 0.43 0.42 Local 2 RANG DOUBLE 140M AU SUD DE RUE TETREAULT RUE SAINT-JOSEPH 097-14-MtStG-RgDou 3

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65591-01-000 15 1.20 1.19 Local 2 5E RANG RANG KEMPT 1200M AU SUD DU RANG KEMPT 097-15-MtStG-5eRg 1

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65601-01-000 16 7.40 7.39 Local 2 4E RG NORD & RG DU GRAND BOIS ROUTE 104 LIMITE DE MARIEVILLE 097-16-MtStG-4eRgN 2

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65700-01-000 17 2.92 2.89 Local 2 CHEMIN DU SOUS BOIS RANG DE LA MONTAGNE LIMITE DE SAINTE-ANGELE-DE-MONNOIR 097-17-MtStG-ChSoB 6 P1

56097 MONT-SAINT-GREGOIRE 65588-01-000 18 0.12 0.12 Local 2 RACC RANG DES 54 & 3E RANG RANG DES 54 3E RANG 097-18-MtStG-RacRg54 2

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65560-02-000 01 7.74 7.74 Local 1 8E RANG LIMITE DE SAINT-ALEXANDRE ROUTE 104 105-01-SteBr-8eRg 4 P4

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65760-01-000 02 7.02 7.00 Local 1 RANG DE LA RIVIERE EST ROUTE 104 ROUTE 233 105-02-SteBr-RgRivE 2

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65540-01-000 03 0.29 0.28 Local 2 CHEMIN DE LA TRAVERSE RANG DE LA RIVIERE OUEST RANG DE LA RIVIERE EST 105-03-SteBr-ChTrav 0

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65550-01-000 04 1.28 1.29 Local 2 RANG DU LAC 9E RANG LIMITE DE SAINTE-SABINE 105-04-SteBr-RgLac 1

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65572-02-000 05 3.39 3.38 Local 2 MONTEE DE VERSAILLES 9E RANG LIMITE DE MONT-SAINT-GREGOIRE 105-05-SteBr-MteVer 0

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65750-01-000 06 6.12 6.10 Local 2 CHEMIN DE LA RIVIERE OUEST ROUTE 104 VIADUC AUTOROUTE 10 105-06-SteBr-ChRivO 2

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65750-02-000 07 0.77 0.77 Local 2 RANG DE LA RIVIERE OUEST VIADUC AUTOROUTE 10 LIMITE DE SAINT-CESAIRE 105-07-SteBr-RgRivO 2

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65751-02-000 08 8.81 8.79 Local 2 9E RANG LIMITE DE SAINTE-SABINE ROUTE 104 105-08-SteBr-9eRg 2

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65761-01-000 09 3.07 3.07 Local 2 RANG DES IRLANDAIS VOIE FERREE ROUTE 104 105-09-SteBr-RgIr 2

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65762-01-000 10 0.28 0.27 Local 2 RACC 9E RANG & RANG DES IRLANDAIS 9E RANG RANG DES IRLANDAIS 105-10-SteBr-Rac9eRg 0

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65768-01-000 11 0.20 0.16 Local 2 CHEMIN ROBERT 9E RANG 200M AU NORD DU 9E RANG 105-11-SteBr-ChRob 0

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65898-01-000 12 1.33 1.33 Local 2 RANG DU VIDE MONTEE DES ECOSSAIS 1330M AU NORD DE MONTEE DES ECOSSAIS 105-12-SteBr-RgVid 0

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65901-01-000 13 1.18 1.18 Local 2 MONTEE DES ECOSSAIS ROUTE 104 RANG DU VIDE 105-13-SteBr-MteEco 3

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65902-01-000 14 0.66 0.65 Local 2 RANG DU HAUT-DE-LA-RIVIERE NORD ROUTE 223 LIMITE D'ANGE-GARDIEN 105-14-SteBr-RgHtRiv 1

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65930-02-000 15 0.97 0.97 Local 2 CHEMIN DELORME LIMITE DE SAINTE-SABINE LIMITE DE FARNHAM 105-15-SteBr-ChDelor 0

56105 SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 65931-02-000 16 1.57 1.57 Local 2 CHEMIN LEBEAU ROUTE 104 LIMITE DE FARNHAM 105-16-SteBr-ChLeb 1

TOTAL MRC DU HAUT-RICHELIEU 195 456.23 455.32 43

 = ROUTES PRIORITAIRES
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ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 3 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur les chaussées pavées

ÉTAPE 4 - BILAN DE L'ÉTAT ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS
ÉTAPE 7 -

PLANIFICATION
TRIENNALE

Identifiant du segment
(#Mun-#Tron-Mun-Tron-#Seg)

Tronçon
ancien PIIRL
CIMA+ 2015

Hiérarchisati
on du

tronçon
(Étape 3)

Chaînage
début

Chaînage
fin

Longueur
segment (m)

Largeur de
chaussée

(m)

Largeur
moyenne

d'accotement
(m)

Cote
fissuration
moyenne

Cote IRI
moyenne

Cote
ornière

moyenne

Cote
globale

Niveau de
service global

ÉTAPE 4
Intervention préliminaire

recommandée
(en fonction de l'état)

Durée de vie de
l'intervention

projetée
(Pointage / 100)

Pointage
hiérarchique

(Pointage / 100)

Gain d'état
(Pointage / 100)

Coût-Avantage
(Avantage / 100$)

ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la
stratégie d'intervention et les

autres considérations*

Nature de l'intervention
retenue

Priorité
(1 à 3)

Voir rapport

Quantité Unité Prix unitaire
Coûts totaux

planifiés au plan
d'intervention

Année
planifiée

005-01-VenQ-16eAveE-01 4-1 & 4-2 P4 0+000 0+700 700 6.0 0.2 92.4 87.7 91.6 90.4 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 345 Scellement de fissures Préventive 1 397 m.l. de fissures 7.00 $             2 780.00  $ 1
005-01-VenQ-16eAveE-02 4-1 & 4-2 P4 0+700 1+720 1020 6.0 0.0 86.0 82.7 90.4 85.6 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 188 Scellement de fissures Préventive 1 1 063 m.l. de fissures 7.00 $             7 444.00  $ 1
005-02-VenQ-16eAveO-01 0+000 0+340 340 5.0 0.0 98.7 76.3 93.8 88.8 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $                          -    $
005-03-VenQ-Rac16eAv-01 0+000 0+070 70 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Très mauvais Reconstruction 100 0 100 8 Reconstruction Curative 3 364 m² 149.00 $           54 206.00  $ 3
050-07-StSeb-MteRoy-02 1+230 1+290 60 3.8 0.0 51.9 36.1 92.2 53.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 46 10 Réhabilitation Curative 3 229 m² 90.00 $ 20 628.00 $ 3
010-01-StGeC-ChBeeS-01 12-1 à 12-6 P3 0+000 1+050 1050 4.9 1.8 98.7 91.7 93.8 94.9 Très bon Aucune intervention 0 57 0 Aucune intervention 0.00 $                          -    $
010-01-StGeC-ChBeeS-02 12-1 à 12-6 P3 1+050 2+500 1450 5.3 0.3 24.3 42.3 65.5 39.8 Mauvais Réhabilitation 57 57 60 12 Réhabilitation Curative 2 7 668 m² 90.00 $         690 156.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-03 12-1 à 12-6 P3 2+500 5+000 2500 5.6 0.1 50.4 54.5 70.9 56.1 Satisfaisant Resurfaçage 33 57 44 18 Resurfaçage Préventive 1 13 897 m² 45.00 $         625 356.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-04 12-1 à 12-6 P3 5+000 5+750 750 4.9 0.7 27.2 27.9 73.0 36.7 Mauvais Réhabilitation 57 57 63 13 Réhabilitation Curative 1 3 688 m² 90.00 $         331 938.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-05 12-1 à 12-6 P3 5+750 5+860 110 4.9 0.7 27.2 27.9 73.0 36.7 Mauvais Réhabilitation 57 57 63 13 Réhabilitation Curative 1 541 m² 90.00 $           48 684.00  $ 2
010-02-StGeC-RuFroN-01 P3 0+000 1+070 1070 5.5 1.3 8.0 21.2 66.2 24.9 Mauvais Réhabilitation 57 50 75 12 Réhabilitation Curative 2 5 877 m² 90.00 $         528 930.00  $ 3
010-03-StGeC-RuFroN-01 0+000 0+800 800 5.9 0.8 29.7 69.3 80.5 55.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 44 9 Aucune intervention 0.00 $                          -    $
010-03-StGeC-RuFroN-02 0+800 1+600 800 5.9 0.6 58.2 77.9 86.8 71.8 Bon Resurfaçage 33 36 28 12 Aucune intervention 0.00 $                          -    $
010-03-StGeC-RuFroN-03 1+600 2+300 700 5.8 0.7 24.8 77.5 84.7 57.9 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 42 9 Aucune intervention 0.00 $                          -    $
010-03-StGeC-RuFroN-04 2+300 2+870 570 5.9 0.9 47.6 80.3 88.2 68.8 Bon Resurfaçage 33 36 31 13 Aucune intervention 0.00 $                          -    $
010-04-StGeC-RacR202-01 0+000 0+050 50 5.7 0.7 8.0 21.2 66.2 24.9 Mauvais Réhabilitation 57 36 75 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-05-StGeC-ChWol-01 0+000 2+500 2500 5.4 1.7 98.3 83.2 87.7 90.1 Très bon Aucune intervention 0 27 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-05-StGeC-ChWol-02 2+500 4+950 2450 5.7 1.3 98.3 85.3 90.2 91.5 Très bon Aucune intervention 0 27 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-06-StGeC-ChLake-01 15-1 à 15-9 0+000 1+050 1050 5.6 1.6 98.9 86.0 92.3 92.4 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-06-StGeC-ChLake-02 15-1 à 15-9 1+050 1+800 750 5.7 0.2 9.1 35.5 61.6 30.2 Mauvais Réhabilitation 57 29 70 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-06-StGeC-ChLake-03 15-1 à 15-9 1+800 2+650 850 5.9 1.1 98.5 84.4 91.0 91.4 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-06-StGeC-ChLake-04 15-1 à 15-9 2+650 3+950 1300 5.5 0.1 34.3 61.9 73.7 53.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 47 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-06-StGeC-ChLake-05 15-1 à 15-9 3+950 5+250 1300 5.4 0.0 43.2 72.7 70.9 60.5 Bon Resurfaçage 33 29 39 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-06-StGeC-ChLake-06 15-1 à 15-9 5+250 6+380 1130 5.2 1.0 97.2 85.0 88.4 90.6 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-08-StGeC-ChBeeN-01 P2 0+000 0+750 750 5.5 2.5 99.5 95.5 93.7 96.8 Très bon Aucune intervention 0 64 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-08-StGeC-ChBeeN-02 P2 0+750 1+700 950 5.8 1.2 58.0 73.3 85.9 69.7 Bon Resurfaçage 33 64 30 17 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-08-StGeC-ChBeeN-03 P2 1+700 2+300 600 5.8 1.2 11.5 69.8 79.0 48.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 64 52 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-08-StGeC-ChBeeN-04 P2 2+300 2+800 500 5.9 1.2 51.3 67.2 88.7 65.1 Bon Resurfaçage 33 64 35 17 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-08-StGeC-ChBeeN-05 P2 2+800 3+750 950 5.9 1.2 21.5 68.8 80.2 52.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 64 48 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-09-StGeC-RuFronS-01 P3 0+000 0+400 400 6.0 1.6 34.8 30.9 65.9 39.5 Mauvais Réhabilitation 57 50 61 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-09-StGeC-RuFronS-02 P3 0+400 0+800 400 5.8 1.1 51.4 52.4 76.2 56.8 Satisfaisant Resurfaçage 33 50 43 16 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-10-StGeC-RuFronS-01 0+000 1+000 1000 6.2 0.0 5.1 50.9 66.9 35.8 Mauvais Réhabilitation 57 29 64 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-12-StGeC-RgVic-01 0+000 1+800 1800 6.0 1.3 99.0 94.2 93.2 95.9 Très bon Aucune intervention 0 14 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-12-StGeC-RgVic-02 1+800 3+540 1740 6.0 1.3 97.5 91.8 93.0 94.3 Très bon Aucune intervention 0 14 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-13-StGeC-ChMid-01 0+000 0+700 700 5.9 0.5 50.4 72.5 83.6 65.9 Bon Resurfaçage 33 43 34 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-13-StGeC-ChMid-02 0+700 1+400 700 6.0 0.2 97.4 92.6 91.6 94.3 Très bon Aucune intervention 0 43 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-13-StGeC-ChMid-03 1+400 2+550 1150 6.0 0.3 73.3 65.7 86.8 72.9 Bon Scellement de fissures 10 43 0 135 Scellement de fissures Préventive 1 2 292 m.l. de fissures 7.00 $ 16 043.00 $ 1
010-13-StGeC-ChMid-04 2+550 3+710 1160 5.9 0.9 71.4 66.8 87.9 72.9 Bon Scellement de fissures 10 43 0 122 Scellement de fissures Préventive 1 2 555 m.l. de fissures 7.00 $ 17 883.00 $ 1
010-13-StGeC-ChMid-05 3+710 4+330 620 6.0 0.9 50.5 63.8 82.0 62.1 Bon Resurfaçage 33 43 38 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
010-14-StGeC-ChMac-01 0+000 1+430 1430 5.9 0.5 97.9 90.8 93.4 94.2 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-01-Noya-Rte225-01 2-1 à 2-4 P3 0+000 2+500 2500 5.4 1.2 98.4 83.8 88.3 90.5 Très bon Aucune intervention 0 56 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-01-Noya-Rte225-02 2-1 à 2-4 P3 2+500 3+760 1260 5.3 1.8 98.9 75.3 90.3 87.8 Très bon Aucune intervention 0 56 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-02-Noya-ChDer-01 0+000 0+090 90 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-02-Noya-ChDer-02 0+090 0+440 350 5.1 0.1 44.0 47.8 73.3 51.4 Satisfaisant Resurfaçage 33 0 49 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-02-Noya-ChDer-03 0+440 1+320 880 5.1 0.5 92.8 55.2 89.0 77.0 Bon Resurfaçage 33 0 23 8 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-03-Noya-RacChD-01 0+000 0+050 50 5.6 0.9 100.0 84.5 94.6 92.7 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-04-Noya-ChBorS-01 0+000 1+450 1450 5.7 1.4 99.1 84.5 90.2 91.5 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-04-Noya-ChBorS-02 1+450 3+000 1550 5.6 1.3 99.3 78.3 92.0 89.5 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-04-Noya-ChBorS-03 3+000 4+600 1600 5.4 1.4 99.4 82.1 94.1 91.4 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-04-Noya-ChBorS-04 4+600 6+120 1520 4.7 1.5 99.8 75.4 90.8 88.2 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-05-Noya-ChBorN-01 0+000 1+600 1600 5.6 1.8 98.6 84.8 91.1 91.6 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-05-Noya-ChBorN-02 1+600 3+400 1800 5.5 1.9 98.7 88.6 90.4 93.0 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-06-Noya-Ch2eCo-01 0+000 0+600 600 5.4 0.5 94.3 59.6 87.5 79.0 Bon Resurfaçage 33 14 21 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-06-Noya-Ch2eCo-02 0+600 1+750 1150 5.2 1.2 47.1 47.8 80.6 54.0 Satisfaisant Resurfaçage 33 14 46 13 Resurfaçage Préventive 2 6 013 m² 45.00 $ 270 603.00 $ 2
015-06-Noya-Ch2eCo-03 1+750 2+300 550 4.9 1.1 60.9 58.1 79.4 63.5 Bon Resurfaçage 33 14 37 12 Resurfaçage Préventive 2 2 702 m² 45.00 $ 121 590.00 $ 2
015-06-Noya-Ch2eCo-04 2+300 4+260 1960 4.9 1.1 27.6 44.5 78.0 44.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 56 9 Resurfaçage Palliative 3 9 655 m² 45.00 $ 434 484.00 $ 2
015-07-Noya-MteLe-01 0+000 0+910 910 5.4 0.6 30.4 32.1 74.0 39.8 Mauvais Réhabilitation 57 29 60 10 Resurfaçage Palliative 3 4 950 m² 45.00 $ 222 741.00 $ 2
015-08-Noya-Ch3eCo-01 0+000 0+570 570 5.3 1.0 99.3 78.6 90.9 89.4 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-09-Noya-ChFad-01 0+000 0+500 500 5.4 1.3 51.1 68.3 86.3 65.0 Bon Resurfaçage 33 29 35 13 Resurfaçage Préventive 1 2 723 m² 45.00 $ 122 553.00 $ 2
015-09-Noya-ChFad-02 0+500 1+600 1100 5.4 1.4 22.0 54.9 80.4 46.8 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 53 9 Resurfaçage Palliative 3 5 980 m² 45.00 $ 269 118.00 $ 2
015-09-Noya-ChFad-03 1+600 2+600 1000 5.2 1.6 38.9 67.2 83.5 59.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 41 9 Resurfaçage Palliative 3 5 226 m² 45.00 $ 235 161.00 $ 2
015-09-Noya-ChFad-04 2+600 3+300 700 5.1 1.8 15.3 57.4 77.2 44.5 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 55 10 Resurfaçage Palliative 2 3 562 m² 45.00 $ 160 281.00 $ 2
015-09-Noya-ChFad-05 3+300 3+800 500 5.1 1.9 33.7 50.5 72.7 48.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 52 10 Resurfaçage Palliative 3 2 554 m² 45.00 $ 114 948.00 $ 2
015-10-Noya-Ch4eCo-01 0+000 1+750 1750 5.1 2.2 99.1 86.1 92.1 92.5 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
015-10-Noya-Ch4eCo-02 1+750 3+520 1770 5.3 1.1 96.2 84.0 91.0 90.3 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
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023-01-Laco-ChGLD-01 0+000 0+400 400 5.6 0.9 47.0 52.5 80.1 55.8 Satisfaisant Resurfaçage 33 0 44 10 Resurfaçage Préventive 3 2 221 m² 45.00 $ 99 954.00 $ 2
023-01-Laco-ChGLD-02 0+400 1+090 690 5.7 1.3 73.6 79.0 89.3 78.9 Bon Scellement de fissures 10 0 0 26 Scellement de fissures Préventive 1 1 300 m.l. de fissures 7.00 $ 9 099.00 $ 1
023-02-Laco-MteRic-01 0+000 0+500 500 5.5 1.3 2.7 39.8 71.5 31.3 Mauvais Réhabilitation 57 0 69 8 Réhabilitation Curative 3 2 769 m² 90.00 $ 249 192.00 $ 3
023-02-Laco-MteRic-02 0+500 0+800 300 5.6 0.2 6.6 22.2 69.0 25.3 Mauvais Réhabilitation 57 0 75 8 Réhabilitation Curative 3 1 684 m² 90.00 $ 151 524.00 $ 3
023-02-Laco-MteRic-03 0+800 1+480 680 4.9 0.3 19.6 57.7 75.4 46.0 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 54 8 Réhabilitation Curative 3 3 316 m² 90.00 $ 298 404.00 $ 3
023-03-Laco-ChGL-01 0+000 0+400 400 5.8 1.7 60.5 66.2 70.8 64.9 Bon Resurfaçage 33 0 35 8 Resurfaçage Préventive 3 2 323 m² 45.00 $ 104 535.00 $ 2
023-03-Laco-ChGL-02 0+400 0+900 500 5.7 1.8 38.7 62.3 70.2 54.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 46 6 Réhabilitation Curative 3 2 868 m² 90.00 $ 258 138.00 $ 2
023-03-Laco-ChGL-03 0+900 1+450 550 6.0 2.0 52.7 67.1 81.9 64.3 Bon Resurfaçage 33 0 36 8 Resurfaçage Préventive 3 3 295 m² 45.00 $ 148 284.00 $ 2
023-04-Laco-RuVanV-01 8-1 & 8-2 P3 0+000 0+400 400 5.8 1.6 41.3 32.9 74.0 44.5 Satisfaisant Réhabilitation 57 57 56 11 Reconstruction Autres considérations 2 2 314 m² 149.00 $ 344 756.00 $ 3
023-04-Laco-RuVanV-02 8-1 & 8-2 P3 0+400 0+870 470 5.9 0.7 31.7 26.1 70.7 37.3 Mauvais Réhabilitation 57 57 63 11 Reconstruction Autres considérations 2 2 763 m² 149.00 $ 411 747.00 $ 3
023-05-Laco-RuVanV-01 8-1 & 8-2 P3 0+000 0+860 860 5.7 0.5 53.0 42.1 72.9 52.6 Satisfaisant Resurfaçage 33 50 47 17 Reconstruction Autres considérations 1 4 927 m² 149.00 $ 734 093.00 $ 2
023-06-Laco-ChPtRg-01 0+000 0+400 400 4.7 0.6 22.7 56.2 75.4 46.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 53 8 Réhabilitation Curative 3 1 864 m² 90.00 $ 167 760.00 $ 3
023-06-Laco-ChPtRg-02 0+400 0+700 300 4.4 0.7 4.2 59.7 63.3 38.2 Mauvais Réhabilitation 57 0 62 10 Réhabilitation Curative 3 1 323 m² 90.00 $ 119 070.00 $ 3
023-06-Laco-ChPtRg-03 0+700 1+200 500 4.8 0.4 53.3 67.9 88.6 66.2 Bon Resurfaçage 33 0 34 10 Réhabilitation Autres considérations 3 2 391 m² 90.00 $ 215 154.00 $ 3
023-06-Laco-ChPtRg-04 1+200 1+660 460 5.1 0.7 31.9 69.5 83.6 57.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 43 7 Réhabilitation Curative 3 2 329 m² 90.00 $ 209 574.00 $ 3
023-08-Laco-MteGu-01 0+000 0+400 400 6.9 1.2 69.0 86.5 81.9 78.6 Bon Resurfaçage 33 27 21 9 Resurfaçage Préventive 3 2 747 m² 45.00 $ 123 624.00 $ 2
023-08-Laco-MteGu-02 0+400 0+700 300 6.8 1.1 91.0 93.2 87.2 91.1 Très bon Scellement de fissures 10 27 0 246 Scellement de fissures Préventive 1 230 m.l. de fissures 7.00 $ 1 609.00 $ 1
023-08-Laco-MteGu-03 0+700 1+150 450 6.9 1.4 28.6 62.9 58.4 48.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 27 52 7 Réhabilitation Curative 3 3 112 m² 90.00 $ 280 044.00 $ 3
023-09-Laco-MteBoy-01 0+000 0+500 500 5.9 1.4 91.9 78.0 91.0 86.1 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 323 Scellement de fissures Préventive 1 302 m.l. de fissures 7.00 $ 2 116.00 $ 1
023-09-Laco-MteBoy-02 0+500 1+000 500 4.8 0.9 25.5 43.2 71.2 41.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 58 11 Réhabilitation Curative 2 2 389 m² 90.00 $ 214 992.00 $ 3
023-09-Laco-MteBoy-03 1+000 1+800 800 5.2 1.5 57.3 64.2 81.9 65.0 Bon Resurfaçage 33 29 35 14 Réhabilitation Autres considérations 1 4 190 m² 90.00 $ 377 118.00 $ 3
023-09-Laco-MteBoy-04 1+800 2+720 920 6.0 2.4 25.0 28.6 64.3 34.3 Mauvais Réhabilitation 57 29 66 9 Réhabilitation Curative 3 5 524 m² 90.00 $ 497 124.00 $ 3
023-10-Laco-RgEdg-01 0+000 0+800 800 4.9 0.6 7.5 12.1 62.8 20.4 Mauvais Reconstruction 100 0 80 8 Reconstruction Curative 3 3 926 m² 149.00 $ 584 944.00 $ 3
023-13-Laco-MteOd-01 P4 0+000 0+320 320 5.9 0.6 11.0 36.9 66.0 32.4 Mauvais Réhabilitation 57 43 68 10 Réhabilitation Curative 2 1 903 m² 90.00 $ 171 252.00 $ 3
023-14-Laco-RgEdg-01 0+000 0+500 500 5.1 0.7 11.2 27.1 59.2 27.2 Mauvais Réhabilitation 57 29 73 11 Réhabilitation Curative 2 2 544 m² 90.00 $ 228 978.00 $ 3
023-14-Laco-RgEdg-02 0+500 0+800 300 5.2 0.6 22.7 27.9 70.7 34.4 Mauvais Réhabilitation 57 29 66 10 Réhabilitation Curative 2 1 566 m² 90.00 $ 140 976.00 $ 3
023-14-Laco-RgEdg-03 0+800 1+340 540 5.2 0.4 32.2 35.9 73.1 41.9 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 58 10 Réhabilitation Curative 2 2 787 m² 90.00 $ 250 794.00 $ 3
023-15-Laco-RgStGe-01 P3 0+000 0+800 800 6.1 1.9 8.4 30.4 70.2 29.6 Mauvais Réhabilitation 57 50 70 11 Réhabilitation Curative 2 4 895 m² 90.00 $ 440 586.00 $ 3
023-16-Laco-RgBarb-01 0+000 0+700 700 5.4 0.6 49.5 49.9 79.8 55.7 Satisfaisant Resurfaçage 33 29 44 14 Resurfaçage Préventive 1 3 754 m² 45.00 $ 168 921.00 $ 2
023-16-Laco-RgBarb-02 0+700 3+000 2300 5.3 0.9 97.1 86.8 92.7 92.1 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
023-16-Laco-RgBarb-03 3+000 5+500 2500 5.4 1.0 99.7 87.5 92.3 93.4 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
023-17-Laco-RgStGe-01 0+000 1+000 1000 6.2 0.4 80.5 92.7 94.6 88.2 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 32 Scellement de fissures Préventive 1 1 516 m.l. de fissures 7.00 $ 10 609.00 $ 1
023-17-Laco-RgStGe-02 1+000 1+300 300 6.1 0.0 69.4 87.3 91.0 80.9 Très bon Resurfaçage 33 0 19 6 Resurfaçage Préventive 3 1 830 m² 45.00 $ 82 350.00 $ 2
023-17-Laco-RgStGe-03 1+300 2+490 1190 6.2 0.5 93.2 93.5 94.3 93.6 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 92 Scellement de fissures Préventive 1 628 m.l. de fissures 7.00 $ 4 399.00 $ 1
023-18-Laco-RgStGe-01 0+000 0+200 200 5.8 2.2 98.3 86.0 94.6 92.6 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-01-StVal-RgPir-01 0+000 0+840 840 5.5 0.9 21.0 58.8 74.8 46.9 Satisfaisant Réhabilitation 57 21 53 9 Resurfaçage Palliative 3 4 590 m² 45.00 $ 206 550.00 $ 2
030-02-StVal-MteHay-01 0+000 0+400 400 5.8 0.9 61.9 51.6 84.3 62.3 Bon Resurfaçage 33 21 38 12 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-02-StVal-MteHay-02 0+400 1+160 760 6.0 1.1 59.4 66.0 78.2 65.8 Bon Resurfaçage 33 21 34 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-03-StVal-MtePtRg-01 0+000 1+700 1700 5.3 2.3 92.9 81.6 78.4 85.5 Très bon Scellement de fissures 10 27 0 394 Scellement de fissures Préventive 1 811 m.l. de fissures 7.00 $ 5 679.00 $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-02 1+700 3+620 1920 5.7 1.7 74.8 85.5 77.0 79.5 Bon Scellement de fissures 10 27 0 104 Scellement de fissures Préventive 1 3 481 m.l. de fissures 7.00 $ 24 368.00 $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-06 5+520 6+190 670 4.7 0.7 64.4 74.0 73.9 70.1 Bon Resurfaçage 33 27 30 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-04-StVal-RgStGe-01 0+000 0+400 400 5.9 1.2 100.0 55.4 79.7 78.1 Bon Resurfaçage 33 43 22 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-04-StVal-RgStGe-02 0+400 1+400 1000 5.8 1.3 100.0 62.8 82.1 81.6 Très bon Aucune intervention 0 43 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-04-StVal-RgStGe-03 1+400 2+350 950 5.7 0.3 100.0 70.4 77.5 83.6 Très bon Aucune intervention 0 43 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-04-StVal-RgStGe-04 2+350 3+310 960 5.7 0.9 100.0 70.0 81.0 84.2 Très bon Aucune intervention 0 43 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-05-StVal-RgPir-01 0+000 1+750 1750 5.7 1.4 93.0 84.4 87.9 88.5 Très bon Scellement de fissures 10 30 0 407 Scellement de fissures Préventive 1 873 m.l. de fissures 7.00 $ 6 110.00 $ 1
030-05-StVal-RgPir-02 1+750 2+200 450 5.7 0.8 60.8 42.1 84.0 58.0 Satisfaisant Resurfaçage 33 30 42 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-05-StVal-RgPir-03 2+200 4+000 1800 5.8 0.4 57.8 75.8 86.2 70.7 Bon Resurfaçage 33 30 29 12 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-05-StVal-RgPir-04 4+000 5+690 1690 5.9 0.6 42.2 73.3 80.7 62.3 Bon Resurfaçage 33 30 38 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-06-StVal-MteBow-01 8-3 0+000 0+650 650 5.8 0.7 40.3 45.5 75.1 49.3 Satisfaisant Resurfaçage 33 0 51 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-07-StVal-Ch3eLi-01 9-1 à 9-5 P4 0+000 0+850 850 6.1 1.3 74.4 76.7 85.2 77.5 Bon Scellement de fissures 10 46 0 145 Resurfaçage Autres considérations 1 5 202 m² 45.00 $ 234 090.00 $ 2
030-07-StVal-Ch3eLi-02 9-1 à 9-5 P4 0+850 1+650 800 6.1 1.2 71.0 52.6 81.6 65.8 Bon Resurfaçage 33 46 34 14 Resurfaçage Préventive 1 4 868 m² 45.00 $ 219 078.00 $ 2
030-07-StVal-Ch3eLi-03 9-1 à 9-5 P4 1+650 2+500 850 6.1 1.6 77.4 70.9 80.4 75.4 Bon Scellement de fissures 10 46 0 165 Resurfaçage Autres considérations 1 5 157 m² 45.00 $ 232 065.00 $ 2
030-07-StVal-Ch3eLi-04 9-1 à 9-5 P4 2+500 3+750 1250 5.7 1.4 41.9 82.2 81.3 65.9 Bon Resurfaçage 33 46 34 15 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-07-StVal-Ch3eLi-05 9-1 à 9-5 P4 3+750 5+190 1440 5.7 2.2 96.9 93.8 90.5 94.4 Très bon Aucune intervention 0 46 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-08-StVal-RgStJos-01 0+000 0+550 550 5.0 1.0 67.5 48.9 73.4 61.2 Bon Resurfaçage 33 21 39 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
030-08-StVal-RgStJos-02 0+550 1+350 800 5.2 0.4 76.8 70.3 78.1 74.5 Bon Scellement de fissures 10 21 0 105 Scellement de fissures Préventive 1 1 208 m.l. de fissures 7.00 $ 8 455.00 $ 1
030-08-StVal-RgStJos-03 1+350 2+510 1160 5.5 0.0 83.9 60.7 79.5 73.7 Bon Scellement de fissures 10 21 0 144 Scellement de fissures Préventive 1 1 280 m.l. de fissures 7.00 $ 8 957.00 $ 1
035-01-StPaN-ChVan-01 0+000 0+900 900 5.8 1.2 89.4 82.6 91.1 87.0 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 64 Scellement de fissures Préventive 1 688 m.l. de fissures 7.00 $ 4 815.00 $ 1
035-02-StPaN-35eAv-01 0+000 0+890 890 5.6 0.2 31.1 74.8 80.0 58.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 21 42 8 Réhabilitation Curative 3 4 953 m² 90.00 $ 445 788.00 $ 3
035-03-StPaN-1reAve-01 8-4 0+000 0+510 510 5.2 0.1 57.4 29.7 81.1 51.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 7 49 8 Réhabilitation Curative 3 2 672 m² 90.00 $ 240 516.00 $ 3
035-04-StPaN-74eAv-01 9-6 0+000 1+210 1210 5.7 2.3 92.9 93.2 92.9 93.0 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 458 Scellement de fissures Préventive 1 613 m.l. de fissures 7.00 $ 4 293.00 $ 1
035-05-StPaN-94eAv-01 P4 0+000 1+230 1230 5.7 1.3 20.2 57.9 79.2 47.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 43 53 10 Réhabilitation Curative 3 6 972 m² 90.00 $ 627 480.00 $ 3

Annexe 3 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur les chaussées pavées
Projet n° 20210448
PI - ÉTAPE 7 PAGE 2 de 8 Mars 2023



MRC DE HAUT-RICHELIEU
MRC DU HAUT-RICHELIEU

PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)

PROJET N° 20210448

ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 3 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur les chaussées pavées

ÉTAPE 4 - BILAN DE L'ÉTAT ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS
ÉTAPE 7 -

PLANIFICATION
TRIENNALE

Identifiant du segment
(#Mun-#Tron-Mun-Tron-#Seg)

Tronçon
ancien PIIRL
CIMA+ 2015

Hiérarchisati
on du

tronçon
(Étape 3)

Chaînage
début

Chaînage
fin

Longueur
segment (m)

Largeur de
chaussée

(m)

Largeur
moyenne

d'accotement
(m)

Cote
fissuration
moyenne

Cote IRI
moyenne

Cote
ornière

moyenne

Cote
globale

Niveau de
service global

ÉTAPE 4
Intervention préliminaire

recommandée
(en fonction de l'état)

Durée de vie de
l'intervention

projetée
(Pointage / 100)

Pointage
hiérarchique

(Pointage / 100)

Gain d'état
(Pointage / 100)

Coût-Avantage
(Avantage / 100$)

ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la
stratégie d'intervention et les

autres considérations*

Nature de l'intervention
retenue

Priorité
(1 à 3)

Voir rapport

Quantité Unité Prix unitaire
Coûts totaux

planifiés au plan
d'intervention

Année
planifiée

042-01-Henry-Rte225-01 2-5 à 2-16 P1 0+000 1+650 1650 5.9 1.4 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 79 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-01-Henry-Rte225-02 2-5 à 2-16 P1 1+650 3+850 2200 5.7 1.6 97.8 87.4 92.7 92.6 Très bon Aucune intervention 0 79 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-01-Henry-Rte225-03 2-5 à 2-16 P1 3+850 7+250 3400 5.9 1.7 14.3 55.0 67.8 41.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 79 59 12 Réhabilitation Curative 2 20 005 m² 90.00 $ 1 800 486.00 $ 3
042-01-Henry-Rte225-04 2-5 à 2-16 P1 7+250 11+000 3750 6.0 1.3 95.7 90.2 89.7 92.3 Très bon Aucune intervention 0 79 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-01-Henry-Rte225-05 2-5 à 2-16 P1 11+000 13+220 2220 5.7 1.3 98.2 82.7 91.5 90.7 Très bon Aucune intervention 0 79 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-02-Henry-ChHen-01 0+000 0+560 560 6.0 0.4 82.1 83.3 93.0 84.7 Très bon Scellement de fissures 10 21 0 118 Scellement de fissures Préventive 1 750 m.l. de fissures 7.00 $ 5 253.00 $ 1
042-03-Henry-RuEgl-01 0+000 0+160 160 6.8 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 29 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-04-Henry-RgSJB-01 P1 0+000 0+900 900 6.2 1.1 91.1 90.6 91.5 91.0 Très bon Scellement de fissures 10 100 0 810 Scellement de fissures Préventive 1 626 m.l. de fissures 7.00 $ 4 379.00 $ 1
042-04-Henry-RgSJB-02 P1 0+900 1+500 600 6.1 0.7 69.6 73.6 84.2 74.1 Bon Resurfaçage 33 100 26 20 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-04-Henry-RgSJB-03 P1 1+500 2+050 550 6.2 0.5 78.2 78.7 87.6 80.3 Très bon Scellement de fissures 10 100 0 333 Scellement de fissures Préventive 1 929 m.l. de fissures 7.00 $ 6 506.00 $ 1
042-04-Henry-RgSJB-04 P1 2+050 3+610 1560 6.1 1.0 59.7 78.3 86.1 72.4 Bon Resurfaçage 33 100 28 20 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-05A-Henry-RuStGe-01 P1 0+000 0+420 420 7.6 0.0 82.0 57.6 92.3 74.3 Bon Resurfaçage 33 86 26 15 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-05B-Henry-RgSJB-01 P1 0+000 0+190 190 7.3 0.0 65.9 49.5 78.0 61.8 Bon Resurfaçage 33 86 38 16 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-06-Henry-RgGoy-01 0+000 0+750 750 5.4 0.5 85.2 81.6 84.7 83.7 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 48 Scellement de fissures Préventive 1 755 m.l. de fissures 7.00 $ 5 285.00 $ 1
042-06-Henry-RgGoy-02 0+750 1+330 580 5.6 0.2 35.3 60.8 62.8 51.0 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 49 7 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-07-Henry-RgMelv-01 0+000 0+700 700 5.2 0.7 79.5 81.8 85.0 81.5 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 91 Scellement de fissures Préventive 1 937 m.l. de fissures 7.00 $ 6 556.00 $ 1
042-07-Henry-RgMelv-02 0+700 1+400 700 5.6 0.2 59.4 85.5 84.0 74.8 Bon Resurfaçage 33 14 25 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-07-Henry-RgMelv-03 1+400 1+900 500 5.8 0.1 94.6 87.1 90.5 90.8 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 312 Scellement de fissures Préventive 1 196 m.l. de fissures 7.00 $ 1 369.00 $ 1
042-08-Henry-ChFadd-01 0+000 0+550 550 5.5 0.9 10.0 59.2 77.0 43.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 57 7 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-09-Henry-RgMare-01 0+000 0+400 400 5.9 1.0 24.9 46.3 79.6 44.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 56 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-09-Henry-RgMare-02 0+400 0+900 500 5.8 0.3 60.9 73.4 80.6 69.9 Bon Resurfaçage 33 36 30 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-09-Henry-RgMare-03 0+900 1+400 500 6.0 0.1 28.6 71.9 80.6 56.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 44 8 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-09-Henry-RgMare-04 1+400 1+980 580 5.6 0.8 47.8 74.1 80.6 64.9 Bon Resurfaçage 33 36 35 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-10-Henry-RgCotN-01 0+000 0+550 550 5.9 0.1 83.9 78.0 92.1 83.2 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 40 Scellement de fissures Préventive 1 668 m.l. de fissures 7.00 $ 4 673.00 $ 1
042-11-Henry-RuPhe-01 0+000 0+280 280 5.6 0.0 77.3 77.2 93.2 80.4 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 145 Scellement de fissures Préventive 1 449 m.l. de fissures 7.00 $ 3 140.00 $ 1
042-12-Henry-RuCha-01 0+000 0+050 50 5.2 0.0 91.5 0.0 86.2 53.9 Satisfaisant Reconstruction 100 0 46 6 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-13-Henry-RgCotCh-02 0+040 0+800 760 6.1 0.0 41.2 67.8 74.4 58.5 Satisfaisant Resurfaçage 33 47 42 15 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-13-Henry-RgCotCh-03 0+800 1+450 650 6.1 0.0 81.8 78.4 89.6 82.0 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 210 Scellement de fissures Préventive 1 900 m.l. de fissures 7.00 $ 6 297.00 $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-04 1+450 2+500 1050 6.0 0.2 55.7 75.7 82.9 69.1 Bon Resurfaçage 33 47 31 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-13-Henry-RgCotCh-05 2+500 3+150 650 5.5 0.3 29.2 45.7 72.5 44.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 47 56 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-13-Henry-RgCotCh-06 3+150 3+950 800 5.6 0.5 51.6 47.7 78.8 55.5 Satisfaisant Resurfaçage 33 47 45 17 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-13-Henry-RgCotCh-07 3+950 4+700 750 6.0 0.3 86.9 86.4 90.8 87.5 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 285 Scellement de fissures Préventive 1 766 m.l. de fissures 7.00 $ 5 360.00 $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-08 4+700 5+130 430 6.1 0.3 67.2 70.0 89.2 72.7 Bon Resurfaçage 33 47 27 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-14-Henry-RuChaEgl-01 P3 0+000 0+440 440 6.8 0.0 75.8 67.3 90.8 75.4 Bon Scellement de fissures 10 63 0 181 Scellement de fissures Préventive 1 905 m.l. de fissures 7.00 $ 6 334.00 $ 1
042-14-Henry-RuChaEgl-02 P3 0+440 0+570 130 6.8 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 63 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-15-Henry-PtSab-01 0+000 1+410 1410 5.5 0.0 38.9 44.6 81.7 49.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 50 8 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-16-Henry-RgStLo-01 0+000 1+000 1000 5.8 1.0 35.4 60.8 86.2 55.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 44 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-16-Henry-RgStLo-02 1+000 3+200 2200 6.1 0.1 48.2 69.2 84.7 63.9 Bon Resurfaçage 33 36 36 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-16-Henry-RgStLo-03 3+200 4+900 1700 5.8 0.3 46.8 58.6 77.7 57.7 Satisfaisant Resurfaçage 33 36 42 14 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-16-Henry-RgStLo-04 4+900 5+510 610 5.9 0.0 27.7 41.3 71.9 42.0 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 58 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-17-Henry-RgLam-01 0+000 1+000 1000 5.6 0.0 69.0 75.2 80.4 73.8 Bon Resurfaçage 33 24 26 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-17-Henry-RgLam-02 1+000 1+500 500 5.3 0.0 82.3 81.4 91.3 83.8 Très bon Scellement de fissures 10 24 0 148 Scellement de fissures Préventive 1 584 m.l. de fissures 7.00 $ 4 090.00 $ 1
042-17-Henry-RgLam-03 1+500 3+400 1900 5.7 0.0 47.4 68.0 85.3 63.2 Bon Resurfaçage 33 24 37 12 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
042-17-Henry-RgLam-04 3+400 4+260 860 5.6 0.0 82.6 79.3 91.2 83.0 Très bon Scellement de fissures 10 24 0 141 Scellement de fissures Préventive 1 1 061 m.l. de fissures 7.00 $ 7 429.00 $ 1
042-18-Henry-RgLam-01 P3 0+000 0+230 230 5.5 0.0 79.0 67.8 89.5 76.6 Bon Scellement de fissures 10 50 0 210 Scellement de fissures Préventive 1 335 m.l. de fissures 7.00 $ 2 346.00 $ 1
050-01-StSeb-RgStMar-01 3-1 à 3-5 P3 0+000 1+750 1750 5.8 1.4 15.7 50.4 75.7 41.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 50 58 10 Réhabilitation Curative 2 10 188 m² 90.00 $ 916 902.00 $ 3
050-01-StSeb-RgStMar-02 3-1 à 3-5 P3 1+750 3+300 1550 5.6 2.5 99.7 90.7 93.5 94.9 Très bon Aucune intervention 0 50 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-01-StSeb-RgStMar-03 3-1 à 3-5 P3 3+300 5+170 1870 5.9 2.1 99.6 91.2 93.4 95.0 Très bon Aucune intervention 0 50 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-02-StSeb-RgMoul-01 0+000 1+770 1770 6.1 1.5 51.3 77.8 86.1 68.9 Bon Resurfaçage 33 43 31 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-03-StSeb-RgPal-01 4-3 & 4-4 0+000 0+400 400 5.8 0.0 65.6 74.0 88.8 73.6 Bon Resurfaçage 33 29 26 11 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-03-StSeb-RgPal-02 4-3 & 4-4 0+400 1+000 600 5.5 0.2 17.0 59.0 86.0 47.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 52 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-03-StSeb-RgPal-03 4-3 & 4-4 1+000 2+340 1340 5.5 0.1 32.6 69.0 88.9 58.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 42 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-04-StSeb-RacRte227-01 0+000 0+150 150 5.2 0.0 63.6 41.3 86.8 59.3 Satisfaisant Resurfaçage 33 0 41 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-05-StSeb-MtePal-01 0+000 0+710 710 3.8 0.0 26.6 51.0 83.5 47.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 52 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
050-06-StSeb-RacChPal-01 0+000 0+090 90 5.2 0.0 22.3 13.4 84.1 31.1 Mauvais Reconstruction 100 0 69 7 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
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ÉTAPE 4
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ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la
stratégie d'intervention et les

autres considérations*

Nature de l'intervention
retenue

Priorité
(1 à 3)

Voir rapport

Quantité Unité Prix unitaire
Coûts totaux

planifiés au plan
d'intervention

Année
planifiée

055-01-StAle-RgKem-01 1-7 & 1-8 0+000 1+000 1000 6.0 1.5 98.9 90.6 92.0 94.2 Très bon Aucune intervention 0 14 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-01-StAle-RgKem-02 1-7 & 1-8 1+000 1+300 300 6.1 1.5 46.9 49.5 50.2 48.6 Satisfaisant Resurfaçage 33 14 51 12 Resurfaçage Préventive 2 1 821 m² 45.00 $ 81 927.00 $ 2
055-01-StAle-RgKem-03 1-7 & 1-8 1+300 1+780 480 6.3 1.5 38.1 61.7 53.8 50.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 49 7 Resurfaçage Palliative 3 3 014 m² 45.00 $ 135 621.00 $ 2
055-02-StAle-RgKem-01 1-9 à 1-11 0+000 1+800 1800 5.7 1.5 32.6 51.5 60.0 45.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 20 54 8 Réhabilitation Curative 3 10 337 m² 90.00 $ 930 330.00 $ 2
055-02-StAle-RgKem-02 1-9 à 1-11 1+800 2+700 900 6.0 1.6 46.3 63.5 68.0 57.6 Satisfaisant Resurfaçage 33 20 42 12 Resurfaçage Préventive 2 5 382 m² 45.00 $ 242 181.00 $ 2
055-02-StAle-RgKem-03 1-9 à 1-11 2+700 3+900 1200 6.1 1.4 41.5 52.1 67.8 51.0 Satisfaisant Resurfaçage 33 20 49 12 Resurfaçage Préventive 2 7 263 m² 45.00 $ 326 844.00 $ 2
055-02-StAle-RgKem-04 1-9 à 1-11 3+900 4+930 1030 5.9 1.3 30.9 59.4 73.6 50.8 Satisfaisant Réhabilitation 57 20 49 8 Réhabilitation Curative 3 6 064 m² 90.00 $ 545 760.00 $ 2
055-03A-StAle-MteSta-01 0+000 1+300 1300 6.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 Très mauvais Reconstruction 100 0 100 7 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-03B-StAle-MteSta-01 0+000 0+550 550 5.9 1.4 83.1 81.2 84.3 82.6 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 39 Scellement de fissures Préventive 1 689 m.l. de fissures 7.00 $ 4 823.00 $ 1
055-03B-StAle-MteSta-02 0+550 1+070 520 6.0 1.3 59.3 63.7 70.0 63.2 Bon Resurfaçage 33 0 37 8 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-04-StAle-MteSta-01 0+000 0+400 400 6.1 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-05-StAle-RuStGr-01 0+000 0+220 220 5.3 1.2 69.2 70.1 88.6 73.4 Bon Resurfaçage 33 36 27 13 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-06-StAle-RuStGr-01 0+000 0+750 750 5.3 1.6 70.2 75.7 86.2 75.6 Bon Scellement de fissures 10 29 0 100 Scellement de fissures Préventive 1 1 468 m.l. de fissures 7.00 $ 10 277.00 $ 1
055-06-StAle-RuStGr-02 0+750 1+050 300 5.4 1.5 76.7 75.6 83.2 77.5 Bon Scellement de fissures 10 29 0 124 Scellement de fissures Préventive 1 472 m.l. de fissures 7.00 $ 3 306.00 $ 1
055-06-StAle-RuStGr-03 1+050 1+650 600 5.6 1.0 71.1 86.4 83.1 79.6 Bon Scellement de fissures 10 29 0 95 Scellement de fissures Préventive 1 1 229 m.l. de fissures 7.00 $ 8 605.00 $ 1
055-07-StAle-RgSteA-01 P3 0+000 2+110 2110 5.9 2.2 99.8 97.7 95.3 98.1 Très bon Aucune intervention 0 57 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-08-StAle-8eRG-01 13-1 0+000 1+760 1760 6.0 1.9 99.9 98.7 91.1 97.6 Très bon Aucune intervention 0 43 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-09-StAle-RgSteM-01 3-6 à 3-10 P2 0+000 2+750 2750 5.7 1.8 99.9 92.5 93.1 95.6 Très bon Aucune intervention 0 64 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-09-StAle-RgSteM-02 3-6 à 3-10 P2 2+750 4+400 1650 6.0 1.4 86.1 72.7 79.2 79.4 Bon Scellement de fissures 10 64 0 363 Scellement de fissures Préventive 1 1 724 m.l. de fissures 7.00 $ 12 071.00 $ 1
055-09-StAle-RgSteM-03 3-6 à 3-10 P2 4+400 6+200 1800 5.8 1.4 88.4 71.8 83.1 80.7 Très bon Scellement de fissures 10 64 0 453 Scellement de fissures Préventive 1 1 506 m.l. de fissures 7.00 $ 10 543.00 $ 1
055-10-StAle-MteLac-01 0+000 1+700 1700 5.8 1.7 54.0 86.6 80.2 72.3 Bon Resurfaçage 33 14 28 9 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-10-StAle-MteLac-02 1+700 2+400 700 5.9 2.3 50.4 86.1 72.9 69.2 Bon Resurfaçage 33 14 31 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
055-10-StAle-MteLac-03 2+400 2+880 480 6.1 3.2 94.7 90.5 90.5 92.2 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 303 Scellement de fissures Préventive 1 193 m.l. de fissures 7.00 $ 1 352.00 $ 1
055-11-StAle-Ch6eRg-01 0+000 0+600 600 6.2 1.0 31.7 64.3 80.3 54.5 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 46 6 Réhabilitation Curative 3 3 699 m² 90.00 $ 332 910.00 $ 3
055-11-StAle-Ch6eRg-02 0+600 1+680 1080 6.0 1.2 31.2 74.4 83.2 58.9 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 41 6 Réhabilitation Curative 3 6 508 m² 90.00 $ 585 720.00 $ 3
060-01-SteAn-Rte225-01 2-17 à 2-19 P1 0+000 2+350 2350 6.1 3.6 99.4 91.9 86.2 93.7 Très bon Aucune intervention 0 96 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-01-SteAn-Rte225-02 2-17 à 2-19 P1 2+350 4+730 2380 6.4 3.6 87.4 83.1 76.8 83.6 Très bon Scellement de fissures 10 96 0 537 Scellement de fissures Préventive 1 2 395 m.l. de fissures 7.00 $ 16 766.00 $ 1
060-02-SteAn-MteMeu-01 0+000 0+750 750 5.8 0.6 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-02-SteAn-MteMeu-02 0+750 2+200 1450 5.8 0.8 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-02-SteAn-MteMeu-03 2+200 2+900 700 5.9 0.8 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-02-SteAn-MteMeu-04A 2+900 4+060 1160 5.6 1.4 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-02-SteAn-MteMeu-04B 4+060 4+200 140 5.6 1.4 26.7 31.3 79.6 39.1 Mauvais Réhabilitation 57 36 61 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-02-SteAn-MteMeu-05 4+200 4+730 530 5.5 1.2 28.3 33.8 80.1 40.8 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 59 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-03-SteAn-MteBer-01 0+000 0+450 450 6.1 0.5 65.0 82.3 79.2 74.8 Bon Resurfaçage 33 36 25 12 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-03-SteAn-MteBer-02 0+450 0+860 410 5.6 1.0 76.4 82.6 81.1 79.8 Bon Scellement de fissures 10 36 0 142 Scellement de fissures Préventive 1 671 m.l. de fissures 7.00 $ 4 698.00 $ 1
060-04-SteAn-MteBer-01 P2 0+000 0+750 750 5.7 1.1 84.4 87.5 87.4 86.2 Très bon Scellement de fissures 10 71 0 370 Scellement de fissures Préventive 1 843 m.l. de fissures 7.00 $ 5 900.00 $ 1
060-04-SteAn-MteBer-02 P2 0+750 2+400 1650 5.4 0.5 20.8 29.2 74.9 35.0 Mauvais Réhabilitation 57 71 65 13 Réhabilitation Curative 1 8 890 m² 90.00 $ 800 136.00 $ 2
060-04-SteAn-MteBer-03 P2 2+400 4+900 2500 5.5 0.2 37.7 53.8 84.4 53.5 Satisfaisant Réhabilitation 57 71 47 12 Réhabilitation Curative 2 13 788 m² 90.00 $ 1 240 956.00 $ 2
060-04-SteAn-MteBer-04 P2 4+900 6+000 1100 5.7 0.1 19.3 42.4 79.1 40.5 Satisfaisant Réhabilitation 57 71 59 12 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-05-SteAn-RgPtSa-01 0+000 1+500 1500 5.9 0.0 20.6 51.5 83.3 45.5 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 54 8 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-05-SteAn-RgPtSa-02 1+500 2+570 1070 6.0 0.0 37.7 61.0 85.7 56.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 43 7 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
060-06-SteAn-RgStLou-01 0+000 1+150 1150 5.8 0.0 28.0 53.6 75.2 47.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 21 52 8 Réhabilitation Curative 3 6 706 m² 90.00 $ 603 558.00 $ 3
060-06-SteAn-RgStLou-02 1+150 2+000 850 5.8 0.1 8.0 33.1 67.7 30.0 Mauvais Réhabilitation 57 21 70 9 Réhabilitation Curative 3 4 940 m² 90.00 $ 444 582.00 $ 3
060-06-SteAn-RgStLou-03 2+000 2+320 320 7.5 0.0 80.6 45.9 87.7 68.2 Bon Resurfaçage 33 21 32 8 Resurfaçage Préventive 3 2 403 m² 45.00 $ 108 153.00 $ 3
065-01-StBRi-RgGre-01 0+000 1+690 1690 5.8 1.2 87.6 81.1 85.7 84.6 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 53 Scellement de fissures Préventive 1 1 536 m.l. de fissures 7.00 $ 10 750.00 $ 1
065-02-StBRi-MteEgl-01 0+000 2+600 2600 5.8 1.2 83.3 86.1 87.2 85.2 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 161 Scellement de fissures Préventive 1 3 154 m.l. de fissures 7.00 $ 22 078.00 $ 1
065-02-StBRi-MteEgl-02 2+600 3+310 710 5.8 1.4 71.4 70.7 81.5 73.1 Bon Scellement de fissures 10 29 0 94 Scellement de fissures Préventive 1 1 481 m.l. de fissures 7.00 $ 10 366.00 $ 1
065-03-StBRi-RuPrin-01 6-2 à 6-7 0+000 1+300 1300 7.2 0.4 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 10 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-03-StBRi-RuPrin-02 6-2 à 6-7 1+300 3+750 2450 7.2 0.5 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 10 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-03-StBRi-RuPrin-03 6-2 à 6-7 3+750 6+100 2350 7.2 0.6 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 10 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-03-StBRi-RuPrin-04 6-2 à 6-7 6+100 7+640 1540 7.2 1.7 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 10 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-04-StBRi-MteBre-01 0+000 0+500 500 6.0 1.8 69.1 75.1 87.8 75.3 Bon Resurfaçage 33 36 25 12 Resurfaçage Préventive 2 2 988 m² 45.00 $ 134 469.00 $ 2
065-04-StBRi-MteBre-02 0+500 1+050 550 5.9 1.7 52.8 56.7 85.1 60.8 Bon Resurfaçage 33 36 39 14 Resurfaçage Préventive 1 3 238 m² 45.00 $ 145 692.00 $ 2
065-04-StBRi-MteBre-03A 1+050 1+420 370 5.7 1.6 22.5 53.6 76.7 45.8 Satisfaisant Réhabilitation 57 36 54 9 Réhabilitation Curative 3 2 124 m² 90.00 $ 191 153.00 $ 2
065-04-StBRi-MteBre-03B 1+420 1+650 230 5.7 1.6 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-05-StBRi-94eAv-01 0+000 2+800 2800 5.7 0.8 49.8 82.4 86.7 70.2 Bon Resurfaçage 33 43 30 14 Resurfaçage Préventive 1 15 993 m² 45.00 $ 719 694.00 $ 2
065-05-StBRi-94eAv-02 2+800 3+600 800 5.7 1.0 68.4 69.1 86.0 72.2 Bon Resurfaçage 33 43 28 14 Resurfaçage Préventive 1 4 533 m² 45.00 $ 203 985.00 $ 2
065-05-StBRi-94eAv-03 3+600 5+400 1800 5.7 1.3 91.8 91.3 82.3 89.7 Très bon Scellement de fissures 10 43 0 462 Scellement de fissures Préventive 1 1 049 m.l. de fissures 7.00 $ 7 342.00 $ 1
065-05-StBRi-94eAv-04 5+400 6+900 1500 5.6 0.4 71.1 69.3 85.8 73.3 Bon Scellement de fissures 10 43 0 131 Scellement de fissures Préventive 1 3 076 m.l. de fissures 7.00 $ 21 533.00 $ 1
065-05-StBRi-94eAv-05 6+900 8+590 1690 5.6 1.1 68.4 72.7 85.5 73.5 Bon Resurfaçage 33 43 26 14 Resurfaçage Préventive 1 9 421 m² 45.00 $ 423 945.00 $ 2
065-06-StBRi-ChBer-01 0+000 0+400 400 6.0 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-06-StBRi-ChBer-02 0+400 0+720 320 6.0 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-07-StBRi-ChGrBer-01 5-1 à 5-5 P3 0+000 2+850 2850 7.2 2.1 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 56 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-07-StBRi-ChGrBer-02 5-1 à 5-5 P3 2+850 4+000 1150 7.2 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 56 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-07-StBRi-ChGrBer-03 5-1 à 5-5 P3 4+000 4+710 710 7.2 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 Très bon Aucune intervention 0 56 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
065-08-StBRi-MteCan-01 0+000 1+280 1280 5.6 1.8 90.9 80.2 83.8 85.2 Très bon Scellement de fissures 10 21 0 252 Scellement de fissures Préventive 1 807 m.l. de fissures 7.00 $ 5 651.00 $ 1
065-09-StBRi-MteEra-01 0+000 0+480 480 5.7 1.9 88.8 84.6 79.4 85.2 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 61 Scellement de fissures Préventive 1 383 m.l. de fissures 7.00 $ 2 679.00 $ 1
065-10-StBRi-MteRoy-01 0+000 0+070 70 5.1 0.3 74.1 64.0 79.9 71.2 Bon Scellement de fissures 10 0 0 29 Scellement de fissures Préventive 1 116 m.l. de fissures 7.00 $ 811.00 $ 1
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083-01A-StJeR-BvStL-01 P1 0+000 1+050 1050 7.1 2.3 63.8 68.3 79.0 68.7 Bon Resurfaçage 33 90 31 17 Resurfaçage Préventive 1 7 407 m² 45.00 $ 333 297.00 $ N/A
083-01A-StJeR-BvStL-02 P1 1+050 1+800 750 6.9 2.2 34.1 57.8 62.2 49.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 90 51 11 Réhabilitation Curative 2 5 185 m² 90.00 $ 466 632.00 $ N/A
083-01A-StJeR-BvStL-03 P1 1+800 2+230 430 8.4 1.9 44.2 65.2 69.7 57.7 Satisfaisant Resurfaçage 33 90 42 15 Resurfaçage Préventive 1 3 596 m² 45.00 $ 161 820.00 $ N/A
083-01B-StJeR-BvStL-01 P1 0+000 1+300 1300 7.8 1.7 50.1 74.5 78.0 65.5 Bon Resurfaçage 33 91 35 16 Resurfaçage Préventive 1 10 159 m² 45.00 $ 457 146.00 $ N/A
083-01B-StJeR-BvStL-02 P1 1+300 1+930 630 7.1 2.1 58.7 52.3 78.1 60.0 Satisfaisant Resurfaçage 33 91 40 18 Resurfaçage Préventive 1 4 478 m² 45.00 $ 201 492.00 $ N/A
083-02-StJeR-RuStJa-01 P1 0+000 0+700 700 9.7 1.9 96.2 70.6 82.2 83.1 Très bon Aucune intervention 0 100 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-02-StJeR-RuStJa-02 P1 0+700 1+400 700 10.9 2.8 65.8 49.6 75.4 61.3 Bon Resurfaçage 33 100 39 12 Resurfaçage Préventive 2 7 606 m² 45.00 $ 342 261.00 $ N/A
083-02-StJeR-RuStJa-03 P1 1+400 2+120 720 10.6 2.7 56.3 56.7 45.9 54.4 Satisfaisant Resurfaçage 33 100 46 13 Resurfaçage Préventive 2 7 637 m² 45.00 $ 343 674.00 $ N/A
083-03-StJeR-RuDel-01 P1 0+000 0+070 70 7.2 3.1 32.2 48.3 75.8 47.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 79 53 10 Réhabilitation Curative 3 503 m² 90.00 $ 45 270.00 $ N/A
083-03-StJeR-RuDel-02 P1 0+070 0+700 630 6.9 3.0 59.1 59.0 49.9 57.2 Satisfaisant Resurfaçage 33 79 43 17 Resurfaçage Préventive 1 4 332 m² 45.00 $ 194 922.00 $ N/A
083-03-StJeR-RuDel-03 P1 0+700 1+350 650 6.4 3.7 92.1 73.5 79.0 82.1 Très bon Scellement de fissures 10 79 0 715 Scellement de fissures Préventive 1 412 m.l. de fissures 7.00 $ 2 881.00 $ N/A
083-03-StJeR-RuDel-04 P1 1+350 1+630 280 6.6 3.7 46.7 58.8 63.6 54.9 Satisfaisant Resurfaçage 33 79 45 18 Resurfaçage Préventive 1 1 858 m² 45.00 $ 83 610.00 $ N/A
083-04-StJeR-RuDel-01 P2 0+000 0+370 370 7.0 3.0 99.9 73.8 79.6 85.4 Très bon Aucune intervention 0 64 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-05-StJeR-RuBern-01 P1 0+000 0+950 950 9.9 2.5 45.9 61.7 45.3 52.1 Satisfaisant Resurfaçage 33 80 48 12 Resurfaçage Préventive 2 9 365 m² 45.00 $ 421 407.00 $ N/A
083-05-StJeR-RuBern-02 P1 0+950 2+300 1350 7.0 4.2 52.9 51.2 53.2 52.3 Satisfaisant Resurfaçage 33 80 48 17 Resurfaçage Préventive 1 9 416 m² 45.00 $ 423 711.00 $ N/A
083-05-StJeR-RuBern-03 P1 2+300 2+840 540 8.0 2.8 80.8 54.2 41.6 62.3 Bon Resurfaçage 33 80 38 14 Resurfaçage Préventive 1 4 330 m² 45.00 $ 194 832.00 $ N/A
083-06-StJeR-RuPrin-01 6-1 0+000 0+400 400 5.8 1.1 88.4 54.4 89.6 75.0 Bon Resurfaçage 33 0 25 7 Resurfaçage Préventive 3 2 338 m² 45.00 $ 105 219.00 $ N/A
083-06-StJeR-RuPrin-02 6-1 0+400 1+200 800 5.8 0.7 81.7 78.0 89.4 81.7 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 37 Scellement de fissures Préventive 1 1 061 m.l. de fissures 7.00 $ 7 428.00 $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-01 7-1 à 7-3 0+000 1+500 1500 6.0 0.9 59.2 67.9 80.3 66.9 Bon Resurfaçage 33 29 33 12 Resurfaçage Préventive 2 8 951 m² 45.00 $ 402 777.00 $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-02 7-1 à 7-3 1+500 2+950 1450 5.7 1.0 75.8 71.7 81.2 75.2 Bon Scellement de fissures 10 29 0 114 Scellement de fissures Préventive 1 2 492 m.l. de fissures 7.00 $ 17 443.00 $ N/A
083-08-StJeR-BvIber-01 P1 0+000 0+600 600 7.8 0.6 98.5 62.8 76.2 79.8 Bon Aucune intervention 0 80 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-08-StJeR-BvIber-02 P1 0+600 1+090 490 9.2 1.5 72.7 62.1 68.0 67.5 Bon Scellement de fissures 10 80 0 146 Scellement de fissures Préventive 1 1 542 m.l. de fissures 7.00 $ 10 795.00 $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-01 0+000 0+500 500 9.4 2.0 41.0 37.3 54.1 42.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 50 58 6 Réhabilitation Curative 3 4 693 m² 90.00 $ 422 352.00 $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-02 0+500 1+250 750 6.2 1.3 60.8 56.8 66.4 60.3 Bon Resurfaçage 33 50 40 15 Resurfaçage Préventive 1 4 618 m² 45.00 $ 207 801.00 $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-03 1+250 2+200 950 5.6 1.2 70.8 72.4 71.9 71.6 Bon Scellement de fissures 10 50 0 149 Scellement de fissures Préventive 1 1 954 m.l. de fissures 7.00 $ 13 681.00 $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-04 2+200 3+100 900 5.8 1.3 83.2 81.0 84.6 82.6 Très bon Scellement de fissures 10 50 0 249 Scellement de fissures Préventive 1 1 103 m.l. de fissures 7.00 $ 7 720.00 $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-05 3+100 4+400 1300 5.7 1.0 81.6 65.2 80.5 74.8 Bon Scellement de fissures 10 50 0 231 Scellement de fissures Préventive 1 1 721 m.l. de fissures 7.00 $ 12 048.00 $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-06 4+400 4+910 510 5.4 1.1 68.7 66.9 79.0 70.1 Bon Resurfaçage 33 50 30 16 Resurfaçage Préventive 1 2 747 m² 45.00 $ 123 624.00 $ N/A
083-10-StJeR-ChPatE-01 P1 0+000 0+670 670 7.6 1.5 53.9 37.5 57.6 48.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 100 52 10 Réhabilitation Curative 2 5 083 m² 90.00 $ 457 506.00 $ N/A
083-10-StJeR-ChPatE-02 P1 0+670 0+910 240 7.6 1.5 53.9 37.5 57.6 48.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 100 52 10 Réhabilitation Curative 2 1 821 m² 90.00 $ 163 883.00 $ N/A
083-10-StJeR-ChPatE-03 P1 0+910 1+100 190 7.6 1.9 98.1 76.7 91.1 88.2 Très bon Aucune intervention 0 100 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-11-StJeR-1reRu-01 P2 0+000 0+550 550 9.3 0.0 83.1 56.5 57.3 67.3 Bon Resurfaçage 33 71 33 11 Resurfaçage Préventive 2 5 124 m² 45.00 $ 230 562.00 $ N/A
083-11-StJeR-1reRu-02 P2 0+550 1+550 1000 8.5 0.0 76.8 44.4 75.9 63.6 Bon Resurfaçage 33 71 36 12 Resurfaçage Préventive 2 8 543 m² 45.00 $ 384 426.00 $ N/A
083-11-StJeR-1reRu-03 P2 1+550 1+900 350 7.0 0.9 90.2 50.6 81.1 72.5 Bon Resurfaçage 33 71 27 14 Resurfaçage Préventive 1 2 458 m² 45.00 $ 110 619.00 $ N/A
083-11-StJeR-1reRu-04 P2 1+900 2+270 370 7.4 0.6 19.7 41.6 70.5 38.6 Mauvais Réhabilitation 57 71 61 9 Réhabilitation Curative 3 2 747 m² 90.00 $ 247 212.00 $ N/A
083-12-StJeR-Rte104-01 P1 0+000 0+450 450 10.5 3.7 45.5 44.6 73.8 50.8 Satisfaisant Resurfaçage 33 100 49 13 Resurfaçage Préventive 1 4 704 m² 45.00 $ 211 671.00 $ N/A
083-13-StJeR-BvIbe-01 P1 0+000 0+400 400 8.5 2.1 94.5 69.6 94.2 84.4 Très bon Scellement de fissures 10 79 0 771 Scellement de fissures Préventive 1 235 m.l. de fissures 7.00 $ 1 645.00 $ N/A
083-13-StJeR-BvIbe-02 P1 0+400 0+910 510 8.4 2.8 79.1 80.4 73.5 78.5 Bon Scellement de fissures 10 79 0 206 Scellement de fissures Préventive 1 1 122 m.l. de fissures 7.00 $ 7 855.00 $ N/A
083-13-StJeR-BvIbe-03 P1 0+910 1+250 340 8.3 3.6 88.7 70.7 68.8 77.5 Bon Scellement de fissures 10 79 0 384 Scellement de fissures Préventive 1 401 m.l. de fissures 7.00 $ 2 805.00 $ N/A
083-14-StJeR-BvIbe-01 P2 0+000 1+410 1410 10.3 1.0 88.8 54.2 67.1 70.6 Bon Resurfaçage 33 74 29 10 Resurfaçage Préventive 2 14 577 m² 45.00 $ 655 956.00 $ N/A
083-15-StJeR-3eRg-01 P1 0+000 0+310 310 5.8 3.5 64.7 60.4 69.3 63.9 Bon Resurfaçage 33 79 36 19 Resurfaçage Préventive 1 1 813 m² 45.00 $ 81 585.00 $ N/A
083-16-StJeR-Rg54-01 0+000 1+850 1850 5.7 1.7 8.1 54.9 67.4 38.7 Mauvais Réhabilitation 57 29 61 9 Réhabilitation Curative 3 10 636 m² 90.00 $ 957 204.00 $ N/A
083-16-StJeR-Rg54-02 1+850 2+080 230 5.6 2.2 66.9 61.9 82.8 68.1 Bon Resurfaçage 33 29 32 12 Resurfaçage Préventive 2 1 299 m² 45.00 $ 58 473.00 $ N/A
083-17-StJeR-Rg54-01 0+000 1+220 1220 6.0 2.4 81.8 81.5 71.6 79.6 Bon Scellement de fissures 10 29 0 141 Scellement de fissures Préventive 1 1 690 m.l. de fissures 7.00 $ 11 828.00 $ N/A
083-18-StJeR-RacRte104-01 0+000 0+110 110 5.8 1.5 97.0 41.7 91.0 73.7 Bon Resurfaçage 33 36 26 12 Resurfaçage Préventive 2 634 m² 45.00 $ 28 530.00 $ N/A
083-19-StJeR-BvCroiN-01 0+000 0+800 800 6.3 2.5 76.7 70.9 84.2 75.9 Bon Scellement de fissures 10 21 0 81 Scellement de fissures Préventive 1 1 567 m.l. de fissures 7.00 $ 10 969.00 $ N/A
083-19-StJeR-BvCroiN-02 0+800 1+950 1150 6.4 1.9 89.2 83.7 85.4 86.2 Très bon Scellement de fissures 10 21 0 181 Scellement de fissures Préventive 1 1 011 m.l. de fissures 7.00 $ 7 074.00 $ N/A
083-20-StJeR-RuCar-01 0+000 0+650 650 6.7 4.2 30.6 45.0 25.1 35.2 Mauvais Réhabilitation 57 29 65 8 Réhabilitation Curative 3 4 366 m² 90.00 $ 392 922.00 $ N/A
083-20-StJeR-RuCar-02 0+650 1+270 620 7.0 4.1 40.3 60.5 44.0 49.1 Satisfaisant Resurfaçage 33 29 51 12 Réhabilitation Autres considérations 2 4 360 m² 90.00 $ 392 400.00 $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-01 5-6 à 5-10 P3 0+000 1+600 1600 5.6 1.1 40.6 37.7 55.1 42.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 57 58 11 Réhabilitation Curative 2 8 903 m² 90.00 $ 801 234.00 $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-02 5-6 à 5-10 P3 1+600 2+800 1200 5.7 1.6 73.6 63.5 48.4 64.5 Bon Corrections locales 17 57 18 20 Réhabilitation Autres considérations 1 6 873 m² 90.00 $ 618 552.00 $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-03 5-6 à 5-10 P3 2+800 4+100 1300 5.7 1.6 48.9 63.0 35.3 51.9 Satisfaisant Réhabilitation 57 57 48 11 Réhabilitation Curative 2 7 424 m² 90.00 $ 668 160.00 $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-04 5-6 à 5-10 P3 4+100 4+960 860 11.4 3.0 37.0 29.8 54.0 37.5 Mauvais Réhabilitation 57 57 62 6 Réhabilitation Curative 3 9 796 m² 90.00 $ 881 676.00 $ N/A
083-22-StJeR-MteCan-01 0+000 1+000 1000 5.3 1.2 61.3 66.3 84.8 68.0 Bon Resurfaçage 33 36 32 14 Resurfaçage Préventive 1 5 341 m² 45.00 $ 240 345.00 $ N/A
083-22-StJeR-MteCan-02 1+000 1+460 460 5.2 1.4 48.8 63.8 83.3 61.7 Bon Resurfaçage 33 36 38 15 Resurfaçage Préventive 1 2 383 m² 45.00 $ 107 253.00 $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-01 0+000 0+800 800 5.9 2.3 93.3 91.4 86.6 91.2 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 474 Scellement de fissures Préventive 1 392 m.l. de fissures 7.00 $ 2 744.00 $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-02 0+800 2+000 1200 5.3 0.2 53.9 54.4 80.1 59.3 Satisfaisant Resurfaçage 33 36 41 15 Réhabilitation Autres considérations 1 6 384 m² 90.00 $ 574 596.00 $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-03 2+000 3+100 1100 5.1 0.5 42.0 50.6 69.4 50.9 Satisfaisant Resurfaçage 33 36 49 17 Réhabilitation Autres considérations 1 5 574 m² 90.00 $ 501 624.00 $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-04 3+100 4+350 1250 5.2 0.4 21.5 23.1 68.3 31.5 Mauvais Réhabilitation 57 36 69 11 Réhabilitation Curative 2 6 550 m² 90.00 $ 589 482.00 $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-05 4+350 5+450 1100 5.2 0.8 5.9 16.6 62.3 21.5 Mauvais Reconstruction 100 36 79 9 Reconstruction Curative 3 5 695 m² 149.00 $ 848 615.00 $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-06 5+450 6+000 550 5.4 1.5 26.5 32.7 69.4 37.6 Mauvais Réhabilitation 57 36 62 11 Réhabilitation Curative 2 2 946 m² 90.00 $ 265 158.00 $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-07 6+000 6+660 660 6.3 2.8 55.0 57.9 43.0 53.8 Satisfaisant Resurfaçage 33 36 46 13 Réhabilitation Autres considérations 1 4 169 m² 90.00 $ 375 246.00 $ N/A
083-24-StJeR-MteBru-01 0+000 0+090 90 7.6 1.4 82.7 19.2 87.5 58.3 Satisfaisant Reconstruction 100 0 42 4 Reconstruction Curative 3 686 m² 149.00 $ 102 184.00 $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-01 0+000 1+800 1800 5.2 1.3 94.2 93.3 89.5 92.9 Très bon Scellement de fissures 10 7 0 225 Scellement de fissures Préventive 1 682 m.l. de fissures 7.00 $ 4 772.00 $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-02 1+800 3+710 1910 5.1 1.7 96.5 90.4 88.5 92.5 Très bon Aucune intervention 0 7 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
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083-26-StJeR-ChCouPer-01 0+000 0+700 700 5.5 0.0 22.0 43.5 75.8 41.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 59 10 Réhabilitation Curative 3 3 847 m² 90.00 $ 346 266.00 $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-02 0+700 1+300 600 5.2 0.0 19.8 47.3 56.4 38.1 Mauvais Réhabilitation 57 29 62 10 Réhabilitation Curative 2 3 093 m² 90.00 $ 278 334.00 $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-03 1+300 1+900 600 5.4 0.1 45.6 40.5 57.2 45.9 Satisfaisant Resurfaçage 33 29 54 16 Réhabilitation Autres considérations 1 3 256 m² 90.00 $ 293 022.00 $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-04 1+900 2+580 680 5.3 0.0 32.5 35.0 50.6 37.1 Mauvais Réhabilitation 57 29 63 10 Réhabilitation Curative 2 3 612 m² 90.00 $ 325 062.00 $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-01 0+000 0+600 600 5.7 2.4 36.4 69.7 85.8 59.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 43 40 9 Réhabilitation Curative 3 3 425 m² 90.00 $ 308 286.00 $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-02 0+600 1+800 1200 5.7 1.6 16.4 53.5 81.1 44.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 43 56 10 Réhabilitation Curative 2 6 828 m² 90.00 $ 614 484.00 $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-03 1+800 2+700 900 5.3 1.8 26.3 70.8 83.6 55.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 43 44 10 Réhabilitation Curative 2 4 778 m² 90.00 $ 430 002.00 $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-04 2+700 3+300 600 5.5 2.2 38.8 75.0 83.1 62.1 Bon Réhabilitation 57 43 38 9 Réhabilitation Curative 3 3 302 m² 90.00 $ 297 198.00 $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-05 3+300 4+450 1150 5.7 2.2 84.6 85.5 89.3 85.9 Très bon Scellement de fissures 10 43 0 242 Scellement de fissures Préventive 1 1 276 m.l. de fissures 7.00 $ 8 934.00 $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-01 0+000 0+750 750 5.9 1.6 91.2 92.6 90.5 91.6 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 357 Scellement de fissures Préventive 1 488 m.l. de fissures 7.00 $ 3 416.00 $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-02 0+750 1+600 850 5.9 1.7 78.7 89.4 89.3 85.1 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 148 Scellement de fissures Préventive 1 1 337 m.l. de fissures 7.00 $ 9 361.00 $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-03 1+600 3+050 1450 5.9 1.5 86.2 92.9 90.2 89.7 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 228 Scellement de fissures Préventive 1 1 479 m.l. de fissures 7.00 $ 10 354.00 $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-04 3+050 4+050 1000 5.5 1.4 48.2 64.6 81.4 61.4 Bon Resurfaçage 33 36 39 14 Resurfaçage Préventive 1 5 514 m² 45.00 $ 248 112.00 $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-05 4+050 5+800 1750 5.8 1.7 83.6 90.0 89.4 87.3 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 194 Scellement de fissures Préventive 1 2 100 m.l. de fissures 7.00 $ 14 699.00 $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-06 5+800 6+880 1080 5.9 1.5 71.9 88.4 89.4 82.0 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 113 Scellement de fissures Préventive 1 2 230 m.l. de fissures 7.00 $ 15 607.00 $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-01 0+000 0+990 990 4.8 0.6 58.9 60.6 82.8 64.4 Bon Resurfaçage 33 36 36 16 Resurfaçage Préventive 1 4 744 m² 45.00 $ 213 480.00 $ N/A
083-30-StJeR-RacChC-01 0+000 0+050 50 7.1 4.2 22.0 43.5 75.8 41.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 7 59 6 Réhabilitation Curative 3 355 m² 90.00 $ 31 950.00 $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-01 0+000 1+500 1500 5.6 1.3 98.3 90.3 86.4 92.7 Très bon Aucune intervention 0 47 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-31-StJeR-ChRuiNo-02 1+500 2+700 1200 5.6 1.3 93.9 87.8 91.7 91.0 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 687 Scellement de fissures Préventive 1 509 m.l. de fissures 7.00 $ 3 560.00 $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-03 2+700 4+800 2100 5.6 1.3 89.7 88.2 89.0 89.0 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 404 Scellement de fissures Préventive 1 1 514 m.l. de fissures 7.00 $ 10 600.00 $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-04 4+800 5+600 800 5.5 1.4 88.4 85.5 82.8 86.1 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 355 Scellement de fissures Préventive 1 655 m.l. de fissures 7.00 $ 4 584.00 $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-05 5+600 6+600 1000 6.2 1.7 89.3 69.7 77.1 79.0 Bon Scellement de fissures 10 47 0 349 Scellement de fissures Préventive 1 833 m.l. de fissures 7.00 $ 5 830.00 $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp-01 0+000 0+750 750 5.0 1.0 75.5 84.4 93.1 82.6 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 31 Scellement de fissures Préventive 1 1 158 m.l. de fissures 7.00 $ 8 108.00 $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp-02 0+750 1+150 400 4.7 0.6 75.9 66.7 91.1 75.3 Bon Scellement de fissures 10 0 0 34 Scellement de fissures Préventive 1 578 m.l. de fissures 7.00 $ 4 044.00 $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp-03 1+150 1+600 450 4.7 1.2 80.5 82.6 91.3 83.5 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 42 Scellement de fissures Préventive 1 516 m.l. de fissures 7.00 $ 3 615.00 $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp-04 1+600 2+360 760 5.1 1.1 87.9 80.0 92.1 85.6 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 63 Scellement de fissures Préventive 1 587 m.l. de fissures 7.00 $ 4 107.00 $ N/A
083-33-StJeR-ChStRp-01 0+000 0+590 590 5.8 0.4 21.5 57.6 85.2 48.7 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 51 7 Réhabilitation Curative 3 3 446 m² 90.00 $ 310 140.00 $ N/A
083-34-StJeR-ChStAn-01 0+000 0+600 600 5.9 1.0 99.4 77.0 83.7 87.3 Très bon Aucune intervention 0 33 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-34-StJeR-ChStAn-02 0+600 1+300 700 5.6 1.3 77.3 50.9 76.6 66.6 Bon Resurfaçage 33 33 33 13 Resurfaçage Préventive 1 3 929 m² 45.00 $ 176 814.00 $ N/A
083-34-StJeR-ChStAn-03 1+300 1+900 600 5.5 1.3 80.4 75.3 72.7 76.8 Bon Scellement de fissures 10 33 0 163 Scellement de fissures Préventive 1 802 m.l. de fissures 7.00 $ 5 616.00 $ N/A
083-34-StJeR-ChStAn-04 1+900 2+400 500 5.8 1.2 67.1 49.7 70.3 60.8 Bon Resurfaçage 33 33 39 13 Resurfaçage Préventive 1 2 879 m² 45.00 $ 129 573.00 $ N/A
083-34-StJeR-ChStAn-05 2+400 2+810 410 10.6 3.3 77.9 69.2 80.6 75.0 Bon Scellement de fissures 10 33 0 75 Scellement de fissures Préventive 1 1 194 m.l. de fissures 7.00 $ 8 359.00 $ N/A
083-35-StJeR-ChStAn-01 0+000 0+400 400 12.7 3.1 86.6 64.7 81.8 76.9 Bon Scellement de fissures 10 43 0 124 Scellement de fissures Préventive 1 868 m.l. de fissures 7.00 $ 6 073.00 $ N/A
083-35-StJeR-ChStAn-02 0+400 1+010 610 6.6 2.4 96.1 86.0 82.3 89.3 Très bon Aucune intervention 0 43 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-36-StJeR-ChBat-01 0+000 0+400 400 5.2 2.7 37.4 29.5 71.3 41.0 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 59 9 Réhabilitation Curative 3 2 084 m² 90.00 $ 187 596.00 $ N/A
083-36-StJeR-ChBat-02 0+400 0+770 370 6.4 2.7 90.6 75.2 82.9 82.9 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 95 Scellement de fissures Préventive 1 478 m.l. de fissures 7.00 $ 3 344.00 $ N/A
083-37-StJeR-ChCotS-01 0+000 0+210 210 6.0 1.2 99.5 73.8 94.3 88.2 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
083-38-StJeR-AvPin-01 0+000 1+000 1000 5.8 1.4 80.3 71.7 72.6 75.3 Bon Scellement de fissures 10 14 0 86 Scellement de fissures Préventive 1 1 425 m.l. de fissures 7.00 $ 9 973.00 $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-02 1+000 2+100 1100 5.7 1.1 63.8 67.5 71.8 66.9 Bon Resurfaçage 33 14 33 10 Resurfaçage Préventive 2 6 297 m² 45.00 $ 283 383.00 $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-03 2+100 2+680 580 5.7 1.6 54.9 76.4 72.2 66.9 Bon Resurfaçage 33 14 33 10 Resurfaçage Préventive 2 3 287 m² 45.00 $ 147 897.00 $ N/A
083-39-StJeR-RuChev-02 0+730 0+860 130 7.5 0.0 59.3 28.4 88.8 52.9 Satisfaisant Réhabilitation 57 21 47 6 Réhabilitation Curative 3 979 m² 90.00 $ 88 146.00 $ N/A
083-40-StJeR-ChVal-01 0+000 0+950 950 5.9 2.7 87.5 76.5 79.7 81.5 Très bon Scellement de fissures 10 7 0 93 Scellement de fissures Préventive 1 869 m.l. de fissures 7.00 $ 6 080.00 $ N/A
083-40-StJeR-ChVal-02 0+950 2+630 1680 5.8 2.9 93.7 92.0 85.7 91.4 Très bon Scellement de fissures 10 7 0 186 Scellement de fissures Préventive 1 772 m.l. de fissures 7.00 $ 5 404.00 $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS-01 0+000 0+550 550 6.5 1.5 58.4 47.9 78.9 58.3 Satisfaisant Resurfaçage 33 7 42 9 Resurfaçage Préventive 3 3 551 m² 45.00 $ 159 813.00 $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS-02 0+550 1+600 1050 5.7 2.4 93.4 87.5 84.8 89.3 Très bon Scellement de fissures 10 7 0 181 Scellement de fissures Préventive 1 496 m.l. de fissures 7.00 $ 3 473.00 $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS-03 1+600 1+940 340 5.9 2.5 67.8 83.6 82.5 77.0 Bon Resurfaçage 33 7 23 8 Resurfaçage Préventive 3 2 014 m² 45.00 $ 90 648.00 $ N/A
083-42-StJeR-3eRgS-01 0+000 0+750 750 5.7 2.4 81.1 86.8 78.9 82.9 Très bon Scellement de fissures 10 50 0 226 Scellement de fissures Préventive 1 1 016 m.l. de fissures 7.00 $ 7 113.00 $ N/A
083-42-StJeR-3eRgS-02 0+750 1+200 450 5.4 2.2 70.5 58.8 73.1 66.3 Bon Resurfaçage 33 50 34 16 Resurfaçage Préventive 1 2 451 m² 45.00 $ 110 286.00 $ N/A
083-43-StJeR-3eRg-01 0+000 0+450 450 5.3 1.6 32.3 36.1 68.6 41.1 Satisfaisant Réhabilitation 57 50 59 11 Réhabilitation Curative 2 2 401 m² 90.00 $ 216 108.00 $ N/A
083-43-StJeR-3eRg-02 0+450 0+850 400 5.8 0.9 73.3 62.3 82.2 70.7 Bon Scellement de fissures 10 50 0 154 Scellement de fissures Préventive 1 796 m.l. de fissures 7.00 $ 5 570.00 $ N/A
083-43-StJeR-3eRg-03 0+850 1+440 590 5.9 0.4 76.2 71.0 83.1 75.5 Bon Scellement de fissures 10 50 0 174 Scellement de fissures Préventive 1 1 037 m.l. de fissures 7.00 $ 7 258.00 $ N/A
083-44-StJeR-RuVic-01 0+000 0+130 130 5.6 0.0 8.6 4.6 57.3 16.7 Très mauvais Reconstruction 100 21 83 8 Reconstruction Curative 3 731 m² 149.00 $ 108 889.00 $ N/A
083-45-StJeR-Rg54-01 0+000 0+100 100 5.8 3.0 76.4 58.3 85.7 71.0 Bon Resurfaçage 33 29 29 12 Resurfaçage Préventive 2 582 m² 45.00 $ 26 208.00 $ N/A
083-46-StJeR-4eRgS-01 0+000 0+500 500 5.7 1.3 73.0 81.3 85.8 78.9 Bon Scellement de fissures 10 14 0 63 Scellement de fissures Préventive 1 971 m.l. de fissures 7.00 $ 6 799.00 $ N/A
083-46-StJeR-4eRgS-02 0+500 1+800 1300 5.4 0.3 45.6 58.4 75.1 56.6 Satisfaisant Resurfaçage 33 14 43 12 Resurfaçage Préventive 2 7 017 m² 45.00 $ 315 756.00 $ N/A
083-46-StJeR-4eRgS-03 1+800 2+300 500 5.5 0.2 73.8 83.1 85.9 80.0 Bon Scellement de fissures 10 14 0 68 Scellement de fissures Préventive 1 891 m.l. de fissures 7.00 $ 6 239.00 $ N/A
083-46-StJeR-4eRgS-04 2+300 2+650 350 5.5 0.6 31.6 57.7 81.1 51.9 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 48 8 Réhabilitation Curative 3 1 934 m² 90.00 $ 174 060.00 $ N/A
083-47-StJeR-ChClo-01 0+000 0+210 210 6.4 0.5 60.1 54.0 80.9 61.8 Bon Resurfaçage 33 0 38 8 Resurfaçage Préventive 3 1 353 m² 45.00 $ 60 867.00 $ N/A
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TRIENNALE
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ÉTAPE 4
Intervention préliminaire

recommandée
(en fonction de l'état)
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l'intervention

projetée
(Pointage / 100)
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(Pointage / 100)

Gain d'état
(Pointage / 100)
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ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la
stratégie d'intervention et les

autres considérations*

Nature de l'intervention
retenue

Priorité
(1 à 3)

Voir rapport

Quantité Unité Prix unitaire
Coûts totaux

planifiés au plan
d'intervention

Année
planifiée

097-01-MtStG-RgKem-01 1-1 0+000 0+500 500 5.5 3.0 93.1 73.6 85.2 83.7 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 103 Scellement de fissures Préventive 1 236 m.l. de fissures 7.00 $ 1 652.00 $ 1
097-01-MtStG-RgKem-02 1-1 0+500 1+170 670 6.3 1.3 83.6 58.7 78.1 72.5 Bon Resurfaçage 33 0 27 7 Resurfaçage Préventive 3 4 197 m² 45.00 $ 188 847.00 $ 2
097-02-MtStG-RgKem-01 1-2 à 1-6 0+000 1+200 1200 6.0 0.9 90.5 81.3 89.9 86.7 Très bon Scellement de fissures 10 7 0 120 Scellement de fissures Préventive 1 853 m.l. de fissures 7.00 $ 5 969.00 $ 1
097-02-MtStG-RgKem-02 1-2 à 1-6 1+200 1+650 450 5.9 0.8 81.1 76.6 87.1 80.5 Très bon Scellement de fissures 10 7 0 60 Scellement de fissures Préventive 1 636 m.l. de fissures 7.00 $ 4 450.00 $ 1
097-02-MtStG-RgKem-03 1-2 à 1-6 1+650 4+300 2650 6.1 1.2 73.0 69.8 81.1 73.3 Bon Scellement de fissures 10 7 0 41 Scellement de fissures Préventive 1 5 510 m.l. de fissures 7.00 $ 38 573.00 $ 1
097-02-MtStG-RgKem-04 1-2 à 1-6 4+300 5+400 1100 6.0 1.5 80.2 75.7 77.7 77.9 Bon Scellement de fissures 10 7 0 57 Scellement de fissures Préventive 1 1 644 m.l. de fissures 7.00 $ 11 508.00 $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-01 0+000 0+650 650 5.9 0.4 91.6 77.5 90.7 85.8 Très bon Scellement de fissures 10 43 0 431 Scellement de fissures Préventive 1 406 m.l. de fissures 7.00 $ 2 841.00 $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-02 0+650 1+050 400 5.9 0.7 77.0 65.4 80.2 73.0 Bon Scellement de fissures 10 43 0 158 Scellement de fissures Préventive 1 680 m.l. de fissures 7.00 $ 4 760.00 $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-03 1+050 1+800 750 5.5 0.7 72.2 46.9 88.9 65.4 Bon Resurfaçage 33 43 35 15 Resurfaçage Préventive 1 4 100 m² 45.00 $ 184 500.00 $ 2
097-03-MtStG-3eRgGB-04 1+800 2+850 1050 5.9 0.9 79.8 68.7 86.0 76.6 Bon Scellement de fissures 10 43 0 179 Resurfaçage Autres considérations 1 6 199 m² 45.00 $ 278 973.00 $ 2
097-03-MtStG-3eRgGB-05 2+850 3+300 450 5.5 1.2 79.5 68.9 82.6 75.9 Bon Scellement de fissures 10 43 0 189 Resurfaçage Autres considérations 1 2 470 m² 45.00 $ 111 141.00 $ 2
097-03-MtStG-3eRgGB-06 3+300 3+790 490 5.8 1.0 47.8 65.1 78.8 60.9 Bon Resurfaçage 33 43 39 15 Resurfaçage Préventive 1 2 823 m² 45.00 $ 127 035.00 $ 2
097-04-MtStG-MteGB-01 P3 0+000 0+670 670 6.6 0.4 89.8 69.4 89.4 81.6 Très bon Scellement de fissures 10 57 0 388 Scellement de fissures Préventive 1 591 m.l. de fissures 7.00 $ 4 135.00 $ 1
097-05-MtStG-AveMtE-01 10-1 P1 0+000 0+500 500 7.6 0.7 60.7 37.5 59.7 51.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 86 49 9 Réhabilitation Curative 3 3 823 m² 90.00 $ 344 088.00 $ 3
097-05-MtStG-AveMtE-02 10-1 P1 0+500 0+830 330 7.0 1.2 69.3 72.0 55.2 67.6 Bon Resurfaçage 33 86 32 17 Resurfaçage Préventive 1 2 301 m² 45.00 $ 103 554.00 $ 3
097-06-MtStG-RgMont-01 10-2 & 10-3 0+000 0+900 900 7.0 1.3 81.1 85.2 76.5 81.8 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 177 Scellement de fissures Préventive 1 1 483 m.l. de fissures 7.00 $ 10 383.00 $ 1
097-06-MtStG-RgMont-02 10-2 & 10-3 0+900 2+000 1100 6.3 1.2 86.6 76.0 87.5 82.6 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 274 Scellement de fissures Préventive 1 1 167 m.l. de fissures 7.00 $ 8 168.00 $ 1
097-06-MtStG-RgMont-03 10-2 & 10-3 2+000 3+000 1000 6.2 1.9 86.3 81.0 84.8 83.9 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 269 Scellement de fissures Préventive 1 1 083 m.l. de fissures 7.00 $ 7 580.00 $ 1
097-06-MtStG-RgMont-04 10-2 & 10-3 3+000 4+240 1240 6.4 2.0 94.1 85.3 89.4 89.6 Très bon Scellement de fissures 10 47 0 610 Scellement de fissures Préventive 1 592 m.l. de fissures 7.00 $ 4 141.00 $ 1
097-07-MtStG-RgLar-01 0+000 1+600 1600 5.5 0.5 86.6 73.5 91.4 82.3 Très bon Scellement de fissures 10 21 0 170 Scellement de fissures Préventive 1 1 496 m.l. de fissures 7.00 $ 10 473.00 $ 1
097-07-MtStG-RgLar-02 1+600 2+150 550 6.1 0.3 99.9 92.6 89.2 94.9 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
097-07-MtStG-RgLar-03 2+150 3+600 1450 5.2 0.9 88.2 74.9 91.7 83.6 Très bon Scellement de fissures 10 21 0 205 Scellement de fissures Préventive 1 1 125 m.l. de fissures 7.00 $ 7 878.00 $ 1
097-07-MtStG-RgLar-04 3+600 4+520 920 5.3 0.7 70.1 68.5 86.0 72.6 Bon Scellement de fissures 10 21 0 79 Scellement de fissures Préventive 1 1 842 m.l. de fissures 7.00 $ 12 892.00 $ 1
097-08-MtStG-6eRg-01 0+000 0+500 500 5.9 0.2 85.9 68.3 91.8 80.1 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 187 Scellement de fissures Préventive 1 523 m.l. de fissures 7.00 $ 3 658.00 $ 1
097-08-MtStG-6eRg-02 0+500 1+740 1240 5.3 1.0 82.7 74.6 89.8 80.9 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 165 Scellement de fissures Préventive 1 1 466 m.l. de fissures 7.00 $ 10 263.00 $ 1
097-09-MtStG-MteVeO-01 0+000 0+850 850 5.9 0.4 97.0 79.1 91.0 88.7 Très bon Aucune intervention 0 14 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
097-09-MtStG-MteVeO-02 0+850 1+650 800 6.2 0.6 69.8 72.7 87.4 74.5 Bon Resurfaçage 33 14 26 9 Resurfaçage Préventive 3 4 992 m² 45.00 $ 224 631.00 $ 2
097-09-MtStG-MteVeO-03 1+650 2+700 1050 6.3 0.0 90.8 81.5 93.0 87.5 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 168 Scellement de fissures Préventive 1 764 m.l. de fissures 7.00 $ 5 348.00 $ 1
097-09-MtStG-MteVeO-04 2+700 3+300 600 5.9 1.1 85.4 77.5 89.8 83.1 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 114 Scellement de fissures Préventive 1 645 m.l. de fissures 7.00 $ 4 514.00 $ 1
097-09-MtStG-MteVeO-05 3+300 3+880 580 6.1 1.4 90.5 64.8 90.3 80.2 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 169 Scellement de fissures Préventive 1 419 m.l. de fissures 7.00 $ 2 934.00 $ 1
097-10-MtStG-MteVeE-01 0+000 0+500 500 5.9 0.6 84.5 77.9 89.1 82.8 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 38 Scellement de fissures Préventive 1 637 m.l. de fissures 7.00 $ 4 459.00 $ 1
097-10-MtStG-MteVeE-02 0+500 1+000 500 6.0 0.9 91.5 78.0 90.9 86.0 Très bon Scellement de fissures 10 0 0 69 Scellement de fissures Préventive 1 350 m.l. de fissures 7.00 $ 2 453.00 $ 1
097-10-MtStG-MteVeE-03 1+000 1+150 150 5.9 0.8 43.3 58.9 90.9 59.1 Satisfaisant Resurfaçage 33 0 41 9 Resurfaçage Préventive 3 884 m² 45.00 $ 39 771.00 $ 2
097-10-MtStG-MteVeE-04 1+150 1+660 510 5.7 1.9 96.8 72.2 88.8 85.4 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
097-11-MtStG-RuEng-01 0+000 0+380 380 6.1 0.1 75.3 62.4 93.1 73.7 Bon Scellement de fissures 10 21 0 75 Scellement de fissures Préventive 1 806 m.l. de fissures 7.00 $ 5 645.00 $ 1
097-12-MtStG-3eRg-01 P3 0+000 0+650 650 6.0 0.0 86.3 67.3 81.7 77.8 Bon Scellement de fissures 10 57 0 331 Scellement de fissures Préventive 1 672 m.l. de fissures 7.00 $ 4 706.00 $ 1
097-12-MtStG-3eRg-02 P3 0+650 1+050 400 5.8 0.7 87.8 38.2 82.7 66.9 Bon Réhabilitation 57 57 33 10 Réhabilitation Curative 3 2 312 m² 90.00 $ 208 062.00 $ 3
097-12-MtStG-3eRg-03 P3 1+050 1+950 900 5.9 0.8 86.5 73.1 84.6 80.8 Très bon Scellement de fissures 10 57 0 344 Scellement de fissures Préventive 1 897 m.l. de fissures 7.00 $ 6 276.00 $ 1
097-12-MtStG-3eRg-04 P3 1+950 2+860 910 5.7 0.8 89.0 73.6 85.4 82.1 Très bon Scellement de fissures 10 57 0 438 Scellement de fissures Préventive 1 711 m.l. de fissures 7.00 $ 4 977.00 $ 1
097-13-MtStG-RgDou-01 0+000 0+450 450 4.9 1.3 52.2 50.4 87.6 58.5 Satisfaisant Resurfaçage 33 36 41 16 Resurfaçage Préventive 1 2 227 m² 45.00 $ 100 197.00 $ 2
097-13-MtStG-RgDou-02 0+450 0+900 450 5.8 0.6 69.7 72.6 89.4 74.8 Bon Resurfaçage 33 36 25 12 Resurfaçage Préventive 2 2 627 m² 45.00 $ 118 215.00 $ 2
097-13-MtStG-RgDou-03 0+900 2+350 1450 6.1 0.4 80.0 77.3 89.3 80.8 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 151 Scellement de fissures Préventive 1 2 233 m.l. de fissures 7.00 $ 15 630.00 $ 1
097-13-MtStG-RgDou-04 2+350 3+350 1000 6.0 0.4 92.8 80.9 92.4 87.9 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 427 Scellement de fissures Préventive 1 544 m.l. de fissures 7.00 $ 3 806.00 $ 1
097-13-MtStG-RgDou-05 3+350 4+040 690 6.4 0.2 86.2 72.3 90.4 81.5 Très bon Scellement de fissures 10 36 0 210 Scellement de fissures Préventive 1 765 m.l. de fissures 7.00 $ 5 352.00 $ 1
097-14-MtStG-RgDou-01 0+000 0+420 420 6.8 0.3 79.3 52.3 87.4 70.1 Bon Resurfaçage 33 36 30 11 Resurfaçage Préventive 2 2 877 m² 45.00 $ 129 447.00 $ 2
097-15-MtStG-5eRg-01 0+000 0+350 350 5.2 1.2 77.8 60.8 90.7 73.6 Bon Scellement de fissures 10 7 0 58 Resurfaçage Autres considérations 1 1 834 m² 45.00 $ 82 548.00 $ 3
097-15-MtStG-5eRg-02 0+350 0+750 400 5.1 0.3 45.2 70.5 68.4 60.0 Satisfaisant Resurfaçage 33 7 40 11 Réhabilitation Autres considérations 2 2 047 m² 90.00 $ 184 230.00 $ 3
097-15-MtStG-5eRg-03 0+750 1+190 440 4.7 0.7 39.8 56.5 83.2 55.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 7 45 8 Réhabilitation Curative 3 2 083 m² 90.00 $ 187 470.00 $ 3
097-16-MtStG-4eRgN-01 0+000 0+650 650 5.7 0.6 85.6 64.2 80.3 76.0 Bon Scellement de fissures 10 29 0 189 Resurfaçage Autres considérations 1 3 677 m² 45.00 $ 165 447.00 $ 2
097-16-MtStG-4eRgN-02 0+650 1+100 450 5.3 0.5 52.3 50.2 80.5 57.1 Satisfaisant Resurfaçage 33 29 43 14 Resurfaçage Préventive 1 2 388 m² 45.00 $ 107 469.00 $ 2
097-16-MtStG-4eRgN-03 1+100 1+700 600 5.9 0.2 89.2 60.0 91.2 77.9 Bon Scellement de fissures 10 29 0 244 Resurfaçage Autres considérations 1 3 560 m² 45.00 $ 160 209.00 $ 2
097-16-MtStG-4eRgN-04 1+700 2+400 700 6.0 0.1 39.2 46.6 77.3 49.8 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 50 8 Réhabilitation Curative 3 4 171 m² 90.00 $ 375 390.00 $ 2
097-16-MtStG-4eRgN-05 2+400 2+900 500 5.8 0.2 88.1 68.5 88.5 80.3 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 227 Réhabilitation Autres considérations 1 2 889 m² 90.00 $ 260 010.00 $ 2
097-16-MtStG-4eRgN-06 2+900 3+300 400 5.3 0.6 38.2 43.1 68.5 46.2 Satisfaisant Réhabilitation 57 29 54 10 Réhabilitation Curative 3 2 121 m² 90.00 $ 190 872.00 $ 2
097-16-MtStG-4eRgN-07 3+300 5+800 2500 5.9 0.4 82.0 71.8 87.5 79.0 Bon Scellement de fissures 10 29 0 147 Scellement de fissures Préventive 1 3 320 m.l. de fissures 7.00 $ 23 242.00 $ 1
097-16-MtStG-4eRgN-08 5+800 7+390 1590 5.8 0.6 87.8 78.1 88.4 84.0 Très bon Scellement de fissures 10 29 0 221 Scellement de fissures Préventive 1 1 406 m.l. de fissures 7.00 $ 9 843.00 $ 1
097-17-MtStG-ChSoB-01 11-1 & 11-2 P1 0+000 0+850 850 6.0 1.2 95.5 69.8 90.6 84.2 Très bon Aucune intervention 0 86 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
097-17-MtStG-ChSoB-02 11-1 & 11-2 P1 0+850 1+350 500 5.7 1.6 91.9 60.2 90.0 78.8 Bon Scellement de fissures 10 86 0 846 Resurfaçage Autres considérations 1 2 851 m² 45.00 $ 128 277.00 $ 2
097-17-MtStG-ChSoB-03 11-1 & 11-2 P1 1+350 2+000 650 6.0 1.5 90.3 76.8 90.4 84.9 Très bon Scellement de fissures 10 86 0 671 Resurfaçage Autres considérations 1 3 912 m² 45.00 $ 176 022.00 $ 2
097-17-MtStG-ChSoB-04 11-1 & 11-2 P1 2+000 2+400 400 6.1 1.3 41.7 66.8 79.4 59.3 Satisfaisant Resurfaçage 33 86 41 20 Resurfaçage Préventive 1 2 423 m² 45.00 $ 109 017.00 $ 2
097-17-MtStG-ChSoB-05 11-1 & 11-2 P1 2+400 2+890 490 6.3 0.5 97.5 83.4 91.6 90.7 Très bon Aucune intervention 0 86 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
097-18-MtStG-RacRg54-01 0+000 0+120 120 5.3 0.9 28.2 33.3 73.7 39.3 Mauvais Réhabilitation 57 29 61 10 Réhabilitation Curative 3 637 m² 90.00 $ 57 348.00 $ 3
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ÉTAPE 4 - BILAN DE L'ÉTAT ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS
ÉTAPE 7 -

PLANIFICATION
TRIENNALE

Identifiant du segment
(#Mun-#Tron-Mun-Tron-#Seg)

Tronçon
ancien PIIRL
CIMA+ 2015

Hiérarchisati
on du

tronçon
(Étape 3)

Chaînage
début

Chaînage
fin

Longueur
segment (m)

Largeur de
chaussée

(m)

Largeur
moyenne

d'accotement
(m)

Cote
fissuration
moyenne

Cote IRI
moyenne

Cote
ornière

moyenne

Cote
globale

Niveau de
service global

ÉTAPE 4
Intervention préliminaire

recommandée
(en fonction de l'état)

Durée de vie de
l'intervention

projetée
(Pointage / 100)

Pointage
hiérarchique

(Pointage / 100)

Gain d'état
(Pointage / 100)

Coût-Avantage
(Avantage / 100$)

ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la
stratégie d'intervention et les

autres considérations*

Nature de l'intervention
retenue

Priorité
(1 à 3)

Voir rapport

Quantité Unité Prix unitaire
Coûts totaux

planifiés au plan
d'intervention

Année
planifiée

105-01-SteBr-8eRg-01 13-2 à 13-7 P4 0+000 2+000 2000 6.3 1.2 100.0 87.2 94.5 93.8 Très bon Aucune intervention 0 57 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-01-SteBr-8eRg-02 13-2 à 13-7 P4 2+000 4+000 2000 6.2 1.4 100.0 88.0 94.4 94.1 Très bon Aucune intervention 0 57 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-01-SteBr-8eRg-03 13-2 à 13-7 P4 4+000 6+000 2000 5.9 1.4 100.0 87.9 93.9 94.0 Très bon Aucune intervention 0 57 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-01-SteBr-8eRg-04 13-2 à 13-7 P4 6+000 7+740 1740 6.1 1.3 100.0 84.8 93.6 92.6 Très bon Aucune intervention 0 57 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-02-SteBr-RgRivE-01 0+000 0+600 600 6.2 1.3 80.3 64.4 87.8 75.4 Bon Scellement de fissures 10 21 0 97 Réhabilitation Autres considérations 1 3 744 m² 90.00 $ 336 978.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-02 0+600 0+800 200 6.4 1.1 36.3 51.0 77.1 50.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 21 50 7 Réhabilitation Curative 3 1 273 m² 90.00 $ 114 570.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-03 0+800 1+200 400 5.7 1.1 90.6 82.8 87.5 86.9 Très bon Scellement de fissures 10 21 0 236 Réhabilitation Autres considérations 1 2 292 m² 90.00 $ 206 262.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-04 1+200 1+700 500 5.9 0.7 39.9 43.6 80.1 49.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 21 51 8 Réhabilitation Curative 3 2 943 m² 90.00 $ 264 906.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-05 1+700 2+350 650 5.9 0.9 90.5 78.2 87.6 85.0 Très bon Scellement de fissures 10 21 0 228 Réhabilitation Autres considérations 1 3 811 m² 90.00 $ 343 026.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-06 2+350 3+800 1450 5.8 0.5 65.0 62.2 83.7 67.6 Bon Resurfaçage 33 21 32 11 Réhabilitation Autres considérations 2 8 425 m² 90.00 $ 758 232.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-07 3+800 4+200 400 5.8 0.6 41.4 59.9 80.9 56.7 Satisfaisant Resurfaçage 33 21 43 12 Réhabilitation Autres considérations 2 2 334 m² 90.00 $ 210 060.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-08 4+200 5+800 1600 5.7 0.6 73.1 65.1 87.6 72.8 Bon Scellement de fissures 10 21 0 80 Réhabilitation Autres considérations 1 9 149 m² 90.00 $ 823 392.00 $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-09 5+800 7+000 1200 6.1 1.5 65.3 66.8 84.0 69.6 Bon Resurfaçage 33 21 30 10 Réhabilitation Autres considérations 2 7 268 m² 90.00 $ 654 084.00 $ 3
105-03-SteBr-ChTrav-01 0+000 0+280 280 5.2 1.6 56.2 65.0 75.4 63.6 Bon Resurfaçage 33 0 36 10 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-04-SteBr-RgLac-01 0+000 1+290 1290 5.4 2.1 93.1 80.7 88.3 87.2 Très bon Scellement de fissures 10 14 0 257 Scellement de fissures Préventive 1 613 m.l. de fissures 7.00 $ 4 293.00 $ 1
105-05-SteBr-MteVer-01 0+000 2+000 2000 6.1 1.4 98.5 83.3 93.6 91.5 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-05-SteBr-MteVer-02 2+000 3+380 1380 6.0 1.7 100.0 78.3 91.7 89.7 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-06-SteBr-ChRivO-01 14-1 à 14-6 0+000 2+000 2000 5.8 2.0 99.8 92.8 94.6 96.0 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-06-SteBr-ChRivO-02 14-1 à 14-6 2+000 4+000 2000 5.8 1.8 99.8 93.7 93.1 96.0 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-06-SteBr-ChRivO-03 14-1 à 14-6 4+000 6+100 2100 5.8 1.9 99.7 93.8 94.6 96.3 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-07-SteBr-RgRivO-01 14-7 & 14-8 0+000 0+770 770 5.9 2.8 98.4 87.1 92.5 92.7 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-08-SteBr-9eRg-01 0+000 1+700 1700 6.0 1.1 36.7 81.2 80.2 63.2 Bon Réhabilitation 57 21 37 7 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-08-SteBr-9eRg-02 1+700 2+600 900 5.6 0.8 29.1 65.9 83.2 54.6 Satisfaisant Réhabilitation 57 21 45 8 Resurfaçage Palliative 3 5 029 m² 45.00 $ 226 296.00 $ 2
105-08-SteBr-9eRg-03 2+600 4+600 2000 5.4 1.8 100.0 83.3 93.6 92.0 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-08-SteBr-9eRg-04 4+600 6+000 1400 5.5 1.4 100.0 77.3 91.2 89.2 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-08-SteBr-9eRg-05 6+000 7+600 1600 5.5 1.6 100.0 86.5 91.7 93.0 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-08-SteBr-9eRg-06 7+600 8+790 1190 5.9 1.6 100.0 73.4 91.4 87.7 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-09-SteBr-RgIr-01 0+000 3+070 3070 5.6 0.8 96.2 79.7 91.4 88.6 Très bon Aucune intervention 0 21 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-10-SteBr-Rac9eRg-01 0+000 0+270 270 6.2 1.4 98.7 80.2 94.9 90.6 Très bon Aucune intervention 0 0 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-11-SteBr-ChRob-01 0+000 0+160 160 6.2 2.9 69.1 48.6 87.6 64.6 Bon Resurfaçage 33 0 35 8 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-12-SteBr-RgVid-01 0+000 0+700 700 5.2 2.3 72.2 72.4 86.6 75.2 Bon Scellement de fissures 10 0 0 24 Resurfaçage Autres considérations 1 3 645 m² 45.00 $ 164 025.00 $ 2
105-12-SteBr-RgVid-02 0+700 1+330 630 5.6 1.9 47.5 71.3 77.5 63.0 Bon Resurfaçage 33 0 37 9 Resurfaçage Préventive 3 3 540 m² 45.00 $ 159 282.00 $ 2
105-13-SteBr-MteEco-01 0+000 1+180 1180 5.3 1.8 97.2 82.0 91.6 90.0 Très bon Aucune intervention 0 36 0 Aucune intervention 0.00 $ 0.00 $
105-14-SteBr-RgHtRiv-01 0+000 0+650 650 5.9 1.6 37.1 52.0 78.1 51.3 Satisfaisant Réhabilitation 57 14 49 7 Resurfaçage Palliative 3 3 824 m² 45.00 $ 172 080.00 $ 2
105-15-SteBr-ChDelor-01 0+000 0+970 970 6.0 1.3 22.5 55.8 75.3 46.4 Satisfaisant Réhabilitation 57 0 54 7 Resurfaçage Palliative 3 5 776 m² 45.00 $ 259 938.00 $ 2
105-16-SteBr-ChLeb-01 0+000 0+240 240 5.9 2.5 36.4 72.3 84.2 60.3 Bon Réhabilitation 57 7 40 6 Resurfaçage Palliative 3 1 425 m² 45.00 $ 64 116.00 $ 2
105-16-SteBr-ChLeb-02 0+240 1+250 1010 5.9 2.5 36.4 72.3 84.2 60.3 Bon Réhabilitation 57 7 40 6 Resurfaçage Palliative 3 5 996 m² 45.00 $ 269 820.00 $ 2
105-16-SteBr-ChLeb-03 1+250 1+570 320 6.3 2.1 78.1 83.1 91.4 82.8 Très bon Scellement de fissures 10 7 0 46 Scellement de fissures Préventive 1 597 m.l. de fissures 7.00 $ 4 178.00 $ 1

* L'intervention retenue devrait être validée par une étude géotechnique lorsqu'il s'agit d'un resurfaçage, d'une réhabilitation ou d'une reconstruction.

Légende : = Chaussée pavée qui n'existe plus suite à des travaux.
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ÉTAPE 4 - BILAN DE L'ÉTAT ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION
ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

DES COÛTS

ÉTAPE 7 -
PLANIFICATION

TRIENNALE

Identifiant du segment
Tronçon

ancien PIIRL
CIMA+ 2015

Hiérarchisation
du tronçon
(Étape 3)

Chaînage
début

Chaînage
fin

Longueur
segment

(m)

Largeur de
chaussée

(m)

Longueur
Bon (m)

Longueur
Moyen

(m)

Longueur
Mauvais

(m)

Indice de
condition de

surface (ICSG)

État global de
la chaussée

ÉTAPE 4
Intervention préliminaire recommandée

(en fonction de l'état)

ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la stratégie d'intervention et

les autres considérations*

Nature de
l'intervention

Quantité Unité
Prix

unitaire

Coûts totaux
planifiés au plan
d'intervention

Année planifiée

050-07-StSeb-MteRoy-01 0+000 1+230 1230 7.0 1120 110 0 96 Très bon Aucune intervention Réhabilitation complète Autres considérations 8619 m²       42.00  $          362 015.00  $ 1
010-05-StGeC-ChWol-03 4+950 6+130 1180 6.3 1120 50 0 98 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
010-07-StGeC-ChBur-01 0+000 1+270 1270 5.9 1180 40 0 98 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
010-10-StGeC-RuFronS-02 1+000 1+400 400 5.9 170 120 110 58 Satisfaisant Nivellement avec rechargement granulaire local Nivellement avec rechargement granulaire local Curative 2370 m²       11.00  $            26 066.00  $ 1
010-10-StGeC-RuFronS-03 1+400 2+330 930 5.2 540 340 50 76 Bon Nivellement sans rechargement granulaire Nivellement sans rechargement granulaire Préventive 4816 m²         3.00  $            14 447.00  $ 1
010-11-StGeC-RgCot-01 0+000 1+600 1600 6.3 1260 260 80 87 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
010-11-StGeC-RgCot-02 1+600 2+500 900 6.7 770 120 0 93 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
015-06-Noya-Ch2eCo-05 4+260 4+770 510 4.7 130 320 60 57 Satisfaisant Nivellement avec rechargement granulaire local Nivellement avec rechargement granulaire local Curative 2405 m²       11.00  $            26 459.00  $ 1
015-10-Noya-Ch4eCo-03 3+520 5+860 2340 5.8 1940 390 10 91 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
015-11-Noya-ChFront-01 0+000 1+230 1230 4.0 0 0 1230 0 Très mauvais Réhabilitation complète Aucune intervention              -    $                          -    $
023-07-Laco-MteKem-01 0+000 1+060 1060 4.0 0 0 1060 0 Très mauvais Réhabilitation complète Aucune intervention              -    $                          -    $
023-11-Laco-MteOd-01 0+000 1+920 1920 6.6 1730 140 20 95 Très bon Aucune intervention Nivellement avec rechargement granulaire local Autres considérations 12623 m²       11.00  $          138 855.00  $ 1
023-12-Laco-MteOd-01 0+000 1+100 1100 6.4 980 80 0 96 Très bon Aucune intervention Nivellement avec rechargement granulaire local Autres considérations 7008 m²       11.00  $            77 086.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-03 3+620 4+400 780 5.0 290 220 260 52 Satisfaisant Nivellement avec rechargement granulaire local Nivellement avec rechargement granulaire local Curative 3925 m²       11.00  $            43 179.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-04 4+400 5+150 750 4.8 640 100 10 92 Très bon Aucune intervention Nivellement sans rechargement granulaire Autres considérations 3612 m²         3.00  $            10 835.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-05 5+150 5+520 370 6.9 230 110 30 77 Bon Nivellement sans rechargement granulaire Nivellement sans rechargement granulaire Préventive 2555 m²         3.00  $              7 665.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-04 1+900 2+800 900 5.1 470 400 30 74 Bon Nivellement sans rechargement granulaire Nivellement sans rechargement granulaire Préventive 4612 m²         3.00  $            13 837.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-05 2+800 3+210 410 4.5 190 160 60 66 Bon Nivellement sans rechargement granulaire Nivellement sans rechargement granulaire Préventive 1840 m²         3.00  $              5 521.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-01 0+000 0+040 40 7.6 20 20 0 75 Bon Nivellement sans rechargement granulaire Nivellement sans rechargement granulaire Préventive 306 m²         3.00  $                  917.00  $ 1
065-10-StBRi-MteRoy-02 0+070 1+670 1600 5.6 1390 140 50 92 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-05 2+580 2+740 160 4.7 160 0 0 100 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-06 2+740 2+850 110 4.7 110 0 0 100 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
083-29-StJeR-ChFre-02 0+990 1+230 240 5.4 150 90 0 81 Très bon Aucune intervention Nivellement sans rechargement granulaire Autres considérations 1289 m²         3.00  $              3 868.00  $ N/A
083-37-StJeR-ChCotS-02 0+210 0+750 540 7.4 70 200 270 31 Mauvais Nivellement avec rechargement granulaire continu Nivellement avec rechargement granulaire continu Curative 4012 m²       18.00  $            72 216.00  $ N/A
083-37-StJeR-ChCotS-03 0+750 1+330 580 6.6 550 20 10 97 Très bon Aucune intervention Aucune intervention              -    $                          -    $
083-39-StJeR-RuChev-01 0+000 0+730 730 7.3 160 310 260 43 Satisfaisant Nivellement avec rechargement granulaire local Nivellement avec rechargement granulaire local Curative 5334 m²       11.00  $            58 678.00  $ N/A
083-46-StJeR-4eRgS-05 2+650 2+900 250 5.0 0 250 0 50 Satisfaisant Nivellement avec rechargement granulaire local Nivellement avec rechargement granulaire local Curative 1250 m²       11.00  $            13 750.00  $ N/A

* L'intervention retenue devrait être validée par une étude géotechnique lorsqu'il s'agit d'une réhabilitation complète.
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INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*
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Nature de
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 Coûts totaux planifiés
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Année planifiée

005-01-VenQ-16eAveE-01 506 P4 0+885 45.08966 -73.12827 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 2.0 3.0 74 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 29 21 30 90 38  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
005-01-VenQ-16eAveE-02 505 P4 1+195 45.09240 -73.12877 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 1.8 2.0 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
005-02-VenQ-16eAveO-01 0+005 45.09391 -73.15231 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 20.0 3.0 2.0 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 100 0 0 0 0 20 21 16 30 90 36  Préventive  Maintenance 3         8 000.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         8 000.00  $ 1
005-02-VenQ-16eAveO-02 0+245 45.09589 -73.15272 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.5 0.3 0.5 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 21 70 30 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              112 000.00  $                    112 000.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-01 P3 1+255 45.05262 -73.19933 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.5 1.0 0.8 66 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Photo intérieur amont impossible 20 57 19 20 100 43  Préventive  Maintenance 3         4 900.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 900.00  $ 1
010-01-StGeC-ChBeeS-02 567 P3 2+395 45.04234 -73.20015 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.5 1.7 31 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 10 60 57 43 30 80 54  Palliative  Réhabilitation 3         1 440.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      27 640.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-03 P3 3+055 45.03644 -73.20077 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.0 1.0 1.0 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-01-StGeC-ChBeeS-04 P3 4+235 45.02616 -73.20411 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 525 S.O. 27.0 0.9 1.0 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 100 57 73 20 70 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              248 400.00  $                    248 400.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-05 P3 4+365 45.02527 -73.20498 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.0 0.6 0.7 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 57 76 30 70 67  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              100 800.00  $                    100 800.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-06 9 P3 4+425 45.02488 -73.20548 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.0 1.0 1.2 25 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 57 75 20 80 66  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                97 000.00  $                      97 000.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-07 4 P3 5+075 45.01911 -73.20724 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1800 S.O. 12.0 0.3 0.4 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-01-StGeC-ChBeeS-08 P3 5+285 45.01743 -73.20839 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.5 1.0 0.8 X Inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 Amont complètement bloqué 100 57 78 20 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              147 200.00  $                    147 200.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-09 P3 5+475 45.01603 -73.20971 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 16.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 5 Sortie introuvable 60 57 83 20 90 62  Palliative  Réhabilitation 0            600.00  $            550.00  $         1 400.00  $      12 400.00  $                               -    $                      14 950.00  $ 2
010-01-StGeC-ChBeeS-10 566 P3 5+605 45.01506 -73.21063 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 900 S.O. 9.0 1.0 0.7 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 0 20 57 13 30 100 44  Préventive  Maintenance 3         4 920.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 920.00  $ 1
010-01-StGeC-ChBeeS-11 P3 5+705 45.01419 -73.21122 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 10.0 1.5 1.5 83 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 57 2 30 100 42  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
010-03-StGeC-RuFroN-01 0+275 45.07398 -73.24003 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.2 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 36 0 30 90 31  Préventive  Réinspection 0         5 760.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 310.00  $ 1
010-03-StGeC-RuFroN-02 0+405 45.07464 -73.23871 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.0 0.3 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-03-StGeC-RuFroN-03 0+925 45.07879 -73.23576 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.8 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 Sortie introuvable et ponceau inondé 0 36 81 20 90 45  Préventive  Réinspection 0         5 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 450.00  $ 1
010-03-StGeC-RuFroN-04 1+385 45.08292 -73.23578 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 0.7 1.0 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 36 4 40 90 42  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ 2
010-03-StGeC-RuFroN-05 1+865 45.08725 -73.23572 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.0 1.2 73 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-03-StGeC-RuFroN-06 2+035 45.08875 -73.23575 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.2 1.3 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 36 65 20 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-03-StGeC-RuFroN-07 2+405 45.09211 -73.23573 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.6 0.9 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 36 19 20 100 43  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ 2
010-03-StGeC-RuFroN-08 2+485 45.09282 -73.23579 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.5 0.6 X Inconnu OUI 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 5 Sédimenté partiellement 60 36 72 20 90 56  Palliative  Réhabilitation 0         3 700.00  $            550.00  $         1 400.00  $      12 400.00  $                               -    $                      18 050.00  $ 2
010-03-StGeC-RuFroN-09 2+525 45.09314 -73.23591 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.6 0.6 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 36 17 20 100 39  Préventive  Maintenance 3         1 500.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 500.00  $ 1
010-03-StGeC-RuFroN-10 2+825 45.09541 -73.23400 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 900 S.O. 14.0 1.2 1.4 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté et inondé 0 36 75 30 90 46  Préventive  Réinspection 0         6 320.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 870.00  $ 1
010-03-StGeC-RuFroN-11 2+865 45.09571 -73.23362 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 20.0 0.5 0.6 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100 36 78 20 70 61  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

010-05-StGeC-ChWol-01 0+005 45.06346 -73.21668 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 25.0 0.1 2.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Amont inconnu et accès aval difficile en

raison de l'eau
100 27 0 30 100 51  Curative  Amélioration majeure 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                  3 500.00  $                         4 050.00  $ 2

010-05-StGeC-ChWol-02 0+505 45.05920 -73.21680 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.5 1.5 1.5 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 27 16 20 90 35  Préventive  Maintenance 3         5 150.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 150.00  $ 1
010-05-StGeC-ChWol-03 0+795 45.05659 -73.21764 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.9 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 27 0 20 90 27  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ 1
010-05-StGeC-ChWol-04 0+785 45.05667 -73.21764 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.0 0.9 1.0 47 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 27 53 20 80 56  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-05-StGeC-ChWol-05 1+165 45.05342 -73.21918 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.5 1.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-05-StGeC-ChWol-06 1+415 45.05147 -73.22080 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.2 1.5 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 27 67 30 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-05-StGeC-ChWol-07 1+515 45.05066 -73.22133 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 11.0 1.2 1.2 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 27 6 30 100 37  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
010-05-StGeC-ChWol-08 2+235 45.04481 -73.22542 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.5 1.5 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 27 19 20 90 35  Préventive  Maintenance 3         5 150.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 150.00  $ 1
010-05-StGeC-ChWol-09 2+955 45.03906 -73.22961 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 11.0 1.0 1.2 49 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 27 51 20 70 54  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-05-StGeC-ChWol-10 3+205 45.03696 -73.23072 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 1.0 1.2 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 20 27 16 20 100 37  Préventive  Maintenance 3         4 900.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 900.00  $ 1
010-05-StGeC-ChWol-11 3+505 45.03436 -73.23163 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.0 1.0 1.2 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 27 67 20 80 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-05-StGeC-ChWol-12 3+885 45.03106 -73.23263 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.0 1.5 1.5 46 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 10 40 27 26 20 90 41  Curative  Amélioration mineure 3         4 900.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         7 700.00  $ 2
010-05-StGeC-ChWol-13 4+625 45.02571 -73.23819 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 10.0 1.5 1.8 38 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 27 40 30 80 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      33 500.00  $ 2
010-05-StGeC-ChWol-14 4+855 45.02412 -73.23997 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.2 1.5 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 27 28 30 90 39  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
010-05-StGeC-ChWol-15 5+995 45.01392 -73.24257 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 16.0 1.2 1.5 56 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 27 45 30 70 54  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-01 0+095 45.06274 -73.18391 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.0 1.0 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 29 5 20 100 35  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-02 144 0+295 45.06092 -73.18344 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 1.8 2.0 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-03 0+705 45.05734 -73.18308 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 12.0 1.5 1.5 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 29 6 20 100 35  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-04 0+935 45.05534 -73.18358 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 10.0 0.9 1.1 57 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 20 29 23 30 90 38  Préventive  Maintenance 3         5 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 200.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-05 1+045 45.05435 -73.18387 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 28.0 0.8 0.8 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 29 6 20 100 35  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-06 198 1+485 45.05445 -73.17810 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1050 S.O. 13.0 1.1 1.3 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-07 2+195 45.05094 -73.17341 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 1.8 1.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 10 Inondé 40 29 0 30 90 38  Curative  Amélioration mineure 0         5 480.00  $            550.00  $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         8 830.00  $ 2
010-06-StGeC-ChLake-08 569 2+425 45.04887 -73.17304 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.2 1.2 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 29 6 30 100 37  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-09 568 2+745 45.04600 -73.17302 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.8 1.8 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-10 3+045 45.04327 -73.17292 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.5 1.5 68 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 29 3 30 100 36  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-11 3+105 45.04269 -73.17290 01 (Ponceau transversal) Flexible 43 (Aluminium - Circulaire) 1050 S.O. 9.0 1.5 1.5 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-12 3+135 45.04237 -73.17282 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.0 1.0 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 29 0 20 90 28  Préventive  Réinspection 0         4 650.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 200.00  $ 1

010-06-StGeC-ChLake-13 3+445 45.03967 -73.17314 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 27.0 1.0 1.0 32 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponceau mixte de TBA et PEHD extrémités 60 29 46 30 90 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      23 400.00  $                               -    $                      23 400.00  $ 2

010-06-StGeC-ChLake-14 3+685 45.03758 -73.17396 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.2 1.3 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 29 18 30 90 37  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-15 3+815 45.03647 -73.17453 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.5 1.5 1.5 17 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 29 83 20 70 60  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-16 3+935 45.03553 -73.17515 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 15.0 1.8 1.8 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 29 3 30 100 36  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-17 14 4+095 45.03435 -73.17615 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 13.0 1.2 1.0 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Présence d'une pompe à eau  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-18 4+425 45.03232 -73.17930 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 12.0 2.0 2.0 21 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 29 79 20 70 60  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-19 10 4+645 45.03093 -73.18132 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 17.5 0.6 0.7 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-20 4+945 45.02916 -73.18418 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 19.0 1.5 1.5 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 100 29 76 20 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-21 5+235 45.02688 -73.18585 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 11.0 0.8 0.9 X Inconnu OUI 0 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 5 Deux cheminées (amont et aval) 60 29 84 20 80 54  Palliative  Réhabilitation 0         5 150.00  $            550.00  $         1 400.00  $      20 800.00  $                               -    $                      27 900.00  $ 2
010-06-StGeC-ChLake-22 5+295 45.02635 -73.18610 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 18.0 1.0 1.0 29 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 30 0 0 0 10 60 29 52 20 80 48  Palliative  Réhabilitation 3         5 220.00  $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      26 620.00  $ 2
010-06-StGeC-ChLake-23 5+455 45.02501 -73.18664 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.7 0.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 29 79 20 90 44  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake-24 6+085 45.01949 -73.18846 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 300 S.O. 10.0 1.5 1.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-06-StGeC-ChLake-25 6+115 45.01935 -73.18858 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 375 S.O. 10.0 1.0 1.0 60 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 29 40 20 80 54  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-07-StGeC-ChBur-01 0+245 45.06584 -73.18504 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 8.0 0.5 0.9 66 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 100 0 34 30 80 49  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-07-StGeC-ChBur-02 0+435 45.06740 -73.18565 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.8 2.0 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 Inondé 100 0 66 30 70 53  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-07-StGeC-ChBur-03 0+665 45.06934 -73.18663 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 900 S.O. 11.5 2.0 2.2 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 0 7 30 100 35  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ 2
010-07-StGeC-ChBur-04 0+895 45.07044 -73.18855 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 900 S.O. 10.0 0.6 0.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-01 P2 0+135 45.06488 -73.19624 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.6 0.8 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 64 25 30 90 46  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
010-08-StGeC-ChBeeN-02 P2 0+515 45.06805 -73.19461 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.0 1.2 35 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 64 45 30 80 56  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $      11 200.00  $      46 500.00  $                               -    $                      57 700.00  $ 2
010-08-StGeC-ChBeeN-03 P2 0+795 45.07044 -73.19340 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.5 1.0 1.2 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 64 66 30 70 66  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-04 P2 1+055 45.07278 -73.19314 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.3 0.6 39 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 64 61 30 70 65  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-05 P2 1+645 45.07802 -73.19164 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.0 1.5 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 64 73 30 70 68  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-06 P2 2+705 45.08746 -73.19042 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 1.2 1.5 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-10-StGeC-RuFronS-01 0+545 45.05150 -73.24861 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 900 S.O. 12.5 0.6 0.9 47 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 100 29 53 30 90 60  Palliative  Amélioration mineure 2                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ 2
010-10-StGeC-RuFronS-02 1+165 45.04606 -73.25020 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.0 0.9 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-10-StGeC-RuFronS-03 1+545 45.04318 -73.25229 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.6 0.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 29 76 20 90 43  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ 1
010-10-StGeC-RuFronS-04 1+715 45.04321 -73.25450 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.0 1.0 1.2 41 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 29 40 40 80 50  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ 1
010-10-StGeC-RuFronS-05 1+905 45.04314 -73.25690 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.0 1.2 1.5 29 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 29 48 40 80 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ 1
010-11-StGeC-RgCot-01 0+045 45.07944 -73.23493 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 1.3 1.5 57 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 0 43 30 70 49  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

010-11-StGeC-RgCot-02 0+525 45.07963 -73.22877 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 3500 2000 13.0 0.3 0.5 43 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 75% d'eau présente par rapport à la hauteur 100 0 57 80 40 55  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

010-11-StGeC-RgCot-03 1+145 45.08354 -73.22429 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 450 S.O. 10.0 0.3 0.5 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 0 71 20 80 54  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-11-StGeC-RgCot-04 1+245 45.08439 -73.22383 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 300 S.O. 10.0 0.5 0.8 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-12-StGeC-RgVic-01 0+155 45.06481 -73.21264 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.0 1.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-12-StGeC-RgVic-02 0+565 45.06810 -73.21046 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 0.9 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-12-StGeC-RgVic-03 1+475 45.07567 -73.20588 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.5 1.0 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-12-StGeC-RgVic-04 2+155 45.08116 -73.20233 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 1.2 1.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-12-StGeC-RgVic-05 2+665 45.08527 -73.19935 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 1.5 1.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-12-StGeC-RgVic-06 3+175 45.08950 -73.19693 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 0.9 1.1 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-01 0+515 45.03064 -73.20462 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.0 0.8 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 43 68 30 70 62  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-02 1+165 45.03647 -73.20494 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.7 1.3 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 43 73 30 70 63  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-03 1+435 45.03889 -73.20513 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.5 1.3 2.0 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-04 2+275 45.04556 -73.20788 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.3 1.5 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-05 2+605 45.04851 -73.20854 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 1.5 1.3 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 43 19 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
010-13-StGeC-ChMid-06 2+685 45.04922 -73.20869 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.3 1.4 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 43 78 30 70 64  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-07 2+875 45.05093 -73.20901 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 1.3 1.5 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 43 15 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
010-13-StGeC-ChMid-08 3+165 45.05350 -73.20964 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 1.0 1.2 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-09 3+395 45.05555 -73.21014 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1000 S.O. 13.5 1.3 1.2 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 43 70 30 70 63  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-10 3+715 45.05816 -73.21157 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1000 S.O. 14.0 1.0 1.3 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 Inondé 0 43 0 30 100 35  Préventive  Réinspection 0            720.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 270.00  $ 1
010-13-StGeC-ChMid-11 4+225 45.06248 -73.21419 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.5 1.0 0.7 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-13-StGeC-ChMid-12 4+325 45.06335 -73.21476 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 500 S.O. 13.0 0.5 0.5 57 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Ponceau mixte 100 43 43 20 70 55  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-14-StGeC-ChMac-01 0+015 45.02633 -73.20391 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 18.0 1.3 1.3 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 21 78 20 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
010-14-StGeC-ChMac-02 0+785 45.02637 -73.19384 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 10.5 3.0 3.3 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 21 4 40 90 39  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $      16 800.00  $                     -    $                               -    $                      16 800.00  $ 2
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INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

015-01-Noya-Rte225-01 P3 0+005 45.06368 -73.29885 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 18.0 0.8 0.8 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 56 72 20 70 64  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-01-Noya-Rte225-02 536 P3 1+175 45.07433 -73.29826 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 2.5 2.5 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 56 19 40 90 45  Préventive  Maintenance 3         6 950.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 950.00  $ 1
015-01-Noya-Rte225-03 1 P3 2+565 45.08690 -73.29857 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.0 2.5 2.5 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 56 38 40 90 57  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         5 600.00  $         3 500.00  $                               -    $                         9 100.00  $ 2
015-01-Noya-Rte225-04 P3 3+465 45.09416 -73.29543 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.5 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0 Amont inondé 0 56 0 20 100 35  Préventive  Réinspection 0         3 700.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 250.00  $ 1
015-02-Noya-ChDer-01 0+005 45.06615 -73.31534 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 10.0 0.8 0.8 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 0 78 20 80 56  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-02-Noya-ChDer-02 0+705 45.06648 -73.30660 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 16.0 2.5 2.5 19 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 0 81 30 60 54  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-01 0+005 45.06336 -73.31714 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 18.0 2.0 2.0 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 36 73 30 70 62  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-02 0+285 45.06103 -73.31772 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 2.0 2.0 14 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 36 86 20 70 62  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-03 0+295 45.06094 -73.31775 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.5 1.5 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 20 40 36 29 20 90 43  Curative  Amélioration mineure 3         5 150.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      10 750.00  $ 2
015-04-Noya-ChBorS-04 0+625 45.05778 -73.31804 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.5 1.5 20 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 36 80 20 70 61  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-05 0+755 45.05675 -73.31860 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 11.0 2.0 2.0 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-06 1+725 45.04840 -73.32217 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.3 1.5 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 36 68 20 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-04-Noya-ChBorS-07 1+955 45.04633 -73.32275 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 375 S.O. 15.0 1.5 1.8 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photos impossible en aval, car clôture de

camping
 Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-04-Noya-ChBorS-08 2+215 45.04405 -73.32312 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 2100 S.O. 10.0 2.0 2.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0
Inondé de manière permanente

probablement (présence de tortues)
0 36 75 50 90 50  Préventive  Réinspection 0         6 600.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 150.00  $ 1

015-04-Noya-ChBorS-09 2+805 45.03886 -73.32463 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.8 1.8 38 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 36 62 20 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-10 2+965 45.03750 -73.32524 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.5 1.5 73 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-11 4+515 45.02511 -73.33331 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 18.0 1.5 1.8 53 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 36 47 20 70 54  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-12 4+585 45.02443 -73.33321 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 450 S.O. 16.0 1.3 1.5 49 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 36 51 20 70 55  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-13 4+665 45.02369 -73.33333 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 13.0 1.3 1.5 64 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 30 0 0 0 0 20 36 19 20 100 39  Préventive  Maintenance 3         3 970.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         3 970.00  $ 1

015-04-Noya-ChBorS-14 4+785 45.02262 -73.33346 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 1.0 1.5 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 Ponceau mixte de TBA et PEHD extrémités 100 36 78 20 70 61  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-04-Noya-ChBorS-15 4+925 45.02147 -73.33342 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 16.0 1.0 1.5 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 Ponceau mixte de TBA et PEHD extrémités 100 36 65 20 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-04-Noya-ChBorS-16 5+015 45.02065 -73.33347 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.8 1.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Branches à retirer 0 36 0 20 100 31  Préventive  Réinspection 0            240.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            790.00  $ 1
015-04-Noya-ChBorS-17 5+185 45.01913 -73.33362 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 16.0 1.3 1.8 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-18 5+235 45.01870 -73.33380 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 375 S.O. 16.0 1.3 2.0 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 0 100 36 28 20 100 57  Curative  Amélioration majeure 2            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                  2 800.00  $                         3 520.00  $ 2
015-04-Noya-ChBorS-19 5+315 45.01801 -73.33402 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 375 S.O. 12.0 0.8 1.3 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-04-Noya-ChBorS-20 5+455 45.01680 -73.33434 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 20.0 0.8 1.0 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 Ponceau mixte de TBA et PEHD extrémités 100 36 66 20 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-04-Noya-ChBorS-21 5+545 45.01593 -73.33457 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 375 S.O. 14.0 0.8 0.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 30 0 0 0 0 Regard-puisard à inspecter 0 36 0 20 100 31  Préventive  Réinspection 0         4 220.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 770.00  $ 1
015-04-Noya-ChBorS-22 5+575 45.01568 -73.33463 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 250 S.O. 12.0 1.3 1.3 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 30 0 0 0 0 Puisard à nettoyer et inspecter 0 36 0 10 100 29  Préventive  Réinspection 0         3 970.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 520.00  $ 1
015-04-Noya-ChBorS-23 5+675 45.01480 -73.33473 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.3 1.3 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 36 71 30 70 61  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-24 5+705 45.01457 -73.33483 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.0 1.3 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 36 73 20 70 60  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-04-Noya-ChBorS-25 5+925 45.01256 -73.33477 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 10.0 0.5 0.8 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 36 74 20 80 62  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-05-Noya-ChBorN-01 0+015 45.06356 -73.31717 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 725 S.O. 13.0 1.0 1.0 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 29 74 30 70 60  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-05-Noya-ChBorN-02 0+115 45.06429 -73.31660 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.0 0.8 0.8 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 Amont non trouvé dans le fossé 100 29 72 20 80 60  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-05-Noya-ChBorN-03 1+185 45.07315 -73.31124 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 11.0 2.5 2.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-05-Noya-ChBorN-04 1+415 45.07518 -73.31070 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 2.5 2.5 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 Ponceau mixte de TBA et PEHD extrémités 100 29 70 20 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

015-05-Noya-ChBorN-05 1+905 45.07952 -73.30925 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 2.0 2.0 28 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 29 49 30 80 50  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
015-05-Noya-ChBorN-06 2+685 45.08621 -73.30688 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.0 2.8 2.8 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-05-Noya-ChBorN-07 2+975 45.08784 -73.30417 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1050 S.O. 13.0 2.0 2.0 54 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 29 46 30 70 55  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-06-Noya-Ch2eCo-01 0+035 45.04667 -73.29163 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.5 1.0 1.5 68 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté en aval 20 14 25 30 90 36  Préventive  Maintenance 3         6 320.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 320.00  $ 1
015-06-Noya-Ch2eCo-02 0+705 45.04639 -73.30008 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1350 S.O. 12.6 1.1 1.4 68 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 15 40 14 22 40 90 41  Curative  Amélioration mineure 3         6 950.00  $                     -    $         4 200.00  $                     -    $                               -    $                      11 150.00  $ 2
015-06-Noya-Ch2eCo-03 1+195 45.04356 -73.30338 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.5 1.5 21 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Amont introuvable 100 14 79 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ 2
015-06-Noya-Ch2eCo-04 1+355 45.04215 -73.30372 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.5 0.7 0.9 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Impossible d'acceder en amont (clôture) 20 14 18 20 100 34  Préventive  Maintenance 3         4 900.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 900.00  $ 1
015-06-Noya-Ch2eCo-05 2+265 45.03397 -73.30301 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 2.5 2.5 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-06-Noya-Ch2eCo-06 2+485 45.03197 -73.30282 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 1.3 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Inondé et sédimenté 0 14 0 20 90 25  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ 1
015-06-Noya-Ch2eCo-07 3+325 45.02454 -73.30424 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1650 S.O. 12.0 0.4 0.5 44 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Remblai insuffisant 100 14 56 40 60 54  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              398 400.00  $                    398 400.00  $ 2
015-07-Noya-MteLe-01 0+015 45.04645 -73.29131 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.5 0.8 1.5 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 20 29 25 30 90 39  Préventive  Maintenance 3         6 320.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 320.00  $ 1
015-07-Noya-MteLe-02 0+135 45.04662 -73.28983 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.5 1.1 1.3 34 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 20 60 29 47 40 80 51  Palliative  Réhabilitation 3         6 250.00  $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      49 050.00  $ 2
015-07-Noya-MteLe-03 0+345 45.04665 -73.28723 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1050 S.O. 11.3 0.9 1.1 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 29 72 30 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              189 600.00  $                    189 600.00  $ 2
015-07-Noya-MteLe-04 0+585 45.04669 -73.28423 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.0 1.3 1.0 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 29 68 40 70 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              200 000.00  $                    200 000.00  $ 2
015-07-Noya-MteLe-05 0+875 45.04674 -73.28036 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 1.5 1.5 33 E - Très mauvais 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Cheminée dans le remblai en aval 60 29 46 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $      37 200.00  $                               -    $                      42 960.00  $ 2
015-08-Noya-Ch3eCo-01 0+545 45.05139 -73.29891 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 19.0 1.6 1.7 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 100 0 0 0 0 Présence d'un poteau électrique 20 0 19 30 90 32  Préventive  Maintenance 3         7 720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 720.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad-01 0+005 45.06340 -73.26643 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 375 S.O. 17.0 1.5 1.5 25 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 Ponceau mixte PEHD/TTOG 100 29 75 20 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              164 900.00  $                    164 900.00  $ 2
015-09-Noya-ChFad-02 0+405 45.06714 -73.26528 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 13.0 1.5 1.5 61 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 10 40 29 12 20 100 40  Curative  Amélioration mineure 3         1 440.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         4 240.00  $ 2
015-09-Noya-ChFad-03 0+945 45.07154 -73.26233 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 2100 S.O. 17.0 3.3 3.5 71 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-09-Noya-ChFad-04 1+165 45.07359 -73.26216 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 2.0 2.0 64 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 29 6 40 100 39  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad-05 1+555 45.07664 -73.26444 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 2.0 2.0 47 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 29 24 30 90 38  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad-06 1+695 45.07784 -73.26515 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 2.0 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 29 68 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              152 100.00  $                    152 100.00  $ 2
015-09-Noya-ChFad-07 1+815 45.07886 -73.26542 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 2.0 2.0 32 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 40 60 29 49 40 80 51  Palliative  Réhabilitation 3            720.00  $                     -    $      11 200.00  $      62 000.00  $                               -    $                      73 920.00  $ 2
015-09-Noya-ChFad-08 3+145 45.09003 -73.25971 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 35.0 1.0 1.5 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 29 66 20 70 57  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              114 000.00  $                    114 000.00  $ 2
015-09-Noya-ChFad-09 3+325 45.09159 -73.25900 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.5 1.5 29 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 29 50 30 90 52  Palliative  Réhabilitation 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $      15 600.00  $                               -    $                      17 040.00  $ 2
015-09-Noya-ChFad-10 3+505 45.09318 -73.25871 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.5 1.5 88 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 Ponceau mixte PEHD/TBA 20 29 5 20 100 35  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
015-10-Noya-Ch4eCo-01 0+045 45.06319 -73.27548 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 17.0 0.7 0.8 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Photo intérieur en amont impossible  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-10-Noya-Ch4eCo-02 0+595 45.05845 -73.27685 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.2 1.2 71 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 36 13 30 90 38  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
015-10-Noya-Ch4eCo-03 2+235 45.04392 -73.28053 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 14.0 0.9 1.2 32 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 20 60 36 63 30 80 54  Palliative  Réhabilitation 3         6 320.00  $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      39 820.00  $ 2
015-10-Noya-Ch4eCo-04 2+735 45.03950 -73.28148 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1350 S.O. 12.0 1.5 1.7 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-10-Noya-Ch4eCo-05 3+015 45.03694 -73.28131 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 2.0 2.0 35 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 36 40 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $      11 200.00  $      46 500.00  $                               -    $                      57 700.00  $ 2
015-10-Noya-Ch4eCo-06 3+575 45.03188 -73.28027 01 (Ponceau transversal) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 750 S.O. 10.0 1.1 0.1 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 36 68 30 80 63  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-10-Noya-Ch4eCo-07 3+665 45.03113 -73.27992 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 1.0 0.7 60 C - Satisfaisant 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Semble être effondré ou enseveli 60 36 15 30 80 44  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      23 400.00  $                               -    $                      29 000.00  $ 2
015-10-Noya-Ch4eCo-08 4+235 45.02650 -73.27695 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.0 1.5 37 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 10 60 36 44 30 80 50  Palliative  Réhabilitation 3         5 200.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      31 400.00  $ 2
015-10-Noya-Ch4eCo-09 4+945 45.02033 -73.27895 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 16.0 2.5 3.0 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0 0 0 0 20 36 25 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         6 880.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 880.00  $ 1
015-10-Noya-Ch4eCo-10 5+185 45.01821 -73.27934 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 9.0 0.8 1.3 73 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-10-Noya-Ch4eCo-11 5+345 45.01684 -73.27968 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 375 S.O. 10.0 0.7 1.0 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-10-Noya-Ch4eCo-12 5+855 45.01211 -73.28067 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 450 S.O. 8.0 0.7 0.8 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-11-Noya-ChFront-01 0+015 45.01174 -73.29611 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 18.0 0.5 0.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
015-11-Noya-ChFront-02 0+945 45.01184 -73.28436 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 8.0 1.0 1.0 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 100 7 72 20 80 56  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

023-01-Laco-ChGLD-01 0+015 45.12185 -73.37784 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 8.0 1.5 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 0 0 30 100 26  Préventive  Réinspection 0         3 440.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         3 990.00  $ 1

023-01-Laco-ChGLD-02 0+335 45.12190 -73.37370 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 17.0 1.7 2.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 0 0 30 90 24  Préventive  Réinspection 0         7 160.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 710.00  $ 1
023-01-Laco-ChGLD-03 0+965 45.12168 -73.36565 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.5 0.7 0.9 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 Inondé et sédiments 0 0 0 20 90 22  Préventive  Réinspection 0         5 650.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 200.00  $ 1
023-01-Laco-ChGLD-04 1+075 45.12159 -73.36405 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.5 0.3 0.3 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-02-Laco-MteRic-01 0+885 45.10706 -73.37814 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.8 1.0 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 Nettoyage requis 20 0 6 20 100 29  Préventive  Maintenance 3         1 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 200.00  $ 1
023-03-Laco-ChGL-01 0+885 45.09219 -73.38025 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.5 0.7 0.7 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 0 68 40 60 54  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              364 500.00  $                    364 500.00  $ 2
023-04-Laco-RuVanV-01 P3 0+415 45.08077 -73.36749 01 (Ponceau transversal) Rigide 41 (Béton - Rectangulaire, coulé en place, sans gousset) 1500 1650 40.0 0.5 0.5 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100 57 74 40 60 66  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              491 000.00  $                    491 000.00  $ 3
023-04-Laco-RuVanV-02 P3 0+425 45.08060 -73.36745 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 30.0 2.0 2.0 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 Amont non trouvé, car plusieurs puisard 100 57 68 20 70 63  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              233 000.00  $                    233 000.00  $ 3

023-04-Laco-RuVanV-03 P3 0+715 45.07988 -73.36391 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 1500 1000 37.0 0.2 0.5 60 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 100 57 40 40 40 55
 Autres

considérations
 Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              904 100.00  $                    904 100.00  $ 3

023-05-Laco-RuVanV-01 P3 0+375 45.07822 -73.35769 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.6 0.6 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 50 71 30 70 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              128 200.00  $                    128 200.00  $ 2
023-05-Laco-RuVanV-02 564 P3 0+625 45.07736 -73.35472 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.4 0.6 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-05-Laco-RuVanV-03 81 P3 0+845 45.07703 -73.35208 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 60.0 2.5 3.5 25 E - Très mauvais 0 0 5 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 50 75 40 60 57  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         8 400.00  $    418 500.00  $                               -    $                    426 900.00  $ 2
023-06-Laco-ChPtRg-01 0+005 45.09215 -73.37889 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 0.3 0.1 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 8 Présence d'une cheminée en amont 100 0 66 30 70 53  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $         2 240.00  $                     -    $              183 600.00  $                    185 840.00  $ 3
023-06-Laco-ChPtRg-02 0+255 45.09427 -73.37875 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 9.0 0.7 0.5 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 0 20 0 18 40 90 34  Préventive  Maintenance 3         5 550.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 550.00  $ 1
023-06-Laco-ChPtRg-03 0+425 45.09573 -73.37863 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 10.0 0.7 1.0 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 0 69 20 80 54  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                92 000.00  $                      92 000.00  $ 3
023-06-Laco-ChPtRg-04 0+615 45.09744 -73.37865 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 8.0 0.7 1.0 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 0 3 20 100 29  Préventive  Maintenance 3         1 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 200.00  $ 1
023-06-Laco-ChPtRg-05 0+695 45.09816 -73.37867 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 8.0 0.6 0.9 87 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-06-Laco-ChPtRg-06 0+955 45.10060 -73.37851 01 (Ponceau transversal) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 300 S.O. 11.0 1.3 1.3 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-06-Laco-ChPtRg-07 1+205 45.10274 -73.37843 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.7 0.7 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 0 40 30 80 42  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
023-06-Laco-ChPtRg-08 1+565 45.10604 -73.37837 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.5 0.6 87 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-07-Laco-MteKem-01 0+005 45.06681 -73.39100 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 9.5 0.5 0.5 87 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 0 6 30 100 31  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
023-07-Laco-MteKem-02 0+665 45.06680 -73.38256 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.5 0.5 0.5 32 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 40 40 80 44  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ 2
023-07-Laco-MteKem-03 1+045 45.06688 -73.37771 13 (Tuyau de raccordement) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 43.0 0.7 0.7 65 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 20 0 7 20 100 29  Préventive  Maintenance 3         3 750.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         3 750.00  $ 1
023-08-Laco-MteGu-01 0+185 45.02292 -73.40914 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.5 1.5 32 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 60 27 48 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3            720.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 920.00  $ 2
023-09-Laco-MteBoy-01 0+705 45.02340 -73.38795 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 900 S.O. 10.0 0.3 0.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-09-Laco-MteBoy-02 0+835 45.02335 -73.38621 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 18.0 0.8 2.5 25 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 29 75 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              210 600.00  $                    210 600.00  $ 3
023-09-Laco-MteBoy-03 2+615 45.01743 -73.37257 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 20.0 1.5 2.2 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deux cheminées (amont et aval)  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-09-Laco-MteBoy-04 2+715 45.01752 -73.37114 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 19.5 1.0 1.2 87 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-10-Laco-RgEdg-01 0+025 45.01723 -73.37669 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 19.0 0.2 0.4 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-11-Laco-MteOd-01 0+815 45.04295 -73.37619 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 2400 S.O. 13.0 0.5 0.5 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

023-11-Laco-MteOd-02 1+255 45.04302 -73.37058 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.2 1.0 1.0 38 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 Sortie introuvable à cause de la végétation 100 36 62 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              113 700.00  $                    113 700.00  $ 1

023-12-Laco-MteOd-01 0+375 45.04325 -73.35748 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 14.0 1.5 1.5 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-12-Laco-MteOd-02 0+795 45.04300 -73.35205 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1800 S.O. 11.0 0.7 0.7 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 0 5 50 100 35  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
023-13-Laco-MteOd-01 P4 0+015 45.04100 -73.39067 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 14.7 0.5 0.5 36 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 10 60 43 63 20 90 55  Palliative  Réhabilitation 3         6 150.00  $                     -    $         2 800.00  $      12 400.00  $                               -    $                      21 350.00  $ 2
023-13-Laco-MteOd-02 P4 0+285 45.04100 -73.38721 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 14.4 0.3 0.3 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Herbe à puce repéré  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
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INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*

ÉTAPE 4 - DONNÉES DESCRIPTIVES ÉTAPE 4 - ÉTAT ACTUEL MAJEURE MINEURE ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ÉTAPE 7 -
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INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

023-14-Laco-RgEdg-01 0+005 45.02338 -73.39021 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1350 S.O. 12.0 0.5 0.5 88 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 29 3 40 100 38  Préventive  Maintenance 3         2 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         2 400.00  $ 1
023-14-Laco-RgEdg-02 1+245 45.03447 -73.39057 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.4 0.9 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD 100 29 70 20 80 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                97 000.00  $                      97 000.00  $ 3
023-15-Laco-RgStGe-01 P3 0+175 45.03684 -73.39097 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.0 0.9 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 50 69 20 70 62  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              143 000.00  $                    143 000.00  $ 3
023-16-Laco-RgBarb-01 0+095 45.06474 -73.34835 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 3.0 3.0 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 29 78 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              158 600.00  $                    158 600.00  $ 2
023-16-Laco-RgBarb-02 1+415 45.05287 -73.34842 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 9.5 1.5 2.0 25 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 60 29 52 40 80 52  Palliative  Réhabilitation 3         5 900.00  $                     -    $                     -    $      37 200.00  $                               -    $                      43 100.00  $ 2
023-16-Laco-RgBarb-03 2+815 45.04035 -73.34861 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 8.3 1.0 1.0 36 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 29 64 30 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              105 300.00  $                    105 300.00  $ 2
023-16-Laco-RgBarb-04 3+795 45.03172 -73.35119 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1350 S.O. 11.0 1.0 0.8 74 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 25 0 0 0 0 20 29 21 40 100 42  Préventive  Maintenance 3         4 450.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 450.00  $ 1
023-16-Laco-RgBarb-05 3+875 45.03100 -73.35110 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 450 S.O. 9.0 1.0 1.5 70 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 29 30 20 80 52  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-16-Laco-RgBarb-06 4+175 45.02843 -73.35246 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 450 S.O. 9.5 1.0 1.0 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-16-Laco-RgBarb-07 4+475 45.02595 -73.35336 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 2400 S.O. 7.0 0.5 0.5 62 C - Satisfaisant 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 29 38 60 90 55  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      24 500.00  $                               -    $                      24 500.00  $ 2
023-16-Laco-RgBarb-08 4+865 45.02320 -73.35640 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 2400 S.O. 11.0 0.8 1.0 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 29 3 60 100 42  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
023-16-Laco-RgBarb-09 5+015 45.02188 -73.35628 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 11.0 0.6 0.8 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 29 67 40 70 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              214 500.00  $                    214 500.00  $ 2
023-16-Laco-RgBarb-10 5+145 45.02073 -73.35594 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 900 S.O. 11.5 0.8 0.9 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 29 67 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              183 600.00  $                    183 600.00  $ 2
023-17-Laco-RgStGe-01 0+175 45.04403 -73.39104 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 15.5 1.5 1.5 66 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD 100 0 34 20 70 45  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
023-17-Laco-RgStGe-02 0+975 45.05119 -73.39101 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.3 1.0 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 0 0 30 100 30  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
023-17-Laco-RgStGe-03 2+485 45.06487 -73.39119 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 16.0 0.5 0.5 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 0 6 30 100 31  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
023-18-Laco-RgStGe-01 0+025 45.06514 -73.39122 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 18.0 0.5 0.5 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 Armature dénudée de la voûte 100 0 73 30 60 53  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              281 600.00  $                    281 600.00  $ 2
030-01-StVal-RgPir-01 0+415 45.07903 -73.34716 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.0 1.0 32 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 21 43 20 90 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ 2
030-01-StVal-RgPir-02 0+535 45.07954 -73.34587 08 (Conduite d'égout pluvial) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.0 1.0 21 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 21 79 20 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              106 700.00  $                    106 700.00  $ 2
030-01-StVal-RgPir-03 0+795 45.08077 -73.34300 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 2.5 2.5 20 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 50 0 0 0 10 60 21 59 30 80 50  Palliative  Réhabilitation 3         4 280.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      30 480.00  $ 2

030-01-StVal-RgPir-04 0+815 45.08082 -73.34281 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.5 2.5 19 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 14 0 0 50 0 0 0 10
Appartenant à la municipalité de Saint-Paul-

de-l'Île-aux Noix
Aval non trouvé en dessous des branches

60 0 62 30 80 46  Palliative  Réhabilitation 3         5 120.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      31 320.00  $ 1

030-01-StVal-RgPir-05 0+825 45.08083 -73.34260 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 3.0 3.0 20 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 50 0 0 0 10
Appartenant à la municipalité de Saint-Paul-

de-l'Île-aux Noix
60 0 61 30 80 46  Palliative  Réhabilitation 3         4 560.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      30 760.00  $ 1

030-02-StVal-MteHay-01 0+035 45.09988 -73.33636 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.5 1.8 37 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 21 41 30 80 46  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
030-02-StVal-MteHay-02 0+155 45.09990 -73.33495 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 14.0 4.0 4.5 25 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 21 75 40 60 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-02-StVal-MteHay-03 0+195 45.09995 -73.33447 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 4.0 4.0 22 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 10 60 21 56 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3         2 400.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      28 600.00  $ 2

030-02-StVal-MteHay-04 0+905 45.09967 -73.32540 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 14.0 3.5 3.5 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0
Ponceau longitudinal encastré dans le

ponceau transversal
60 21 66 30 90 53  Palliative  Réhabilitation 3         6 320.00  $                     -    $                     -    $         2 800.00  $                               -    $                         9 120.00  $ 2

030-03-StVal-MtePtRg-01 1+695 45.14418 -73.32274 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.5 1.5 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-03-StVal-MtePtRg-02 1+825 45.14541 -73.32273 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.8 1.8 26 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 27 48 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      23 400.00  $                               -    $                      29 000.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-03 2+105 45.14792 -73.32256 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 2.5 2.5 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-03-StVal-MtePtRg-04 2+915 45.15525 -73.32204 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.0 2.0 2.0 62 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 27 16 30 90 37  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-05 4+475 45.16645 -73.31281 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.8 2.0 52 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Ponceau mixte TBA/TTOG dégradé 60 27 45 30 80 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      33 500.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-06 5+235 45.17119 -73.31968 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.0 1.0 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 27 76 20 80 61  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-03-StVal-MtePtRg-07 5+485 45.17277 -73.32203 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 300 S.O. 18.0 2.0 2.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 25 0 0 0 10 Sortie de drainage 40 27 77 20 90 51  Curative  Amélioration mineure 0         5 100.00  $            550.00  $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         8 450.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg-08 5+915 45.17537 -73.32597 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 11.0 0.8 0.8 67 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 20 40 27 33 30 90 44  Curative  Amélioration mineure 3         5 480.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      11 080.00  $ 2
030-04-StVal-RgStGe-01 0+005 45.09972 -73.32225 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 24.0 1.5 1.5 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 100 0 0 0 0 20 43 25 30 90 42  Préventive  Maintenance 3         9 120.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         9 120.00  $ 1
030-04-StVal-RgStGe-02 0+675 45.10584 -73.32167 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.3 1.3 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-04-StVal-RgStGe-03 0+955 45.10822 -73.32270 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 16.0 1.5 1.5 69 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0 0 0 0 20 43 10 40 90 41  Préventive  Maintenance 3         8 000.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         8 000.00  $ 1
030-04-StVal-RgStGe-04 1+695 45.11476 -73.32487 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.3 1.3 33 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 43 43 20 90 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ 2
030-04-StVal-RgStGe-05 1+945 45.11697 -73.32562 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.5 1.8 37 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 60 43 44 20 90 51  Palliative  Réhabilitation 3         5 400.00  $                     -    $                     -    $      18 600.00  $                               -    $                      24 000.00  $ 2

030-04-StVal-RgStGe-06 2+975 45.12613 -73.32625 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.5 1.5 28 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0 10 0 0 0 10
Amont introuvable supposition d'un puisard

recouvert de gazon
60 43 49 20 80 50  Palliative  Réhabilitation 3         3 990.00  $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      25 390.00  $ 2

030-04-StVal-RgStGe-07 3+175 45.12777 -73.32558 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.5 1.0 1.4 85 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 50 0 0 0 10 40 43 10 20 90 41  Curative  Amélioration mineure 3         4 450.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         7 250.00  $ 2
030-05-StVal-RgPir-01 1+010 45.08935 -73.33821 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 15.0 1.5 1.5 36 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 50 0 0 0 0 20 30 5 30 90 35  Préventive  Maintenance 3         5 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 400.00  $ 1
030-05-StVal-RgPir-02 1+745 45.09573 -73.33645 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 30.0 2.2 2.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 100 0 0 0 0 Ponceau mixte TBA/TTOG 0 30 0 30 90 30  Préventive  Réinspection 0      10 800.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                      11 350.00  $ 1
030-05-StVal-RgPir-03 1+865 45.09676 -73.33655 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 0.4 0.6 36 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 30 64 30 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-05-StVal-RgPir-04 1+865 45.09677 -73.33650 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.8 1.8 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 30 76 30 70 61  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-05-StVal-RgPir-05 1+920 45.09730 -73.33660 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 14.0 1.0 1.3 23 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 30 77 20 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-05-StVal-RgPir-06 2+655 45.10324 -73.33953 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 14.0 1.5 2.0 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 30 3 30 100 37  Préventive  Maintenance 3         1 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 200.00  $ 1
030-05-StVal-RgPir-07 2+765 45.10422 -73.34007 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.3 2.8 30 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 10 60 30 49 30 80 50  Palliative  Réhabilitation 3         6 320.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      32 520.00  $ 2
030-05-StVal-RgPir-08 2+915 45.10535 -73.34086 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.8 2.3 28 E - Très mauvais 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 10 Ponceau mixte TBA/PEHD 60 30 52 30 90 52  Palliative  Réhabilitation 3         6 320.00  $                     -    $         2 800.00  $         7 800.00  $                               -    $                      16 920.00  $ 2
030-05-StVal-RgPir-09 3+055 45.10652 -73.34172 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 14.0 1.5 2.0 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 30 67 30 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-05-StVal-RgPir-10 3+335 45.10893 -73.34236 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 45.0 2.0 2.0 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD 100 30 74 20 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-05-StVal-RgPir-11 3+465 45.11005 -73.34204 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 35.0 2.0 2.0 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD 100 30 76 20 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-05-StVal-RgPir-12 3+705 45.11214 -73.34119 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.0 1.2 31 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 30 43 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
030-05-StVal-RgPir-13 4+065 45.11533 -73.34035 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 12.0 2.0 2.3 37 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 30 59 40 100 58  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $                     -    $         3 500.00  $                               -    $                         3 500.00  $ 2
030-05-StVal-RgPir-14 5+455 45.12784 -73.33987 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 2.5 2.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-05-StVal-RgPir-15 5+685 45.13017 -73.33966 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 24.0 0.5 0.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-06-StVal-MteBow-01 0+125 45.07651 -73.35047 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.5 1.5 1.5 23 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 10 60 0 56 20 80 43  Palliative  Réhabilitation 3         5 150.00  $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      26 550.00  $ 2
030-07-StVal-Ch3eLi-01 82 P4 0+005 45.14518 -73.35582 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 16.0 3.0 3.0 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-07-StVal-Ch3eLi-02 1003 P4 0+945 45.14475 -73.34380 01 (Ponceau transversal) Flexible 05 (TATOG - Arqué, joints agrafés) 3600 2200 22.0 1.3 1.3 65 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 46 30 80 90 61  Palliative  Réhabilitation 1                     -    $                     -    $                     -    $         6 900.00  $                               -    $                         6 900.00  $ 2
030-07-StVal-Ch3eLi-03 563 P4 2+125 45.14438 -73.32876 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 14.0 2.5 2.5 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-07-StVal-Ch3eLi-04 P4 2+585 45.14424 -73.32296 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.8 1.8 58 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 46 19 30 90 41  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
030-07-StVal-Ch3eLi-05 P4 3+025 45.14421 -73.31733 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.0 2.0 15 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 46 85 30 70 66  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-08-StVal-RgStJos-01 0+005 45.16106 -73.32034 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 22.0 0.7 0.7 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-08-StVal-RgStJos-02 0+055 45.16101 -73.32129 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 14.0 1.8 1.8 29 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 21 48 20 90 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ 2
030-08-StVal-RgStJos-03 0+205 45.16141 -73.32311 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1350 S.O. 18.0 2.0 2.0 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 21 74 40 60 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
030-08-StVal-RgStJos-04 1+535 45.17013 -73.33443 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 1.0 1.0 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 21 73 20 80 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
035-02-StPaN-35eAv-01 0+775 45.09950 -73.31233 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.0 2.0 2.0 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 21 67 30 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              128 700.00  $                    128 700.00  $ 3
035-03-StPaN-1reAve-01 565 0+005 45.07304 -73.34598 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 2.5 3.0 31 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 7 46 30 80 45  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      33 500.00  $ 2
035-03-StPaN-1reAve-02 0+285 45.07111 -73.34362 13 (Tuyau de raccordement) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.5 1.5 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 7 72 30 70 56  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              145 400.00  $                    145 400.00  $ 3
035-03-StPaN-1reAve-03 0+505 45.06936 -73.34158 13 (Tuyau de raccordement) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 18.0 0.8 1.5 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
035-04-StPaN-74eAv-01 0+295 45.14329 -73.28610 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.3 1.3 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 36 72 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              128 700.00  $                    128 700.00  $ 1
035-05-StPaN-94eAv-01 P4 0+125 45.16954 -73.28629 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 0.7 0.8 57 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 43 13 30 90 43  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ 2
035-05-StPaN-94eAv-02 P4 1+225 45.16972 -73.27202 08 (Conduite d'égout pluvial) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 18.0 0.8 0.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 50 0 0 0 0 20 43 0 20 90 35  Préventive  Maintenance 3         5 700.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 700.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-01 535 P1 0+075 45.09669 -73.29245 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 0.5 0.5 37 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 79 41 30 80 58  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ 2
042-01-Henry-Rte225-02 534 P1 0+555 45.09836 -73.28721 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 0.1 0.5 X Inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 Amont introuvé 100 79 81 30 70 72  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              156 800.00  $                    156 800.00  $ 2
042-01-Henry-Rte225-03 533 P1 1+165 45.10037 -73.28070 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 0.5 0.9 39 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 79 40 30 80 58  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ 2
042-01-Henry-Rte225-04 532 P1 1+455 45.10228 -73.27810 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.0 1.0 31 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 60 79 48 30 80 59  Palliative  Réhabilitation 2            720.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 920.00  $ 2
042-01-Henry-Rte225-05 30 P1 2+845 45.10200 -73.26059 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 1.0 1.2 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 79 2 40 100 48  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-06 P1 3+105 45.10041 -73.25778 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 38.0 0.5 0.5 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 79 2 40 100 48  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-07 531 P1 5+895 45.10535 -73.22707 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 12.0 1.2 1.5 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-01-Henry-Rte225-08 530 P1 6+365 45.10956 -73.22776 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 15.5 1.5 1.7 58 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 79 42 30 70 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              187 200.00  $                    187 200.00  $ 3
042-01-Henry-Rte225-09 529 P1 6+855 45.11374 -73.22990 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.2 1.5 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 79 16 30 90 47  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-10 528 P1 7+105 45.11584 -73.23100 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 15.0 1.2 1.5 71 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0 20 79 10 30 90 46  Préventive  Maintenance 3         6 600.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 600.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-11 P1 7+235 45.11692 -73.23155 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.2 1.3 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 79 72 30 70 70  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              163 800.00  $                    163 800.00  $ 3
042-01-Henry-Rte225-12 222 P1 7+365 45.11799 -73.23209 01 (Ponceau transversal) Rigide 40 (Béton - Rectangulaire, coulé en place, avec goussets) 3000 2500 13.0 0.5 0.9 57 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 79 40 70 100 62  Préventive  Maintenance 1         4 000.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 000.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-13 527 P1 7+605 45.12008 -73.23318 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.5 1.0 1.2 23 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 79 77 20 70 69  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-01-Henry-Rte225-14 526 P1 7+735 45.12113 -73.23374 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.2 1.0 87 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-01-Henry-Rte225-15 525 P1 7+855 45.12218 -73.23426 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.0 1.2 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 20 79 10 30 90 46  Préventive  Maintenance 3         6 320.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 320.00  $ 1

042-01-Henry-Rte225-16 P1 8+115 45.12431 -73.23539 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 10.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 79 0 30 100 42  Préventive  Réinspection 0         4 000.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 550.00  $ 1

042-01-Henry-Rte225-17 524 P1 8+355 45.12643 -73.23638 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.5 1.2 1.3 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 Cheminée en aval 100 79 73 20 70 68  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-01-Henry-Rte225-18 P1 8+595 45.12851 -73.23704 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.5 1.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 79 0 20 90 38  Préventive  Réinspection 0         5 400.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 950.00  $ 1

042-01-Henry-Rte225-19 523 P1 9+085 45.13278 -73.23859 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.3 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Ponceau complètement enfoui et cheminée

en amont
0 79 0 20 90 38  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ 1

042-01-Henry-Rte225-20 223 P1 9+455 45.13582 -73.24032 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.2 1.5 68 C - Satisfaisant 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 79 25 30 90 57  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         1 400.00  $      15 600.00  $                               -    $                      17 000.00  $ 2
042-01-Henry-Rte225-21 522 P1 9+965 45.14017 -73.24268 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 1.2 1.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-01-Henry-Rte225-22 521 P1 10+465 45.14442 -73.24422 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 13.0 1.5 1.8 60 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 79 25 40 90 51  Préventive  Maintenance 3         6 950.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 950.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-23 P1 11+055 45.14973 -73.24414 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 0.6 0.8 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 79 7 30 90 45  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-24 520 P1 11+305 45.15197 -73.24420 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 750 S.O. 11.0 1.0 1.2 68 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 79 32 30 70 62  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

042-01-Henry-Rte225-25 519 P1 11+645 45.15509 -73.24418 01 (Ponceau transversal) Rigide 40 (Béton - Rectangulaire, coulé en place, avec goussets) 1800 1800 12.0 1.0 1.0 41 D - Mauvais 0 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 60 79 56 50 80 65
 Autres

considérations
 Réhabilitation 1      10 000.00  $                     -    $                     -    $      23 100.00  $                               -    $                      33 100.00  $ 2

042-01-Henry-Rte225-26 P1 11+785 45.15630 -73.24416 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.7 0.9 41 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 79 40 20 90 58  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ 2

042-01-Henry-Rte225-27 131 P1 12+605 45.16375 -73.24419 01 (Ponceau transversal) Rigide 40 (Béton - Rectangulaire, coulé en place, avec goussets) 3000 3000 12.0 1.5 1.5 29 E - Très mauvais 1 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 40 60 79 71 70 70 70
 Autres

considérations
 Réhabilitation 1      12 000.00  $                     -    $      11 200.00  $      97 000.00  $                               -    $                    120 200.00  $ 2

042-01-Henry-Rte225-28 P1 12+845 45.16590 -73.24422 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Probabilité de ponceau à valider après

nettoyage fossé et ponceau
0 79 0 20 90 38  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ 1

042-01-Henry-Rte225-29 P1 12+975 45.16699 -73.24429 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 79 0 20 90 38  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ 1

042-01-Henry-Rte225-30 518 P1 13+085 45.16795 -73.24437 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.0 1.2 1.5 34 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 1 100 0 0 0 10 60 79 65 30 80 63  Palliative  Réhabilitation 1         6 580.00  $                     -    $         2 800.00  $      27 900.00  $                               -    $                      37 280.00  $ 2
042-02-Henry-ChHen-01 0+125 45.09679 -73.23298 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 13.0 1.2 1.2 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 21 0 40 100 36  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
042-02-Henry-ChHen-02 0+335 45.09848 -73.23206 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 500 S.O. 22.5 1.8 2.0 50 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 100 21 50 20 70 52  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-02-Henry-ChHen-03 0+475 45.09981 -73.23185 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 300 S.O. 17.0 1.0 2.0 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17 0 0 0 100 21 65 20 70 55  Palliative  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
042-04-Henry-RgSJB-01 P1 1+215 45.13617 -73.22520 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.0 1.0 35 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 100 36 30 80 61  Palliative  Réhabilitation 1                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
042-04-Henry-RgSJB-02 P1 3+475 45.13640 -73.19643 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 17.0 1.5 1.5 73 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
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INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*

ÉTAPE 4 - DONNÉES DESCRIPTIVES ÉTAPE 4 - ÉTAT ACTUEL MAJEURE MINEURE ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ÉTAPE 7 -
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Année planifiée

INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

042-05A-Henry-RuStGe-01 P1 0+315 45.13661 -73.17976 01 (Ponceau transversal) Rigide 41 (Béton - Rectangulaire, coulé en place, sans gousset) 1300 1500 12.5 0.3 0.3 49 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 86 51 40 60 67  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-06-Henry-RgGoy-01 1+225 45.11195 -73.26812 01 (Ponceau transversal) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 175 S.O. 12.0 1.5 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Présence de drainage agricole 0 0 0 10 100 22  Préventive  Réinspection 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            550.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-01 0+015 45.10098 -73.24800 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.0 0.5 0.5 X Inconnu OUI 0 0 5 0 0 0 0 0 13 0 0 25 0 0 0 0 Sédimenté 60 14 84 20 80 52  Palliative  Réhabilitation 0         3 850.00  $            550.00  $                     -    $      31 000.00  $                               -    $                      35 400.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-02 0+185 45.10236 -73.24747 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.3 0.8 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 14 71 30 70 57  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-07-Henry-RgMelv-03 0+505 45.10510 -73.24646 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.0 2.0 2.0 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 14 22 30 90 35  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-04 0+755 45.10730 -73.24567 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.0 1.0 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 14 40 30 80 45  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
042-07-Henry-RgMelv-05 1+285 45.11198 -73.24439 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 14 0 20 90 25  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-06 1+355 45.11256 -73.24419 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.2 1.2 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 14 66 30 70 56  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-07-Henry-RgMelv-07 1+475 45.11360 -73.24427 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.3 1.0 38 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 14 40 30 80 45  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-08 1+715 45.11575 -73.24481 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.2 1.2 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 14 22 30 90 35  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-09 1+895 45.11726 -73.24554 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 30.0 2.5 2.5 27 E - Très mauvais 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 14 67 40 70 50  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $    186 000.00  $                               -    $                    186 000.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-10 2+425 45.12139 -73.24890 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.7 0.5 0.5 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 14 69 30 80 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-07-Henry-RgMelv-11 3+005 45.12608 -73.25096 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 0.1 0.0 42 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 14 58 30 70 54  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-08-Henry-ChFad-01 0+275 45.09826 -73.25813 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.8 1.8 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 0 74 30 70 55  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-09-Henry-RgMare-01 1+375 45.10758 -73.19656 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 1.2 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 36 0 40 90 33  Préventive  Réinspection 0         6 950.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 500.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-01 0+045 45.09516 -73.21864 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.5 1.5 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-13-Henry-RgCotCh-02 0+145 45.09586 -73.21788 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 500 S.O. 14.5 1.0 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-13-Henry-RgCotCh-03 0+825 45.10121 -73.21362 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.5 1.0 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 47 0 30 90 33  Préventive  Réinspection 0         6 320.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 870.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-04 1+015 45.10278 -73.21247 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.5 1.3 1.7 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0 20 47 19 40 90 43  Préventive  Maintenance 3         7 650.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 650.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-05 1+555 45.10640 -73.20794 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.1 0.1 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 47 44 30 80 52  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
042-13-Henry-RgCotCh-06 1+755 45.10771 -73.20621 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 16.0 1.3 1.6 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

042-13-Henry-RgCotCh-07 2+045 45.10942 -73.20348 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 10.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 47 0 30 100 35  Préventive  Réinspection 0         4 000.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 550.00  $ 1

042-13-Henry-RgCotCh-08 2+235 45.11045 -73.20159 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 10.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 47 0 30 100 35  Préventive  Réinspection 0         4 000.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 550.00  $ 1

042-13-Henry-RgCotCh-09 2+725 45.11426 -73.19861 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 2100 S.O. 18.0 0.9 1.0 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 Végétation encombrante 20 47 6 50 100 45  Préventive  Maintenance 3         2 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         2 400.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-10 4+485 45.12888 -73.19055 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.2 1.2 38 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 47 62 30 70 62  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-13-Henry-RgCotCh-11 5+035 45.13307 -73.18994 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 16.0 3.0 4.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-15-Henry-PtSab-01 0+015 45.17647 -73.19574 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 25.0 1.1 1.2 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 100 0 0 0 0 20 14 16 30 90 34  Préventive  Maintenance 3         9 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         9 400.00  $ 1
042-15-Henry-PtSab-02 0+105 45.17744 -73.19559 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.8 0.8 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 100 0 0 0 0 20 14 23 30 90 36  Préventive  Maintenance 3         6 860.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 860.00  $ 1
042-15-Henry-PtSab-03 0+225 45.17854 -73.19572 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.6 0.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-15-Henry-PtSab-04 0+585 45.18180 -73.19600 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.4 0.5 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-16-Henry-RgStLo-01 0+015 45.13627 -73.22854 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 14.0 1.5 1.5 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 20 36 22 20 90 38  Préventive  Maintenance 3         5 900.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 900.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-02 3+065 45.16365 -73.22847 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 2000 S.O. 9.0 1.0 0.9 88 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-16-Henry-RgStLo-03 3+675 45.16911 -73.22867 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2000 1400 9.0 1.0 1.0 60 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 36 40 50 60 57  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-16-Henry-RgStLo-04 3+785 45.17009 -73.22865 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.0 1.0 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 36 65 20 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-16-Henry-RgStLo-05 4+165 45.17355 -73.22874 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.5 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 Aval complètement inondée 0 36 0 20 90 29  Préventive  Réinspection 0         5 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 450.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-06 4+265 45.17445 -73.22876 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.6 1.7 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 Bouché en amont et inondé en aval 0 36 0 30 90 31  Préventive  Réinspection 0         6 320.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 870.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-07 4+375 45.17538 -73.22892 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.8 1.0 23 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Dernière feuille en aval brisée 100 36 77 20 70 60  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-16-Henry-RgStLo-08 4+705 45.17842 -73.22884 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 13.0 1.0 1.0 62 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 36 10 40 90 39  Préventive  Maintenance 3         6 950.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 950.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-09 4+825 45.17945 -73.22886 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 1.0 1.0 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 36 71 20 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

042-16-Henry-RgStLo-10 4+875 45.17995 -73.22897 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 10.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 36 0 30 100 33  Préventive  Réinspection 0         4 000.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 550.00  $ 1

042-16-Henry-RgStLo-11 4+935 45.18050 -73.22886 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.2 1.2 21 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 36 79 20 70 61  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-17-Henry-RgLam-01 0+815 45.10403 -73.16701 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.0 1.5 1.5 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
042-17-Henry-RgLam-02 1+365 45.10897 -73.16755 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 1.5 1.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 24 0 40 100 37  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1

042-17-Henry-RgLam-03 2+595 45.12006 -73.16861 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 10.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 24 0 30 100 31  Préventive  Réinspection 0         4 000.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 550.00  $ 1

042-17-Henry-RgLam-04 2+845 45.12223 -73.16890 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 10.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 24 0 30 100 31  Préventive  Réinspection 0         4 000.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 550.00  $ 1

042-17-Henry-RgLam-05 4+075 45.13258 -73.17434 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 2500 S.O. 11.0 1.2 1.2 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 24 3 60 100 41  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1
050-01-StSeb-RgStMar-01 P3 0+005 45.12513 -73.10572 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 17.0 1.2 1.5 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-01-StSeb-RgStMar-02 507 P3 2+625 45.14879 -73.10785 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.0 1.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-01-StSeb-RgStMar-03 508 P3 3+325 45.15507 -73.10822 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 12.0 1.2 1.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-01-StSeb-RgStMar-04 192 P3 3+735 45.15883 -73.10850 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1350 S.O. 16.0 1.2 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-02-StSeb-RgMoul-01 0+005 45.15762 -73.10835 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 0.9 0.9 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0 0 0 10 40 43 23 20 90 43  Curative  Amélioration mineure 3         6 400.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         9 200.00  $ 2
050-02-StSeb-RgMoul-02 0+745 45.15772 -73.09856 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 1.2 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-03-StSeb-RgPal-01 504 0+175 45.09875 -73.12922 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 10.5 1.5 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 29 0 30 90 30  Préventive  Réinspection 0         5 480.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 030.00  $ 1
050-03-StSeb-RgPal-02 23 0+335 45.10016 -73.12915 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 1800 S.O. 12.0 1.2 1.2 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-03-StSeb-RgPal-03 29 0+865 45.10391 -73.13136 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 999 S.O. 9.0 0.1 0.1 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 29 80 30 90 46  Préventive  Réinspection 0         4 920.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 470.00  $ 1
050-03-StSeb-RgPal-04 1+435 45.10446 -73.13845 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.2 1.2 1.4 51 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 60 29 44 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $      27 900.00  $                               -    $                      33 380.00  $ 2
050-03-StSeb-RgPal-05 28 1+705 45.10470 -73.14193 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.0 1.5 2.0 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-03-StSeb-RgPal-06 503 1+885 45.10544 -73.14385 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.5 0.7 0.5 85 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-06-StSeb-RacChPal-01 0+045 45.10359 -73.12944 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 500 S.O. 8.0 0.4 0.3 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
050-07-StSeb-MteRoy-01 0+345 45.09665 -73.16186 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.9 2.0 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 Inondé 0 0 0 40 100 28  Préventive  Réinspection 0            720.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 270.00  $ 1
050-07-StSeb-MteRoy-02 1+015 45.09667 -73.15322 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 16.5 0.8 1.0 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 0 5 40 100 33  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
055-01-StAle-RgKem-01 0+125 45.27244 -73.12997 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 15.0 0.9 0.8 28 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0 60 14 49 30 80 47  Palliative  Réhabilitation 3         6 600.00  $                     -    $                     -    $      46 500.00  $                               -    $                      53 100.00  $ 2
055-01-StAle-RgKem-02 1005 1+005 45.26684 -73.12193 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 3600 S.O. 13.0 1.2 1.5 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-02-StAle-RgKem-01 150 0+795 45.25686 -73.10770 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2400 1800 12.0 1.5 1.8 59 C - Satisfaisant 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 26 60 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      42 000.00  $                               -    $                      42 000.00  $ 2
055-02-StAle-RgKem-02 501 1+475 45.25249 -73.10153 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 14.5 1.2 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-02-StAle-RgKem-03 502 2+055 45.24897 -73.09621 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 14.0 2.0 2.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-02-StAle-RgKem-04 2+135 45.24839 -73.09548 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.0 1.2 35 E - Très mauvais 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 20 62 20 90 50  Palliative  Réhabilitation 3         3 750.00  $                     -    $                     -    $         6 200.00  $                               -    $                         9 950.00  $ 2
055-02-StAle-RgKem-05 3+315 45.24101 -73.08467 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.2 1.2 40 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 20 60 30 70 56  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              189 600.00  $                    189 600.00  $ 2
055-02-StAle-RgKem-06 4+415 45.23413 -73.07472 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.0 0.9 1.2 39 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 20 61 30 70 56  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              173 800.00  $                    173 800.00  $ 2
055-03A-StAle-MteSta-01 0+965 45.22922 -73.13861 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 12.5 1.2 1.5 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 0 22 30 70 44  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-03B-StAle-MteSta-01 0+725 45.23600 -73.12755 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.5 0.1 0.9 86 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 0 9 30 90 30  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
055-06-StAle-RuStGr-01 1+045 45.24863 -73.10652 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.5 1.2 1.2 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-07-StAle-RgSteA-01 P3 0+175 45.21831 -73.17524 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.6 1.7 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 57 15 30 90 42  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
055-07-StAle-RgSteA-02 P3 0+405 45.21824 -73.17220 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.6 1.5 39 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 57 41 30 80 54  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
055-07-StAle-RgSteA-03 P3 0+585 45.21826 -73.16992 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.2 1.3 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-07-StAle-RgSteA-04 P3 0+675 45.21827 -73.16888 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.1 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-07-StAle-RgSteA-05 P3 0+935 45.21828 -73.16550 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.4 1.4 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 57 7 30 90 41  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
055-07-StAle-RgSteA-06 P3 1+115 45.21829 -73.16318 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 16.0 1.2 1.3 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-07-StAle-RgSteA-07 P3 1+465 45.21830 -73.15881 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.3 1.3 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 57 10 30 90 41  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
055-08-StAle-8eRG-01 64 0+915 45.25292 -73.08907 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.5 1.5 1.7 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-09-StAle-RgStMar-01 193 P2 1+325 45.18359 -73.10963 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 1.2 1.5 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-09-StAle-RgStMar-02 537 P2 4+535 45.21242 -73.10967 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 16.0 1.2 1.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-09-StAle-RgStMar-03 156 P2 4+985 45.21512 -73.10535 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 2.0 2.0 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-09-StAle-RgStMar-04 P2 5+835 45.22003 -73.09708 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.9 1.0 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 64 20 20 90 43  Préventive  Maintenance 3         5 150.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 150.00  $ 1
055-09-StAle-RgStMar-05 P2 6+185 45.22195 -73.09366 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.2 0.9 58 C - Satisfaisant 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 64 40 30 80 55  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 1
055-10-StAle-MteLac-01 0+325 45.21259 -73.11206 01 (Ponceau transversal) Rigide 38 (Béton - Rectangulaire, préfabriqué, avec goussets) 3000 2000 17.0 2.0 2.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-10-StAle-MteLac-02 0+845 45.21645 -73.11573 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 1.2 1.5 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-10-StAle-MteLac-03 2+445 45.22736 -73.12880 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 3600 2000 16.0 1.5 1.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
055-11-StAle-Ch6eRg-01 0+015 45.25899 -73.16342 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 17.0 0.9 1.0 54 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 20 0 21 30 90 32  Préventive  Maintenance 3         7 160.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 160.00  $ 1
055-11-StAle-Ch6eRg-02 0+585 45.26332 -73.15971 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 14.0 0.9 1.0 33 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 20 60 0 47 30 80 43  Palliative  Réhabilitation 3         6 320.00  $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      39 820.00  $ 2
055-11-StAle-Ch6eRg-03 1+155 45.26761 -73.15574 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 0.6 0.9 37 E - Très mauvais 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 61 40 80 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      58 800.00  $                               -    $                      58 800.00  $ 2
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INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*

ÉTAPE 4 - DONNÉES DESCRIPTIVES ÉTAPE 4 - ÉTAT ACTUEL MAJEURE MINEURE ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ÉTAPE 7 -
PLANIFICATION TRIENNALE
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Commentaires

Durabilité de
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projetée
(Pointage /

100)

Pointage
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Hausse de
l'IEP
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100)

Risque
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/ 100)

Nature de
l'intervention

retenue au plan
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(selon l'intervention
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envergure retenue
par ponceau)

Catégorie d'intervention
retenue au plan
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Priorité
(1 à 3)

Voir
rapport

Maintenance Réinspection
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Réhabilitation

Amélioration
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 Coûts totaux planifiés
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Année planifiée

INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

060-01-SteAn-Rte225-01 130 P1 0+005 45.16915 -73.24427 01 (Ponceau transversal) Rigide 38 (Béton - Rectangulaire, préfabriqué, avec goussets) 2400 1500 13.0 0.9 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

060-01-SteAn-Rte225-02 P1 0+225 45.17129 -73.24439 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 10.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 96 0 30 100 45  Préventive  Réinspection 0         4 000.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 550.00  $ 1

060-01-SteAn-Rte225-03 47 P1 0+355 45.17238 -73.24443 01 (Ponceau transversal) Rigide 38 (Béton - Rectangulaire, préfabriqué, avec goussets) 2400 1200 15.0 0.9 0.5 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-01-SteAn-Rte225-04 516 P1 0+945 45.17775 -73.24450 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.0 1.0 1.0 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 30 40 96 23 40 90 58  Curative  Amélioration mineure 2         7 300.00  $                     -    $         8 400.00  $                     -    $                               -    $                      15 700.00  $ 2
060-01-SteAn-Rte225-05 50 P1 1+185 45.17990 -73.24453 01 (Ponceau transversal) Rigide 38 (Béton - Rectangulaire, préfabriqué, avec goussets) 1800 900 14.5 0.5 0.6 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0 20 96 16 50 90 54  Préventive  Maintenance 3         7 650.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 650.00  $ 1
060-01-SteAn-Rte225-06 514 P1 1+655 45.18417 -73.24469 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 11.5 0.9 0.9 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 96 7 40 90 55  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $      16 800.00  $                     -    $                               -    $                      16 800.00  $ 2
060-01-SteAn-Rte225-07 513 P1 2+015 45.18737 -73.24459 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 0.9 0.9 50 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 60 96 43 30 80 62  Palliative  Réhabilitation 1            720.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 920.00  $ 2
060-01-SteAn-Rte225-08 1001 P1 2+495 45.19167 -73.24459 01 (Ponceau transversal) Rigide 41 (Béton - Rectangulaire, coulé en place, sans gousset) 3000 2000 14.0 1.0 1.0 97 A - Très bon 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Réparation du mur de tête 60 96 3 70 80 62  Palliative  Réhabilitation 1                     -    $                     -    $                     -    $      72 200.00  $                               -    $                      72 200.00  $ 1
060-01-SteAn-Rte225-09 512 P1 2+905 45.19538 -73.24429 01 (Ponceau transversal) Flexible 05 (TATOG - Arqué, joints agrafés) 1800 S.O. 14.0 1.0 1.0 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 96 71 50 60 75  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-01-SteAn-Rte225-10 511 P1 3+225 45.19799 -73.24343 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 17.0 1.2 1.5 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 96 36 30 80 60  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         2 800.00  $      27 900.00  $                               -    $                      30 700.00  $ 1
060-01-SteAn-Rte225-11 128 P1 3+425 45.19922 -73.24150 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 26.0 1.2 1.5 56 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 100 0 0 0 0 Corrosion à surveiller 20 96 10 40 90 51  Préventive  Maintenance 3      11 500.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                      11 500.00  $ 1
060-01-SteAn-Rte225-12 510 P1 3+775 45.20130 -73.23812 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 900 S.O. 21.0 1.2 1.2 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-01-SteAn-Rte225-13 509 P1 3+955 45.20241 -73.23652 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 900 S.O. 17.0 1.2 1.5 50 D - Mauvais 0 0 0 0 0 1 0 0 17 0 0 100 0 0 0 0 60 96 35 30 90 62  Palliative  Réhabilitation 1         7 160.00  $                     -    $                     -    $         2 800.00  $                               -    $                         9 960.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu-01 0+015 45.21212 -73.22936 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 43.0 0.5 0.4 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 100 36 69 30 50 57  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-02-SteAn-MteMeu-02 0+405 45.21209 -73.22417 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1375 S.O. 13.0 1.0 0.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en 2022 par un 1200mm  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-02-SteAn-MteMeu-03 1+175 45.21207 -73.21438 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1375 S.O. 12.0 1.4 1.3 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en 2022 par un 1350mm  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-02-SteAn-MteMeu-04 1+685 45.21206 -73.20787 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1375 S.O. 12.0 1.2 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en 2022 par un 1800mm  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-02-SteAn-MteMeu-05 2+765 45.21213 -73.19408 01 (Ponceau transversal) Flexible 05 (TATOG - Arqué, joints agrafés) 2600 1900 14.0 1.2 1.3 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en 2022 par un 2400mm  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-03-SteAn-MteBer-01 0+025 45.25889 -73.22950 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.5 0.8 0.9 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-04-SteAn-MteBer-01 P2 1+045 45.25692 -73.20837 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.9 1.0 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 71 67 20 70 66  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              110 400.00  $                    110 400.00  $ 2
060-04-SteAn-MteBer-02 P2 1+625 45.25173 -73.20834 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 13.0 0.6 0.8 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-04-SteAn-MteBer-03 P2 2+945 45.23986 -73.20835 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 11.5 1.5 1.5 55 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 71 45 40 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              240 000.00  $                    240 000.00  $ 2

060-05-SteAn-RgPtSa-01 0+475 45.19342 -73.19706 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 15.0 1.1 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Le ponceau n'est pas fonctionnel. Eau

pompée dans le fossé
0 14 0 30 90 27  Préventive  Réinspection 0         6 600.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 150.00  $ 1

060-05-SteAn-RgPtSa-02 0+715 45.19560 -73.19726 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1500 S.O. 13.0 1.4 1.3 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 14 68 40 60 56  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-05-SteAn-RgPtSa-03 1+605 45.20360 -73.19803 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 16.0 1.0 1.3 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

060-05-SteAn-RgPtSa-04 2+555 45.21207 -73.19807 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 12.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 14 0 30 90 27  Préventive  Réinspection 0         5 760.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 310.00  $ 1

060-06-SteAn-RgStLo-01 0+335 45.18864 -73.22906 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2500 1800 10.0 0.5 0.5 49 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 21 51 60 60 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              469 000.00  $                    469 000.00  $ 3
060-06-SteAn-RgStLo-02 0+925 45.19398 -73.22912 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 2500 S.O. 10.0 1.2 1.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
060-06-SteAn-RgStLo-03 1+395 45.19823 -73.22926 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 1.2 1.5 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 37 40 80 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ 2
065-01-StBRi-RgGre-01 0+005 45.20687 -73.37310 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.9 0.9 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 0 17 20 90 29  Préventive  Maintenance 3         5 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 400.00  $ 1
065-01-StBRi-RgGre-02 0+065 45.20739 -73.37250 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.5 1.2 1.2 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 0 6 40 100 33  Préventive  Maintenance 3         2 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         2 400.00  $ 1
065-01-StBRi-RgGre-03 1+305 45.21549 -73.36159 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1300 S.O. 15.5 1.2 1.1 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-01-StBRi-RgGre-04 1+675 45.21777 -73.35843 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 17.0 0.5 0.6 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 0 3 40 100 33  Préventive  Maintenance 3         2 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         2 400.00  $ 1
065-02-StBRi-MteEgl-01 0+815 45.19504 -73.30911 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.5 0.8 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-02-StBRi-MteEgl-02 1+625 45.20040 -73.30211 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 15.0 0.9 0.9 40 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 29 40 40 80 50  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      46 500.00  $                               -    $                      52 100.00  $ 1
065-02-StBRi-MteEgl-03 2+105 45.20351 -73.29788 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1800 S.O. 15.0 1.0 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-02-StBRi-MteEgl-04 2+815 45.20805 -73.29165 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 23.0 0.9 1.0 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-03-StBRi-RuPrin-01 0+205 45.25745 -73.35550 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.5 1.2 1.2 59 C - Satisfaisant 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 10 41 30 90 46  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         1 400.00  $      15 600.00  $                               -    $                      17 000.00  $ 2
065-03-StBRi-RuPrin-02 98 3+795 45.23508 -73.32258 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1200 S.O. 13.0 1.1 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en octobre 2022 par TBA 1350  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

065-03-StBRi-RuPrin-03 5+315 45.22563 -73.30855 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1350 S.O. 10.8 0.8 0.6 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponceau nettoyé et 1 joint colmaté en

octobre 2022
 Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

065-03-StBRi-RuPrin-04 5+895 45.22194 -73.30340 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 14.0 0.8 0.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en octobre 2022 par TBA 450  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-03-StBRi-RuPrin-05 5+935 45.22183 -73.30289 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 11.0 0.5 0.5 27 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 60 10 53 20 90 47  Palliative  Réhabilitation 3         2 750.00  $                     -    $            560.00  $      10 400.00  $                               -    $                      13 710.00  $ 2
065-03-StBRi-RuPrin-06 6+105 45.22069 -73.30134 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 12.0 0.6 0.6 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 10 0 20 90 24  Préventive  Réinspection 0         5 400.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 950.00  $ 1
065-03-StBRi-RuPrin-07 561 7+195 45.21395 -73.29135 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 12.0 0.4 0.7 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en octobre 2022 par TBA 450  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-03-StBRi-RuPrin-08 7+315 45.21321 -73.29026 01 (Ponceau transversal) Flexible 43 (Aluminium - Circulaire) 375 S.O. 12.5 0.7 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en octobre 2022 par TBA 450  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-03-StBRi-RuPrin-09 562 7+375 45.21287 -73.28974 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 0.8 0.7 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en octobre 2022 par TBA 1200  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-04-StBRi-MteBre-01 1+635 45.18802 -73.31425 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 13.5 0.4 0.4 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Remplacé en octobre 2022  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-05-StBRi-94eAv-01 0+245 45.22187 -73.36449 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 0.9 0.6 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 43 6 40 100 42  Préventive  Maintenance 3         2 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         2 400.00  $ 1
065-05-StBRi-94eAv-02 0+465 45.22055 -73.36250 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2600 1800 10.2 0.8 0.7 83 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-05-StBRi-94eAv-03 2+975 45.20509 -73.33928 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 10.5 0.8 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reconstruit en 2022 par TBA 1500  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-05-StBRi-94eAv-04 4+155 45.19767 -73.32838 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 10.5 0.6 0.6 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reconstruit en 2022 par TBA 1800  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-05-StBRi-94eAv-05 6+295 45.18440 -73.30867 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.5 0.5 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-06-StBRi-ChBer-01 0+035 45.23264 -73.28818 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 0.5 0.9 39 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 0 61 30 70 52  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              145 600.00  $                    145 600.00  $ 2
065-06-StBRi-ChBer-02 0+505 45.22972 -73.28387 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 9.0 0.6 0.9 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 0 74 30 70 55  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              100 800.00  $                    100 800.00  $ 2
065-07-StBRi-ChGrBer-01 P3 0+475 45.22391 -73.29689 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 12.0 1.2 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 56 0 20 90 33  Préventive  Réinspection 0         5 400.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 950.00  $ 1
065-07-StBRi-ChGrBer-02 559 P3 1+335 45.22949 -73.28941 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.5 1.0 0.8 71 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-03 P3 1+595 45.23150 -73.28784 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 21.0 1.2 0.9 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-04 P3 1+705 45.23251 -73.28815 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 20.0 0.9 1.2 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-05 P3 2+065 45.23551 -73.28967 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 12.5 1.0 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-06 P3 2+335 45.23792 -73.28975 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 300 S.O. 11.5 0.9 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-07 558 P3 2+695 45.24107 -73.28987 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.0 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-08 P3 2+805 45.24214 -73.28990 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 11.0 0.6 0.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-09 557 P3 2+925 45.24318 -73.28997 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.5 0.6 23 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 56 77 20 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              110 400.00  $                    110 400.00  $ 2
065-07-StBRi-ChGrBer-10 556 P3 3+045 45.24423 -73.29002 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 1.2 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-11 P3 3+165 45.24533 -73.28996 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.2 1.4 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-12 P3 3+735 45.25062 -73.29029 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.9 1.2 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-13 P3 3+995 45.25283 -73.29034 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.9 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-14 555 P3 4+115 45.25388 -73.29040 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 1.0 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-15 87 P3 4+285 45.25543 -73.29047 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 16.0 0.3 0.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-16 554 P3 4+375 45.25624 -73.29043 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 0.6 0.9 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-17 P3 4+465 45.25704 -73.29049 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 12.0 0.7 0.9 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-18 P3 4+575 45.25811 -73.29052 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.9 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-19 P3 4+695 45.25920 -73.29057 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.5 1.5 1.6 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 56 16 20 90 40  Préventive  Maintenance 3         5 650.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 650.00  $ 1
065-08-StBRi-MteCan-01 0+955 45.24344 -73.27743 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 13.0 1.5 1.3 38 E - Très mauvais 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 21 59 40 80 52  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      80 600.00  $                               -    $                      80 600.00  $ 1
065-08-StBRi-MteCan-02 0+975 45.24343 -73.27721 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.6 1.8 28 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 50 0 0 0 10 Ponceaux du CN 60 21 53 30 90 51  Palliative  Réhabilitation 3         4 840.00  $                     -    $         2 800.00  $      15 600.00  $                               -    $                      23 240.00  $ 1
065-09-StBRi-MteEra-01 0+255 45.25162 -73.29292 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 9.0 0.6 0.9 74 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 20 40 0 26 40 90 39  Curative  Amélioration mineure 3         5 550.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      11 150.00  $ 1
065-09-StBRi-MteEra-02 0+455 45.25174 -73.29048 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.0 0.6 59 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 20 40 0 26 20 90 35  Curative  Amélioration mineure 3         5 150.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      10 750.00  $ 1
065-10-StBRi-MteRoy-01 0+465 45.25541 -73.34410 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 1800 S.O. 10.0 1.2 1.3 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-03-StJeR-RuDel-01 P1 0+115 45.31562 -73.31893 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 0.2 0.2 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-03-StJeR-RuDel-02 P1 0+725 45.31695 -73.31140 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 27.0 0.3 0.5 55 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 100 0 0 0 0 20 79 19 30 90 48  Préventive  Maintenance 3         9 960.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         9 960.00  $ N/A
083-03-StJeR-RuDel-03 P1 0+745 45.31705 -73.31109 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 28.0 0.3 0.3 55 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 100 0 0 0 0 20 79 19 30 90 48  Préventive  Maintenance 3      10 240.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                      10 240.00  $ N/A
083-04-StJeR-RuDel-01 P2 0+015 45.31879 -73.30007 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 43.5 1.5 2.0 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-05-StJeR-RuBern-01 P1 0+705 45.33559 -73.30072 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 450 S.O. 16.0 0.6 0.8 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 80 74 20 70 69  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              147 200.00  $                    147 200.00  $ N/A
083-05-StJeR-RuBern-02 P1 0+815 45.33644 -73.30129 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 0.8 1.0 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amont non trouvé  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-05-StJeR-RuBern-03 P1 0+995 45.33810 -73.30182 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 18.0 0.8 0.9 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 30 90 44  Préventive  Maintenance 3         5 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 040.00  $ N/A
083-05-StJeR-RuBern-04 P1 1+415 45.34176 -73.30257 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 1.0 1.2 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0 0 0 0 20 80 21 20 90 46  Préventive  Maintenance 3         6 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 400.00  $ N/A
083-05-StJeR-RuBern-05 P1 2+025 45.34715 -73.30156 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 18.0 1.0 1.2 74 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-06-StJeR-RuPrin-01 0+005 45.26627 -73.36854 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 12.0 1.2 1.2 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Amont non trouvé 100 0 72 30 70 54  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ N/A
083-06-StJeR-RuPrin-02 189 0+095 45.26555 -73.36763 01 (Ponceau transversal) Rigide 38 (Béton - Rectangulaire, préfabriqué, avec goussets) 2000 2000 8.5 0.6 0.6 25 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 0 75 50 60 57  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              373 800.00  $                    373 800.00  $ N/A
083-06-StJeR-RuPrin-03 560 0+925 45.26040 -73.35998 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 13.5 1.5 1.5 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-07-StJeR-ChVMo-01 0+125 45.29277 -73.35594 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.6 0.9 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 29 66 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              112 000.00  $                    112 000.00  $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-02 538 0+425 45.29534 -73.35695 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.2 0.5 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-07-StJeR-ChVMo-03 539 0+535 45.29627 -73.35712 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 11.0 0.7 0.7 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 29 6 30 100 37  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-04 0+675 45.29752 -73.35740 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.5 0.9 1.5 53 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 29 19 20 90 36  Préventive  Maintenance 3         5 150.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 150.00  $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-05 0+755 45.29828 -73.35732 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.6 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-07-StJeR-ChVMo-06 540 0+935 45.29994 -73.35707 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.3 0.9 38 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 29 62 30 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              112 000.00  $                    112 000.00  $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-07 541 1+165 45.30166 -73.35580 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 14.5 1.0 1.0 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 29 2 20 100 34  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-08 1+335 45.30289 -73.35443 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 10.0 0.9 1.0 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-07-StJeR-ChVMo-09 1+605 45.30471 -73.35219 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.0 0.3 0.6 41 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 29 59 20 80 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                82 800.00  $                      82 800.00  $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo-10 104 2+195 45.30919 -73.34800 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 30.0 3.0 3.5 24 E - Très mauvais 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 29 74 40 70 55  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $      16 800.00  $    186 000.00  $                               -    $                    202 800.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-01 0+545 45.32730 -73.23534 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 2400 S.O. 12.0 0.7 1.0 85 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-09-StJeR-RgStEd-02 1+705 45.33730 -73.23514 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 0.8 1.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-09-StJeR-RgStEd-03 1+945 45.33937 -73.23412 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.9 1.2 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 50 72 20 80 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                97 000.00  $                      97 000.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-04 2+055 45.34030 -73.23363 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 10.0 1.5 1.5 17 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 Amont non trouvé 100 50 83 20 80 67  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                76 000.00  $                      76 000.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-05 2+445 45.34367 -73.23208 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 1.0 1.2 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 50 19 40 90 44  Préventive  Maintenance 3         6 950.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 950.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-06 2+745 45.34581 -73.22978 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 9.5 1.0 1.2 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 50 8 40 90 46  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $      11 200.00  $                     -    $                               -    $                      11 200.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-07 3+075 45.34806 -73.22731 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 10.5 0.5 0.7 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 50 0 30 90 34  Préventive  Réinspection 0         5 480.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 030.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-08 3+255 45.34948 -73.22607 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 450 S.O. 12.0 1.0 1.2 70 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 50 30 20 70 54  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              116 400.00  $                    116 400.00  $ N/A

083-09-StJeR-RgStEd-09 3+365 45.35041 -73.22542 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1800 S.O. 12.5 1.7 1.5 37 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
On peut voir l'armature dans le mur de tête

des blocs
Une des feuilles est craquée dans le bas

60 50 60 50 100 64  Palliative  Réhabilitation 1            720.00  $                     -    $                     -    $         3 500.00  $                               -    $                         4 220.00  $ N/A

083-09-StJeR-RgStEd-10 3+735 45.35370 -73.22479 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.0 1.2 85 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 50 13 30 90 41  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-11 4+355 45.35926 -73.22408 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.6 0.9 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 50 0 30 90 34  Préventive  Réinspection 0         5 200.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 750.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd-12 4+575 45.36118 -73.22356 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.5 0.8 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 20 50 24 30 90 43  Préventive  Maintenance 3         5 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 200.00  $ N/A
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INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*

ÉTAPE 4 - DONNÉES DESCRIPTIVES ÉTAPE 4 - ÉTAT ACTUEL MAJEURE MINEURE ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ÉTAPE 7 -
PLANIFICATION TRIENNALE
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Commentaires

Durabilité de
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projetée
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100)

Pointage
hiérarchique
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Hausse de
l'IEP
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100)
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Nature de
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retenue au plan
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envergure retenue
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Catégorie d'intervention
retenue au plan
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 Coûts totaux planifiés
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INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

083-13-StJeR-BvIber-01 P1 0+005 45.28930 -73.23007 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 18.0 2.0 2.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-13-StJeR-BvIber-02 P1 0+015 45.28939 -73.22998 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 180 S.O. 20.0 0.5 0.5 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponceau mixte PEHD/TBA  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-13-StJeR-BvIber-03 P1 0+145 45.29064 -73.23001 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 17.0 2.0 2.0 77 B - Bon 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0 100 0 0 0 0 60 79 22 30 90 56  Palliative  Réhabilitation 2         7 160.00  $                     -    $                     -    $         7 800.00  $                               -    $                      14 960.00  $ N/A
083-13-StJeR-BvIber-04 P1 0+155 45.29072 -73.23011 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 600 15.0 1.3 1.3 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-13-StJeR-BvIber-05 P1 0+165 45.29089 -73.22992 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 8.0 1.0 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-15-StJeR-3eRg-01 P1 0+005 45.31068 -73.20905 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 17.0 3.0 4.0 34 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 79 40 30 80 58  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      33 500.00  $ N/A
083-16-StJeR-Rg54-01 0+025 45.35073 -73.20440 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.5 0.6 0.9 77 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0 20 29 22 20 100 38  Préventive  Maintenance 3         3 700.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         3 700.00  $ N/A
083-16-StJeR-Rg54-02 1+775 45.36210 -73.22012 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.5 1.5 1.8 86 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-17-StJeR-Rg54-01 0+335 45.37438 -73.23709 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.2 1.2 66 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 29 23 30 100 44  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ N/A
083-19-StJeR-BvCroiN-01 0+255 45.31480 -73.22070 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.0 1.5 2.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Clôture autoroute en amont  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-19-StJeR-BvCroiN-02 0+335 45.31538 -73.22149 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 900 S.O. 17.5 2.5 2.5 37 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 Clôture autoroute en aval 100 21 63 30 60 55  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              293 400.00  $                    293 400.00  $ N/A
083-19-StJeR-BvCroiN-03 0+755 45.31879 -73.22361 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 20.0 0.8 1.2 34 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Clôture autoroute en amont 60 21 44 30 80 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ N/A
083-20-StJeR-RuCar-01 0+665 45.27467 -73.28238 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 2100 S.O. 19.0 2.5 1.5 73 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 29 3 50 100 40  Préventive  Maintenance 3         1 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 200.00  $ N/A
083-20-StJeR-RuCar-02 1+175 45.27473 -73.27593 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 1200 20.0 1.5 1.8 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 29 3 40 100 38  Préventive  Maintenance 3         1 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 200.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-01 P3 0+075 45.25999 -73.29045 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 1.0 1.8 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Aval sédimenté 100 57 78 20 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              116 400.00  $                    116 400.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-02 553 P3 0+155 45.26075 -73.29060 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 11.0 1.0 1.0 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponceau mixte PEHD/TBA  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-03 P3 0+285 45.26188 -73.29052 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 500 S.O. 9.3 0.8 0.8 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 57 69 20 80 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                92 000.00  $                      92 000.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-04 552 P3 0+395 45.26293 -73.29068 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 1.2 1.5 69 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 15 40 57 26 30 90 49  Curative  Amélioration mineure 3         5 760.00  $                     -    $         4 200.00  $                     -    $                               -    $                         9 960.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-05 P3 0+505 45.26389 -73.29065 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.8 1.2 1.7 23 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 57 77 20 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              126 100.00  $                    126 100.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-06 551 P3 0+645 45.26510 -73.29059 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.5 1.8 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 57 69 30 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              117 000.00  $                    117 000.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-07 P3 1+055 45.26880 -73.29056 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.5 1.5 85 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 57 14 30 90 42  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-08 550 P3 1+215 45.27030 -73.29057 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 2.0 2.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-09 549 P3 1+335 45.27136 -73.29065 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.5 1.5 1.5 33 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 57 45 20 90 54  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-10 548 P3 1+575 45.27352 -73.29075 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 1.0 1.0 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD 100 57 69 30 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-11 P3 1+685 45.27449 -73.29055 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.6 0.9 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 57 0 20 90 33  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-12 96 P3 1+815 45.27569 -73.29062 01 (Ponceau transversal) Rigide 38 (Béton - Rectangulaire, préfabriqué, avec goussets) 2000 1500 13.0 0.6 0.9 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-13 547 P3 2+045 45.27774 -73.29067 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 12.0 1.0 1.2 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 57 22 30 90 44  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-14 546 P3 2+165 45.27885 -73.29060 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.9 1.1 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 10 40 57 20 30 90 47  Curative  Amélioration mineure 3         5 200.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         8 000.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-15 545 P3 2+345 45.28042 -73.29059 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 11.0 0.5 0.8 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

083-21-StJeR-ChGBrS-16 P3 2+395 45.28089 -73.29068 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.5 0.6 23 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 10
Ponceaux allongé avec pehd 450 mm aval

sur environ 2 m
60 57 56 20 90 57  Palliative  Réhabilitation 2         4 900.00  $                     -    $         2 800.00  $      12 400.00  $                               -    $                      20 100.00  $ N/A

083-21-StJeR-ChGBrS-17 544 P3 2+575 45.28250 -73.29067 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.6 0.9 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 57 6 30 100 43  Préventive  Maintenance 3         2 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         2 400.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-18 543 P3 2+685 45.28354 -73.29055 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.0 1.2 59 C - Satisfaisant 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L'aval est surélevé 60 57 40 30 90 55  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      15 600.00  $                               -    $                      15 600.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-19 P3 2+885 45.28526 -73.29064 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.2 1.5 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 57 8 30 100 47  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-20 542 P3 3+215 45.28822 -73.29053 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 11.0 0.6 0.8 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-21 P3 3+975 45.29512 -73.29059 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 13.0 1.2 1.2 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-22-StJeR-MteCan-01 0+125 45.24353 -73.27171 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 0.7 0.7 38 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 36 42 40 80 52  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      24 800.00  $                               -    $                      30 400.00  $ N/A
083-22-StJeR-MteCan-02 1+455 45.24365 -73.25504 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 1.2 1.2 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 20 36 13 30 100 40  Préventive  Maintenance 3         4 180.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 180.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-01 0+155 45.25152 -73.29809 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.0 0.5 0.9 41 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 36 40 40 80 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-02 1+155 45.25418 -73.30745 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.5 0.8 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-03 1+345 45.25590 -73.30745 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.5 0.8 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-04 1+525 45.25751 -73.30736 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.9 1.0 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 36 3 30 100 38  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A

083-23-StJeR-ChePtBr-05 1+885 45.26082 -73.30740 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 1800 S.O. 11.0 0.9 1.2 50 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 30 100 36 50 50 60 59
 Autres

considérations
 Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $         8 400.00  $                     -    $              370 700.00  $                    379 100.00  $ N/A

083-23-StJeR-ChePtBr-06 2+055 45.26229 -73.30747 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.0 1.2 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-07 2+235 45.26395 -73.30748 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.5 0.8 38 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 36 40 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      23 400.00  $                               -    $                      29 000.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-08 2+325 45.26471 -73.30752 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.0 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Puissard amont 100% sédimenté aval 0 36 0 30 90 31  Préventive  Réinspection 0         5 200.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 750.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-09 2+415 45.26550 -73.30747 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.0 1.2 54 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0 20 36 21 30 100 41  Préventive  Maintenance 3         4 000.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 000.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-10 2+535 45.26657 -73.30754 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.8 1.0 66 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 20 Enrochement aval très instable 40 36 30 30 90 45  Curative  Amélioration mineure 3         5 200.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      10 800.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-11 2+655 45.26767 -73.30751 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.8 1.0 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 40 36 7 30 100 43  Curative  Amélioration mineure 3            720.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         3 520.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-12 2+765 45.26869 -73.30758 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.0 1.0 1.2 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 36 67 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              105 300.00  $                    105 300.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-13 2+835 45.26928 -73.30753 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.6 0.7 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 10 60 36 44 20 80 48  Palliative  Réhabilitation 3         4 900.00  $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      26 300.00  $ N/A

083-23-StJeR-ChePtBr-14 2+895 45.26981 -73.30765 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.0 1.0 1.2 88 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10
Inondation au 2-3 ans selon le résident qui

est innondé
40 36 7 30 100 43  Curative  Amélioration mineure 3            720.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         3 520.00  $ N/A

083-23-StJeR-ChePtBr-15 3+125 45.27187 -73.30757 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.0 1.2 1.5 56 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 10 Ponceau mixte TBA/PEHD 40 36 29 30 90 45  Curative  Amélioration mineure 3         4 920.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         7 720.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-16 3+305 45.27352 -73.30754 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.2 1.5 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 5 Fossé amont profond 40 36 23 30 90 44  Curative  Amélioration mineure 3         5 200.00  $                     -    $         1 400.00  $                     -    $                               -    $                         6 600.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-17 3+465 45.27505 -73.30762 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 9.0 0.3 0.6 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 36 68 40 70 63  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              218 700.00  $                    218 700.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-18 5+705 45.29491 -73.30983 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.1 0.3 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-19 6+455 45.30158 -73.31080 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.6 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 36 0 30 90 31  Préventive  Réinspection 0         5 760.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 310.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-01 1+455 45.27616 -73.33024 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.5 0.6 40 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 7 41 20 90 44  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-02 1+755 45.27869 -73.32902 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.0 1.2 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-25-StJeR-ChOrm-03 1+885 45.27983 -73.32846 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 0.9 1.1 33 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 7 48 30 80 45  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-04 2+025 45.28099 -73.32786 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.3 0.6 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-25-StJeR-ChOrm-05 2+215 45.28273 -73.32716 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 400 S.O. 10.5 0.8 0.9 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-25-StJeR-ChOrm-06 2+315 45.28345 -73.32670 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.4 0.5 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-25-StJeR-ChOrm-07 2+405 45.28424 -73.32638 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 400 S.O. 9.0 0.3 0.5 37 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 Inondé en aval 60 7 44 20 90 44  Palliative  Réhabilitation 3            720.00  $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      22 120.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-08 2+605 45.28611 -73.32588 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 400 S.O. 10.0 0.5 0.9 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 7 4 20 100 34  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-09 2+845 45.28819 -73.32535 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 400 S.O. 9.0 0.6 0.9 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 0 20 7 15 20 100 32  Préventive  Maintenance 3         4 650.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 650.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-10 2+935 45.28896 -73.32511 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.5 0.6 0.9 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-25-StJeR-ChOrm-11 3+115 45.29061 -73.32467 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 1.2 1.5 83 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-25-StJeR-ChOrm-12 3+415 45.29319 -73.32430 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 0.5 0.5 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-25-StJeR-ChOrm-13 3+535 45.29438 -73.32432 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.5 0.6 0.8 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 10 40 7 24 20 90 36  Curative  Amélioration mineure 3         4 900.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         7 700.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-14 3+685 45.29577 -73.32467 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 18.0 1.0 1.2 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 7 2 30 100 32  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-01 0+035 45.31864 -73.32113 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.5 2.0 2.0 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 29 76 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              192 200.00  $                    192 200.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-02 0+065 45.31895 -73.32121 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.2 1.5 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 29 6 30 100 37  Préventive  Maintenance 3         2 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         2 400.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-03 0+155 45.31966 -73.32144 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.5 0.7 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 29 66 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              134 400.00  $                    134 400.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-04 0+255 45.32052 -73.32172 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.2 0.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 50 0 0 0 0 Ponceaux 100% obstrué 0 29 0 20 100 30  Préventive  Réinspection 0         3 950.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 500.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-05 0+345 45.32132 -73.32196 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.5 0.6 0.9 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-06 0+605 45.32360 -73.32262 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 0.5 0.8 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-07 0+855 45.32581 -73.32338 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.3 0.9 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 Cheminée en aval 100 29 68 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              123 200.00  $                    123 200.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-08 0+995 45.32677 -73.32446 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.5 0.9 25 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 29 56 30 80 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-09 1+145 45.32767 -73.32576 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 0.6 0.9 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 29 73 20 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              110 400.00  $                    110 400.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-10 1+205 45.32820 -73.32628 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 0.5 0.8 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-11 1+415 45.32961 -73.32797 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2500 1200 18.0 1.0 1.2 60 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Corrosion à surveiller 40 29 3 60 90 44  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-12 1+665 45.33132 -73.32994 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.3 0.9 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-13 1+845 45.33262 -73.33150 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 1.2 1.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 29 3 30 100 36  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-14 1+955 45.33337 -73.33229 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.9 1.2 36 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 29 64 20 70 56  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              106 700.00  $                    106 700.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-15 2+075 45.33418 -73.33330 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.8 1.0 64 C - Satisfaisant 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 29 34 20 90 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         1 400.00  $      12 400.00  $                               -    $                      13 800.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-16 2+265 45.33557 -73.33483 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.2 1.2 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-17 2+435 45.33697 -73.33542 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 12.0 1.1 1.2 83 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-18 2+585 45.33845 -73.33591 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 12.0 1.0 1.3 53 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Amont impossible à trouver 100 29 48 20 80 55  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                81 200.00  $                      81 200.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-01 0+095 45.31494 -73.35144 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 32.0 3.0 4.0 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 100 0 0 0 0 20 43 10 40 90 41  Préventive  Maintenance 3      13 600.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                      13 600.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-02 0+535 45.31883 -73.35228 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 1.0 1.0 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 20 40 43 7 30 90 42  Curative  Amélioration mineure 3         1 800.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         7 400.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-03 0+585 45.31935 -73.35227 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 1.0 1.0 34 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 43 40 20 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      31 000.00  $                               -    $                      36 600.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-04 0+705 45.32039 -73.35265 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 10.5 1.0 1.0 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 43 22 30 90 41  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-05 0+905 45.32210 -73.35350 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 3.0 20 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Matériaux : Grès 100 43 80 30 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              158 600.00  $                    158 600.00  $ N/A

083-27-StJeR-ChEva-06 0+985 45.32263 -73.35404 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 11.5 1.0 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0
Ponceau complètement obstrué par les

sédiments
0 43 0 20 90 31  Préventive  Réinspection 0         5 400.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 950.00  $ N/A

083-27-StJeR-ChEva-07 1+095 45.32338 -73.35488 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 525 S.O. 11.0 1.0 1.5 35 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 43 42 20 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-08 1+265 45.32461 -73.35618 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.5 2.0 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

083-27-StJeR-ChEva-09 1+335 45.32513 -73.35681 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 10.0 2.0 2.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0
Ponceau rempli à 80% d'eau et de

sédiments
0 43 0 30 90 33  Préventive  Réinspection 0         5 200.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 750.00  $ N/A

083-27-StJeR-ChEva-10 1+495 45.32634 -73.35790 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.1 1.5 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

083-27-StJeR-ChEva-11 1+825 45.32904 -73.35961 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 10.0 1.0 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0
Sortie aval complètement enseveli,

introuvable
0 43 0 20 90 31  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ N/A

083-27-StJeR-ChEva-12 1+975 45.33008 -73.36086 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 600 S.O. 25.0 3.0 5.0 78 B - Bon 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puisard artisanal 60 43 0 30 90 45  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      15 600.00  $                               -    $                      15 600.00  $ N/A

083-27-StJeR-ChEva-13 2+035 45.33035 -73.36155 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 900 S.O. 24.0 5.0 6.0 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
Insertion TTOG 750mm sur 2m, état idem au

ponceau
100 43 76 30 60 62  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              427 200.00  $                    427 200.00  $ N/A

083-27-StJeR-ChEva-14 2+265 45.33162 -73.36373 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 600 S.O. 12.5 1.5 1.2 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 43 70 30 70 63  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              152 100.00  $                    152 100.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-15 2+665 45.33509 -73.36512 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 0.5 0.6 18 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 Cheminée présente dans talus 100 43 82 30 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              123 200.00  $                    123 200.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-16 2+815 45.33644 -73.36535 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 18.0 4.0 5.0 36 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 43 64 40 60 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              387 000.00  $                    387 000.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-17 3+395 45.34047 -73.36995 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.5 1.5 2.0 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 43 65 30 70 62  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              175 500.00  $                    175 500.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-18 3+975 45.34380 -73.37554 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 1.0 1.5 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 43 73 20 70 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              116 400.00  $                    116 400.00  $ N/A

Annexe 5 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions relativement aux ponceaux
PROJET N° 20210448
PI - ÉTAPE 7 PAGE 6 de 9 Mars 2023



MRC DE HAUT-RICHELIEU

MRC DU HAUT-RICHELIEU
PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)

PROJET N° 20210448

ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 5 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions relativement aux ponceaux

INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*

ÉTAPE 4 - DONNÉES DESCRIPTIVES ÉTAPE 4 - ÉTAT ACTUEL MAJEURE MINEURE ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ÉTAPE 7 -
PLANIFICATION TRIENNALE
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Commentaires

Durabilité de
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projetée
(Pointage /

100)

Pointage
hiérarchique
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Hausse de
l'IEP
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100)
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Nature de
l'intervention

retenue au plan
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envergure retenue
par ponceau)
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Maintenance Réinspection
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Amélioration
majeure

 Coûts totaux planifiés
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Année planifiée

INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

083-28-StJeR-ChPatO-01 0+125 45.26021 -73.38407 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 0.8 1.0 73 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 36 22 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-02 0+275 45.26148 -73.38319 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.5 1.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 36 0 30 90 31  Préventive  Réinspection 0         6 040.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 590.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-03 0+365 45.26220 -73.38275 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.5 1.8 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 20 40 36 6 30 90 40  Curative  Amélioration mineure 3         2 400.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         8 000.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-04 0+465 45.26307 -73.38233 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.2 1.5 55 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 36 45 30 70 56  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              152 100.00  $                    152 100.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-05 0+595 45.26396 -73.38143 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.2 1.5 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 36 2 30 100 37  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-06 0+925 45.26628 -73.37855 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 2.0 2.2 86 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 20 40 36 14 30 90 42  Curative  Amélioration mineure 3         5 760.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      11 360.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-07 1+215 45.26785 -73.37568 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.5 1.3 1.5 37 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 36 63 30 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-08 1+465 45.26946 -73.37346 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 20.0 1.5 1.8 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 100 0 0 0 0 20 36 15 40 90 40  Préventive  Maintenance 3         9 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         9 400.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-09 1+615 45.27043 -73.37219 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 0.6 0.9 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 36 73 20 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              138 000.00  $                    138 000.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-10 1+705 45.27110 -73.37139 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 19.0 1.0 1.3 50 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 100 0 0 0 0 20 36 22 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         7 720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 720.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-11 1+935 45.27264 -73.36951 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.2 1.5 57 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0 0 0 10 40 36 28 30 90 45  Curative  Amélioration mineure 3         6 880.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         9 680.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-12 2+085 45.27364 -73.36828 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.5 1.0 1.2 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 100 36 67 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              198 900.00  $                    198 900.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-13 2+235 45.27474 -73.36708 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 16.5 2.0 2.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 100 0 0 0 20 Inondé 40 36 0 30 90 39  Curative  Amélioration mineure 0         7 160.00  $            550.00  $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      13 310.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-14 2+475 45.27668 -73.36570 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 13.0 1.8 2.2 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 36 68 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              152 100.00  $                    152 100.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-15 2+675 45.27825 -73.36468 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.5 1.8 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-28-StJeR-ChPatO-16 2+865 45.27976 -73.36339 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 1.0 1.2 70 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-28-StJeR-ChPatO-17 3+065 45.28117 -73.36173 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 24.0 1.2 1.5 30 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Regard-puisard à inspecter 60 36 51 30 80 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-18 3+485 45.28440 -73.35915 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 16.0 1.5 1.8 86 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-28-StJeR-ChPatO-19 3+985 45.28884 -73.35816 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 13.5 0.6 1.5 33 E - Très mauvais 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 36 48 20 90 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $         5 200.00  $                               -    $                         8 000.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-20 4+315 45.29153 -73.35940 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 15.0 1.2 1.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-28-StJeR-ChPatO-21 4+425 45.29240 -73.36018 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 38.0 2.0 3.0 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Fosse 900mm en amont 40 36 13 40 90 44  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         8 400.00  $                     -    $                               -    $                         8 400.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-22 4+505 45.29301 -73.36077 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 32.0 0.6 1.2 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 36 4 30 90 40  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-23 4+525 45.29316 -73.36087 01 (Ponceau transversal) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 300 S.O. 32.0 1.0 2.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amont impossible à localiser 0 36 0 20 100 31  Préventive  Réinspection 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            550.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-24 4+735 45.29510 -73.36087 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2800 1800 12.0 0.6 1.0 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 36 73 60 50 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              562 800.00  $                    562 800.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-25 4+975 45.29722 -73.36132 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 0.9 1.2 34 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 36 43 30 80 50  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-26 5+145 45.29869 -73.36174 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 3000 S.O. 20.0 3.5 3.8 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-28-StJeR-ChPatO-27 5+375 45.30060 -73.36061 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.0 0.9 1.1 36 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 36 64 20 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              126 100.00  $                    126 100.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-28 5+485 45.30151 -73.36016 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 0.9 0.8 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 36 66 20 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              138 000.00  $                    138 000.00  $ N/A

083-28-StJeR-ChPatO-29 5+595 45.30245 -73.35969 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.9 1.1 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Impossible à inspecter 100% bloquer amont 0 36 0 20 90 29  Préventive  Réinspection 0         5 400.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 950.00  $ N/A

083-28-StJeR-ChPatO-30 5+705 45.30341 -73.35922 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 1.2 1.5 70 B - Bon 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 50 0 0 0 0 60 36 26 20 90 46  Palliative  Réhabilitation 3         5 200.00  $                     -    $                     -    $         6 200.00  $                               -    $                      11 400.00  $ N/A

083-28-StJeR-ChPatO-31 5+825 45.30444 -73.35881 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.5 1.8 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conduite privée 100mm pour eaux usées à

l'intérieur
 Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

083-28-StJeR-ChPatO-32 6+045 45.30626 -73.35795 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.2 1.4 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 36 67 20 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              106 700.00  $                    106 700.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-33 6+235 45.30785 -73.35695 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.5 1.0 1.2 61 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 20 36 24 20 90 38  Préventive  Maintenance 3         5 900.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 900.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-34 6+455 45.30971 -73.35585 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.5 0.9 1.2 43 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 10 40 36 32 20 90 43  Curative  Amélioration mineure 3         5 650.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         8 450.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-35 6+565 45.31065 -73.35536 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.0 1.2 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 36 15 20 90 36  Préventive  Maintenance 3         5 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 400.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-36 6+715 45.31190 -73.35470 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.6 0.9 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 10 40 36 30 20 90 43  Curative  Amélioration mineure 3         5 400.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         8 200.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-37 6+865 45.31326 -73.35394 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 24.0 1.0 1.1 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 100 0 0 0 0 à nettoyer et réinspecter 0 36 0 30 90 31  Préventive  Réinspection 0         9 120.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         9 670.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-01 0+005 45.32140 -73.39107 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 20.0 0.3 0.6 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 36 4 20 100 40  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-02 0+095 45.32205 -73.39067 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 0.9 1.0 71 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 36 24 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-03 0+185 45.32280 -73.39024 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.8 1.0 47 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 36 32 20 90 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-04 0+265 45.32348 -73.38972 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 1.0 1.5 64 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-29-StJeR-ChFre-05 0+365 45.32421 -73.38904 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.0 1.5 1.5 88 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Présence d'eau significative 20 36 2 40 90 38  Préventive  Maintenance 3      14 000.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                      14 000.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-06 0+425 45.32463 -73.38858 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 10.0 1.2 1.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 m avec le terrain du résident  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-29-StJeR-ChFre-07 0+505 45.32520 -73.38808 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 1.5 1.8 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-29-StJeR-ChFre-08 0+575 45.32577 -73.38770 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 12.0 1.0 1.5 32 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 36 47 30 80 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      27 900.00  $                               -    $                      30 700.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-09 0+805 45.32765 -73.38637 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 13.0 1.0 1.2 51 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponceau mixte TBA/PEHD 60 36 48 30 80 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      27 900.00  $                               -    $                      27 900.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-10 0+915 45.32858 -73.38593 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.9 1.0 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 36 4 30 100 42  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-11 1+015 45.32949 -73.38562 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 7.0 0.5 0.9 68 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 36 8 30 90 41  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-12 1+105 45.33040 -73.38557 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 8.0 1.5 1.8 37 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 100 36 63 30 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              186 400.00  $                    186 400.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-13 1+135 45.33062 -73.38560 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 8.0 1.2 1.5 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 100 36 70 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              111 400.00  $                    111 400.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre-14 1+185 45.33103 -73.38564 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.8 0.9 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-01 0+075 45.32310 -73.39309 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.2 1.5 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 47 68 30 70 63  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              189 600.00  $                    189 600.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-02 0+235 45.32436 -73.39212 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.0 1.5 1.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-03 0+435 45.32602 -73.39095 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.0 1.0 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 47 0 30 100 39  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-04 0+545 45.32693 -73.39027 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.6 0.9 35 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 47 46 20 90 53  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-05 0+645 45.32773 -73.38992 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.0 0.9 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-06 0+725 45.32843 -73.38971 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.4 1.5 88 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 47 7 30 90 39  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-07 1+025 45.33110 -73.38911 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.0 1.2 1.5 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 47 67 30 70 63  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              173 800.00  $                    173 800.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-08 1+035 45.33118 -73.38912 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 15.0 1.8 2.0 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-09 1+355 45.33400 -73.38860 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 900 S.O. 14.0 2.0 2.2 64 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 47 21 30 90 46  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-10 1+575 45.33599 -73.38809 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.1 1.3 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 47 67 20 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              106 700.00  $                    106 700.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-11 1+735 45.33734 -73.38753 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.5 2.0 2.5 56 C - Satisfaisant 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 47 44 40 90 56  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         5 600.00  $      15 500.00  $                               -    $                      21 100.00  $ N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-12 1+945 45.33922 -73.38690 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.5 1.0 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0
Sédimentation à 90 %, impossible

d'inspecter
0 47 0 20 90 31  Préventive  Réinspection 0         5 400.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 950.00  $ N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-13 2+075 45.34034 -73.38653 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.2 1.4 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 47 0 30 100 39  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-14 2+145 45.34093 -73.38643 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.6 0.9 35 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 47 46 20 90 53  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      18 600.00  $                               -    $                      21 400.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-15 2+265 45.34197 -73.38595 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.0 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-16 2+355 45.34268 -73.38546 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 9.0 0.6 0.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 0 Aval submergé 0 47 0 20 90 31  Préventive  Réinspection 0         4 650.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 200.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-17 2+615 45.34443 -73.38323 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 10.0 1.0 1.1 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 47 3 30 100 40  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-18 2+715 45.34500 -73.38231 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 0.9 1.2 28 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 47 72 30 70 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              163 800.00  $                    163 800.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-19 2+805 45.34569 -73.38152 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.2 1.4 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 47 4 30 90 42  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-20 3+155 45.34821 -73.37881 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 1.8 2.0 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 10 Inondé en aval 40 47 11 30 100 46  Curative  Amélioration mineure 3         1 200.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         4 000.00  $ N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-21 3+335 45.34928 -73.37724 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.0 1.5 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Longeur totale 85 m avec le terrain de la

ferme
100 47 71 30 70 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              163 800.00  $                    163 800.00  $ N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-22 3+435 45.35009 -73.37660 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 1.0 1.2 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 10 40 47 9 30 100 45  Curative  Amélioration mineure 3         1 200.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         4 000.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-23 3+525 45.35083 -73.37612 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.8 2.0 30 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 50 0 0 0 10 Regard-puisard à inspecter 60 47 47 30 80 53  Palliative  Réhabilitation 3         4 840.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      31 040.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-24 3+685 45.35211 -73.37505 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.5 0.9 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 47 0 20 90 31  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-25 3+885 45.35370 -73.37403 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 0.8 0.9 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 20 40 47 7 30 90 43  Curative  Amélioration mineure 3         1 200.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         6 800.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-26 4+245 45.35659 -73.37211 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 15.0 1.0 1.2 74 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0 20 47 24 30 90 42  Préventive  Maintenance 3         6 600.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 600.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-27 4+265 45.35677 -73.37201 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.0 1.0 1.2 33 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 47 44 30 80 52  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      33 500.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-28 4+505 45.35898 -73.37169 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.0 1.5 70 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

083-31-StJeR-ChRuiNo-29 5+155 45.36424 -73.37473 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 15.0 2.5 2.8 24 E - Très mauvais 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 Obstruction d'arbres cassés et de branches 60 47 76 40 70 59  Palliative  Réhabilitation 2            720.00  $                     -    $         8 400.00  $      93 000.00  $                               -    $                    102 120.00  $ N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-30 5+335 45.36568 -73.37584 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.1 1.0 36 E - Très mauvais 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 47 43 30 80 52  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      31 200.00  $                               -    $                      34 000.00  $ N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-31 5+625 45.36819 -73.37488 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 1.0 1.5 70 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 50 0 0 0 0 Ponceaux de 40 m avec le terrain residentiel 20 47 15 20 100 40  Préventive  Maintenance 3         3 950.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         3 950.00  $ N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-32 5+735 45.36913 -73.37467 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.5 0.9 1.5 61 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 40 47 5 20 100 42  Curative  Amélioration mineure 3            720.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         3 520.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-33 6+065 45.37203 -73.37337 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 0.9 1.0 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-34 6+205 45.37326 -73.37313 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.2 1.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-35 6+295 45.37385 -73.37247 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 9.0 1.0 1.2 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-36 6+325 45.37410 -73.37223 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 9.0 1.0 1.1 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-37 6+375 45.37449 -73.37187 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 0.3 0.4 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 47 0 20 90 31  Préventive  Réinspection 0         4 900.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 450.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-38 6+525 45.37567 -73.37088 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 15.0 1.5 2.0 54 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 40 47 21 20 100 46  Curative  Amélioration mineure 3         1 100.00  $                     -    $         1 400.00  $                     -    $                               -    $                         2 500.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-39 6+595 45.37622 -73.37067 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 20.0 0.5 0.7 20 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100 47 80 20 70 63  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              184 000.00  $                    184 000.00  $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp-01 0+235 45.37286 -73.30554 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1800 S.O. 11.0 1.5 1.5 65 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corrosion à surveiller  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-32-StJeR-ChStRp-02 0+805 45.37797 -73.30533 01 (Ponceau transversal) Flexible 12 (TTOG - Circulaire, joints boulonnés ou rivetés) 1800 S.O. 9.0 1.2 1.2 19 E - Très mauvais 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 78 50 80 54  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $      16 800.00  $      68 400.00  $                               -    $                      85 200.00  $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp-03 1+235 45.38188 -73.30488 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 2.0 2.0 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 0 0 30 100 30  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp-04 1+765 45.38596 -73.30146 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 10.0 0.9 1.2 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 0 3 40 90 35  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ N/A
083-34-StJeR-ChStAn-01 2+065 45.37468 -73.29360 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 11.0 0.8 0.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 Sédimenté 0 33 0 20 90 29  Préventive  Réinspection 0         5 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 700.00  $ N/A

083-34-StJeR-ChStAn-02 2+155 45.37505 -73.29248 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.5 0.8 0.9 39 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Ponceau mixte TBA et PEHD aux extrémités 100 33 61 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              134 400.00  $                    134 400.00  $ N/A

083-34-StJeR-ChStAn-03 2+565 45.37660 -73.28781 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1800 S.O. 40.0 5.0 5.0 70 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-35-StJeR-ChStAn-01 0+995 45.38269 -73.27500 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 14.5 0.9 1.0 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 43 65 20 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              138 000.00  $                    138 000.00  $ N/A
083-36-StJeR-ChBat-01 0+555 45.40142 -73.37362 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.2 1.5 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-37-StJeR-ChCotS-01 0+015 45.37492 -73.35359 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 12.0 0.9 0.9 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

083-37-StJeR-ChCotS-02 0+235 45.37685 -73.35266 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.5 0.9 1.1 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 21 19 20 90 34  Préventive  Maintenance 3         5 150.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 150.00  $ N/A

083-37-StJeR-ChCotS-03 0+395 45.37827 -73.35218 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 0.9 0.8 39 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 40 20 80 44  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      31 000.00  $                               -    $                      36 600.00  $ N/A

083-37-StJeR-ChCotS-04 0+865 45.38239 -73.35048 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.5 0.9 1.1 74 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 21 5 20 100 37  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-01 0+065 45.37629 -73.36796 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 1.0 1.0 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 14 70 20 70 55  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              102 000.00  $                    102 000.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-02 0+205 45.37749 -73.36783 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.8 2.0 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 14 68 30 70 56  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-03 1+165 45.38583 -73.36785 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.0 1.2 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-38-StJeR-AvPin-04 1+545 45.38892 -73.36601 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 25.0 5.0 5.0 28 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 14 50 30 80 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      27 900.00  $                               -    $                      30 700.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-05 1+645 45.38969 -73.36544 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 25.0 3.0 4.0 56 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 40 40 14 29 30 90 41  Curative  Amélioration mineure 3            720.00  $                     -    $      11 200.00  $                     -    $                               -    $                      11 920.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-06 1+965 45.39253 -73.36582 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.5 0.6 0.8 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 14 4 20 100 36  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-07 2+445 45.39679 -73.36679 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.5 0.9 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
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INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*

ÉTAPE 4 - DONNÉES DESCRIPTIVES ÉTAPE 4 - ÉTAT ACTUEL MAJEURE MINEURE ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ÉTAPE 7 -
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l'IEP
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Risque
relatif

(Pointage /
100)
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Nature de
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retenue au plan
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par ponceau)
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Maintenance Réinspection
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INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

083-39-StJeR-RuChev-01 0+015 45.35648 -73.37208 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.0 1.2 71 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 100 0 0 0 0 20 21 29 30 90 38  Préventive  Maintenance 3      20 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                      20 040.00  $ N/A
083-39-StJeR-RuChev-02 0+575 45.35371 -73.36612 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.0 0.3 0.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 21 3 20 100 33  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ N/A
083-39-StJeR-RuChev-03 0+655 45.35330 -73.36537 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 17.5 0.5 0.5 33 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 21 67 30 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              186 600.00  $                    186 600.00  $ N/A
083-39-StJeR-RuChev-04 0+735 45.35288 -73.36448 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 150 S.O. 8.5 0.6 1.2 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-40-StJeR-ChVal-01 0+235 45.38353 -73.38013 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.5 0.9 1.2 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

083-40-StJeR-ChVal-02 0+335 45.38430 -73.37943 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 8.5 0.9 0.9 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 100 0 0 0 0
Amont introuvable, semble être sous terrain

privé
20 7 19 20 100 33  Préventive  Maintenance 3         4 650.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 650.00  $ N/A

083-40-StJeR-ChVal-03 0+385 45.38463 -73.37899 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.9 1.0 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-40-StJeR-ChVal-04 0+825 45.38746 -73.37513 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 16.0 4.0 4.0 39 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 7 41 40 80 46  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      24 800.00  $                               -    $                      30 400.00  $ N/A
083-40-StJeR-ChVal-05 1+915 45.39630 -73.36932 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 3.0 4.0 33 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 7 48 30 90 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      15 600.00  $                               -    $                      21 200.00  $ N/A
083-40-StJeR-ChVal-06 2+365 45.40004 -73.37105 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 18.0 4.0 4.0 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 7 3 40 90 36  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ N/A
083-40-StJeR-ChVal-07 2+595 45.40155 -73.37300 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 25.0 0.9 1.2 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 100 0 0 0 0 20 7 22 30 90 34  Préventive  Maintenance 3         9 400.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         9 400.00  $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS-01 0+235 45.28450 -73.20880 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 1.5 1.8 69 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 7 16 40 90 35  Préventive  Maintenance 3         6 950.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 950.00  $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS-02 0+635 45.28813 -73.20898 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1500 S.O. 15.0 1.5 1.8 48 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 7 52 40 60 52  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              372 000.00  $                    372 000.00  $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS-03 0+885 45.29035 -73.20908 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 1.2 1.5 35 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 50 0 0 0 40 60 7 50 40 80 47  Palliative  Réhabilitation 3         1 200.00  $                     -    $      11 200.00  $      40 000.00  $                               -    $                      52 400.00  $ N/A
083-42-StJeR-3eRgS-01 0+735 45.30642 -73.20906 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.5 1.2 1.5 39 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 50 40 40 80 54  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ N/A
083-42-StJeR-3eRgS-02 1+185 45.31046 -73.20901 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 18.0 3.0 4.0 32 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 50 61 40 100 62  Palliative  Réhabilitation 1                     -    $                     -    $                     -    $         3 500.00  $                               -    $                         3 500.00  $ N/A
083-43-StJeR-3eRg-01 0+055 45.31387 -73.20910 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.5 0.1 0.9 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 50 0 0 0 0 20 50 13 40 90 43  Préventive  Maintenance 3         5 050.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 050.00  $ N/A
083-43-StJeR-3eRg-02 0+595 45.31876 -73.20894 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 13.5 0.9 1.0 37 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 14 0 0 50 0 0 0 20 60 50 44 30 80 53  Palliative  Réhabilitation 3         5 120.00  $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      38 620.00  $ N/A
083-45-StJeR-Rg54-01 0+005 45.37992 -73.24620 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 23.5 1.5 1.2 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
083-46-StJeR-4eRgS-01 0+285 45.31074 -73.18792 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 12.5 1.5 1.5 30 E - Très mauvais 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 14 30 30 80 43  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      40 000.00  $                               -    $                      42 800.00  $ N/A

083-46-StJeR-4eRgS-02 0+555 45.30832 -73.18810 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 14 0 20 90 25  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ N/A

083-46-StJeR-4eRgS-03 0+555 45.30830 -73.18801 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 14 0 20 90 25  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ N/A

083-46-StJeR-4eRgS-04 2+195 45.29358 -73.18806 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 0.9 1.0 55 D - Mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 14 40 40 80 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ N/A
083-46-StJeR-4eRgS-05 2+645 45.28928 -73.18813 01 (Ponceau transversal) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 300 S.O. 10.0 0.3 0.1 88 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 20 40 14 9 20 90 35  Curative  Amélioration mineure 3         4 900.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                      10 500.00  $ N/A
083-47-StJeR-ChClo-01 0+015 45.32233 -73.39323 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 20.0 0.9 1.2 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

097-01-MtStG-RgKem-01 0+005 45.30744 -73.17976 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 0 0 20 90 22  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ 1

097-01-MtStG-RgKem-02 71 0+245 45.30887 -73.18212 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 0.8 0.9 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-01-MtStG-RgKem-03 1+125 45.31466 -73.18990 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 17.5 1.5 1.5 37 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 44 30 80 43  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ 2
097-02-MtStG-RgKem-01 1002 0+795 45.27812 -73.13829 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 4100 2800 12.0 0.8 0.9 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-02-MtStG-RgKem-02 500 1+725 45.28385 -73.14680 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.5 1.2 1.5 29 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 7 71 30 70 56  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ 1
097-02-MtStG-RgKem-03 56 1+725 45.28399 -73.14677 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 22.5 0.9 1.2 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-02-MtStG-RgKem-04 22 3+855 45.29751 -73.16600 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.5 1.8 2.0 37 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 7 44 40 80 46  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ 1
097-02-MtStG-RgKem-05 69 4+585 45.30224 -73.17256 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.5 1.8 2.0 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-02-MtStG-RgKem-06 70 5+115 45.30553 -73.17735 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.0 1.5 1.5 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 40 40 7 19 30 90 37  Curative  Amélioration mineure 3         5 480.00  $                     -    $      11 200.00  $                     -    $                               -    $                      16 680.00  $ 1
097-02-MtStG-RgKem-07 5+395 45.30720 -73.18009 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 18.0 2.0 2.0 57 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 100 0 0 0 0 20 7 28 30 90 35  Préventive  Maintenance 3         8 540.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         8 540.00  $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-01 0+205 45.34340 -73.17073 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.0 0.9 0.9 40 D - Mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 43 40 40 80 53  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      24 800.00  $                               -    $                      30 400.00  $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-02 2+335 45.35620 -73.19080 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1650 S.O. 12.5 1.1 1.2 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-03 2+615 45.35783 -73.19369 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 13.5 0.5 0.6 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 43 74 30 70 63  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              156 800.00  $                    156 800.00  $ 2
097-03-MtStG-3eRgGB-04 2+705 45.35728 -73.19466 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 10.0 1.2 1.2 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-05 2+835 45.35642 -73.19592 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 1.5 1.7 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 43 19 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-06 2+985 45.35563 -73.19744 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 525 S.O. 11.0 1.2 1.4 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 43 22 20 90 39  Préventive  Maintenance 3         5 480.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 480.00  $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-07 3+125 45.35479 -73.19887 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 10.0 0.8 1.1 40 D - Mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 43 40 30 80 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ 2
097-03-MtStG-3eRgGB-08 3+275 45.35395 -73.20037 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 12.5 1.4 1.7 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 43 19 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB-09 3+455 45.35295 -73.20213 08 (Conduite d'égout pluvial) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.5 1.4 1.2 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 43 19 40 90 42  Préventive  Maintenance 3         6 250.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 250.00  $ 1
097-06-MtStG-RgMont-01 0+475 45.34671 -73.15086 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1050 S.O. 20.0 0.9 0.9 68 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 50 0 0 0 0 20 47 13 30 90 40  Préventive  Maintenance 3         8 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         8 200.00  $ 1
097-06-MtStG-RgMont-02 572 0+695 45.34813 -73.14889 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.5 0.7 1.4 37 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 47 63 30 70 62  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              192 200.00  $                    192 200.00  $ 1
097-06-MtStG-RgMont-03 3+145 45.36386 -73.12726 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 3000 2000 14.0 1.1 0.9 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-06-MtStG-RgMont-04 3+685 45.36734 -73.12247 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1350 S.O. 14.0 1.8 1.5 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 47 0 40 100 41  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1

097-07-MtStG-RgLar-01 2+175 45.30346 -73.14489 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 0.8 0.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 21 0 20 100 28  Préventive  Réinspection 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            550.00  $ 1

097-07-MtStG-RgLar-02 2+185 45.30351 -73.14474 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 0.8 0.8 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 21 0 20 90 26  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ 1

097-07-MtStG-RgLar-03 2+715 45.30830 -73.14444 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.3 1.5 62 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0 0 0 0 20 21 19 30 90 36  Préventive  Maintenance 3         6 880.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 880.00  $ 1
097-07-MtStG-RgLar-04 3+625 45.31640 -73.14341 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 16.0 1.5 1.2 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-07-MtStG-RgLar-05 4+235 45.32192 -73.14290 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 1.5 1.7 83 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 21 0 40 100 36  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
097-07-MtStG-RgLar-06 4+495 45.32439 -73.14259 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.2 1.5 36 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 38 20 80 44  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      31 000.00  $                               -    $                      36 600.00  $ 1
097-08-MtStG-6eRg-01 0+005 45.27167 -73.15220 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.0 1.5 1.8 35 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 20 60 29 46 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3         5 480.00  $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      38 980.00  $ 1
097-08-MtStG-6eRg-02 0+335 45.27460 -73.15190 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.0 2.0 2.0 40 D - Mauvais 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 29 40 40 90 52  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      12 400.00  $                               -    $                      18 000.00  $ 1
097-09-MtStG-MteVeO-01 0+705 45.30737 -73.11718 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 1350 S.O. 13.0 1.4 1.5 83 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-09-MtStG-MteVeO-02 1+655 45.31315 -73.12604 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1050 S.O. 13.0 0.9 1.1 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 14 7 30 90 32  Préventive  Maintenance 3         6 950.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 950.00  $ 1
097-09-MtStG-MteVeO-03 3+855 45.32745 -73.14464 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 22.5 1.2 1.4 35 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 14 46 30 80 46  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $      11 200.00  $      46 500.00  $                               -    $                      57 700.00  $ 1
097-10-MtStG-MteVeE-01 0+005 45.29102 -73.09448 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 1.8 0.6 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 40 0 4 40 90 35  Curative  Amélioration mineure 3            720.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         6 320.00  $ 1
097-10-MtStG-MteVeE-02 0+975 45.29719 -73.10345 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 11.5 0.9 0.6 76 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-10-MtStG-MteVeE-03 1+645 45.29926 -73.11082 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 17.5 1.2 0.9 58 C - Satisfaisant 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 0 37 30 80 41  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
097-11-MtStG-RuEng-01 0+025 45.30213 -73.11057 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1050 S.O. 13.0 0.8 0.3 35 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 20 60 21 41 30 80 46  Palliative  Réhabilitation 3         6 950.00  $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      49 750.00  $ 1
097-12-MtStG-3eRg-01 P3 0+285 45.32791 -73.20369 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.5 0.8 1.4 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 57 69 30 70 65  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ 1
097-12-MtStG-3eRg-02 P3 0+845 45.33290 -73.20223 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 9.5 0.8 1.0 32 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 60 57 47 40 80 57  Palliative  Réhabilitation 2            720.00  $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      43 520.00  $ 2
097-12-MtStG-3eRg-03 P3 1+075 45.33490 -73.20179 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 10.0 1.2 1.4 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 57 65 30 70 64  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              117 000.00  $                    117 000.00  $ 1
097-12-MtStG-3eRg-04 P3 1+745 45.34090 -73.20170 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.0 1.1 0.8 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 57 4 30 90 44  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ 1
097-12-MtStG-3eRg-05 P3 2+655 45.34898 -73.20346 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1650 S.O. 15.0 0.6 0.8 78 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 57 7 40 90 47  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ 1
097-13-MtStG-RgDou-01 0+015 45.29556 -73.16291 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 17.0 1.0 1.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Construit en octobre 2022  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

097-13-MtStG-RgDou-02 1+105 45.30534 -73.16178 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 15.0 1.0 1.0 X Inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Ponceau à reconstruire selon indications de

la municipalité
100 36 74 30 70 62

 Autres
considérations

 Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              237 000.00  $                    237 000.00  $ 1

097-13-MtStG-RgDou-03 1+125 45.30547 -73.16179 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 12.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 92 30 100 51  Préventive  Réinspection 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            550.00  $ 1
097-13-MtStG-RgDou-04 2+925 45.32170 -73.16016 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2100 1400 15.0 0.8 1.0 41 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 0 0 100 36 59 50 50 59  Curative  Amélioration majeure 2         1 300.00  $                     -    $                     -    $                     -    $              703 500.00  $                    704 800.00  $ 1
097-13-MtStG-RgDou-05 3+325 45.32526 -73.15978 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 750 S.O. 15.5 1.2 1.4 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 36 73 30 70 62  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              187 200.00  $                    187 200.00  $ 1
097-13-MtStG-RgDou-06 3+555 45.32734 -73.15950 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 16.0 0.6 0.9 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-13-MtStG-RgDou-07 3+895 45.33038 -73.15918 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 3900 2300 13.0 1.1 1.1 83 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-15-MtStG-5eRg-01 1+145 45.28374 -73.16629 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 900 S.O. 11.5 1.1 1.4 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-16-MtStG-4eRgN-01 0+945 45.33237 -73.18642 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 10.0 1.5 0.9 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 0 0 20 29 19 40 90 40  Préventive  Maintenance 3         5 900.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 900.00  $ 1
097-16-MtStG-4eRgN-02 1+315 45.33563 -73.18703 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 10.0 1.5 1.5 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-16-MtStG-4eRgN-03 1+795 45.33980 -73.18869 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 9.0 0.8 0.8 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-16-MtStG-4eRgN-04 3+585 45.35560 -73.19290 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1650 S.O. 11.0 1.2 1.4 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-16-MtStG-4eRgN-05 3+975 45.35899 -73.19370 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 750 S.O. 17.0 0.5 0.9 58 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 100 0 0 0 10 40 29 25 30 90 43  Curative  Amélioration mineure 3         7 160.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         9 960.00  $ 1
097-17-MtStG-ChSoB-01 P1 0+785 45.35427 -73.15441 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 750 S.O. 9.0 0.6 0.8 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-17-MtStG-ChSoB-02 571 P1 1+205 45.35798 -73.15478 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 750 S.O. 10.0 0.1 0.6 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 86 0 30 100 47  Préventive  Maintenance 3         1 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 200.00  $ 1
097-17-MtStG-ChSoB-03 P1 1+265 45.35846 -73.15459 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 900 S.O. 12.0 0.6 0.8 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Photo prise aval vers amont 20 86 0 30 100 47  Préventive  Maintenance 3            240.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            240.00  $ 1
097-17-MtStG-ChSoB-04 P1 1+545 45.36092 -73.15431 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 13.0 1.2 2.0 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
097-17-MtStG-ChSoB-05 P1 1+755 45.36227 -73.15252 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 300 S.O. 8.5 0.5 0.5 59 C - Satisfaisant 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Clôture en aval 60 86 41 20 90 59  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         2 800.00  $      15 600.00  $                               -    $                      18 400.00  $ 2
097-17-MtStG-ChSoB-06 570 P1 1+985 45.36350 -73.15004 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 12.5 0.9 1.2 87 A - Très bon 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 86 5 30 90 54  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      18 600.00  $                               -    $                      18 600.00  $ 2
097-17-MtStG-ChSoB-07 P1 2+885 45.37066 -73.14887 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 10.5 0.9 1.0 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 100 0 0 0 0 20 86 19 40 90 51  Préventive  Maintenance 3         6 250.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 250.00  $ 1
097-18-MtStG-RacRg54-01 0+015 45.35124 -73.20496 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 11.0 0.3 0.8 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 29 78 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              123 200.00  $                    123 200.00  $ 3
105-01-SteBr-8eRG-01 48 P4 0+555 45.26549 -73.08813 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 2.5 2.5 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-01-SteBr-8eRG-02 49 P4 0+605 45.26594 -73.08799 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1800 S.O. 14.0 3.0 3.0 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-01-SteBr-8eRG-03 62 P4 3+025 45.28770 -73.08614 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 14.0 3.0 3.0 60 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 20 57 25 40 90 46  Préventive  Maintenance 3         7 300.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 300.00  $ 1
105-01-SteBr-8eRG-04 573 P4 3+625 45.29316 -73.08611 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.0 2.0 2.0 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 Inondé 20 57 3 20 100 40  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
105-01-SteBr-8eRG-05 574 P4 4+005 45.29656 -73.08538 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 525 S.O. 15.0 2.5 2.5 85 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0 20 57 10 20 90 39  Préventive  Maintenance 3         6 600.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 600.00  $ 1
105-01-SteBr-8eRG-06 575 P4 4+065 45.29710 -73.08551 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 900 S.O. 14.0 2.5 2.5 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-01-SteBr-8eRG-07 576 P4 4+695 45.30269 -73.08519 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 14.0 2.0 2.0 68 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 57 5 20 100 40  Préventive  Maintenance 3         1 200.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 200.00  $ 1
105-01-SteBr-8eRG-08 577 P4 4+915 45.30475 -73.08499 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 20.0 1.5 2.0 99 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-01-SteBr-8eRG-09 578 P4 5+425 45.30935 -73.08423 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 14.0 2.3 2.3 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-01-SteBr-8eRG-10 P4 6+095 45.31514 -73.08231 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.0 2.0 2.0 25 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 57 54 30 80 56  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ 2
105-01-SteBr-8eRG-11 61 P4 6+835 45.31901 -73.07485 01 (Ponceau transversal) Rigide 37 (Béton - Portique) 1600 2500 15.0 4.0 4.0 37 E - Très mauvais 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 60 57 62 40 80 60  Palliative  Réhabilitation 2      30 000.00  $                     -    $         8 400.00  $      25 500.00  $                               -    $                      63 900.00  $ 2
105-01-SteBr-8eRG-12 P4 7+005 45.31993 -73.07318 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 14.0 1.5 1.8 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-01-SteBr-8eRG-13 P4 7+535 45.32287 -73.06783 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.5 1.5 35 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 Amont non trouvé 100 57 65 30 70 64  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
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INTERVENTION D'AMÉLIORATION
RETENUE ÉTAPE 5*

ÉTAPE 4 - DONNÉES DESCRIPTIVES ÉTAPE 4 - ÉTAT ACTUEL MAJEURE MINEURE ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ÉTAPE 7 -
PLANIFICATION TRIENNALE
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Commentaires

Durabilité de
l'intervention

projetée
(Pointage /

100)

Pointage
hiérarchique
(Pointage /

100)

Hausse de
l'IEP

(Pointage /
100)

Risque
relatif
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Coûts
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Avantage
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/ 100)

Nature de
l'intervention

retenue au plan
d'intervention

(selon l'intervention
de plus grande

envergure retenue
par ponceau)

Catégorie d'intervention
retenue au plan
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(selon l'intervention de
plus grande envergure
retenue par ponceau)

Priorité
(1 à 3)

Voir
rapport

Maintenance Réinspection
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mineure
Réhabilitation
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majeure

 Coûts totaux planifiés
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Année planifiée

INTERVENTION DE
MAINTENANCE RETENUE

ÉTAPE 5*

INTERVENTION DE RÉHABILITATION
RETENUE
ÉTAPE 5*

105-02-SteBr-RgRivE-01 0+175 45.32311 -73.06168 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 2.0 2.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conduite sous la chaussée, regard-puisard à

l'aval. Identifiée par la Mun.
0 21 0 30 100 30  Préventive  Réinspection 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            550.00  $ 1

105-02-SteBr-RgRivE-02 0+385 45.32484 -73.06105 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 2.0 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Ponceau en plusieurs sections de diamètres 100 21 69 30 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              152 100.00  $                    152 100.00  $ 3

105-02-SteBr-RgRivE-03 0+495 45.32582 -73.06118 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.8 2.0 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-02-SteBr-RgRivE-04 0+665 45.32736 -73.06145 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 2.0 2.0 26 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 20 60 21 55 30 80 49  Palliative  Réhabilitation 3         5 760.00  $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      50 360.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-05 0+895 45.32945 -73.06176 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.5 2.8 56 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 20 21 25 30 90 37  Préventive  Maintenance 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 040.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-06 1+205 45.33214 -73.06219 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.0 1.8 2.0 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 21 73 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              175 500.00  $                    175 500.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-07 1+465 45.33457 -73.06231 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 2.0 28 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 21 50 30 80 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      26 200.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-08 1+735 45.33698 -73.06278 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.8 2.0 19 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 21 81 30 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              152 100.00  $                    152 100.00  $ 3

105-02-SteBr-RgRivE-09 1+875 45.33819 -73.06295 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 999 S.O. 13.0 1.2 1.2 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 50 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations, végétation dense
0 21 0 30 90 28  Préventive  Réinspection 0         4 840.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 390.00  $ 1

105-02-SteBr-RgRivE-10 1+925 45.33868 -73.06294 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.0 2.5 30 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 47 30 80 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-11 2+135 45.34051 -73.06319 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.0 2.0 18 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 21 82 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              163 800.00  $                    163 800.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-12 2+285 45.34193 -73.06331 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 375 S.O. 14.0 2.0 2.0 87 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 20 21 6 20 100 33  Préventive  Maintenance 3         1 440.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 440.00  $ 1

105-02-SteBr-RgRivE-13 2+545 45.34420 -73.06355 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 18.0 2.5 2.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 100 0 0 0 0
Impossible de prendre des photos à

l'intérieur et de déterminer le type de
structure

0 21 0 30 90 28  Préventive  Réinspection 0         7 440.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 990.00  $ 1

105-02-SteBr-RgRivE-14 2+765 45.34618 -73.06313 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 68.0 2.0 2.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 21 2 20 100 33  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-15 2+955 45.34793 -73.06291 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 2.0 33 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 46 30 80 47  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      39 000.00  $                               -    $                      44 600.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-16 3+125 45.34939 -73.06239 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 2.0 2.0 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 21 70 20 70 56  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              155 200.00  $                    155 200.00  $ 3

105-02-SteBr-RgRivE-17 3+275 45.35054 -73.06133 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 45.0 2.0 2.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA en amont et PEHD à la hauteur du

puisard , Reconstruit en juillet 2022
 Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

105-02-SteBr-RgRivE-18 3+365 45.35114 -73.06056 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 375 S.O. 13.0 1.5 1.8 27 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 21 73 20 70 57  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              126 100.00  $                    126 100.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-19 3+495 45.35193 -73.05944 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.0 2.0 20 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 21 80 30 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              163 800.00  $                    163 800.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-20 3+605 45.35260 -73.05846 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 475 S.O. 14.0 1.8 2.0 72 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 50 0 0 0 0 20 21 2 20 100 33  Préventive  Maintenance 3         4 700.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         4 700.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-21 3+725 45.35345 -73.05735 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.0 2.0 22 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 21 78 30 70 60  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              163 800.00  $                    163 800.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-22 3+765 45.35370 -73.05707 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.8 2.0 59 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 0 20 21 22 30 90 37  Préventive  Maintenance 3         6 320.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 320.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-23 3+955 45.35493 -73.05531 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 2.0 23 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 10 60 21 55 30 90 51  Palliative  Réhabilitation 3         6 040.00  $                     -    $         2 800.00  $      15 600.00  $                               -    $                      24 440.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-24 4+075 45.35569 -73.05428 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 1.8 14 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 0 60 21 59 30 80 50  Palliative  Réhabilitation 3         6 040.00  $                     -    $                     -    $      23 400.00  $                               -    $                      29 440.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-25 4+195 45.35641 -73.05314 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.5 1.8 38 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 21 62 30 70 57  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              140 400.00  $                    140 400.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-26 4+375 45.35763 -73.05158 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 14.0 2.0 2.3 37 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 39 30 80 46  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      27 900.00  $                               -    $                      33 500.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-27 4+445 45.35808 -73.05096 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 1.5 1.8 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 21 4 30 100 39  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-28 4+545 45.35866 -73.04992 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 13.0 1.0 1.5 34 E - Très mauvais 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 43 20 80 45  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      31 000.00  $                               -    $                      36 600.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-29 4+685 45.35961 -73.04877 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 24.0 3.0 3.0 40 E - Très mauvais 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 21 60 40 70 50  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $    148 800.00  $                               -    $                    148 800.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-30 4+785 45.36022 -73.04786 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 16.0 1.5 1.8 31 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 Inondé 100 21 69 20 70 56  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              155 200.00  $                    155 200.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-31 4+895 45.36099 -73.04685 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.5 1.8 21 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 21 79 20 70 58  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              116 400.00  $                    116 400.00  $ 3
105-02-SteBr-RgRivE-32 5+025 45.36172 -73.04572 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 2.0 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-02-SteBr-RgRivE-33 5+405 45.36423 -73.04228 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 25.0 8.0 8.0 22 E - Très mauvais 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 60 60 21 78 40 60 52  Palliative  Réhabilitation 3         2 400.00  $                     -    $      16 800.00  $    232 500.00  $                               -    $                    251 700.00  $ 2
105-02-SteBr-RgRivE-34 5+535 45.36503 -73.04123 08 (Conduite d'égout pluvial) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 13.0 1.0 1.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inspection caméra requise 0 21 0 30 100 30  Préventive  Réinspection 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            550.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-35 5+865 45.36724 -73.03818 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 2.0 2.0 53 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 21 18 30 90 36  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-36 6+285 45.36985 -73.03434 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 11.0 2.0 2.0 26 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 21 74 30 70 59  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              128 700.00  $                    128 700.00  $ 3
105-04-SteBr-RgLac-01 0+185 45.28235 -73.06026 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 4300 3000 15.0 4.0 4.0 40 E - Très mauvais 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 14 60 90 70 59  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $                     -    $    207 000.00  $                               -    $                    207 000.00  $ 1
105-04-SteBr-RgLac-02 1+285 45.27692 -73.04886 01 (Ponceau transversal) Flexible 43 (Aluminium - Circulaire) 2700 S.O. 18.0 4.0 4.0 89 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-05-SteBr-MteVer-01 0+075 45.27039 -73.06411 01 (Ponceau transversal) Flexible 47 (TTOG - Arqué, joints boulonnés ou rivetés) 2100 1500 15.0 3.0 3.0 80 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-05-SteBr-MteVer-02 1+575 45.27996 -73.07783 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 2400 S.O. 18.0 3.5 3.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 100 0 0 0 30 40 0 18 60 90 42  Curative  Amélioration mineure 3      11 220.00  $                     -    $         8 400.00  $                     -    $                               -    $                      19 620.00  $ 2
105-05-SteBr-MteVer-03 2+675 45.28688 -73.08780 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 14.0 2.5 2.5 75 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 0 2 40 100 32  Préventive  Maintenance 3         1 100.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 100.00  $ 1
105-06-SteBr-ChRivO-01 74 0+255 45.32758 -73.06636 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 65.0 3.0 3.0 38 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 100 21 62 40 30 51  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-02 0+595 45.33067 -73.06616 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 14.0 2.0 2.3 21 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 21 79 30 70 60  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-03 0+715 45.33174 -73.06620 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 11.5 1.5 1.5 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-04 0+835 45.33279 -73.06608 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 2.0 2.5 19 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 10 60 21 62 30 80 51  Palliative  Réhabilitation 3         6 040.00  $                     -    $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      32 240.00  $ 2
105-06-SteBr-ChRivO-05 579 1+085 45.33506 -73.06620 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 16.0 2.0 2.3 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

105-06-SteBr-ChRivO-06 580 1+355 45.33752 -73.06652 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 124.0 2.0 0.8 79 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75m sous terre et 36m en dehors en PEHD  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

105-06-SteBr-ChRivO-07 581 1+635 45.33994 -73.06694 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 19.0 1.5 1.8 70 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 100 0 0 0 0 20 21 6 30 90 33  Préventive  Maintenance 3         7 720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         7 720.00  $ 1
105-06-SteBr-ChRivO-08 582 1+955 45.34278 -73.06793 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 18.0 2.0 2.3 22 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 21 56 30 90 51  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      15 600.00  $                               -    $                      18 400.00  $ 2
105-06-SteBr-ChRivO-09 583 2+125 45.34430 -73.06816 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.0 1.5 1.8 32 E - Très mauvais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 21 46 30 90 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $      15 600.00  $                               -    $                      18 400.00  $ 2
105-06-SteBr-ChRivO-10 584 2+235 45.34532 -73.06811 08 (Conduite d'égout pluvial) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 2.0 2.0 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-11 585 2+385 45.34659 -73.06757 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 12.0 1.5 1.8 69 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 21 31 30 70 51  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-12 586 2+665 45.34902 -73.06642 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.0 1.5 2.0 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-13 587 2+815 45.35019 -73.06560 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 2.5 3.0 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-14 588 2+925 45.35116 -73.06513 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.5 2.0 98 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-15 589 3+145 45.35304 -73.06407 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.5 2.0 94 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 21 6 30 100 35  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
105-06-SteBr-ChRivO-16 590 3+315 45.35433 -73.06294 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.0 1.3 1.5 62 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 21 10 30 90 34  Préventive  Maintenance 3         5 760.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 760.00  $ 1
105-06-SteBr-ChRivO-17 226 3+855 45.35831 -73.05991 01 (Ponceau transversal) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 600 S.O. 10.0 2.0 2.3 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-18 591 3+965 45.35916 -73.05898 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 10.0 1.5 1.8 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 21 5 30 100 35  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
105-06-SteBr-ChRivO-19 592 4+145 45.36020 -73.05732 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 12.0 1.5 1.5 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 21 5 30 100 35  Préventive  Maintenance 3            720.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            720.00  $ 1
105-06-SteBr-ChRivO-20 227 4+795 45.36459 -73.05173 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 35.0 6.0 6.5 91 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-21 593 5+055 45.36651 -73.04987 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 5.0 5.0 90 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-22 228 5+295 45.36755 -73.04712 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 20.0 8.0 7.0 93 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-06-SteBr-ChRivO-23 5+535 45.36906 -73.04509 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.0 3.0 3.5 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 21 70 30 70 58  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

105-06-SteBr-ChRivO-24 594 5+885 45.37090 -73.04146 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 900 S.O. 30.0 3.0 4.0 54 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Ancien TTOG dégradé toute autour du PEHD 40 21 17 30 90 40  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ 2

105-07-SteBr-RgRivO-01 229 0+265 45.37389 -73.03713 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 2100 S.O. 25.0 7.0 7.0 70 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-07-SteBr-RgRivO-02 595 0+465 45.37499 -73.03520 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 20.0 4.0 4.0 81 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 21 19 40 90 42  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         5 600.00  $ 2
105-07-SteBr-RgRivO-03 596 0+575 45.37577 -73.03426 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 10.5 2.0 2.0 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-08-SteBr-9eRg-01 0+025 45.24473 -73.06556 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 16.0 3.0 3.0 36 E - Très mauvais 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 21 59 40 80 52  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $      99 200.00  $                               -    $                      99 200.00  $ 2
105-08-SteBr-9eRg-02 3+605 45.27686 -73.06279 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1800 S.O. 14.0 3.0 3.0 84 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-08-SteBr-9eRg-03 4+135 45.28165 -73.06232 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 450 S.O. 13.0 1.8 1.8 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-08-SteBr-9eRg-04 4+465 45.28464 -73.06206 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.0 0.8 85 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-08-SteBr-9eRg-05 5+095 45.29009 -73.06349 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 11.0 1.5 1.5 24 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 21 76 30 70 59  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-08-SteBr-9eRg-06 5+585 45.29454 -73.06362 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 750 S.O. 13.0 2.5 2.5 18 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 21 82 30 70 61  Curative  Amélioration majeure 2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              158 600.00  $                    158 600.00  $ 2
105-08-SteBr-9eRg-07 5+905 45.29731 -73.06376 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 13.0 2.0 2.0 96 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 21 0 30 100 34  Préventive  Maintenance 3         1 100.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         1 100.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg-08 6+045 45.29860 -73.06378 01 (Ponceau transversal) Rigide 39 (Béton - Rectangulaire, préfabriqué, sans gousset) 1100 3000 12.0 4.0 4.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-08-SteBr-9eRg-09 6+445 45.30218 -73.06385 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.5 1.5 61 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0 0 0 0 20 21 24 30 90 37  Préventive  Maintenance 3         6 880.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 880.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg-10 6+655 45.30407 -73.06397 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 15.0 1.5 1.5 53 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 50 0 0 0 10 40 21 7 30 90 38  Curative  Amélioration mineure 3         5 400.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         8 200.00  $ 2
105-08-SteBr-9eRg-11 6+815 45.30552 -73.06408 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.5 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 Inondé 0 21 0 20 90 26  Préventive  Réinspection 0         5 400.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         5 950.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg-12 7+785 45.31424 -73.06514 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 15.0 2.5 2.8 39 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 40 40 80 48  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ 2
105-08-SteBr-9eRg-13 8+055 45.31667 -73.06555 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 150 S.O. 10.0 1.0 1.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 nettoyage de puisard 20 21 0 10 100 30  Préventive  Maintenance 3            250.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            250.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg-14 8+095 45.31703 -73.06562 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 150 S.O. 12.0 1.0 1.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 nettoyage de puisard 20 21 0 10 100 30  Préventive  Maintenance 3            250.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            250.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg-15 8+125 45.31730 -73.06568 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 06 (PVC - Circulaire) 150 S.O. 11.0 1.0 1.0 97 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 nettoyage de puisard 20 21 0 10 100 30  Préventive  Maintenance 3            250.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                            250.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg-16 8+535 45.32103 -73.06614 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 300 S.O. 15.0 1.6 1.6 100 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

105-08-SteBr-9eRg-17 8+605 45.32161 -73.06587 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 2.0 2.0 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 21 0 20 100 28  Préventive  Réinspection 0                     -    $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                            550.00  $ 1

105-09-SteBr-RgIr-01 0+125 45.29548 -73.06016 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 13.5 1.0 1.2 60 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0 0 0 10 40 21 25 30 90 41  Curative  Amélioration mineure 3         6 320.00  $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         9 120.00  $ 2
105-09-SteBr-RgIr-02 0+455 45.29850 -73.05974 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 0.8 1.0 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 21 44 40 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         5 600.00  $      37 200.00  $                               -    $                      42 800.00  $ 2
105-09-SteBr-RgIr-03 1+005 45.30330 -73.05827 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 900 S.O. 13.5 1.5 1.8 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 21 53 30 100 53  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $                     -    $         2 800.00  $                               -    $                         2 800.00  $ 2
105-09-SteBr-RgIr-04 1+215 45.30506 -73.05774 01 (Ponceau transversal) Flexible 01 (TTOG - Circulaire, joints agrafés) 600 S.O. 12.3 0.3 1.0 63 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100 21 37 30 70 52  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-09-SteBr-RgIr-05 1+515 45.30783 -73.05817 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.3 0.5 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-09-SteBr-RgIr-06 1+715 45.30954 -73.05829 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 12.5 0.5 0.6 40 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 21 60 40 100 56  Palliative  Réhabilitation 2                     -    $                     -    $                     -    $         3 500.00  $                               -    $                         3 500.00  $ 2
105-09-SteBr-RgIr-07 1+935 45.31119 -73.05992 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1500 S.O. 12.0 1.0 1.2 36 E - Très mauvais 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 21 42 40 80 49  Palliative  Réhabilitation 3                     -    $                     -    $         8 400.00  $      46 500.00  $                               -    $                      54 900.00  $ 2
105-09-SteBr-RgIr-08 2+385 45.31488 -73.06164 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 12.5 1.2 1.3 X Inconnu OUI 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 100 0 0 0 10 Inondé 60 21 0 30 80 38  Palliative  Réhabilitation 0         6 040.00  $            550.00  $         2 800.00  $      23 400.00  $                               -    $                      32 790.00  $ 2
105-12-SteBr-RgVid-01 0+005 45.32541 -73.04874 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1050 S.O. 16.0 2.0 2.0 21 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 0 79 30 60 54  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              252 800.00  $                    252 800.00  $ 2
105-12-SteBr-RgVid-02 1+115 45.33523 -73.04946 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 12.5 0.6 0.7 82 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $
105-12-SteBr-RgVid-03 1+325 45.33719 -73.04970 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1050 S.O. 11.5 1.5 1.8 71 B - Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0 0 0 0 20 0 22 30 90 32  Préventive  Maintenance 3         6 600.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 600.00  $ 1
105-13-SteBr-MteEco-01 0+205 45.32238 -73.06065 15 (Tuyau de raccordement au fossé) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 600 S.O. 13.0 1.8 1.8 95 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 36 4 30 100 42  Curative  Amélioration mineure 3                     -    $                     -    $         2 800.00  $                     -    $                               -    $                         2 800.00  $ 2
105-13-SteBr-MteEco-02 1+175 45.32526 -73.04887 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 1200 S.O. 13.0 2.0 2.0 51 D - Mauvais 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 60 36 45 40 100 56  Palliative  Réhabilitation 2         1 200.00  $                     -    $                     -    $         2 800.00  $                               -    $                         4 000.00  $ 2
105-14-SteBr-RgHtRiv-01 0+005 45.34150 -73.00923 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 0.8 0.8 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100 14 70 20 70 55  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              138 000.00  $                    138 000.00  $ 2
105-15-SteBr-ChDelor-01 0+005 45.27970 -73.02659 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 12.0 1.0 1.5 34 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 100 0 66 20 70 51  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              116 400.00  $                    116 400.00  $ 2
105-15-SteBr-ChDelor-02 0+645 45.28145 -73.01877 01 (Ponceau transversal) Flexible 07 (PEHD - Circulaire) 1200 S.O. 18.0 4.0 4.0 92 A - Très bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Aucune intervention                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                                     -    $

105-15-SteBr-ChDelor-03 0+845 45.28209 -73.01640 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 450 S.O. 15.0 1.5 1.5 X Inconnu OUI 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 0 0 0 0
Présence de ponceau probable en fonction

des observations
0 0 0 20 90 22  Préventive  Réinspection 0         6 150.00  $            550.00  $                     -    $                     -    $                               -    $                         6 700.00  $ 1

105-16-SteBr-ChLeb-01 0+135 45.29286 -73.02364 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 16.0 1.3 1.3 30 E - Très mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100 7 70 30 70 55  Curative  Amélioration majeure 3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $              187 200.00  $                    187 200.00  $ 2
105-16-SteBr-ChLeb-02 0+435 45.29039 -73.02433 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 20.0 4.5 4.5 49 D - Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 100 0 0 0 0 20 7 19 30 90 33  Préventive  Maintenance 3         8 000.00  $                     -    $                     -    $                     -    $                               -    $                         8 000.00  $ 1
105-16-SteBr-ChLeb-03 0+465 45.29014 -73.02432 01 (Ponceau transversal) Rigide 02 (Béton - Circulaire / TBA) 600 S.O. 20.0 4.5 4.5 61 C - Satisfaisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 20 40 7 9 30 90 35  Curative  Amélioration mineure 3         1 200.00  $                     -    $         5 600.00  $                     -    $                               -    $                         6 800.00  $ 2

* Les interventions retenues en fonction de la stratégie (étape 5) sont présentées dans des cellules vertes. Les valeurs dont le texte est en rouge sont des interventions retenues différentes des interventions recommandées de l’étape 4. Les cellules non vertes sont des interventions recommandées mais non retenues à la planification triennale
XX = Intervention retenue au plan d'intervention XX = Intervention non retenue au plan d'intervention XX = Intervention retenue au plan d'intervention et modifiée par rapport à l'intervention recommandée à l'étape 4

Annexe 5 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions relativement aux ponceaux
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005-01-VenQ-16eAveE-01 4-1 & 4-2 P4 0+000 0+700 700 6.0 0.2 700 680 20 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
005-01-VenQ-16eAveE-02 4-1 & 4-2 P4 0+700 1+720 1020 6.0 0.0 1020 1020 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
005-02-VenQ-16eAveO-01 0+000 0+340 340 5.0 0.0 20 0 20 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 340 m.lin.       3.50  $             1 190.00  $ 1
005-03-VenQ-Rac16eAv-01 0+000 0+070 70 5.2 0.0 50 0 0 50 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Reconstruction 70 m.lin.       3.50  $                245.00  $ 1
050-07-StSeb-MteRoy-02 1+230 1+290 60 3.8 0.0 60 0 0 60 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 60 m.lin.       3.50  $                210.00  $ 1
010-01-StGeC-ChBeeS-01 12-1 à 12-6 P3 0+000 1+050 1050 4.9 1.8 1050 1050 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-01-StGeC-ChBeeS-02 12-1 à 12-6 P3 1+050 2+500 1450 5.3 0.3 1450 1450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
010-01-StGeC-ChBeeS-03 12-1 à 12-6 P3 2+500 5+000 2500 5.6 0.1 2500 2500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
010-01-StGeC-ChBeeS-04 12-1 à 12-6 P3 5+000 5+750 750 4.9 0.7 750 750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
010-01-StGeC-ChBeeS-05 12-1 à 12-6 P3 5+750 5+860 110 4.9 0.7 110 110 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
010-02-StGeC-RuFroN-01 P3 0+000 1+070 1070 5.5 1.3 1070 1070 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
010-03-StGeC-RuFroN-01 0+000 0+800 800 5.9 0.8 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-03-StGeC-RuFroN-02 0+800 1+600 800 5.9 0.6 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-03-StGeC-RuFroN-03 1+600 2+300 700 5.8 0.7 700 700 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-03-StGeC-RuFroN-04 2+300 2+870 570 5.9 0.9 570 570 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-04-StGeC-RacR202-01 0+000 0+050 50 5.7 0.7 50 50 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-05-StGeC-ChWol-01 0+000 2+500 2500 5.4 1.7 2500 2500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-05-StGeC-ChWol-02 2+500 4+950 2450 5.7 1.3 2450 2450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-06-StGeC-ChLake-01 15-1 à 15-9 0+000 1+050 1050 5.6 1.6 1050 1050 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-06-StGeC-ChLake-02 15-1 à 15-9 1+050 1+800 750 5.7 0.2 750 750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-06-StGeC-ChLake-03 15-1 à 15-9 1+800 2+650 850 5.9 1.1 850 850 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-06-StGeC-ChLake-04 15-1 à 15-9 2+650 3+950 1300 5.5 0.1 1300 1300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-06-StGeC-ChLake-05 15-1 à 15-9 3+950 5+250 1300 5.4 0.0 1300 1300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-06-StGeC-ChLake-06 15-1 à 15-9 5+250 6+380 1130 5.2 1.0 1130 1130 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-01 P2 0+000 0+750 750 5.5 2.5 750 750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-02 P2 0+750 1+700 950 5.8 1.2 950 950 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-03 P2 1+700 2+300 600 5.8 1.2 600 600 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-04 P2 2+300 2+800 500 5.9 1.2 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-08-StGeC-ChBeeN-05 P2 2+800 3+750 950 5.9 1.2 950 950 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-09-StGeC-RuFronS-01 P3 0+000 0+400 400 6.0 1.6 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-09-StGeC-RuFronS-02 P3 0+400 0+800 400 5.8 1.1 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-10-StGeC-RuFronS-01 0+000 1+000 1000 6.2 0.0 1000 1000 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-12-StGeC-RgVic-01 0+000 1+800 1800 6.0 1.3 1800 1800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-12-StGeC-RgVic-02 1+800 3+540 1740 6.0 1.3 1740 1740 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-13-StGeC-ChMid-01 0+000 0+700 700 5.9 0.5 700 700 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-13-StGeC-ChMid-02 0+700 1+400 700 6.0 0.2 700 700 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-13-StGeC-ChMid-03 1+400 2+550 1150 6.0 0.3 1150 1150 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-13-StGeC-ChMid-04 2+550 3+710 1160 5.9 0.9 1160 1160 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-13-StGeC-ChMid-05 3+710 4+330 620 6.0 0.9 620 620 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
010-14-StGeC-ChMac-01 0+000 1+430 1430 5.9 0.5 1430 1430 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
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015-01-Noya-Rte225-01 2-1 à 2-4 P3 0+000 2+500 2500 5.4 1.2 2500 1750 700 50 84 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage 2500 m.lin.       3.50  $             8 750.00  $ 1
015-01-Noya-Rte225-02 2-1 à 2-4 P3 2+500 3+760 1260 5.3 1.8 1260 650 350 260 65 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1260 m.lin.       3.50  $             4 410.00  $ 1
015-02-Noya-ChDer-01 0+000 0+090 90 0.0 0.0 0 0 0 0 S.O. Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-02-Noya-ChDer-02 0+090 0+440 350 5.1 0.1 350 220 130 0 81 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-02-Noya-ChDer-03 0+440 1+320 880 5.1 0.5 880 760 120 0 93 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-03-Noya-RacChD-01 0+000 0+050 50 5.6 0.9 40 40 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-04-Noya-ChBorS-01 0+000 1+450 1450 5.7 1.4 1440 720 690 30 74 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-04-Noya-ChBorS-02 1+450 3+000 1550 5.6 1.3 1550 670 880 0 72 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-04-Noya-ChBorS-03 3+000 4+600 1600 5.4 1.4 1610 1570 40 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-04-Noya-ChBorS-04 4+600 6+120 1520 4.7 1.5 1520 1490 30 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-05-Noya-ChBorN-01 0+000 1+600 1600 5.6 1.8 1590 1240 350 0 89 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-05-Noya-ChBorN-02 1+600 3+400 1800 5.5 1.9 1800 1190 610 0 83 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-06-Noya-Ch2eCo-01 0+000 0+600 600 5.4 0.5 600 440 150 10 86 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-06-Noya-Ch2eCo-02 0+600 1+750 1150 5.2 1.2 1150 770 380 0 83 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
015-06-Noya-Ch2eCo-03 1+750 2+300 550 4.9 1.1 540 450 90 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
015-06-Noya-Ch2eCo-04 2+300 4+260 1960 4.9 1.1 1960 1190 740 30 80 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
015-07-Noya-MteLe-01 0+000 0+910 910 5.4 0.6 890 620 240 30 83 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
015-08-Noya-Ch3eCo-01 0+000 0+570 570 5.3 1.0 570 540 30 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-09-Noya-ChFad-01 0+000 0+500 500 5.4 1.3 500 0 20 480 2 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 500 m.lin.       3.50  $             1 750.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad-02 0+500 1+600 1100 5.4 1.4 1100 200 500 400 41 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 1100 m.lin.       3.50  $             3 850.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad-03 1+600 2+600 1000 5.2 1.6 1000 600 400 0 80 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 1000 m.lin.       3.50  $             3 500.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad-04 2+600 3+300 700 5.1 1.8 700 170 510 20 61 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 700 m.lin.       3.50  $             2 450.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad-05 3+300 3+800 500 5.1 1.9 500 230 270 0 73 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 500 m.lin.       3.50  $             1 750.00  $ 1
015-10-Noya-Ch4eCo-01 0+000 1+750 1750 5.1 2.2 1750 1710 40 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
015-10-Noya-Ch4eCo-02 1+750 3+520 1770 5.3 1.1 1770 1470 280 20 91 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-01-Laco-ChGLD-01 0+000 0+400 400 5.6 0.9 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
023-01-Laco-ChGLD-02 0+400 1+090 690 5.7 1.3 690 690 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-02-Laco-MteRic-01 0+000 0+500 500 5.5 1.3 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-02-Laco-MteRic-02 0+500 0+800 300 5.6 0.2 300 300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-02-Laco-MteRic-03 0+800 1+480 680 4.9 0.3 680 680 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-03-Laco-ChGL-01 0+000 0+400 400 5.8 1.7 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
023-03-Laco-ChGL-02 0+400 0+900 500 5.7 1.8 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-03-Laco-ChGL-03 0+900 1+450 550 6.0 2.0 550 550 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
023-04-Laco-RuVanV-01 8-1 & 8-2 P3 0+000 0+400 400 5.8 1.6 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Reconstruction                         -    $
023-04-Laco-RuVanV-02 8-1 & 8-2 P3 0+400 0+870 470 5.9 0.7 470 470 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Reconstruction                         -    $
023-05-Laco-RuVanV-01 8-1 & 8-2 P3 0+000 0+860 860 5.7 0.5 860 860 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Reconstruction                         -    $
023-06-Laco-ChPtRg-01 0+000 0+400 400 4.7 0.6 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-06-Laco-ChPtRg-02 0+400 0+700 300 4.4 0.7 300 300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-06-Laco-ChPtRg-03 0+700 1+200 500 4.8 0.4 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-06-Laco-ChPtRg-04 1+200 1+660 460 5.1 0.7 460 460 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-08-Laco-MteGu-01 0+000 0+400 400 6.9 1.2 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
023-08-Laco-MteGu-02 0+400 0+700 300 6.8 1.1 300 300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-08-Laco-MteGu-03 0+700 1+150 450 6.9 1.4 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-09-Laco-MteBoy-01 0+000 0+500 500 5.9 1.4 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-09-Laco-MteBoy-02 0+500 1+000 500 4.8 0.9 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-09-Laco-MteBoy-03 1+000 1+800 800 5.2 1.5 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-09-Laco-MteBoy-04 1+800 2+720 920 6.0 2.4 920 920 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-10-Laco-RgEdg-01 0+000 0+800 800 4.9 0.6 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Reconstruction                         -    $
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023-13-Laco-MteOd-01 P4 0+000 0+320 320 5.9 0.6 320 320 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-14-Laco-RgEdg-01 0+000 0+500 500 5.1 0.7 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-14-Laco-RgEdg-02 0+500 0+800 300 5.2 0.6 300 300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-14-Laco-RgEdg-03 0+800 1+340 540 5.2 0.4 540 540 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-15-Laco-RgStGe-01 P3 0+000 0+800 800 6.1 1.9 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
023-16-Laco-RgBarb-01 0+000 0+700 700 5.4 0.6 700 700 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
023-16-Laco-RgBarb-02 0+700 3+000 2300 5.3 0.9 2300 2300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-16-Laco-RgBarb-03 3+000 5+500 2500 5.4 1.0 2500 2500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-17-Laco-RgStGe-01 0+000 1+000 1000 6.2 0.4 1000 1000 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-17-Laco-RgStGe-02 1+000 1+300 300 6.1 0.0 300 300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
023-17-Laco-RgStGe-03 1+300 2+490 1190 6.2 0.5 1190 1190 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
023-18-Laco-RgStGe-01 0+000 0+200 200 5.8 2.2 200 200 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-01-StVal-RgPir-01 0+000 0+840 840 5.5 0.9 840 840 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
030-02-StVal-MteHay-01 0+000 0+400 400 5.8 0.9 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-02-StVal-MteHay-02 0+400 1+160 760 6.0 1.1 760 760 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-03-StVal-MtePtRg-01 0+000 1+700 1700 5.3 2.3 1700 1700 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-03-StVal-MtePtRg-02 1+700 3+620 1920 5.7 1.7 1920 1920 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-03-StVal-MtePtRg-06 5+520 6+190 670 4.7 0.7 670 670 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-04-StVal-RgStGe-01 0+000 0+400 400 5.9 1.2 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-04-StVal-RgStGe-02 0+400 1+400 1000 5.8 1.3 1000 1000 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-04-StVal-RgStGe-03 1+400 2+350 950 5.7 0.3 950 950 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-04-StVal-RgStGe-04 2+350 3+310 960 5.7 0.9 960 960 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-05-StVal-RgPir-01 0+000 1+750 1750 5.7 1.4 1750 1750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-05-StVal-RgPir-02 1+750 2+200 450 5.7 0.8 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-05-StVal-RgPir-03 2+200 4+000 1800 5.8 0.4 1800 1800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-05-StVal-RgPir-04 4+000 5+690 1690 5.9 0.6 1690 1690 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-06-StVal-MteBow-01 8-3 0+000 0+650 650 5.8 0.7 650 650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-07-StVal-Ch3eLi-01 9-1 à 9-5 P4 0+000 0+850 850 6.1 1.3 850 850 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
030-07-StVal-Ch3eLi-02 9-1 à 9-5 P4 0+850 1+650 800 6.1 1.2 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
030-07-StVal-Ch3eLi-03 9-1 à 9-5 P4 1+650 2+500 850 6.1 1.6 850 850 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
030-07-StVal-Ch3eLi-04 9-1 à 9-5 P4 2+500 3+750 1250 5.7 1.4 1250 1250 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-07-StVal-Ch3eLi-05 9-1 à 9-5 P4 3+750 5+190 1440 5.7 2.2 1440 1440 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-08-StVal-RgStJos-01 0+000 0+550 550 5.0 1.0 550 550 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-08-StVal-RgStJos-02 0+550 1+350 800 5.2 0.4 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
030-08-StVal-RgStJos-03 1+350 2+510 1160 5.5 0.0 1160 1160 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
035-01-StPaN-ChVan-01 0+000 0+900 900 5.8 1.2 890 790 100 0 94 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
035-02-StPaN-35eAv-01 0+000 0+890 890 5.6 0.2 890 420 470 0 74 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
035-03-StPaN-1reAve-01 8-4 0+000 0+510 510 5.2 0.1 510 50 400 60 49 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 510 m.lin.       3.50  $             1 785.00  $ 1
035-04-StPaN-74eAv-01 9-6 0+000 1+210 1210 5.7 2.3 1200 1190 10 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
035-05-StPaN-94eAv-01 P4 0+000 1+230 1230 5.7 1.3 1230 280 950 0 61 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1230 m.lin.       3.50  $             4 305.00  $ 1
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042-01-Henry-Rte225-01 2-5 à 2-16 P1 0+000 1+650 1650 5.9 1.4 1650 1650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-01-Henry-Rte225-02 2-5 à 2-16 P1 1+650 3+850 2200 5.7 1.6 2200 2120 50 30 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-01-Henry-Rte225-03 2-5 à 2-16 P1 3+850 7+250 3400 5.9 1.7 3420 130 790 2500 15 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 3400 m.lin.       3.50  $           11 900.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225-04 2-5 à 2-16 P1 7+250 11+000 3750 6.0 1.3 3760 3470 260 30 96 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-01-Henry-Rte225-05 2-5 à 2-16 P1 11+000 13+220 2220 5.7 1.3 2230 1650 490 90 85 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-02-Henry-ChHen-01 0+000 0+560 560 6.0 0.4 550 260 290 0 74 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-03-Henry-RuEgl-01 0+000 0+160 160 6.8 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 160 m.lin.       3.50  $                560.00  $ 1
042-04-Henry-RgSJB-01 P1 0+000 0+900 900 6.2 1.1 900 140 670 90 53 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 900 m.lin.       3.50  $             3 150.00  $ 1
042-04-Henry-RgSJB-02 P1 0+900 1+500 600 6.1 0.7 600 10 350 240 31 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 600 m.lin.       3.50  $             2 100.00  $ 1
042-04-Henry-RgSJB-03 P1 1+500 2+050 550 6.2 0.5 550 240 210 100 63 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 550 m.lin.       3.50  $             1 925.00  $ 1
042-04-Henry-RgSJB-04 P1 2+050 3+610 1560 6.1 1.0 1550 70 490 990 20 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 1560 m.lin.       3.50  $             5 460.00  $ 1
042-05A-Henry-RuStGe-01 P1 0+000 0+420 420 7.6 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 420 m.lin.       3.50  $             1 470.00  $ 1
042-05B-Henry-RgSJB-01 P1 0+000 0+190 190 7.3 0.0 10 0 0 10 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 190 m.lin.       3.50  $                665.00  $ 1
042-06-Henry-RgGoy-01 0+000 0+750 750 5.4 0.5 750 630 120 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-06-Henry-RgGoy-02 0+750 1+330 580 5.6 0.2 540 150 360 30 61 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 580 m.lin.       3.50  $             2 030.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv-01 0+000 0+700 700 5.2 0.7 710 440 270 0 81 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-07-Henry-RgMelv-02 0+700 1+400 700 5.6 0.2 700 380 320 0 77 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-07-Henry-RgMelv-03 1+400 1+900 500 5.8 0.1 500 340 160 0 84 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-08-Henry-ChFadd-01 0+000 0+550 550 5.5 0.9 560 120 440 0 61 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 550 m.lin.       3.50  $             1 925.00  $ 1
042-09-Henry-RgMare-01 0+000 0+400 400 5.9 1.0 400 40 310 50 49 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 400 m.lin.       3.50  $             1 400.00  $ 1
042-09-Henry-RgMare-02 0+400 0+900 500 5.8 0.3 510 210 300 0 71 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage 500 m.lin.       3.50  $             1 750.00  $ 1
042-09-Henry-RgMare-03 0+900 1+400 500 6.0 0.1 500 310 190 0 81 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-09-Henry-RgMare-04 1+400 1+980 580 5.6 0.8 570 470 100 0 91 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-10-Henry-RgCotN-01 0+000 0+550 550 5.9 0.1 500 400 100 0 90 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-11-Henry-RuPhe-01 0+000 0+280 280 5.6 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 280 m.lin.       3.50  $                980.00  $ 1
042-12-Henry-RuCha-01 0+000 0+050 50 5.2 0.0 40 40 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-13-Henry-RgCotCh-02 0+040 0+800 760 6.1 0.0 760 290 470 0 69 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 760 m.lin.       3.50  $             2 660.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-03 0+800 1+450 650 6.1 0.0 650 430 220 0 83 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage 650 m.lin.       3.50  $             2 275.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-04 1+450 2+500 1050 6.0 0.2 1050 430 570 50 68 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1050 m.lin.       3.50  $             3 675.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-05 2+500 3+150 650 5.5 0.3 650 80 570 0 56 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 650 m.lin.       3.50  $             2 275.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-06 3+150 3+950 800 5.6 0.5 800 20 740 40 49 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 800 m.lin.       3.50  $             2 800.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-07 3+950 4+700 750 6.0 0.3 750 350 400 0 73 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage 750 m.lin.       3.50  $             2 625.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh-08 4+700 5+130 430 6.1 0.3 420 100 140 180 40 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 430 m.lin.       3.50  $             1 505.00  $ 1
042-14-Henry-RuChaEgl-01 P3 0+000 0+440 440 6.8 0.0 70 10 30 30 36 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 440 m.lin.       3.50  $             1 540.00  $ 1
042-14-Henry-RuChaEgl-02 P3 0+440 0+570 130 6.8 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 130 m.lin.       3.50  $                455.00  $ 1
042-15-Henry-PtSab-01 0+000 1+410 1410 5.5 0.0 1410 420 950 40 63 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1410 m.lin.       3.50  $             4 935.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-01 0+000 1+000 1000 5.8 1.0 1000 70 710 220 43 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1000 m.lin.       3.50  $             3 500.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-02 1+000 3+200 2200 6.1 0.1 2210 340 1770 100 55 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 2200 m.lin.       3.50  $             7 700.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-03 3+200 4+900 1700 5.8 0.3 1700 580 790 330 57 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1700 m.lin.       3.50  $             5 950.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo-04 4+900 5+510 610 5.9 0.0 610 320 290 0 76 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage 610 m.lin.       3.50  $             2 135.00  $ 1
042-17-Henry-RgLam-01 0+000 1+000 1000 5.6 0.0 990 440 500 50 70 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1000 m.lin.       3.50  $             3 500.00  $ 1
042-17-Henry-RgLam-02 1+000 1+500 500 5.3 0.0 500 420 80 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-17-Henry-RgLam-03 1+500 3+400 1900 5.7 0.0 1900 1110 790 0 79 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-17-Henry-RgLam-04 3+400 4+260 860 5.6 0.0 860 550 310 0 82 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
042-18-Henry-RgLam-01 P3 0+000 0+230 230 5.5 0.0 230 120 110 0 76 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
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050-01-StSeb-RgStMar-01 3-1 à 3-5 P3 0+000 1+750 1750 5.8 1.4 1750 1750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
050-01-StSeb-RgStMar-02 3-1 à 3-5 P3 1+750 3+300 1550 5.6 2.5 1550 1250 300 0 90 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
050-01-StSeb-RgStMar-03 3-1 à 3-5 P3 3+300 5+170 1870 5.9 2.1 1870 1720 150 0 96 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
050-02-StSeb-RgMoul-01 0+000 1+770 1770 6.1 1.5 1770 0 110 1660 3 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 1770 m.lin.       3.50  $             6 195.00  $ 1
050-03-StSeb-RgPal-01 4-3 & 4-4 0+000 0+400 400 5.8 0.0 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
050-03-StSeb-RgPal-02 4-3 & 4-4 0+400 1+000 600 5.5 0.2 600 600 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
050-03-StSeb-RgPal-03 4-3 & 4-4 1+000 2+340 1340 5.5 0.1 1340 1340 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
050-04-StSeb-RacRte227-01 0+000 0+150 150 5.2 0.0 150 0 20 130 7 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 150 m.lin.       3.50  $                525.00  $ 1
050-05-StSeb-MtePal-01 0+000 0+710 710 3.8 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 710 m.lin.       3.50  $             2 485.00  $ 1
050-06-StSeb-RacChPal-01 0+000 0+090 90 5.2 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 90 m.lin.       3.50  $                315.00  $ 1
055-01-StAle-RgKem-01 1-7 & 1-8 0+000 1+000 1000 6.0 1.5 1000 920 80 0 96 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-01-StAle-RgKem-02 1-7 & 1-8 1+000 1+300 300 6.1 1.5 300 10 290 0 52 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 300 m.lin.       3.50  $             1 050.00  $ 1
055-01-StAle-RgKem-03 1-7 & 1-8 1+300 1+780 480 6.3 1.5 480 0 450 30 47 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 480 m.lin.       3.50  $             1 680.00  $ 1
055-02-StAle-RgKem-01 1-9 à 1-11 0+000 1+800 1800 5.7 1.5 1800 40 1750 10 51 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1800 m.lin.       3.50  $             6 300.00  $ 1
055-02-StAle-RgKem-02 1-9 à 1-11 1+800 2+700 900 6.0 1.6 900 20 870 10 51 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 900 m.lin.       3.50  $             3 150.00  $ 1
055-02-StAle-RgKem-03 1-9 à 1-11 2+700 3+900 1200 6.1 1.4 1200 0 1200 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 1200 m.lin.       3.50  $             4 200.00  $ 1
055-02-StAle-RgKem-04 1-9 à 1-11 3+900 4+930 1030 5.9 1.3 1030 0 1030 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1030 m.lin.       3.50  $             3 605.00  $ 1
055-03A-StAle-MteSta-01 0+000 1+300 1300 6.0 0.3 1300 0 100 1200 4 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 1300 m.lin.       3.50  $             4 550.00  $ 1
055-03B-StAle-MteSta-01 0+000 0+550 550 5.9 1.4 550 380 170 0 85 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-03B-StAle-MteSta-02 0+550 1+070 520 6.0 1.3 520 230 290 0 72 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-04-StAle-MteSta-01 0+000 0+400 400 6.1 1.5 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-05-StAle-RuStGr-01 0+000 0+220 220 5.3 1.2 220 0 100 120 23 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 220 m.lin.       3.50  $                770.00  $ 1
055-06-StAle-RuStGr-01 0+000 0+750 750 5.3 1.6 750 80 660 10 55 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 750 m.lin.       3.50  $             2 625.00  $ 1
055-06-StAle-RuStGr-02 0+750 1+050 300 5.4 1.5 300 90 210 0 65 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 300 m.lin.       3.50  $             1 050.00  $ 1
055-06-StAle-RuStGr-03 1+050 1+650 600 5.6 1.0 600 30 570 0 53 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 600 m.lin.       3.50  $             2 100.00  $ 1
055-07-StAle-RgSteA-01 P3 0+000 2+110 2110 5.9 2.2 2110 1880 210 20 94 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-08-StAle-8eRG-01 13-1 0+000 1+760 1760 6.0 1.9 1760 1700 60 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-09-StAle-RgSteM-01 3-6 à 3-10 P2 0+000 2+750 2750 5.7 1.8 2750 2580 170 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-09-StAle-RgSteM-02 3-6 à 3-10 P2 2+750 4+400 1650 6.0 1.4 1650 60 1570 20 51 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1650 m.lin.       3.50  $             5 775.00  $ 1
055-09-StAle-RgSteM-03 3-6 à 3-10 P2 4+400 6+200 1800 5.8 1.4 1800 550 1250 0 65 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1800 m.lin.       3.50  $             6 300.00  $ 1
055-10-StAle-MteLac-01 0+000 1+700 1700 5.8 1.7 1700 10 1670 20 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1700 m.lin.       3.50  $             5 950.00  $ 1
055-10-StAle-MteLac-02 1+700 2+400 700 5.9 2.3 700 0 700 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 700 m.lin.       3.50  $             2 450.00  $ 1
055-10-StAle-MteLac-03 2+400 2+880 480 6.1 3.2 480 380 100 0 90 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
055-11-StAle-Ch6eRg-01 0+000 0+600 600 6.2 1.0 600 0 600 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 600 m.lin.       3.50  $             2 100.00  $ 1
055-11-StAle-Ch6eRg-02 0+600 1+680 1080 6.0 1.2 1080 0 1080 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1080 m.lin.       3.50  $             3 780.00  $ 1
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060-01-SteAn-Rte225-01 2-17 à 2-19 P1 0+000 2+350 2350 6.1 3.6 2360 2010 260 90 91 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
060-01-SteAn-Rte225-02 2-17 à 2-19 P1 2+350 4+730 2380 6.4 3.6 2390 230 360 1800 17 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 2380 m.lin.       3.50  $             8 330.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu-01 0+000 0+750 750 5.8 0.6 740 50 590 100 47 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 750 m.lin.       3.50  $             2 625.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu-02 0+750 2+200 1450 5.8 0.8 1450 0 1370 80 47 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1450 m.lin.       3.50  $             5 075.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu-03 2+200 2+900 700 5.9 0.8 700 20 280 400 23 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 700 m.lin.       3.50  $             2 450.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu-04A 2+900 4+060 1060 5.9 1.0 1060 1060 0 0 100 Bon Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Aucune intervention                         -    $
060-02-SteAn-MteMeu-04B 4+060 4+200 140 5.9 1.0 140 0 90 50 32 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 140 m.lin.       3.50  $                490.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu-05 4+200 4+730 530 5.5 1.2 530 180 260 90 58 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 530 m.lin.       3.50  $             1 855.00  $ 1
060-03-SteAn-MteBer-01 0+000 0+450 450 6.1 0.5 450 150 240 60 60 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 450 m.lin.       3.50  $             1 575.00  $ 1
060-03-SteAn-MteBer-02 0+450 0+860 410 5.6 1.0 410 300 110 0 87 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
060-04-SteAn-MteBer-01 P2 0+000 0+750 750 5.7 1.1 750 350 400 0 73 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage 750 m.lin.       3.50  $             2 625.00  $ 1
060-04-SteAn-MteBer-02 P2 0+750 2+400 1650 5.4 0.5 1650 460 1100 90 61 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1650 m.lin.       3.50  $             5 775.00  $ 1
060-04-SteAn-MteBer-03 P2 2+400 4+900 2500 5.5 0.2 2500 570 1930 0 61 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 2500 m.lin.       3.50  $             8 750.00  $ 1
060-04-SteAn-MteBer-04 P2 4+900 6+000 1100 5.7 0.1 1090 130 960 0 56 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1100 m.lin.       3.50  $             3 850.00  $ 1
060-05-SteAn-RgPtSa-01 0+000 1+500 1500 5.9 0.0 1500 530 970 0 68 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1500 m.lin.       3.50  $             5 250.00  $ 1
060-05-SteAn-RgPtSa-02 1+500 2+570 1070 6.0 0.0 1070 240 820 10 61 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1070 m.lin.       3.50  $             3 745.00  $ 1
060-06-SteAn-RgStLou-01 0+000 1+150 1150 5.8 0.0 1150 850 300 0 87 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
060-06-SteAn-RgStLou-02 1+150 2+000 850 5.8 0.1 850 290 500 60 64 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 850 m.lin.       3.50  $             2 975.00  $ 1
060-06-SteAn-RgStLou-03 2+000 2+320 320 7.5 0.0 320 0 160 160 25 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 320 m.lin.       3.50  $             1 120.00  $ 1
065-01-StBRi-RgGre-01 0+000 1+690 1690 5.8 1.2 1690 1120 520 50 82 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-02-StBRi-MteEgl-01 0+000 2+600 2600 5.8 1.2 2610 2120 460 30 90 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-02-StBRi-MteEgl-02 2+600 3+310 710 5.8 1.4 710 180 390 140 53 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 710 m.lin.       3.50  $             2 485.00  $ 1
065-03-StBRi-RuPrin-01 6-2 à 6-7 0+000 1+300 1300 5.8 0.4 1300 1300 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-03-StBRi-RuPrin-02 6-2 à 6-7 1+300 3+750 2450 5.6 0.5 2450 2450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-03-StBRi-RuPrin-03 6-2 à 6-7 3+750 6+100 2350 5.5 0.6 2350 2350 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-03-StBRi-RuPrin-04 6-2 à 6-7 6+100 7+640 1540 5.7 1.7 1540 1540 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-04-StBRi-MteBre-01 0+000 0+500 500 6.0 1.8 500 330 170 0 83 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
065-04-StBRi-MteBre-02 0+500 1+050 550 5.9 1.7 550 180 370 0 66 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 550 m.lin.       3.50  $             1 925.00  $ 1
065-04-StBRi-MteBre-03A 1+050 1+420 370 5.7 1.6 370 190 180 0 76 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
065-04-StBRi-MteBre-03B 1+420 1+650 230 5.7 1.6 230 230 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-05-StBRi-94eAv-01 0+000 2+800 2800 5.7 0.8 2800 1000 1570 230 64 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 2800 m.lin.       3.50  $             9 800.00  $ 1
065-05-StBRi-94eAv-02 2+800 3+600 800 5.7 1.0 800 700 100 0 94 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
065-05-StBRi-94eAv-03 3+600 5+400 1800 5.7 1.3 1800 1020 780 0 78 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-05-StBRi-94eAv-04 5+400 6+900 1500 5.6 0.4 1500 720 780 0 74 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-05-StBRi-94eAv-05 6+900 8+590 1690 5.6 1.1 1690 770 920 0 73 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
065-06-StBRi-ChBer-01 0+000 0+400 400 6.0 1.5 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-06-StBRi-ChBer-02 0+400 0+720 320 6.0 1.5 320 320 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-01 5-1 à 5-5 P3 0+000 2+850 2850 6.0 2.1 2850 2850 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-02 5-1 à 5-5 P3 2+850 4+000 1150 5.8 1.5 1150 1150 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-07-StBRi-ChGrBer-03 5-1 à 5-5 P3 4+000 4+710 710 5.8 1.5 710 710 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
065-08-StBRi-MteCan-01 0+000 1+280 1280 5.6 1.8 1280 80 1020 180 46 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 1280 m.lin.       3.50  $             4 480.00  $ 1
065-09-StBRi-MteEra-01 0+000 0+480 480 5.7 1.9 480 60 410 10 55 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 480 m.lin.       3.50  $             1 680.00  $ 1
065-10-StBRi-MteRoy-01 0+000 0+070 70 5.1 0.3 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 70 m.lin.       3.50  $                245.00  $ 1
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083-01A-StJeR-BvStL-01 P1 0+000 1+050 1050 7.1 2.3 1050 810 240 0 89 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-01A-StJeR-BvStL-02 P1 1+050 1+800 750 6.9 2.2 750 470 280 0 81 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-01A-StJeR-BvStL-03 P1 1+800 2+230 430 8.4 1.9 430 270 160 0 81 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-01B-StJeR-BvStL-01 P1 0+000 1+300 1300 7.8 1.7 1290 750 540 0 79 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-01B-StJeR-BvStL-02 P1 1+300 1+930 630 7.1 2.1 630 490 140 0 89 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-02-StJeR-RuStJa-01 P1 0+000 0+700 700 9.7 1.9 700 630 70 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-02-StJeR-RuStJa-02 P1 0+700 1+400 700 10.9 2.8 710 270 440 0 69 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 700 m.lin.       3.50  $             2 450.00  $ N/A
083-02-StJeR-RuStJa-03 P1 1+400 2+120 720 10.6 2.7 720 670 50 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-03-StJeR-RuDel-01 P1 0+000 0+070 70 7.2 3.1 60 50 10 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-03-StJeR-RuDel-02 P1 0+070 0+700 630 6.9 3.0 630 630 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-03-StJeR-RuDel-03 P1 0+700 1+350 650 6.4 3.7 650 620 10 20 96 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-03-StJeR-RuDel-04 P1 1+350 1+630 280 6.6 3.7 280 270 10 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-04-StJeR-RuDel-01 P2 0+000 0+370 370 7.0 3.0 370 350 20 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-05-StJeR-RuBern-01 P1 0+000 0+950 950 9.9 2.5 930 590 330 10 81 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-05-StJeR-RuBern-02 P1 0+950 2+300 1350 7.0 4.2 1320 770 540 10 79 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-05-StJeR-RuBern-03 P1 2+300 2+840 540 8.0 2.8 510 390 120 0 88 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-06-StJeR-RuPrin-01 6-1 0+000 0+400 400 5.8 1.1 400 390 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-06-StJeR-RuPrin-02 6-1 0+400 1+200 800 5.8 0.7 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-07-StJeR-ChVMo-01 7-1 à 7-3 0+000 1+500 1500 6.0 0.9 1500 1460 40 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-07-StJeR-ChVMo-02 7-1 à 7-3 1+500 2+950 1450 5.7 1.0 1460 1220 230 10 91 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-08-StJeR-BvIber-01 P1 0+000 0+600 600 7.8 0.6 590 550 40 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-08-StJeR-BvIber-02 P1 0+600 1+090 490 9.2 1.5 460 410 50 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-09-StJeR-RgStEd-01 0+000 0+500 500 9.4 2.0 500 420 80 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-09-StJeR-RgStEd-02 0+500 1+250 750 6.2 1.3 750 680 70 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-09-StJeR-RgStEd-03 1+250 2+200 950 5.6 1.2 950 610 330 10 82 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-09-StJeR-RgStEd-04 2+200 3+100 900 5.8 1.3 900 880 20 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-09-StJeR-RgStEd-05 3+100 4+400 1300 5.7 1.0 1300 1050 250 0 90 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-09-StJeR-RgStEd-06 4+400 4+910 510 5.4 1.1 510 420 90 0 91 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-10-StJeR-ChPatE-01 P1 0+000 0+670 670 7.6 1.5 670 500 170 0 87 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-10-StJeR-ChPatE-02 P1 0+670 0+910 240 7.6 1.5 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 240 m.lin.       3.50  $                840.00  $ N/A
083-10-StJeR-ChPatE-03 P1 0+910 1+100 190 7.6 1.9 190 170 20 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-11-StJeR-1reRu-01 P2 0+000 0+550 550 9.3 0.0 550 540 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-11-StJeR-1reRu-02 P2 0+550 1+550 1000 8.5 0.0 960 830 50 80 89 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-11-StJeR-1reRu-03 P2 1+550 1+900 350 7.0 0.9 350 200 0 150 57 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 350 m.lin.       3.50  $             1 225.00  $ N/A
083-11-StJeR-1reRu-04 P2 1+900 2+270 370 7.4 0.6 370 0 370 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 370 m.lin.       3.50  $             1 295.00  $ N/A
083-12-StJeR-Rte104-01 P1 0+000 0+450 450 10.5 3.7 450 400 30 20 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-13-StJeR-BvIbe-01 P1 0+000 0+400 400 8.5 2.1 380 380 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-13-StJeR-BvIbe-02 P1 0+400 0+910 510 8.4 2.8 500 430 70 0 93 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-13-StJeR-BvIbe-03 P1 0+910 1+250 340 8.3 3.6 330 300 30 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-14-StJeR-BvIbe-01 P2 0+000 1+410 1410 10.3 1.0 1420 1240 170 10 93 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-15-StJeR-3eRg-01 P1 0+000 0+310 310 5.8 3.5 320 140 180 0 72 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-16-StJeR-Rg54-01 0+000 1+850 1850 5.7 1.7 1850 610 1200 40 65 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1850 m.lin.       3.50  $             6 475.00  $ N/A
083-16-StJeR-Rg54-02 1+850 2+080 230 5.6 2.2 230 190 40 0 91 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-17-StJeR-Rg54-01 0+000 1+220 1220 6.0 2.4 1220 1220 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-18-StJeR-RacRte104-01 0+000 0+110 110 5.8 1.5 10 0 0 10 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 110 m.lin.       3.50  $                385.00  $ N/A
083-19-StJeR-BvCroiN-01 0+000 0+800 800 6.3 2.5 800 350 450 0 72 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-19-StJeR-BvCroiN-02 0+800 1+950 1150 6.4 1.9 1150 1040 110 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $

Annexe 6 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur le marquage des chaussées pavées
Projet N° 20210448
PI - ÉTAPE 7 PAGE 7 de 11 Mars 2023



MRC DE HAUT-RICHELIEU

MRC DU HAUT-RICHELIEU
PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)

PROJET N° 20210448

ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 6 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur le marquage des chaussées pavées

ÉTAPE 4 - BILAN DE L'ÉTAT ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION
ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES

COÛTS

ÉTAPE 7 -
PLANIFICATION

TRIENNALE

Identifiant du segment
(#Mun-#Tron-Mun-Tron-#Seg)

Tronçon
ancien PIIRL
CIMA+ 2015

Hiérarchie
du

tronçon
(Étape 3)

Chaînage
début

Chaînage
fin

Longueur
segment

(m)

Largeur de
chaussée

(m)

Largeur
moyenne
d'accotem

ent (m)

Longueur
marquage

(m)

Longueur
Bon (m)

Longueur
Passable

(m)

Longueur
Mauvais

(m)

Cote sur
100

État global du
marquage

ÉTAPE 4
Intervention préliminaire recommandée

(en fonction de l'état)

ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la stratégie

d'intervention

Intervention
retenue sur la

chaussée

Longueur de
chaussée à
marquer

Unité
Prix

unitaire

Coûts totaux
planifiés au plan
d'intervention

Année planifiée

083-20-StJeR-RuCar-01 0+000 0+650 650 6.7 4.2 650 650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-20-StJeR-RuCar-02 0+650 1+270 620 7.0 4.1 600 550 50 0 96 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-01 5-6 à 5-10 P3 0+000 1+600 1600 5.6 1.1 1600 1550 50 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-02 5-6 à 5-10 P3 1+600 2+800 1200 5.7 1.6 1200 1180 20 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-03 5-6 à 5-10 P3 2+800 4+100 1300 5.7 1.6 1300 1180 120 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-21-StJeR-ChGBrS-04 5-6 à 5-10 P3 4+100 4+960 860 11.4 3.0 870 690 110 70 86 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-22-StJeR-MteCan-01 0+000 1+000 1000 5.3 1.2 1000 0 10 990 1 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 1000 m.lin.       3.50  $             3 500.00  $ N/A
083-22-StJeR-MteCan-02 1+000 1+460 460 5.2 1.4 460 0 0 460 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 460 m.lin.       3.50  $             1 610.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-01 0+000 0+800 800 5.9 2.3 800 0 0 800 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage 800 m.lin.       3.50  $             2 800.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-02 0+800 2+000 1200 5.3 0.2 1200 1100 50 50 94 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-03 2+000 3+100 1100 5.1 0.5 1100 940 140 20 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-04 3+100 4+350 1250 5.2 0.4 1250 1210 40 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-05 4+350 5+450 1100 5.2 0.8 1100 1030 70 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention Reconstruction                         -    $
083-23-StJeR-ChePtBr-06 5+450 6+000 550 5.4 1.5 550 210 310 30 66 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 550 m.lin.       3.50  $             1 925.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-07 6+000 6+660 660 6.3 2.8 650 340 310 0 76 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 660 m.lin.       3.50  $             2 310.00  $ N/A
083-24-StJeR-MteBru-01 0+000 0+090 90 7.6 1.4 90 0 20 70 11 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Reconstruction 90 m.lin.       3.50  $                315.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm-01 0+000 1+800 1800 5.2 1.3 1800 1770 30 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-25-StJeR-ChOrm-02 1+800 3+710 1910 5.1 1.7 1910 1870 40 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-01 0+000 0+700 700 5.5 0.0 680 650 30 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-02 0+700 1+300 600 5.2 0.0 600 600 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-03 1+300 1+900 600 5.4 0.1 600 600 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-26-StJeR-ChCouPer-04 1+900 2+580 680 5.3 0.0 330 210 50 70 71 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-27-StJeR-ChEva-01 0+000 0+600 600 5.7 2.4 600 440 160 0 87 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 600 m.lin.       3.50  $             2 100.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-02 0+600 1+800 1200 5.7 1.6 1200 510 630 60 69 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1200 m.lin.       3.50  $             4 200.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-03 1+800 2+700 900 5.3 1.8 900 420 480 0 73 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 900 m.lin.       3.50  $             3 150.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-04 2+700 3+300 600 5.5 2.2 600 410 190 0 84 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 600 m.lin.       3.50  $             2 100.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva-05 3+300 4+450 1150 5.7 2.2 1150 790 360 0 84 Bon Aucune intervention Renouvellement ou ajout du marquage 1150 m.lin.       3.50  $             4 025.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO-01 0+000 0+750 750 5.9 1.6 750 750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-28-StJeR-ChPatO-02 0+750 1+600 850 5.9 1.7 850 850 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-28-StJeR-ChPatO-03 1+600 3+050 1450 5.9 1.5 1450 1440 10 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-28-StJeR-ChPatO-04 3+050 4+050 1000 5.5 1.4 1000 920 80 0 96 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-28-StJeR-ChPatO-05 4+050 5+800 1750 5.8 1.7 1750 1750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-28-StJeR-ChPatO-06 5+800 6+880 1080 5.9 1.5 1080 1060 20 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-29-StJeR-ChFre-01 0+000 0+990 990 4.8 0.6 990 0 0 990 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 990 m.lin.       3.50  $             3 465.00  $ N/A
083-30-StJeR-RacChC-01 0+000 0+050 50 7.1 4.2 40 0 20 20 25 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 50 m.lin.       3.50  $                175.00  $ N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-01 0+000 1+500 1500 5.6 1.3 1500 1440 60 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-02 1+500 2+700 1200 5.6 1.3 1200 1200 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-03 2+700 4+800 2100 5.6 1.3 2100 2060 30 10 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-04 4+800 5+600 800 5.5 1.4 800 720 80 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo-05 5+600 6+600 1000 6.2 1.7 1000 890 110 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-32-StJeR-ChStRp-01 0+000 0+750 750 5.0 1.0 740 720 20 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-32-StJeR-ChStRp-02 0+750 1+150 400 4.7 0.6 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-32-StJeR-ChStRp-03 1+150 1+600 450 4.7 1.2 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-32-StJeR-ChStRp-04 1+600 2+360 760 5.1 1.1 760 710 0 50 93 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-33-StJeR-ChStRp-01 0+000 0+590 590 5.8 0.4 160 60 80 20 63 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 590 m.lin.       3.50  $             2 065.00  $ N/A
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083-34-StJeR-ChStAn-01 0+000 0+600 600 5.9 1.0 590 540 50 0 96 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-34-StJeR-ChStAn-02 0+600 1+300 700 5.6 1.3 700 590 110 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-34-StJeR-ChStAn-03 1+300 1+900 600 5.5 1.3 600 560 40 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-34-StJeR-ChStAn-04 1+900 2+400 500 5.8 1.2 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-34-StJeR-ChStAn-05 2+400 2+810 410 10.6 3.3 360 360 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-35-StJeR-ChStAn-01 0+000 0+400 400 12.7 3.1 380 370 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-35-StJeR-ChStAn-02 0+400 1+010 610 6.6 2.4 610 600 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-36-StJeR-ChBat-01 0+000 0+400 400 5.2 2.7 400 330 70 0 91 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-36-StJeR-ChBat-02 0+400 0+770 370 6.4 2.7 370 330 40 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-37-StJeR-ChCotS-01 0+000 0+210 210 6.0 1.2 210 120 20 70 62 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 210 m.lin.       3.50  $                735.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin-01 0+000 1+000 1000 5.8 1.4 1000 590 410 0 80 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-38-StJeR-AvPin-02 1+000 2+100 1100 5.7 1.1 1100 750 340 10 84 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-38-StJeR-AvPin-03 2+100 2+680 580 5.7 1.6 580 570 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-39-StJeR-RuChev-02 0+730 0+860 130 7.5 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 130 m.lin.       3.50  $                455.00  $ N/A
083-40-StJeR-ChVal-01 0+000 0+950 950 5.9 2.7 950 920 30 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-40-StJeR-ChVal-02 0+950 2+630 1680 5.8 2.9 1680 1640 40 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-41-StJeR-3eRgS-01 0+000 0+550 550 6.5 1.5 550 400 150 0 86 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-41-StJeR-3eRgS-02 0+550 1+600 1050 5.7 2.4 1050 1050 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-41-StJeR-3eRgS-03 1+600 1+940 340 5.9 2.5 340 330 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-42-StJeR-3eRgS-01 0+000 0+750 750 5.7 2.4 750 740 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-42-StJeR-3eRgS-02 0+750 1+200 450 5.4 2.2 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-43-StJeR-3eRg-01 0+000 0+450 450 5.3 1.6 430 410 20 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-43-StJeR-3eRg-02 0+450 0+850 400 5.8 0.9 180 160 20 0 94 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-43-StJeR-3eRg-03 0+850 1+440 590 5.9 0.4 590 560 30 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-44-StJeR-RuVic-01 0+000 0+130 130 5.6 0.0 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Reconstruction 130 m.lin.       3.50  $                455.00  $ N/A
083-45-StJeR-Rg54-01 0+000 0+100 100 5.8 3.0 90 80 10 0 94 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-46-StJeR-4eRgS-01 0+000 0+500 500 5.7 1.3 500 470 30 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-46-StJeR-4eRgS-02 0+500 1+800 1300 5.4 0.3 1300 1050 250 0 90 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
083-46-StJeR-4eRgS-03 1+800 2+300 500 5.5 0.2 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
083-46-StJeR-4eRgS-04 2+300 2+650 350 5.5 0.6 320 290 20 10 94 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
083-47-StJeR-ChClo-01 0+000 0+210 210 6.4 0.5 210 0 0 210 0 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 210 m.lin.       3.50  $                735.00  $ N/A
097-01-MtStG-RgKem-01 1-1 0+000 0+500 500 5.5 3.0 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-01-MtStG-RgKem-02 1-1 0+500 1+170 670 6.3 1.3 670 670 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-02-MtStG-RgKem-01 1-2 à 1-6 0+000 1+200 1200 6.0 0.9 1200 1200 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-02-MtStG-RgKem-02 1-2 à 1-6 1+200 1+650 450 5.9 0.8 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-02-MtStG-RgKem-03 1-2 à 1-6 1+650 4+300 2650 6.1 1.2 2650 2650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-02-MtStG-RgKem-04 1-2 à 1-6 4+300 5+400 1100 6.0 1.5 1100 1100 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-01 0+000 0+650 650 5.9 0.4 650 650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-02 0+650 1+050 400 5.9 0.7 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-03 1+050 1+800 750 5.5 0.7 750 750 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-04 1+800 2+850 1050 5.9 0.9 1050 1050 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-05 2+850 3+300 450 5.5 1.2 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-03-MtStG-3eRgGB-06 3+300 3+790 490 5.8 1.0 490 490 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-04-MtStG-MteGB-01 P3 0+000 0+670 670 6.6 0.4 670 670 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-05-MtStG-AveMtE-01 10-1 P1 0+000 0+500 500 7.6 0.7 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
097-05-MtStG-AveMtE-02 10-1 P1 0+500 0+830 330 7.0 1.2 330 330 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
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097-06-MtStG-RgMont-01 10-2 & 10-3 0+000 0+900 900 7.0 1.3 900 900 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-06-MtStG-RgMont-02 10-2 & 10-3 0+900 2+000 1100 6.3 1.2 1100 1100 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-06-MtStG-RgMont-03 10-2 & 10-3 2+000 3+000 1000 6.2 1.9 1000 1000 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-06-MtStG-RgMont-04 10-2 & 10-3 3+000 4+240 1240 6.4 2.0 1240 1240 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-07-MtStG-RgLar-01 0+000 1+600 1600 5.5 0.5 1600 1600 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-07-MtStG-RgLar-02 1+600 2+150 550 6.1 0.3 550 550 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-07-MtStG-RgLar-03 2+150 3+600 1450 5.2 0.9 1450 1450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-07-MtStG-RgLar-04 3+600 4+520 920 5.3 0.7 920 920 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-08-MtStG-6eRg-01 0+000 0+500 500 5.9 0.2 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-08-MtStG-6eRg-02 0+500 1+740 1240 5.3 1.0 1240 1240 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-09-MtStG-MteVeO-01 0+000 0+850 850 5.9 0.4 850 850 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-09-MtStG-MteVeO-02 0+850 1+650 800 6.2 0.6 800 800 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-09-MtStG-MteVeO-03 1+650 2+700 1050 6.3 0.0 1050 1050 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-09-MtStG-MteVeO-04 2+700 3+300 600 5.9 1.1 600 600 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-09-MtStG-MteVeO-05 3+300 3+880 580 6.1 1.4 580 580 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-10-MtStG-MteVeE-01 0+000 0+500 500 5.9 0.6 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-10-MtStG-MteVeE-02 0+500 1+000 500 6.0 0.9 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-10-MtStG-MteVeE-03 1+000 1+150 150 5.9 0.8 150 150 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-10-MtStG-MteVeE-04 1+150 1+660 510 5.7 1.9 510 510 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-11-MtStG-RuEng-01 0+000 0+380 380 6.1 0.1 380 380 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-12-MtStG-3eRg-01 P3 0+000 0+650 650 6.0 0.0 650 650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-12-MtStG-3eRg-02 P3 0+650 1+050 400 5.8 0.7 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
097-12-MtStG-3eRg-03 P3 1+050 1+950 900 5.9 0.8 900 900 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-12-MtStG-3eRg-04 P3 1+950 2+860 910 5.7 0.8 910 910 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-13-MtStG-RgDou-01 0+000 0+450 450 4.9 1.3 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-13-MtStG-RgDou-02 0+450 0+900 450 5.8 0.6 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-13-MtStG-RgDou-03 0+900 2+350 1450 6.1 0.4 1450 1450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-13-MtStG-RgDou-04 2+350 3+350 1000 6.0 0.4 1000 1000 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-13-MtStG-RgDou-05 3+350 4+040 690 6.4 0.2 690 690 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-14-MtStG-RgDou-01 0+000 0+420 420 6.8 0.3 420 420 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-15-MtStG-5eRg-01 0+000 0+350 350 5.2 1.2 350 350 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-15-MtStG-5eRg-02 0+350 0+750 400 5.1 0.3 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
097-15-MtStG-5eRg-03 0+750 1+190 440 4.7 0.7 440 440 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-01 0+000 0+650 650 5.7 0.6 650 650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-02 0+650 1+100 450 5.3 0.5 450 450 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-03 1+100 1+700 600 5.9 0.2 600 600 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-04 1+700 2+400 700 6.0 0.1 700 700 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-05 2+400 2+900 500 5.8 0.2 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-06 2+900 3+300 400 5.3 0.6 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-07 3+300 5+800 2500 5.9 0.4 2500 2500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-16-MtStG-4eRgN-08 5+800 7+390 1590 5.8 0.6 1590 1590 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-17-MtStG-ChSoB-01 11-1 & 11-2 P1 0+000 0+850 850 6.0 1.2 850 850 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-17-MtStG-ChSoB-02 11-1 & 11-2 P1 0+850 1+350 500 5.7 1.6 500 500 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-17-MtStG-ChSoB-03 11-1 & 11-2 P1 1+350 2+000 650 6.0 1.5 650 650 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-17-MtStG-ChSoB-04 11-1 & 11-2 P1 2+000 2+400 400 6.1 1.3 400 400 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
097-17-MtStG-ChSoB-05 11-1 & 11-2 P1 2+400 2+890 490 6.3 0.5 490 490 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
097-18-MtStG-RacRg54-01 0+000 0+120 120 5.3 0.9 120 120 0 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
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105-01-SteBr-8eRg-01 13-2 à 13-7 P4 0+000 2+000 2000 6.3 1.2 2000 1970 30 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-01-SteBr-8eRg-02 13-2 à 13-7 P4 2+000 4+000 2000 6.2 1.4 2000 1890 110 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-01-SteBr-8eRg-03 13-2 à 13-7 P4 4+000 6+000 2000 5.9 1.4 2000 1960 40 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-01-SteBr-8eRg-04 13-2 à 13-7 P4 6+000 7+740 1740 6.1 1.3 1740 1390 340 10 90 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-02-SteBr-RgRivE-01 0+000 0+600 600 6.2 1.3 600 10 390 200 34 Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 600 m.lin.       3.50  $             2 100.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-02 0+600 0+800 200 6.4 1.1 200 0 160 40 40 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 200 m.lin.       3.50  $                700.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-03 0+800 1+200 400 5.7 1.1 400 390 10 0 99 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
105-02-SteBr-RgRivE-04 1+200 1+700 500 5.9 0.7 500 230 270 0 73 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
105-02-SteBr-RgRivE-05 1+700 2+350 650 5.9 0.9 650 540 110 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Réhabilitation                         -    $
105-02-SteBr-RgRivE-06 2+350 3+800 1450 5.8 0.5 1440 180 1040 220 49 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1450 m.lin.       3.50  $             5 075.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-07 3+800 4+200 400 5.8 0.6 380 0 380 0 50 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 400 m.lin.       3.50  $             1 400.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-08 4+200 5+800 1600 5.7 0.6 1600 500 1090 10 65 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1600 m.lin.       3.50  $             5 600.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE-09 5+800 7+000 1200 6.1 1.5 1190 190 960 40 56 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Réhabilitation 1200 m.lin.       3.50  $             4 200.00  $ 1
105-03-SteBr-ChTrav-01 0+000 0+280 280 5.2 1.6 280 10 240 30 46 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 280 m.lin.       3.50  $                980.00  $ 1
105-04-SteBr-RgLac-01 0+000 1+290 1290 5.4 2.1 1290 870 390 30 83 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-05-SteBr-MteVer-01 0+000 2+000 2000 6.1 1.4 2000 1990 10 0 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-05-SteBr-MteVer-02 2+000 3+380 1380 6.0 1.7 1380 1250 130 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-06-SteBr-ChRivO-01 14-1 à 14-6 0+000 2+000 2000 5.8 2.0 2000 1810 190 0 95 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-06-SteBr-ChRivO-02 14-1 à 14-6 2+000 4+000 2000 5.8 1.8 2000 1890 110 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-06-SteBr-ChRivO-03 14-1 à 14-6 4+000 6+100 2100 5.8 1.9 2100 2020 80 0 98 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-07-SteBr-RgRivO-01 14-7 & 14-8 0+000 0+770 770 5.9 2.8 770 660 110 0 93 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-08-SteBr-9eRg-01 0+000 1+700 1700 6.0 1.1 1700 1270 430 0 87 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-08-SteBr-9eRg-02 1+700 2+600 900 5.6 0.8 900 0 870 30 48 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 900 m.lin.       3.50  $             3 150.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg-03 2+600 4+600 2000 5.4 1.8 2000 1510 480 10 88 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-08-SteBr-9eRg-04 4+600 6+000 1400 5.5 1.4 1400 730 530 140 71 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-08-SteBr-9eRg-05 6+000 7+600 1600 5.5 1.6 1600 1490 110 0 97 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-08-SteBr-9eRg-06 7+600 8+790 1190 5.9 1.6 1190 700 490 0 79 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-09-SteBr-RgIr-01 0+000 3+070 3070 5.6 0.8 3060 1730 1020 310 73 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-10-SteBr-Rac9eRg-01 0+000 0+270 270 6.2 1.4 270 30 200 40 48 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 270 m.lin.       3.50  $                945.00  $ 1
105-11-SteBr-ChRob-01 0+000 0+160 160 6.2 2.9 160 90 20 50 63 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 160 m.lin.       3.50  $                560.00  $ 1
105-12-SteBr-RgVid-01 0+000 0+700 700 5.2 2.3 700 510 180 10 86 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
105-12-SteBr-RgVid-02 0+700 1+330 630 5.6 1.9 630 530 100 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
105-13-SteBr-MteEco-01 0+000 1+180 1180 5.3 1.8 1170 980 190 0 92 Bon Aucune intervention Aucune intervention                         -    $
105-14-SteBr-RgHtRiv-01 0+000 0+650 650 5.9 1.6 650 450 200 0 85 Bon Aucune intervention Aucune intervention Resurfaçage                         -    $
105-15-SteBr-ChDelor-01 0+000 0+970 970 6.0 1.3 970 0 900 70 46 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 970 m.lin.       3.50  $             3 395.00  $ 1
105-16-SteBr-ChLeb-01 0+000 0+240 240 5.9 2.5 0 0 0 0 S.O. Mauvais ou Aucun Renouvellement ou ajout du marquage urgent Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 240 m.lin.       3.50  $                840.00  $ 1
105-16-SteBr-ChLeb-02 0+240 1+250 1010 5.9 2.5 1010 180 740 90 54 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage Resurfaçage 1010 m.lin.       3.50  $             3 535.00  $ 1
105-16-SteBr-ChLeb-03 1+250 1+570 320 6.3 2.1 320 0 280 40 44 Moyen ou Partiel Renouvellement ou ajout du marquage recommandé Renouvellement ou ajout du marquage 320 m.lin.       3.50  $             1 120.00  $ 1
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005-01-VenQ-16eAveE P4 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
005-02-VenQ-16eAveO 20 20 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
005-03-VenQ-Rac16eAv 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
050-07-StSeb-MteRoy 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-01-StGeC-ChBeeS P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-02-StGeC-RuFroN P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-03-StGeC-RuFroN 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-04-StGeC-RacR202 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-05-StGeC-ChWol 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-06-StGeC-ChLake 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-07-StGeC-ChBur 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-08-StGeC-ChBeeN P2 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-09-StGeC-RuFronS P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-10-StGeC-RuFronS 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-11-StGeC-RgCot 260 110 42% 150 58% 0 0% 71 Moyen Remplacement de 150 mètres de glissières Remplacement de 150 mètres de glissières 150 m.lin.    1 000.00  $              150 000.00  $ 1
010-12-StGeC-RgVic 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-13-StGeC-ChMid 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
010-14-StGeC-ChMac 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-01-Noya-Rte225 P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-02-Noya-ChDer 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-03-Noya-RacChD 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-04-Noya-ChBorS 80 30 38% 50 63% 0 0% 69 Moyen Remplacement de 50 mètres de glissières Remplacement de 50 mètres de glissières 50 m.lin.    1 000.00  $                 50 000.00  $ 1
015-05-Noya-ChBorN 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-06-Noya-Ch2eCo 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-07-Noya-MteLe 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-08-Noya-Ch3eCo 30 20 67% 10 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-10-Noya-Ch4eCo 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
015-11-Noya-ChFront 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-01-Laco-ChGLD 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-02-Laco-MteRic 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-03-Laco-ChGL 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-04-Laco-RuVanV P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-05-Laco-RuVanV P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-06-Laco-ChPtRg 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-07-Laco-MteKem 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-08-Laco-MteGu 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-09-Laco-MteBoy 30 30 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-10-Laco-RgEdg 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-11-Laco-MteOd 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-12-Laco-MteOd 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-13-Laco-MteOd P4 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-14-Laco-RgEdg 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-15-Laco-RgStGe P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-16-Laco-RgBarb 190 50 26% 130 68% 10 5% 61 Moyen Remplacement de 140 mètres de glissières Remplacement de 140 mètres de glissières 140 m.lin.    1 000.00  $              140 000.00  $ 1
023-17-Laco-RgStGe 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
023-18-Laco-RgStGe 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
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030-01-StVal-RgPir 0 0 0% 0 0% 0 0% S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
030-02-StVal-MteHay 110 30 27% 80 73% 0 0% 64 Moyen Remplacement de 80 mètres de glissières Remplacement de 80 mètres de glissières 80 m.lin.    1 000.00  $                 80 000.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg 200 190 95% 0 0% 10 5% 95 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ 1
030-04-StVal-RgStGe 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
030-05-StVal-RgPir 130 90 69% 40 31% 0 0% 85 Bon Remplacement de 40 mètres de glissières Remplacement de 40 mètres de glissières 40 m.lin.    1 000.00  $                 40 000.00  $ 1
030-06-StVal-MteBow 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
030-07-StVal-Ch3eLi P4 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
030-08-StVal-RgStJos 50 50 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
035-01-StPaN-ChVan 80 60 75% 20 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ 1
035-02-StPaN-35eAv 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
035-03-StPaN-1reAve 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
035-04-StPaN-74eAv 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
035-05-StPaN-94eAv P4 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-01-Henry-Rte225 P1 540 510 94% 10 2% 20 4% 95 Bon Remplacement de 30 mètres de glissières Remplacement de 30 mètres de glissières 30 m.lin.    1 000.00  $                 30 000.00  $ 1
042-02-Henry-ChHen 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-03-Henry-RuEgl 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-04-Henry-RgSJB P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-05A-Henry-RuStGe P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-05B-Henry-RgSJB P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-06-Henry-RgGoy 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-07-Henry-RgMelv 30 20 67% 10 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ 1
042-08-Henry-ChFadd 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-09-Henry-RgMare 230 230 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-10-Henry-RgCotN 60 60 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-11-Henry-RuPhe 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-12-Henry-RuCha 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-13-Henry-RgCotCh 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-14-Henry-RuChaEgl P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-15-Henry-PtSab 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-16-Henry-RgStLo 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
042-17-Henry-RgLam 80 60 75% 20 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ 1
042-18-Henry-RgLam P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
050-01-StSeb-RgStMar P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
050-02-StSeb-RgMoul 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
050-03-StSeb-RgPal 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
050-04-StSeb-RacRte227 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
050-05-StSeb-MtePal 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
050-06-StSeb-RacChPal 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
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055-01-StAle-RgKem 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-02-StAle-RgKem 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-03A-StAle-MteSta 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-03B-StAle-MteSta 40 30 75% 10 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ 1
055-04-StAle-MteSta 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-05-StAle-RuStGr 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-06-StAle-RuStGr 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-07-StAle-RgSteA P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-08-StAle-8eRG 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-09-StAle-RgSteM P2 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
055-10-StAle-MteLac 170 110 65% 50 29% 10 6% 79 Moyen Remplacement de 60 mètres de glissières Remplacement de 60 mètres de glissières 60 m.lin.    1 000.00  $                 60 000.00  $ 1
055-11-StAle-Ch6eRg 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
060-01-SteAn-Rte225 P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
060-02-SteAn-MteMeu 30 30 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
060-03-SteAn-MteBer 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
060-04-SteAn-MteBer P2 340 310 91% 30 9% 0 0% 96 Bon Remplacement de 30 mètres de glissières Remplacement de 30 mètres de glissières 30 m.lin.    1 000.00  $                 30 000.00  $ 1
060-05-SteAn-RgPtSa 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
060-06-SteAn-RgStLou 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-01-StBRi-RgGre 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-02-StBRi-MteEgl 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-03-StBRi-RuPrin 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-04-StBRi-MteBre 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-05-StBRi-94eAv 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-06-StBRi-ChBer 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-07-StBRi-ChGrBer P3 220 0 0% 220 100% 0 0% 50 Moyen Aucune intervention Remplacement de 220 mètres de glissières 220 m.lin.    1 000.00  $              220 000.00  $ 1
065-08-StBRi-MteCan 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-09-StBRi-MteEra 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
065-10-StBRi-MteRoy 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
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083-01A-StJeR-BvStL P1 500 450 90% 50 10% 0 0% 95 Bon Remplacement de 50 mètres de glissières Remplacement de 50 mètres de glissières 50 m.lin.    1 000.00  $                 50 000.00  $ N/A
083-01B-StJeR-BvStL P1 90 70 78% 20 22% 0 0% 89 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ N/A
083-02-StJeR-RuStJa P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-03-StJeR-RuDel P1 10 10 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-04-StJeR-RuDel P2 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-05-StJeR-RuBern P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-06-StJeR-RuPrin 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-07-StJeR-ChVMo 110 110 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-08-StJeR-BvIber P1 430 420 98% 10 2% 0 0% 99 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd 360 340 94% 20 6% 0 0% 97 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ N/A
083-10-StJeR-ChPatE P1 390 130 33% 250 64% 10 3% 65 Moyen Remplacement de 260 mètres de glissières Remplacement de 260 mètres de glissières 260 m.lin.    1 000.00  $              260 000.00  $ N/A
083-11-StJeR-1reRu P2 40 30 75% 10 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ N/A
083-12-StJeR-Rte104 P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-13-StJeR-BvIbe P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-14-StJeR-BvIbe P2 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-15-StJeR-3eRg P1 120 110 92% 10 8% 0 0% 96 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ N/A
083-16-StJeR-Rg54 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-17-StJeR-Rg54 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-18-StJeR-RacRte104 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-19-StJeR-BvCroiN 360 280 78% 80 22% 0 0% 89 Bon Remplacement de 80 mètres de glissières Remplacement de 80 mètres de glissières 80 m.lin.    1 000.00  $                 80 000.00  $ N/A
083-20-StJeR-RuCar 80 80 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-21-StJeR-ChGBrS P3 160 130 81% 30 19% 0 0% 91 Bon Remplacement de 30 mètres de glissières Remplacement de 30 mètres de glissières 30 m.lin.    1 000.00  $                 30 000.00  $ N/A
083-22-StJeR-MteCan 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-23-StJeR-ChePtBr 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-24-StJeR-MteBru 60 60 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-25-StJeR-ChOrm 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-26-StJeR-ChCouPer 70 30 43% 30 43% 10 14% 64 Moyen Remplacement de 40 mètres de glissières Remplacement de 40 mètres de glissières 40 m.lin.    1 000.00  $                 40 000.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva 900 480 53% 400 44% 20 2% 76 Moyen Remplacement de 420 mètres de glissières Remplacement de 420 mètres de glissières 420 m.lin.    1 000.00  $              420 000.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO 340 330 97% 10 3% 0 0% 99 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-30-StJeR-RacChC 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-31-StJeR-ChRuiNo 250 110 44% 130 52% 10 4% 70 Moyen Remplacement de 140 mètres de glissières Remplacement de 140 mètres de glissières 140 m.lin.    1 000.00  $              140 000.00  $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp 40 40 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-33-StJeR-ChStRp 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-34-StJeR-ChStAn 650 640 98% 10 2% 0 0% 99 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ N/A
083-35-StJeR-ChStAn 540 520 96% 20 4% 0 0% 98 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ N/A
083-36-StJeR-ChBat 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-37-StJeR-ChCotS 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-38-StJeR-AvPin 240 190 79% 50 21% 0 0% 90 Bon Remplacement de 50 mètres de glissières Remplacement de 50 mètres de glissières 50 m.lin.    1 000.00  $                 50 000.00  $ N/A
083-39-StJeR-RuChev 120 50 42% 70 58% 0 0% 71 Moyen Remplacement de 70 mètres de glissières Remplacement de 70 mètres de glissières 70 m.lin.    1 000.00  $                 70 000.00  $ N/A
083-40-StJeR-ChVal 180 150 83% 30 17% 0 0% 92 Bon Remplacement de 30 mètres de glissières Remplacement de 30 mètres de glissières 30 m.lin.    1 000.00  $                 30 000.00  $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-42-StJeR-3eRgS 120 120 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-43-StJeR-3eRg 80 80 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-44-StJeR-RuVic 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-45-StJeR-Rg54 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
083-46-StJeR-4eRgS 130 110 85% 20 15% 0 0% 92 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ N/A
083-47-StJeR-ChClo 170 150 88% 20 12% 0 0% 94 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ N/A
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097-01-MtStG-RgKem 190 150 79% 40 21% 0 0% 89 Bon Remplacement de 40 mètres de glissières Remplacement de 40 mètres de glissières 40 m.lin.    1 000.00  $                 40 000.00  $ 1
097-02-MtStG-RgKem 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-03-MtStG-3eRgGB 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-04-MtStG-MteGB P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-05-MtStG-AveMtE P1 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-06-MtStG-RgMont 100 100 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-07-MtStG-RgLar 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-08-MtStG-6eRg 40 40 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-09-MtStG-MteVeO 20 20 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-10-MtStG-MteVeE 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-11-MtStG-RuEng 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-12-MtStG-3eRg P3 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-13-MtStG-RgDou 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-14-MtStG-RgDou 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-15-MtStG-5eRg 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-16-MtStG-4eRgN 50 50 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-17-MtStG-ChSoB P1 160 160 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
097-18-MtStG-RacRg54 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-01-SteBr-8eRg P4 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-02-SteBr-RgRivE 190 110 58% 80 42% 0 0% 79 Moyen Remplacement de 80 mètres de glissières Remplacement de 80 mètres de glissières 80 m.lin.    1 000.00  $                 80 000.00  $ 1
105-03-SteBr-ChTrav 100 70 70% 30 30% 0 0% 85 Bon Remplacement de 30 mètres de glissières Remplacement de 30 mètres de glissières 30 m.lin.    1 000.00  $                 30 000.00  $ 1
105-04-SteBr-RgLac 190 110 58% 60 32% 20 11% 74 Moyen Remplacement de 80 mètres de glissières Remplacement de 80 mètres de glissières 80 m.lin.    1 000.00  $                 80 000.00  $ 1
105-05-SteBr-MteVer 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-06-SteBr-ChRivO 510 400 78% 110 22% 0 0% 89 Bon Remplacement de 110 mètres de glissières Remplacement de 110 mètres de glissières 110 m.lin.    1 000.00  $              110 000.00  $ 1
105-07-SteBr-RgRivO 580 560 97% 20 3% 0 0% 98 Bon Remplacement de 20 mètres de glissières Remplacement de 20 mètres de glissières 20 m.lin.    1 000.00  $                 20 000.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-09-SteBr-RgIr 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-10-SteBr-Rac9eRg 130 120 92% 10 8% 0 0% 96 Bon Remplacement de 10 mètres de glissières Remplacement de 10 mètres de glissières 10 m.lin.    1 000.00  $                 10 000.00  $ 1
105-11-SteBr-ChRob 130 130 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-12-SteBr-RgVid 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-13-SteBr-MteEco 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-14-SteBr-RgHtRiv 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-15-SteBr-ChDelor 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention                               -    $
105-16-SteBr-ChLeb 120 80 67% 40 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 40 mètres de glissières Remplacement de 40 mètres de glissières 40 m.lin.    1 000.00  $                 40 000.00  $ 1

*Pluritec recommande qu'une analyse spécifique ait lieu avant d'entamer les travaux sur les glissières.
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005-01-VenQ-16eAveE P4 17 10 59% 5 29% 2 12% 74 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
005-02-VenQ-16eAveO 11 9 82% 2 18% 0 0% 91 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
005-03-VenQ-Rac16eAv 2 0 0% 2 100% 0 0% 50 Moyen Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
050-07-StSeb-MteRoy 10 7 70% 2 20% 1 10% 80 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
010-01-StGeC-ChBeeS P3 38 34 89% 4 11% 0 0% 95 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
010-02-StGeC-RuFroN P3 21 20 95% 1 5% 0 0% 98 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
010-03-StGeC-RuFroN 30 29 97% 1 3% 0 0% 98 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
010-04-StGeC-RacR202 5 5 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
010-05-StGeC-ChWol 18 17 94% 0 0% 1 6% 94 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake 47 45 96% 2 4% 0 0% 98 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
010-07-StGeC-ChBur 17 15 88% 2 12% 0 0% 94 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
010-08-StGeC-ChBeeN P2 29 25 86% 1 3% 3 10% 88 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
010-09-StGeC-RuFronS P3 21 20 95% 0 0% 1 5% 95 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
010-10-StGeC-RuFronS 6 5 83% 1 17% 0 0% 92 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
010-11-StGeC-RgCot 18 11 61% 3 17% 4 22% 69 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
010-12-StGeC-RgVic 16 13 81% 1 6% 2 13% 84 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
010-13-StGeC-ChMid 36 35 97% 1 3% 0 0% 99 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
010-14-StGeC-ChMac 9 7 78% 1 11% 1 11% 83 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
015-01-Noya-Rte225 P3 46 35 76% 10 22% 1 2% 87 Bon Remplacement de 11 élément(s) de signalisation Remplacement de 11 élément(s) de signalisation 11 500.00  $ 5 500.00  $ 1
015-02-Noya-ChDer 3 2 67% 0 0% 1 33% 67 Moyen Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ 1
015-03-Noya-RacChD 1 1 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
015-04-Noya-ChBorS 50 32 64% 16 32% 2 4% 80 Bon Remplacement de 18 élément(s) de signalisation Remplacement de 18 élément(s) de signalisation 18 500.00  $ 9 000.00  $ 1
015-05-Noya-ChBorN 29 24 83% 5 17% 0 0% 91 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ 1
015-06-Noya-Ch2eCo 21 6 29% 12 57% 3 14% 57 Moyen Remplacement de 15 élément(s) de signalisation Remplacement de 15 élément(s) de signalisation 15 500.00  $ 7 500.00  $ 1
015-07-Noya-MteLe 8 5 63% 1 13% 2 25% 69 Moyen Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
015-08-Noya-Ch3eCo 12 8 67% 4 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
015-09-Noya-ChFad 19 9 47% 9 47% 1 5% 71 Moyen Remplacement de 10 élément(s) de signalisation Remplacement de 10 élément(s) de signalisation 10 500.00  $ 5 000.00  $ 1
015-10-Noya-Ch4eCo 33 18 55% 12 36% 3 9% 73 Moyen Remplacement de 15 élément(s) de signalisation Remplacement de 15 élément(s) de signalisation 15 500.00  $ 7 500.00  $ 1
015-11-Noya-ChFront 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
023-01-Laco-ChGLD 8 6 75% 1 13% 1 13% 81 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
023-02-Laco-MteRic 12 9 75% 0 0% 3 25% 75 Moyen Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
023-03-Laco-ChGL 16 12 75% 1 6% 3 19% 78 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
023-04-Laco-RuVanV P3 31 31 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
023-05-Laco-RuVanV P3 4 3 75% 0 0% 1 25% 75 Moyen Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
023-06-Laco-ChPtRg 7 4 57% 0 0% 3 43% 57 Moyen Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
023-07-Laco-MteKem 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
023-08-Laco-MteGu 10 6 60% 3 30% 1 10% 75 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
023-09-Laco-MteBoy 37 29 78% 5 14% 3 8% 85 Bon Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ 1
023-10-Laco-RgEdg 6 4 67% 1 17% 1 17% 75 Moyen Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
023-11-Laco-MteOd 14 8 57% 3 21% 3 21% 68 Moyen Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
023-12-Laco-MteOd 9 7 78% 2 22% 0 0% 89 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
023-13-Laco-MteOd P4 8 7 88% 1 13% 0 0% 94 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
023-14-Laco-RgEdg 11 7 64% 3 27% 1 9% 77 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
023-15-Laco-RgStGe P3 7 5 71% 2 29% 0 0% 86 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
023-16-Laco-RgBarb 33 21 64% 11 33% 1 3% 80 Bon Remplacement de 12 élément(s) de signalisation Remplacement de 12 élément(s) de signalisation 12 500.00  $ 6 000.00  $ 1
023-17-Laco-RgStGe 12 10 83% 2 17% 0 0% 92 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
023-18-Laco-RgStGe 7 6 86% 1 14% 0 0% 93 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
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030-01-StVal-RgPir 11 10 91% 1 9% 0 0% 95 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
030-02-StVal-MteHay 12 5 42% 6 50% 1 8% 67 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
030-03-StVal-MtePtRg 48 36 75% 8 17% 4 8% 83 Bon Remplacement de 12 élément(s) de signalisation Remplacement de 12 élément(s) de signalisation 12 500.00  $ 6 000.00  $ 1
030-04-StVal-RgStGe 24 9 38% 13 54% 2 8% 65 Moyen Remplacement de 15 élément(s) de signalisation Remplacement de 15 élément(s) de signalisation 15 500.00  $ 7 500.00  $ 1
030-05-StVal-RgPir 32 18 56% 11 34% 3 9% 73 Moyen Remplacement de 14 élément(s) de signalisation Remplacement de 14 élément(s) de signalisation 14 500.00  $ 7 000.00  $ 1
030-06-StVal-MteBow 8 3 38% 5 63% 0 0% 69 Moyen Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ 1
030-07-StVal-Ch3eLi P4 19 12 63% 6 32% 1 5% 79 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
030-08-StVal-RgStJos 20 16 80% 3 15% 1 5% 88 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
035-01-StPaN-ChVan 12 6 50% 1 8% 5 42% 54 Moyen Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
035-02-StPaN-35eAv 11 4 36% 6 55% 1 9% 64 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
035-03-StPaN-1reAve 6 6 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
035-04-StPaN-74eAv 9 7 78% 2 22% 0 0% 89 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
035-05-StPaN-94eAv P4 11 8 73% 2 18% 1 9% 82 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
042-01-Henry-Rte225 P1 106 93 88% 10 9% 3 3% 92 Bon Remplacement de 13 élément(s) de signalisation Remplacement de 13 élément(s) de signalisation 13 500.00  $ 6 500.00  $ 1
042-02-Henry-ChHen 10 9 90% 1 10% 0 0% 95 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
042-03-Henry-RuEgl 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
042-04-Henry-RgSJB P1 26 21 81% 5 19% 0 0% 90 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ 1
042-05A-Henry-RuStGe P1 12 12 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
042-05B-Henry-RgSJB P1 3 3 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
042-06-Henry-RgGoy 11 9 82% 2 18% 0 0% 91 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv 15 13 87% 2 13% 0 0% 93 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
042-08-Henry-ChFadd 8 4 50% 3 38% 1 13% 69 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
042-09-Henry-RgMare 26 24 92% 0 0% 2 8% 92 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
042-10-Henry-RgCotN 7 6 86% 1 14% 0 0% 93 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
042-11-Henry-RuPhe 4 4 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
042-12-Henry-RuCha 4 3 75% 1 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
042-13-Henry-RgCotCh 32 29 91% 2 6% 1 3% 94 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
042-14-Henry-RuChaEgl P3 18 18 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
042-15-Henry-PtSab 11 7 64% 4 36% 0 0% 82 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
042-16-Henry-RgStLo 13 13 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
042-17-Henry-RgLam 36 26 72% 9 25% 1 3% 85 Bon Remplacement de 10 élément(s) de signalisation Remplacement de 10 élément(s) de signalisation 10 500.00  $ 5 000.00  $ 1
042-18-Henry-RgLam P3 10 6 60% 4 40% 0 0% 80 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
050-01-StSeb-RgStMar P3 15 9 60% 6 40% 0 0% 80 Bon Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
050-02-StSeb-RgMoul 7 6 86% 1 14% 0 0% 93 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
050-03-StSeb-RgPal 22 16 73% 6 27% 0 0% 86 Bon Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
050-04-StSeb-RacRte227 4 3 75% 1 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
050-05-StSeb-MtePal 2 2 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
050-06-StSeb-RacChPal 3 3 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $

Annexe 8 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur la signalisation par tronçon
Projet N° 20210448
PI - ÉTAPE 7 PAGE 2 de 5 Mars 2023



MRC DU HAUT-RICHELIEU

MRC DU HAUT-RICHELIEU
PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)

PROJET N° 20210448

ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 8 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur la signalisation par tronçon

ÉTAPE 4 - BILAN DE L'ÉTAT ÉTAPE 5 - STRATÉGIE D'INTERVENTION
ÉTAPE 6 - ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES

COÛTS

ÉTAPE 7 -
PLANIFICATION

TRIENNALE

Identifiant unique du
tronçon

Hiérarchie du
tronçon
(Étape 3)

Nombre de
signalisation

inspectée

Nombre en
bon état

% Bon
Nombre en
moyen état

% Moyen
Nombre en

mauvais état
% Mauvais

État
moyen
sur 100

État global de la
signalisation sur

ce tronçon

ÉTAPE 4
Intervention préliminaire recommandée

(en fonction de l'état)

ÉTAPE 5
Intervention retenue selon la stratégie

d'intervention*

Quantité
d'éléments à

remplacer
Prix unitaire

Coûts totaux
planifiés au plan
d'intervention

Année planifiée

055-01-StAle-RgKem 12 8 67% 3 25% 1 8% 79 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
055-02-StAle-RgKem 21 13 62% 7 33% 1 5% 79 Moyen Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ 1
055-03A-StAle-MteSta 7 3 43% 4 57% 0 0% 71 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
055-03B-StAle-MteSta 17 15 88% 2 12% 0 0% 94 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
055-04-StAle-MteSta 10 7 70% 3 30% 0 0% 85 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
055-05-StAle-RuStGr 8 6 75% 2 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
055-06-StAle-RuStGr 23 16 70% 7 30% 0 0% 85 Bon Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
055-07-StAle-RgSteA P3 18 13 72% 5 28% 0 0% 86 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ 1
055-08-StAle-8eRG 7 6 86% 1 14% 0 0% 93 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
055-09-StAle-RgSteM P2 27 19 70% 8 30% 0 0% 85 Bon Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ 1
055-10-StAle-MteLac 37 27 73% 10 27% 0 0% 86 Bon Remplacement de 10 élément(s) de signalisation Remplacement de 10 élément(s) de signalisation 10 500.00  $ 5 000.00  $ 1
055-11-StAle-Ch6eRg 8 7 88% 1 13% 0 0% 94 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
060-01-SteAn-Rte225 P1 59 53 90% 6 10% 0 0% 95 Bon Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu 41 35 85% 2 5% 4 10% 88 Bon Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
060-03-SteAn-MteBer 8 6 75% 2 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
060-04-SteAn-MteBer P2 41 35 85% 4 10% 2 5% 90 Bon Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
060-05-SteAn-RgPtSa 6 4 67% 1 17% 1 17% 75 Moyen Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
060-06-SteAn-RgStLou 16 15 94% 1 6% 0 0% 97 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
065-01-StBRi-RgGre 7 3 43% 4 57% 0 0% 71 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
065-02-StBRi-MteEgl 30 23 77% 5 17% 2 7% 85 Bon Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
065-03-StBRi-RuPrin 30 22 73% 8 27% 0 0% 87 Bon Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ 1
065-04-StBRi-MteBre 9 5 56% 4 44% 0 0% 78 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
065-05-StBRi-94eAv 19 14 74% 4 21% 1 5% 84 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ 1
065-06-StBRi-ChBer 4 1 25% 1 25% 2 50% 38 Mauvais Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
065-07-StBRi-ChGrBer P3 38 29 76% 6 16% 3 8% 84 Bon Remplacement de 9 élément(s) de signalisation Remplacement de 9 élément(s) de signalisation 9 500.00  $ 4 500.00  $ 1
065-08-StBRi-MteCan 12 9 75% 3 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
065-09-StBRi-MteEra 4 3 75% 1 25% 0 0% 88 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
065-10-StBRi-MteRoy 5 2 40% 3 60% 0 0% 70 Moyen Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
083-01A-StJeR-BvStL P1 52 50 96% 2 4% 0 0% 98 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ N/A
083-01B-StJeR-BvStL P1 45 40 89% 3 7% 2 4% 92 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ N/A
083-02-StJeR-RuStJa P1 61 58 95% 1 2% 2 3% 96 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ N/A
083-03-StJeR-RuDel P1 63 61 97% 0 0% 2 3% 97 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ N/A
083-04-StJeR-RuDel P2 6 6 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-05-StJeR-RuBern P1 62 61 98% 1 2% 0 0% 99 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
083-06-StJeR-RuPrin 6 3 50% 3 50% 0 0% 75 Moyen Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ N/A
083-07-StJeR-ChVMo 44 41 93% 3 7% 0 0% 97 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ N/A
083-08-StJeR-BvIber P1 37 33 89% 4 11% 0 0% 95 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd 21 20 95% 0 0% 1 5% 95 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
083-10-StJeR-ChPatE P1 37 27 73% 10 27% 0 0% 86 Bon Remplacement de 10 élément(s) de signalisation Remplacement de 10 élément(s) de signalisation 10 500.00  $ 5 000.00  $ N/A
083-11-StJeR-1reRu P2 100 92 92% 7 7% 1 1% 96 Bon Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ N/A
083-12-StJeR-Rte104 P1 16 15 94% 1 6% 0 0% 97 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
083-13-StJeR-BvIbe P1 48 48 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-14-StJeR-BvIbe P2 82 78 95% 4 5% 0 0% 98 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ N/A
083-15-StJeR-3eRg P1 5 5 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-16-StJeR-Rg54 14 5 36% 5 36% 4 29% 54 Moyen Remplacement de 9 élément(s) de signalisation Remplacement de 9 élément(s) de signalisation 9 500.00  $ 4 500.00  $ N/A
083-17-StJeR-Rg54 13 13 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-18-StJeR-RacRte104 5 5 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-19-StJeR-BvCroiN 15 13 87% 2 13% 0 0% 93 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ N/A
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083-20-StJeR-RuCar 11 11 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-21-StJeR-ChGBrS P3 36 35 97% 0 0% 1 3% 97 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
083-22-StJeR-MteCan 14 10 71% 4 29% 0 0% 86 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ N/A
083-23-StJeR-ChePtBr 38 30 79% 4 11% 4 11% 84 Bon Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ N/A
083-24-StJeR-MteBru 10 9 90% 0 0% 1 10% 90 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm 20 13 65% 7 35% 0 0% 83 Bon Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer 48 47 98% 1 2% 0 0% 99 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva 21 15 71% 5 24% 1 5% 83 Bon Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO 35 30 86% 4 11% 1 3% 91 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre 7 5 71% 2 29% 0 0% 86 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ N/A
083-30-StJeR-RacChC 2 2 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-31-StJeR-ChRuiNo 47 36 77% 10 21% 1 2% 87 Bon Remplacement de 11 élément(s) de signalisation Remplacement de 11 élément(s) de signalisation 11 500.00  $ 5 500.00  $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp 9 6 67% 3 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ N/A
083-33-StJeR-ChStRp 2 2 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-34-StJeR-ChStAn 44 42 95% 1 2% 1 2% 97 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ N/A
083-35-StJeR-ChStAn 20 18 90% 2 10% 0 0% 95 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ N/A
083-36-StJeR-ChBat 10 7 70% 3 30% 0 0% 85 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ N/A
083-37-StJeR-ChCotS 14 7 50% 7 50% 0 0% 75 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin 29 20 69% 8 28% 1 3% 83 Bon Remplacement de 9 élément(s) de signalisation Remplacement de 9 élément(s) de signalisation 9 500.00  $ 4 500.00  $ N/A
083-39-StJeR-RuChev 16 11 69% 5 31% 0 0% 84 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ N/A
083-40-StJeR-ChVal 22 15 68% 7 32% 0 0% 84 Bon Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS 11 11 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-42-StJeR-3eRgS 23 22 96% 1 4% 0 0% 98 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
083-43-StJeR-3eRg 39 39 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-44-StJeR-RuVic 3 1 33% 1 33% 1 33% 50 Moyen Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ N/A
083-45-StJeR-Rg54 6 6 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
083-46-StJeR-4eRgS 20 10 50% 9 45% 1 5% 73 Moyen Remplacement de 10 élément(s) de signalisation Remplacement de 10 élément(s) de signalisation 10 500.00  $ 5 000.00  $ N/A
083-47-StJeR-ChClo 11 10 91% 1 9% 0 0% 95 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ N/A
097-01-MtStG-RgKem 17 10 59% 6 35% 1 6% 76 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
097-02-MtStG-RgKem 28 17 61% 11 39% 0 0% 80 Bon Remplacement de 11 élément(s) de signalisation Remplacement de 11 élément(s) de signalisation 11 500.00  $ 5 500.00  $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB 34 27 79% 7 21% 0 0% 90 Bon Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
097-04-MtStG-MteGB P3 12 8 67% 3 25% 1 8% 79 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
097-05-MtStG-AveMtE P1 19 18 95% 1 5% 0 0% 97 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
097-06-MtStG-RgMont 32 32 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
097-07-MtStG-RgLar 19 15 79% 4 21% 0 0% 89 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
097-08-MtStG-6eRg 19 14 74% 5 26% 0 0% 87 Bon Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ 1
097-09-MtStG-MteVeO 29 26 90% 3 10% 0 0% 95 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
097-10-MtStG-MteVeE 18 12 67% 6 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
097-11-MtStG-RuEng 3 2 67% 1 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
097-12-MtStG-3eRg P3 14 10 71% 1 7% 3 21% 75 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
097-13-MtStG-RgDou 29 28 97% 1 3% 0 0% 98 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
097-14-MtStG-RgDou 18 17 94% 1 6% 0 0% 97 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
097-15-MtStG-5eRg 6 3 50% 3 50% 0 0% 75 Moyen Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
097-16-MtStG-4eRgN 52 31 60% 17 33% 4 8% 76 Moyen Remplacement de 21 élément(s) de signalisation Remplacement de 21 élément(s) de signalisation 21 500.00  $ 10 500.00  $ 1
097-17-MtStG-ChSoB P1 55 47 85% 8 15% 0 0% 93 Bon Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ 1
097-18-MtStG-RacRg54 6 3 50% 3 50% 0 0% 75 Moyen Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
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105-01-SteBr-8eRg P4 35 26 74% 7 20% 2 6% 84 Bon Remplacement de 9 élément(s) de signalisation Remplacement de 9 élément(s) de signalisation 9 500.00  $ 4 500.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE 34 24 71% 9 26% 1 3% 84 Bon Remplacement de 10 élément(s) de signalisation Remplacement de 10 élément(s) de signalisation 10 500.00  $ 5 000.00  $ 1
105-03-SteBr-ChTrav 9 8 89% 1 11% 0 0% 94 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
105-04-SteBr-RgLac 13 11 85% 2 15% 0 0% 92 Bon Remplacement de 2 élément(s) de signalisation Remplacement de 2 élément(s) de signalisation 2 500.00  $ 1 000.00  $ 1
105-05-SteBr-MteVer 15 8 53% 6 40% 1 7% 73 Moyen Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1
105-06-SteBr-ChRivO 42 33 79% 6 14% 3 7% 86 Bon Remplacement de 9 élément(s) de signalisation Remplacement de 9 élément(s) de signalisation 9 500.00  $ 4 500.00  $ 1
105-07-SteBr-RgRivO 9 5 56% 4 44% 0 0% 78 Moyen Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
105-08-SteBr-9eRg 59 51 86% 8 14% 0 0% 93 Bon Remplacement de 8 élément(s) de signalisation Remplacement de 8 élément(s) de signalisation 8 500.00  $ 4 000.00  $ 1
105-09-SteBr-RgIr 18 15 83% 3 17% 0 0% 92 Bon Remplacement de 3 élément(s) de signalisation Remplacement de 3 élément(s) de signalisation 3 500.00  $ 1 500.00  $ 1
105-10-SteBr-Rac9eRg 6 6 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
105-11-SteBr-ChRob 2 2 100% 0 0% 0 0% 100 Bon Aucune intervention Aucune intervention 0 -  $
105-12-SteBr-RgVid 8 7 88% 1 13% 0 0% 94 Bon Remplacement de 1 élément(s) de signalisation Remplacement de 1 élément(s) de signalisation 1 500.00  $ 500.00  $ 1
105-13-SteBr-MteEco 14 8 57% 6 43% 0 0% 79 Moyen Remplacement de 6 élément(s) de signalisation Remplacement de 6 élément(s) de signalisation 6 500.00  $ 3 000.00  $ 1
105-14-SteBr-RgHtRiv 12 8 67% 4 33% 0 0% 83 Bon Remplacement de 4 élément(s) de signalisation Remplacement de 4 élément(s) de signalisation 4 500.00  $ 2 000.00  $ 1
105-15-SteBr-ChDelor 7 2 29% 5 71% 0 0% 64 Moyen Remplacement de 5 élément(s) de signalisation Remplacement de 5 élément(s) de signalisation 5 500.00  $ 2 500.00  $ 1
105-16-SteBr-ChLeb 30 23 77% 7 23% 0 0% 88 Bon Remplacement de 7 élément(s) de signalisation Remplacement de 7 élément(s) de signalisation 7 500.00  $ 3 500.00  $ 1

* Pluritec recommande qu'une analyse spécifique ait lieu avant d'entamer les travaux sur la signalisation.
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005-01-VenQ-16eAveE P4 2 2 0 0 0 2 0 2 100% 0 0% 0 0% 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
005-02-VenQ-16eAveO 2 2 0 0 0 1 1 1 50% 1 50% 0 0% 75 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
005-03-VenQ-Rac16eAv 1 1 0 0 0 1 0 1 100% 0 0% 0 0% 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
050-07-StSeb-MteRoy 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
010-01-StGeC-ChBeeS P3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 50 Moyen 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ 1
010-02-StGeC-RuFroN P3 11 11 0 0 0 1 10 1 0 9 1 1 0 50 Moyen 10 0 0 10 0 0 10 2 500.00  $ 0 0 25 000.00  $ 1
010-03-StGeC-RuFroN 4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 50 Moyen 4 0 0 4 0 0 4 2 500.00  $ 0 0 10 000.00  $ 1
010-04-StGeC-RacR202 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
010-05-StGeC-ChWol 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 75 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
010-06-StGeC-ChLake 10 10 0 0 0 2 8 2 0 7 1 1 0 55 Moyen 8 0 0 8 0 0 8 2 500.00  $ 0 0 20 000.00  $ 1
010-07-StGeC-ChBur 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
010-08-StGeC-ChBeeN P2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 50 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
010-09-StGeC-RuFronS P3 12 12 0 0 0 2 10 2 0 10 1 0 0 58 Moyen 10 0 0 10 0 0 10 2 500.00  $ 0 0 25 000.00  $ 1
010-10-StGeC-RuFronS 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
010-11-StGeC-RgCot 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
010-12-StGeC-RgVic 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
010-13-StGeC-ChMid 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
010-14-StGeC-ChMac 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
015-01-Noya-Rte225 P3 13 13 0 0 0 1 12 1 0 11 1 1 0 50 Moyen 12 0 0 12 0 0 12 2 500.00  $ 0 0 30 000.00  $ 1
015-02-Noya-ChDer 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
015-03-Noya-RacChD 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
015-04-Noya-ChBorS 17 17 0 0 0 0 17 0 0 15 1 2 0 44 Moyen 17 0 0 17 0 0 17 2 500.00  $ 0 0 42 500.00  $ 1
015-05-Noya-ChBorN 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 50 Moyen 5 0 0 5 0 0 5 2 500.00  $ 0 0 12 500.00  $ 1
015-06-Noya-Ch2eCo 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
015-07-Noya-MteLe 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
015-08-Noya-Ch3eCo 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
015-09-Noya-ChFad 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
015-10-Noya-Ch4eCo 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
015-11-Noya-ChFront 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-01-Laco-ChGLD 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-02-Laco-MteRic 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-03-Laco-ChGL 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-04-Laco-RuVanV P3 17 17 0 0 0 17 0 17 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-05-Laco-RuVanV P3 10 10 0 0 0 10 0 10 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-06-Laco-ChPtRg 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-07-Laco-MteKem 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-08-Laco-MteGu 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-09-Laco-MteBoy 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-10-Laco-RgEdg 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-11-Laco-MteOd 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-12-Laco-MteOd 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-13-Laco-MteOd P4 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-14-Laco-RgEdg 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-15-Laco-RgStGe P3 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-16-Laco-RgBarb 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
023-17-Laco-RgStGe 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
023-18-Laco-RgStGe 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
030-01-StVal-RgPir 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
030-02-StVal-MteHay 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
030-03-StVal-MtePtRg 3 3 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
030-04-StVal-RgStGe 7 7 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
030-05-StVal-RgPir 3 3 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
030-06-StVal-MteBow 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 50 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
030-07-StVal-Ch3eLi P4 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
030-08-StVal-RgStJos 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
035-01-StPaN-ChVan 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
035-02-StPaN-35eAv 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
035-03-StPaN-1reAve 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 50 Moyen 5 0 0 5 0 0 5 2 500.00  $ 0 0 12 500.00  $ 1
035-04-StPaN-74eAv 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
035-05-StPaN-94eAv P4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
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042-01-Henry-Rte225 P1 8 8 0 0 0 3 5 2 0 5 1 1 0 56 Moyen 6 0 0 6 0 0 6 2 500.00  $ 0 0 15 000.00  $ 1
042-02-Henry-ChHen 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-03-Henry-RuEgl 3 3 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 83 Bon 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
042-04-Henry-RgSJB P1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
042-05A-Henry-RuStGe P1 9 9 0 0 0 3 6 3 0 6 1 0 0 67 Moyen 6 0 0 6 0 0 6 2 500.00  $ 0 0 15 000.00  $ 1
042-05B-Henry-RgSJB P1 4 4 0 0 0 1 3 1 0 3 1 0 0 63 Moyen 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ 1
042-06-Henry-RgGoy 6 6 0 0 0 2 4 2 0 4 1 0 0 67 Moyen 4 0 0 4 0 0 4 2 500.00  $ 0 0 10 000.00  $ 1
042-07-Henry-RgMelv 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-08-Henry-ChFadd 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-09-Henry-RgMare 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-10-Henry-RgCotN 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-11-Henry-RuPhe 3 3 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 83 Bon 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
042-12-Henry-RuCha 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-13-Henry-RgCotCh 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
042-14-Henry-RuChaEgl P3 12 12 0 0 0 4 8 4 0 7 1 1 0 63 Moyen 8 0 0 8 0 0 8 2 500.00  $ 0 0 20 000.00  $ 1
042-15-Henry-PtSab 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-16-Henry-RgStLo 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-17-Henry-RgLam 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
042-18-Henry-RgLam P3 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
050-01-StSeb-RgStMar P3 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
050-02-StSeb-RgMoul 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
050-03-StSeb-RgPal 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
050-04-StSeb-RacRte227 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
050-05-StSeb-MtePal 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
050-06-StSeb-RacChPal 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-01-StAle-RgKem 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-02-StAle-RgKem 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-03A-StAle-MteSta 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-03B-StAle-MteSta 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-04-StAle-MteSta 6 6 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-05-StAle-RuStGr 6 6 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-06-StAle-RuStGr 17 17 0 0 0 17 0 17 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-07-StAle-RgSteA P3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-08-StAle-8eRG 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-09-StAle-RgSteM P2 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-10-StAle-MteLac 3 3 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
055-11-StAle-Ch6eRg 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
060-01-SteAn-Rte225 P1 15 15 0 0 0 4 11 3 0 11 1 1 0 57 Moyen 12 0 0 12 0 0 12 2 500.00  $ 0 0 30 000.00  $ 1
060-02-SteAn-MteMeu 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 50 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
060-03-SteAn-MteBer 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
060-04-SteAn-MteBer P2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
060-05-SteAn-RgPtSa 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
060-06-SteAn-RgStLou 3 3 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 67 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
065-01-StBRi-RgGre 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
065-02-StBRi-MteEgl 6 6 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
065-03-StBRi-RuPrin 36 36 0 0 0 36 0 35 1 0 0 1 0 97 Bon 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 100.00  $ 1 100.00  $ 1
065-04-StBRi-MteBre 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
065-05-StBRi-94eAv 33 33 0 0 0 32 1 31 1 1 0 1 0 95 Bon 1 0 1 1 0 1 1 2 500.00  $ 0 1 1 100.00  $ 3 600.00  $ 1
065-06-StBRi-ChBer 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 75 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
065-07-StBRi-ChGrBer P3 12 12 0 0 0 12 0 12 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
065-08-StBRi-MteCan 7 7 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
065-09-StBRi-MteEra 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
065-10-StBRi-MteRoy 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
083-01A-StJeR-BvStL P1 40 23 17 0 0 23 17 23 1 17 0 0 0 79 Moyen 17 0 1 17 0 1 17 2 500.00  $ 0 1 1 100.00  $ 43 600.00  $ N/A
083-01B-StJeR-BvStL P1 32 20 12 0 0 20 12 19 1 11 0 2 0 77 Moyen 12 1 3 12 1 3 12 2 500.00  $ 1 1 300.00  $ 3 1 100.00  $ 34 600.00  $ N/A
083-02-StJeR-RuStJa P1 55 55 0 0 0 53 2 53 1 2 0 0 0 98 Bon 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ N/A
083-03-StJeR-RuDel P1 17 17 0 0 0 0 17 0 0 16 1 1 0 47 Moyen 17 0 0 17 0 0 17 2 500.00  $ 0 0 42 500.00  $ N/A
083-04-StJeR-RuDel P2 9 0 9 0 0 0 9 0 0 9 1 0 0 50 Moyen 9 0 0 9 0 0 9 2 500.00  $ 0 0 22 500.00  $ N/A
083-05-StJeR-RuBern P1 49 42 7 0 0 0 49 0 0 46 1 3 0 47 Moyen 49 1 1 49 1 1 49 2 500.00  $ 1 1 300.00  $ 1 1 100.00  $ 124 900.00  $ N/A
083-06-StJeR-RuPrin 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
083-07-StJeR-ChVMo 29 29 0 0 0 0 29 0 0 26 1 3 0 45 Moyen 29 0 0 29 0 0 29 2 500.00  $ 0 0 72 500.00  $ N/A
083-08-StJeR-BvIber P1 20 10 10 0 0 0 20 0 0 17 1 3 0 43 Moyen 20 0 0 20 0 0 20 2 500.00  $ 0 0 50 000.00  $ N/A
083-09-StJeR-RgStEd 40 35 5 0 0 0 40 0 0 39 1 1 0 49 Moyen 40 0 0 40 0 0 40 2 500.00  $ 0 0 100 000.00  $ N/A
083-10-StJeR-ChPatE P1 16 16 0 0 0 0 16 0 0 16 1 0 0 50 Moyen 16 0 0 16 0 0 16 2 500.00  $ 0 0 40 000.00  $ N/A
083-11-StJeR-1reRu P2 58 50 8 0 0 8 50 8 0 48 1 2 0 55 Moyen 50 0 0 50 0 0 50 2 500.00  $ 0 0 125 000.00  $ N/A
083-12-StJeR-Rte104 P1 6 4 2 0 0 0 6 0 0 6 1 0 0 50 Moyen 6 0 0 6 0 0 6 2 500.00  $ 0 0 15 000.00  $ N/A
083-13-StJeR-BvIbe P1 21 19 2 0 0 4 17 4 0 17 1 0 0 60 Moyen 17 0 0 17 0 0 17 2 500.00  $ 0 0 42 500.00  $ N/A
083-14-StJeR-BvIbe P2 37 37 0 0 0 1 36 2 0 34 1 1 0 51 Moyen 36 0 0 36 0 0 36 2 500.00  $ 0 0 90 000.00  $ N/A
083-15-StJeR-3eRg P1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 25 Mauvais 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ N/A
083-16-StJeR-Rg54 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ N/A
083-17-StJeR-Rg54 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 50 Moyen 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ N/A
083-18-StJeR-RacRte104 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ N/A
083-19-StJeR-BvCroiN 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 25 Mauvais 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ N/A
083-20-StJeR-RuCar 22 21 0 1 0 6 16 6 0 16 1 0 0 64 Moyen 16 0 0 16 0 0 16 2 500.00  $ 0 0 40 000.00  $ N/A
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083-21-StJeR-ChGBrS P3 45 37 8 0 0 3 42 3 0 42 1 0 0 53 Moyen 42 0 0 42 0 0 42 2 500.00  $ 0 0 105 000.00  $ N/A
083-22-StJeR-MteCan 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
083-23-StJeR-ChePtBr 33 32 1 0 0 0 33 0 0 29 1 4 0 44 Moyen 33 1 1 33 1 1 33 2 500.00  $ 1 1 300.00  $ 1 1 100.00  $ 84 900.00  $ N/A
083-24-StJeR-MteBru 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ N/A
083-25-StJeR-ChOrm 21 21 0 0 0 0 21 0 0 14 1 7 0 33 Mauvais 21 0 0 21 0 0 21 2 500.00  $ 0 0 52 500.00  $ N/A
083-26-StJeR-ChCouPer 15 15 0 0 0 0 15 0 0 15 1 0 0 50 Moyen 15 0 0 15 0 0 15 2 500.00  $ 0 0 37 500.00  $ N/A
083-27-StJeR-ChEva 30 30 0 0 0 1 29 1 0 25 1 4 0 45 Moyen 29 0 0 29 0 0 29 2 500.00  $ 0 0 72 500.00  $ N/A
083-28-StJeR-ChPatO 29 29 0 0 0 0 29 0 0 29 1 0 0 50 Moyen 29 0 0 29 0 0 29 2 500.00  $ 0 0 72 500.00  $ N/A
083-29-StJeR-ChFre 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 50 Moyen 5 0 0 5 0 0 5 2 500.00  $ 0 0 12 500.00  $ N/A
083-30-StJeR-RacChC 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
083-31-StJeR-ChRuiNo 47 47 0 0 0 26 21 25 1 19 0 3 0 73 Moyen 22 1 1 22 1 1 22 2 500.00  $ 1 1 300.00  $ 1 1 100.00  $ 57 400.00  $ N/A
083-32-StJeR-ChStRp 22 22 0 0 0 0 22 0 0 22 1 0 0 50 Moyen 22 0 0 22 0 0 22 2 500.00  $ 0 0 55 000.00  $ N/A
083-33-StJeR-ChStRp 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 50 Moyen 5 0 0 5 0 0 5 2 500.00  $ 0 0 12 500.00  $ N/A
083-34-StJeR-ChStAn 33 33 0 0 0 0 33 0 0 32 1 1 0 48 Moyen 33 0 0 33 0 0 33 2 500.00  $ 0 0 82 500.00  $ N/A
083-35-StJeR-ChStAn 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 17 Mauvais 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ N/A
083-36-StJeR-ChBat 3 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 33 Mauvais 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ N/A
083-37-StJeR-ChCotS 8 8 0 0 0 2 6 2 0 6 1 0 0 63 Moyen 6 0 0 6 0 0 6 2 500.00  $ 0 0 15 000.00  $ N/A
083-38-StJeR-AvPin 22 22 0 0 0 0 22 0 0 16 1 6 0 36 Mauvais 22 0 0 22 0 0 22 2 500.00  $ 0 0 55 000.00  $ N/A
083-39-StJeR-RuChev 8 8 0 0 0 1 7 1 0 7 1 0 0 56 Moyen 7 0 0 7 0 0 7 2 500.00  $ 0 0 17 500.00  $ N/A
083-40-StJeR-ChVal 11 11 0 0 0 0 11 0 0 11 1 0 0 50 Moyen 11 1 1 11 1 1 11 2 500.00  $ 1 1 300.00  $ 1 1 100.00  $ 29 900.00  $ N/A
083-41-StJeR-3eRgS 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 50 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ N/A
083-42-StJeR-3eRgS 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 75 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ N/A
083-43-StJeR-3eRg 13 13 0 0 0 0 13 0 0 10 1 3 0 38 Mauvais 13 0 0 13 0 0 13 2 500.00  $ 0 0 32 500.00  $ N/A
083-44-StJeR-RuVic 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ N/A
083-45-StJeR-Rg54 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
083-46-StJeR-4eRgS 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 17 Mauvais 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ N/A
083-47-StJeR-ChClo 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ N/A
097-01-MtStG-RgKem 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 50 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
097-02-MtStG-RgKem 6 6 0 0 0 1 5 1 0 5 1 0 0 58 Moyen 5 0 0 5 0 0 5 2 500.00  $ 0 0 12 500.00  $ 1
097-03-MtStG-3eRgGB 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
097-04-MtStG-MteGB P3 7 7 0 0 0 1 6 1 0 5 1 1 0 50 Moyen 6 0 0 6 0 0 6 2 500.00  $ 0 0 15 000.00  $ 1
097-05-MtStG-AveMtE P1 10 10 0 0 0 2 8 2 0 6 1 2 0 50 Moyen 8 0 0 8 0 0 8 2 500.00  $ 0 0 20 000.00  $ 1
097-06-MtStG-RgMont 3 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 33 Mauvais 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ 1
097-07-MtStG-RgLar 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
097-08-MtStG-6eRg 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
097-09-MtStG-MteVeO 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 50 Moyen 3 0 0 3 0 0 3 2 500.00  $ 0 0 7 500.00  $ 1
097-10-MtStG-MteVeE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
097-11-MtStG-RuEng 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
097-12-MtStG-3eRg P3 12 12 0 0 0 1 11 1 0 11 1 0 0 54 Moyen 11 0 0 11 0 0 11 2 500.00  $ 0 0 27 500.00  $ 1
097-13-MtStG-RgDou 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 50 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
097-14-MtStG-RgDou 5 5 0 0 0 1 4 1 0 4 1 0 0 60 Moyen 4 0 0 4 0 0 4 2 500.00  $ 0 0 10 000.00  $ 1
097-15-MtStG-5eRg 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 50 Moyen 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
097-16-MtStG-4eRgN 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 50 Moyen 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
097-17-MtStG-ChSoB P1 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
097-18-MtStG-RacRg54 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-01-SteBr-8eRg P4 8 8 0 0 0 6 2 6 1 2 0 0 0 88 Bon 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
105-02-SteBr-RgRivE 7 7 0 0 0 6 1 6 1 1 0 0 0 93 Bon 1 0 0 1 0 0 1 2 500.00  $ 0 0 2 500.00  $ 1
105-03-SteBr-ChTrav 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-04-SteBr-RgLac 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-05-SteBr-MteVer 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-06-SteBr-ChRivO 5 5 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-07-SteBr-RgRivO 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-08-SteBr-9eRg 17 17 0 0 0 10 7 10 1 7 0 0 0 79 Moyen 7 0 0 7 0 0 7 2 500.00  $ 0 0 17 500.00  $ 1
105-09-SteBr-RgIr 5 5 0 0 0 3 2 3 1 2 0 0 0 80 Bon 2 0 0 2 0 0 2 2 500.00  $ 0 0 5 000.00  $ 1
105-10-SteBr-Rac9eRg 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-11-SteBr-ChRob 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-12-SteBr-RgVid 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-13-SteBr-MteEco 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 100 Bon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-14-SteBr-RgHtRiv 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-15-SteBr-ChDelor 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $
105-16-SteBr-ChLeb 0 0 0 0 0 0 0 0 S.O. 0 S.O. 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  $

* Pluritec recommande qu'une analyse spécifique ait lieu avant d'entamer les travaux sur les éléments d'éclairage

Annexe 9 : Planification des interventions retenues selon la stratégie d'intervention et estimation préliminaire des coûts des interventions sur l'éclairage par tronçon
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ANNEXE 10 
Interventions retenues sur les structures (rapports d’inspection) 

  



Date de l'inspection :
N° de la structure :
Type de structure :
Nom : NA Henryville
Route : Rue Phénix ?
Obstacle : Ruisseau sans nom

T. N° Pos. Qté Unit. P/S A B C D CEC
1 1 S 4

2 1 N-E S 4

3 1 N-O S 4

4 1 S-E S 4

5 1 S-O S 4

6 1 P

7 1 96,9 m2 P

8 1 90 m2 P 98 2 0 0 4
Commentaire : Éclatement de béton et délaminage au niveau de certains joints
9 1 96,9 m2 P 99 1 0 0 4

Commentaire : Infiltration d'eau sur une zone de 1000mmx300mm avec délaminage
10 1 Aval 5,7 m S 99 1 0 0 4
Commentaire : Éclatement dans un coin
11 1 Amont 5,7 m S 98 2 0 0 4
Commentaire : Présence de petits éclatements
12 1 Aval 22,9 m S 95 5 0 0 4
Commentaire : Profilé double ondulation déformé à un endroit et voilé
13 1 Amont 15,2 m S 100 0 0 0 4
Commentaire :
14
15
16
17
18
19
20

Ingénieur responsable :
9h00 à 10h00
David McCulloch, ing.

25° Soleil

NA
Type 13 - Ponceau rectangulaire BA

Municipalité :
Année const. :

Ponceau Radier

Ponceau Dessous de dalle

David McCulloch, ing.

RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

Nom des inspecteurs :

Heure de l'inspection

Cours d'eau/remblai Cours d'eau

Cours d'eau/remblai Revêtement de pierres

Cours d'eau/remblai Revêtement de pierres

2022-07-20

DONNÉES D'INSPECTION
Groupe Élément

Route Glissière de sécurité

Route

Commentaire :

Commentaire : Présence de salicaire pourpre (espèce exotique envahissante)

Commentaire :

Commentaire : Impossible de les consulter lors de l'inspection

Commentaire : Impossible de le consulter lors de l'inspection

Ponceau

Glissière de sécurité

Fondations

Cours d'eau/remblai Revêtement de pierres
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Météo

INSPECTEURS

Florian Mioche, ing. PRT

Ponceau Muret de tête

Ponceau Muret de tête

Commentaire :
Cours d'eau/remblai Revêtement de pierres

Commentaire :

Ponceau Murs

Critères : Bon Satisfaisant Mauvais Très mauvais Non inspecté

042-10-Henry-RgCotN-01

Chaînage:               0+570

Coordonnées:          45.13371, -73.18507

/ Rang des Cotes

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

18,3m
5,05m
2,15m



Nos recommandations

Coûts
Activité Quantité Unité Prix unitaire Prix total Groupe Élément Numéro Position

Enlèvement des GSR existantes 15,24 m 25,00  $ 381,00  $ Route Glissière de sécurité Amont
Glissière semi-rigide sur poteau de bois à 1,9m, courbée 3,81 m 150,00  $ 571,50  $ Route Glissière de sécurité Amont
Glissière semi-rigide sur poteau de bois à 1,9m 15,24 m 125,00  $ 1 905,00  $ Route Glissière de sécurité Amont
Section d'ancrage avec bout rond tampon 2 un 1 500,00  $ 3 000,00  $ Route Glissière de sécurité Amont
Extrémité de glissière type 2 2 un 3 500,00  $ 7 000,00  $ Route Glissière de sécurité Amont

Enlèvement des GSR existantes 22,86 m 25,00  $ 571,50  $ Route Glissière de sécurité Aval
Glissière semi-rigide sur poteau de bois à 1,9m 22,86 m 125,00  $ 2 857,50  $ Route Glissière de sécurité Aval
Section d'ancrage avec bout rond tampon 2 un 1 500,00  $ 3 000,00  $ Route Glissière de sécurité Aval
Extrémité de glissière type 2 2 un 3 500,00  $ 7 000,00  $ Route Glissière de sécurité Aval

Réparation avec coffrages sans surépaisseur 2 m2 1 500,00  $ 3 000,00  $ Ponceau Dessous de dalle

Total 29 287,00  $
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Recommandations et coûts

Présence d'espèces exotiques envahissantes (salicaire pourpre)

Défaut léger et signe d'infiltration entre les joints des sections de ponceau reliés à l'absence de membrane d'étanchéité sur la dalle.

Glissières de sécurité en bon état, mais la configuration ne respecte pas les normes de sécurité du MTQ.



  
INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS 

Numéro de structure : NA  (Rue Phénix / Ruisseau sans nom / Henryville) 
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Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/01/Cours d’eau et remblai//Cours d’eau 
(Amont) 
 
 
A/B/C/D/CEC : ////4 
 
Commentaires : 

 
 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/01/Cours d’eau et remblai//Cours d’eau 
(Aval) 
 
 
A/B/C/D/CEC : ////4 
 
Commentaires : 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/02/Cours d’eau et remblai//Revêtement de 
pierres (Amont) 
 
 
A/B/C/D/CEC : ////4 
 
Commentaires : Présence de quelques blocs de roc fracturés 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/08/Ponceau//Murs (Est) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 98/2/0/0/4 
 
Commentaires : Éclatement de béton au niveau de certains 
joints entre les deux sections du ponceau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS 

Numéro de structure : NA  (Rue Phénix / Ruisseau sans nom / Henryville) 
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Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/09/Ponceau//Dessous de dalle 
 
 
A/B/C/D/CEC : 99/1/0/0/4 
 
Commentaires : Petits éclatements et infiltration d’eau sur une 
zone de 1000 mm x 300 mm avec délaminage 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/10/Ponceau//Muret de tête (Aval) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 99/1/0/0/4 
 
Commentaires : Éclatement dans un coin 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/12/Route//Glissière de sécurité (Aval) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 95/5/0/0/4 
 
Commentaires : Profil double ondulation déformé à un endroit 
et voilé 

 
 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 13 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/13/Route//Glissière de sécurité (Amont) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 100/0/0/0/4 
 
Commentaires :  



Date de l'inspection :
N° de la structure :
Type de structure :
Nom : NA St-Jean-sur-Richelieu
Route : Rue du Grand Bernier Sud ?
Obstacle : Ruisseau sans nom

T. N° Pos. Qté Unit. P/S A B C D CEC
1 1 S 4

2 1 Nord S 4

3 1 Sud S 4

4 1 1 Nord P

5 1 2 Sud P

6 1 1 Amont 2 m2 S 100 0 0 0 4

7 1 2 Amont 2 m2 S 100 0 0 0 4

8 1 1 Aval 2 m2 S 100 0 0 0 4

9 1 2 Aval 2 m2 S 100 0 0 0 4

10 1 119 m2 P 100 0 0 0 4

11 1 Aval 4 m2 P 100 0 0 0 4

12 1 Amont 4 m2 P 100 0 0 0 4

13 1 Aval 5,7 m S 80 0 0 20 3

14 1 Amont 5,7 m S 90 0 0 10 3

15 1 Aval 34,3 m S 30 40 10 20 2

16 1 Amont 22,9 m S 90 10 0 0 2

Ingénieur responsable :

Florian Mioche, ing. PRT

Commentaire : Certains poteaux déformés et boulons desserrés

Commentaire : Certains blocs écarteurs endommagés et certaines lisses accidentées/voilées, végétation à

Commentaire : Certains blocs écarteurs endommagés et certaines lisses accidentées/voilées, végétation à

Route GSR poteaux bois

Route GSR poteaux bois
                             enlever

                             enlever

INSPECTEURS
Nom des inspecteurs : David McCulloch, ing.

David McCulloch, ing. Météo
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Commentaire : Présence de phragmite commun (espèce exotique envahissante)

Commentaire :

Commentaire :

Commentaire : Élément non visible pour l'inspection

Commentaire : Élément non visible pour l'inspection

Cours d'eau et remblai Revêtement en pierres

Ponceau Fondation

Ponceau Fondation

Cours d'eau et remblai Revêtement en pierres

Commentaire :

Commentaire :

Heure de l'inspection 10h30 à 11h30 26° Soleil

Commentaire :

Commentaire :

Ponceau Dispositif de retenue

Ponceau Mur en aile

Ponceau Voûte

Commentaire :

Commentaire : Certains poteaux déformés et boulons desserrés

Muret de têtePonceau

Ponceau Muret de tête

Ponceau Dispositif de retenue

Ponceau Mur en aile

Ponceau Mur en aile

Ponceau Mur en aile

Commentaire :

Commentaire :

DONNÉES D'INSPECTION
Groupe Élément

Cours d'eau et remblai Cours d'eau

Année const. :

RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE GLOBAL

2022-07-20
NA
Type 19 - Ponceau voûté BA

Municipalité :

Critères : Bon Satisfaisant Mauvais Très mauvais Non inspecté

Chaînage:               0+910

Coordonnées:          45.26746, -73.29061083-21-StJeR-ChGBrS

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

10,0m
5,0m
2,1m



Nos recommandations

Coûts
Activité Quantité Unité Prix unitaire Prix total Groupe Élément Numéro Position

Enlèvement des GSR existantes 22,86 m 25,00  $ 571,50  $ Route GSR poteaux bois Amont
Enlèvement du dispositif de retenue sur le ponceau 5,7 m 100,00  $ 570,00  $ Ponceau Dispositif de retenue Amont
Glissière semi-rigide sur poteau de bois à 1,9m 22,86 m 125,00  $ 2 857,50  $ Route GSR poteaux bois Amont
Section d'ancrage avec bout rond tampon 2 un 1 500,00  $ 3 000,00  $ Route GSR poteaux bois Amont
Extrémité de glissière type 2 2 un 3 500,00  $ 7 000,00  $ Route GSR poteaux bois Amont
Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale 1 un 1 200,00  $ 1 200,00  $ Route GSR poteaux bois Amont
Transition de rigidité TL-1 pour GSR latérale 1 un 500,00  $ 500,00  $ Route GSR poteaux bois Amont
Dispositif de retenue type 210A sur le ponceau 5,7 m 650,00  $ 3 705,00  $ Ponceau Dispositif de retenue Amont

Enlèvement des GSR existantes 34,29 m 25,00  $ 857,25  $ Route GSR poteaux bois Aval
Enlèvement du dispositif de retenue sur le ponceau 5,7 m 100,00  $ 570,00  $ Ponceau Dispositif de retenue Aval
Glissière semi-rigide sur poteau de bois à 1,9m 34,29 m 125,00  $ 4 286,25  $ Route GSR poteaux bois Aval
Glissière semi-rigide sur poteau de bois à 1,9m, courbée 3,81 m 150,00  $ 571,50  $ Route GSR poteaux bois Aval
Section d'ancrage avec bout rond tampon 2 un 1 500,00  $ 3 000,00  $ Route GSR poteaux bois Aval
Extrémité de glissière type 2 2 un 3 500,00  $ 7 000,00  $ Route GSR poteaux bois Aval
Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale 2 un 1 200,00  $ 2 400,00  $ Route GSR poteaux bois Aval
Dispositif de retenue type 210A sur le ponceau 5,7 m 650,00  $ 3 705,00  $ Ponceau Dispositif de retenue Aval

Enlèvement de la végétation 1 global 2 500,00  $ 2 500,00  $ GSR poteaux bois
Total 44 294,00 $
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Recommandations et coûts

Présence d'espèces exotiques envahissantes (phragmite commun).

Glissières de sécurité ne respectant pas les normes du MTQ, principalement du côté amont avec l'entrée privée.



  
INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS 

Numéro de structure : NA (Chemin du Grand Bernier Sud / Ruisseau sans nom / St-Jean-sur-Richelieu) 
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Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/01/Cours d’eau et remblai//Cours d’eau 
(Amont) 
 
 
A/B/C/D/CEC : ////4 
 
Commentaires : 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/01/Cours d’eau et remblai//Cours d’eau 
(Aval) 
 
 
A/B/C/D/CEC : ////4 
 
Commentaires : Présence d’une espèce exotique 
envahissante (phragmite commun) 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/07/Ponceau/1/Mur en aile (Aval - Sud) 
 
 
A/B/C/D/CEC : ////4 
 
Commentaires :  

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/10/Ponceau//Voûte 
 
 
A/B/C/D/CEC : 100/0/0/0/4 
 
Commentaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS 

Numéro de structure : NA (Chemin du Grand Bernier Sud / Ruisseau sans nom / St-Jean-sur-Richelieu) 
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Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/11/Ponceau//Muret de tête 
 
 
A/B/C/D/CEC : 100/0/0/0/4 
 
Commentaires :  

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/13/Ponceau//Dispositif de retenue (Aval) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 80/0/0/20/2 
 
Commentaires : Certains poteaux en acier sont déformés et 
boulons desserrés. Profilé double ondulation en bon état 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/14/Ponceau//Dispositif de retenue (Amont) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 90//0/10/2 
 
Commentaires : Tous les poteaux en acier sont déformés. 
Profilé double ondulation en bon état. 

 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/15/Route//GSR poteaux bois (Aval) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 30/40/10/20/1 
 
Commentaires : Espaceurs déplacés, transition de rigidité 
absente, poteau brisé. Profilé double ondulation en bon état. 



  
INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS 

Numéro de structure : NA (Chemin du Grand Bernier Sud / Ruisseau sans nom / St-Jean-sur-Richelieu) 
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Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/15/Route//GSR poteaux bois (Aval) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 30/40/10/20/2 
 
Commentaires : Profilé double ondulation voilé, espaceurs 
déplacés. 

 
 

Date insp :  2022-07-20                       Type struc. : 19 
 
T/G/E/N°/Pos : 1/16/Route//GSR poteaux bois (Amont) 
 
 
A/B/C/D/CEC : 90/10/0/0/4 
 
Commentaires : Profilé double ondulation voilé. 



 

 

ANNEXE 11 
Estimation préliminaire des coûts (sommaire par tronçon) 

  



MRC DU HAUT-RICHELIEU

MRC DU HAUT-RICHELIEU
PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)

PROJET N° 20210448

ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 11 : Estimation préliminaire des coûts (sommaire par tronçon)

ÉTAPE 6 - COÛTS TOTAUX

CHAUSSÉES
PAVÉES

CHAUSSÉES
GRAVELÉES PONCEAUX

MARQUAGE DES
CHAUSSÉES

PAVÉES
GLISSIÈRES SIGNALISATION ÉCLAIRAGE STRUCTURES MONTANT TOTAL

VENISE-EN-QUEBEC 56005-01                 10 224.00  $                              -    $                   6 040.00  $                              -    $                              -    $                   3 500.00  $                              -    $                 19 764.00  $
VENISE-EN-QUEBEC 56005-02                              -    $                              -    $               120 000.00  $                   1 190.00  $                              -    $                   1 000.00  $                   2 500.00  $               124 690.00  $
VENISE-EN-QUEBEC 56005-03                 54 206.00  $                              -    $                              -    $                      245.00  $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $                 55 451.00  $
VENISE-EN-QUEBEC 56050-07                 20 628.00  $               362 015.00  $                   1 990.00  $                      210.00  $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $               386 343.00  $

CLARENCEVILLE 56010-01            1 696 134.00  $                              -    $               646 530.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                   7 500.00  $            2 352 164.00  $
CLARENCEVILLE 56010-02               528 930.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                 25 000.00  $               554 430.00  $
CLARENCEVILLE 56010-03                              -    $                              -    $                 47 580.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                 10 000.00  $                 58 080.00  $
CLARENCEVILLE 56010-04                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $
CLARENCEVILLE 56010-05                              -    $                              -    $                 72 820.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                   2 500.00  $                 75 820.00  $
CLARENCEVILLE 56010-06                              -    $                              -    $               115 840.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                 20 000.00  $               136 840.00  $
CLARENCEVILLE 56010-07                              -    $                              -    $                   2 800.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $                   3 800.00  $
CLARENCEVILLE 56010-08                              -    $                              -    $                 63 180.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                   5 000.00  $                 70 180.00  $
CLARENCEVILLE 56010-09                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                 25 000.00  $                 25 500.00  $
CLARENCEVILLE 56010-10                              -    $                 40 513.00  $                 96 650.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $               137 663.00  $
CLARENCEVILLE 56010-11                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $               150 000.00  $                   3 500.00  $                              -    $               153 500.00  $
CLARENCEVILLE 56010-12                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $                   1 500.00  $
CLARENCEVILLE 56010-13                 33 926.00  $                              -    $                 12 230.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $                 46 656.00  $
CLARENCEVILLE 56010-14                              -    $                              -    $                 16 800.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $                 17 800.00  $

NOYAN 56015-01                              -    $                              -    $                 20 300.00  $                 13 160.00  $                              -    $                   5 500.00  $                 30 000.00  $                 68 960.00  $
NOYAN 56015-02                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   4 000.00  $                              -    $                   4 000.00  $
NOYAN 56015-03                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $
NOYAN 56015-04                              -    $                              -    $                 35 470.00  $                              -    $                 50 000.00  $                   9 000.00  $                 42 500.00  $               136 970.00  $
NOYAN 56015-05                              -    $                              -    $                 26 200.00  $                              -    $                              -    $                   2 500.00  $                 12 500.00  $                 41 200.00  $
NOYAN 56015-06               826 677.00  $                 26 459.00  $               566 620.00  $                              -    $                              -    $                   7 500.00  $                              -    $            1 427 256.00  $
NOYAN 56015-07               222 741.00  $                              -    $               487 930.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                   2 500.00  $               714 671.00  $
NOYAN 56015-08                              -    $                              -    $                   7 720.00  $                              -    $                 10 000.00  $                   2 000.00  $                              -    $                 19 720.00  $
NOYAN 56015-09               902 061.00  $                              -    $               535 120.00  $                 13 300.00  $                              -    $                   5 000.00  $                              -    $            1 455 481.00  $
NOYAN 56015-10                              -    $                              -    $               170 560.00  $                              -    $                              -    $                   7 500.00  $                   2 500.00  $               180 560.00  $
NOYAN 56015-11                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $

LACOLLE 56023-01               109 053.00  $                              -    $                 17 900.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $               127 953.00  $
LACOLLE 56023-02               699 120.00  $                              -    $                   1 200.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $               701 820.00  $
LACOLLE 56023-03               510 957.00  $                              -    $               364 500.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $               877 457.00  $
LACOLLE 56023-04               756 503.00  $                              -    $            1 628 100.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $            2 384 603.00  $
LACOLLE 56023-05               734 093.00  $                              -    $               555 100.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $            1 289 693.00  $
LACOLLE 56023-06               711 558.00  $                              -    $               310 790.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $            1 023 848.00  $
LACOLLE 56023-07                              -    $                              -    $                 47 990.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                 47 990.00  $
LACOLLE 56023-08               405 277.00  $                              -    $                 26 920.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $               434 197.00  $
LACOLLE 56023-09            1 091 350.00  $                              -    $               210 600.00  $                              -    $                              -    $                   4 000.00  $                              -    $            1 305 950.00  $
LACOLLE 56023-10               584 944.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $               585 944.00  $
LACOLLE 56023-11                              -    $               138 855.00  $               113 700.00  $                              -    $                              -    $                   3 000.00  $                              -    $               255 555.00  $
LACOLLE 56023-12                              -    $                 77 086.00  $                      720.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $                 78 806.00  $
LACOLLE 56023-13               171 252.00  $                              -    $                 21 350.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $               193 102.00  $
LACOLLE 56023-14               620 748.00  $                              -    $                 99 400.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $               722 148.00  $
LACOLLE 56023-15               440 586.00  $                              -    $               143 000.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $               584 586.00  $
LACOLLE 56023-16               168 921.00  $                              -    $               734 770.00  $                              -    $               140 000.00  $                   6 000.00  $                              -    $            1 049 691.00  $
LACOLLE 56023-17                 97 358.00  $                              -    $                   1 440.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                   2 500.00  $               102 298.00  $
LACOLLE 56023-18                              -    $                              -    $               281 600.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                   2 500.00  $               284 600.00  $

# TRONÇONMUNICIPALITÉ
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SAINT-VALENTIN 56030-01               206 550.00  $                              -    $               158 580.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $               365 630.00  $
SAINT-VALENTIN 56030-02                              -    $                              -    $                 63 920.00  $                              -    $                 80 000.00  $                   3 500.00  $                              -    $               147 420.00  $
SAINT-VALENTIN 56030-03                 30 047.00  $                 61 679.00  $                 87 510.00  $                              -    $                 10 000.00  $                   6 000.00  $                              -    $               195 236.00  $
SAINT-VALENTIN 56030-04                              -    $                              -    $                 95 160.00  $                              -    $                              -    $                   7 500.00  $                              -    $               102 660.00  $
SAINT-VALENTIN 56030-05                   6 110.00  $                              -    $                 97 090.00  $                              -    $                 40 000.00  $                   7 000.00  $                              -    $               150 200.00  $
SAINT-VALENTIN 56030-06                              -    $                              -    $                 26 550.00  $                              -    $                              -    $                   2 500.00  $                   5 000.00  $                 34 050.00  $
SAINT-VALENTIN 56030-07               685 233.00  $                              -    $                 12 940.00  $                              -    $                              -    $                   3 500.00  $                              -    $               701 673.00  $
SAINT-VALENTIN 56030-08                 17 412.00  $                              -    $                 21 400.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $                 40 812.00  $

SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 56035-01                   4 815.00  $                              -    $                 62 080.00  $                              -    $                 20 000.00  $                   3 000.00  $                              -    $                 89 895.00  $
SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 56035-02               445 788.00  $                              -    $               128 700.00  $                              -    $                              -    $                   3 500.00  $                              -    $               577 988.00  $
SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 56035-03               240 516.00  $                              -    $               178 900.00  $                   1 785.00  $                              -    $                              -    $                 12 500.00  $               433 701.00  $
SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 56035-04                   4 293.00  $                              -    $               128 700.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                   2 500.00  $               136 493.00  $
SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 56035-05               627 480.00  $                              -    $                 11 300.00  $                   4 305.00  $                              -    $                   1 500.00  $                   2 500.00  $               647 085.00  $

HENRYVILLE 56042-01            1 800 486.00  $                              -    $               920 610.00  $                 11 900.00  $                 30 000.00  $                   6 500.00  $                 15 000.00  $            2 784 496.00  $
HENRYVILLE 56042-02                   5 253.00  $                              -    $                   1 440.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $                   7 193.00  $
HENRYVILLE 56042-03                              -    $                              -    $                              -    $                      560.00  $                              -    $                              -    $                   2 500.00  $                   3 060.00  $
HENRYVILLE 56042-04                 10 885.00  $                              -    $                 26 200.00  $                 12 635.00  $                              -    $                   2 500.00  $                   2 500.00  $                 54 720.00  $
HENRYVILLE 56042-05A                              -    $                              -    $                              -    $                   1 470.00  $                              -    $                              -    $                 15 000.00  $                 16 470.00  $
HENRYVILLE 56042-05B                              -    $                              -    $                              -    $                      665.00  $                              -    $                              -    $                   7 500.00  $                   8 165.00  $
HENRYVILLE 56042-06                   5 285.00  $                              -    $                      550.00  $                   2 030.00  $                              -    $                   1 000.00  $                 10 000.00  $                 18 865.00  $
HENRYVILLE 56042-07                   7 925.00  $                 19 358.00  $               291 740.00  $                              -    $                 10 000.00  $                   1 000.00  $                              -    $               330 023.00  $
HENRYVILLE 56042-08                              -    $                              -    $                              -    $                   1 925.00  $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $                   3 925.00  $
HENRYVILLE 56042-09                              -    $                              -    $                   7 500.00  $                   3 150.00  $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $                 11 650.00  $
HENRYVILLE 56042-10                   4 673.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $                 43 000.00  $                 48 173.00  $
HENRYVILLE 56042-11                   3 140.00  $                              -    $                              -    $                      980.00  $                              -    $                              -    $                   2 500.00  $                   6 620.00  $
HENRYVILLE 56042-12                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $                      500.00  $
HENRYVILLE 56042-13                 11 657.00  $                      917.00  $                 52 220.00  $                 17 815.00  $                              -    $                   1 500.00  $                   2 500.00  $                 86 609.00  $
HENRYVILLE 56042-14                   6 334.00  $                              -    $                              -    $                   1 995.00  $                              -    $                              -    $                 20 000.00  $                 28 329.00  $
HENRYVILLE 56042-15                              -    $                              -    $                 16 260.00  $                   4 935.00  $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $                 23 195.00  $
HENRYVILLE 56042-16                              -    $                              -    $                 30 720.00  $                 19 285.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 50 005.00  $
HENRYVILLE 56042-17                 11 519.00  $                              -    $                 11 980.00  $                   3 500.00  $                 20 000.00  $                   5 000.00  $                              -    $                 51 999.00  $
HENRYVILLE 56042-18                   2 346.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $                   4 346.00  $

SAINT-SEBASTIEN 56050-01               916 902.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   3 000.00  $                              -    $               919 902.00  $
SAINT-SEBASTIEN 56050-02                              -    $                              -    $                   9 200.00  $                   6 195.00  $                              -    $                      500.00  $                              -    $                 15 895.00  $
SAINT-SEBASTIEN 56050-03                              -    $                              -    $                 44 880.00  $                              -    $                              -    $                   3 000.00  $                              -    $                 47 880.00  $
SAINT-SEBASTIEN 56050-04                              -    $                              -    $                              -    $                      525.00  $                              -    $                      500.00  $                              -    $                   1 025.00  $
SAINT-SEBASTIEN 56050-05                              -    $                              -    $                              -    $                   2 485.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                   2 485.00  $
SAINT-SEBASTIEN 56050-06                              -    $                              -    $                              -    $                      315.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                      315.00  $

SAINT-ALEXANDRE 56055-01               217 548.00  $                              -    $                 53 100.00  $                   2 730.00  $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $               275 378.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-02            2 045 115.00  $                              -    $               415 350.00  $                 17 255.00  $                              -    $                   4 000.00  $                              -    $            2 481 720.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-03A                              -    $                              -    $                              -    $                   4 550.00  $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $                   6 550.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-03B                   4 823.00  $                              -    $                   5 760.00  $                              -    $                 10 000.00  $                   1 000.00  $                              -    $                 21 583.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-04                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $                   1 500.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-05                              -    $                              -    $                              -    $                      770.00  $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $                   1 770.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-06                 22 188.00  $                              -    $                              -    $                   5 775.00  $                              -    $                   3 500.00  $                              -    $                 31 463.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-07                              -    $                              -    $                 43 760.00  $                              -    $                              -    $                   2 500.00  $                              -    $                 46 260.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-08                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $                      500.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-09                 22 614.00  $                              -    $                 31 350.00  $                 12 075.00  $                              -    $                   4 000.00  $                              -    $                 70 039.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-10                   1 352.00  $                              -    $                              -    $                   8 400.00  $                 60 000.00  $                   5 000.00  $                              -    $                 74 752.00  $
SAINT-ALEXANDRE 56055-11               918 630.00  $                              -    $               105 780.00  $                   5 880.00  $                              -    $                      500.00  $                              -    $            1 030 790.00  $
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SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 56060-01                 16 766.00  $                              -    $               195 980.00  $                   8 330.00  $                              -    $                   3 000.00  $                 30 000.00  $               254 076.00  $
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 56060-02                              -    $                              -    $                              -    $                 12 495.00  $                              -    $                   3 000.00  $                   5 000.00  $                 20 495.00  $
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 56060-03                   4 698.00  $                              -    $                              -    $                   1 575.00  $                              -    $                   1 000.00  $                   2 500.00  $                   9 773.00  $
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 56060-04            2 046 992.00  $                              -    $               350 400.00  $                 21 000.00  $                 30 000.00  $                   3 000.00  $                              -    $            2 451 392.00  $
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 56060-05                              -    $                              -    $                 13 460.00  $                   8 995.00  $                              -    $                   1 000.00  $                              -    $                 23 455.00  $
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 56060-06            1 156 293.00  $                              -    $               511 800.00  $                   4 095.00  $                              -    $                      500.00  $                   5 000.00  $            1 677 688.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-01                 10 750.00  $                              -    $                 10 200.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $                 22 950.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-02                 32 444.00  $                              -    $                 52 100.00  $                   2 485.00  $                              -    $                   3 500.00  $                              -    $                 90 529.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-03                              -    $                              -    $                 36 660.00  $                              -    $                              -    $                   4 000.00  $                   1 100.00  $                 41 760.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-04               471 314.00  $                              -    $                              -    $                   1 925.00  $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $               475 239.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-05            1 376 499.00  $                              -    $                   2 400.00  $                   9 800.00  $                              -    $                   2 500.00  $                   3 600.00  $            1 394 799.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-06                              -    $                              -    $               246 400.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                   2 500.00  $               250 400.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-07                              -    $                              -    $               122 000.00  $                              -    $               220 000.00  $                   4 500.00  $                              -    $               346 500.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-08                   5 651.00  $                              -    $               103 840.00  $                   4 480.00  $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $               115 471.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-09                   2 679.00  $                              -    $                 21 900.00  $                   1 680.00  $                              -    $                      500.00  $                              -    $                 26 759.00  $
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 56065-10                      811.00  $                              -    $                              -    $                      245.00  $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $                   2 556.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-01A               961 749.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 50 000.00  $                   1 000.00  $                 43 600.00  $            1 056 349.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-01B               658 638.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 20 000.00  $                   2 500.00  $                 34 600.00  $               715 738.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-02               685 935.00  $                              -    $                              -    $                   2 450.00  $                              -    $                   1 500.00  $                   5 000.00  $               694 885.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-03               326 683.00  $                              -    $                 20 200.00  $                              -    $                              -    $                   1 000.00  $                 42 500.00  $               390 383.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-04                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                 22 500.00  $                 22 500.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-05            1 039 950.00  $                              -    $               158 640.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $               124 900.00  $            1 323 990.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-06               112 647.00  $                              -    $               514 200.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $               628 347.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-07               420 220.00  $                              -    $               516 910.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                 72 500.00  $            1 011 130.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-08                 10 795.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 10 000.00  $                   2 000.00  $                 50 000.00  $                 72 795.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-09               787 226.00  $                              -    $               334 230.00  $                              -    $                 20 000.00  $                      500.00  $               100 000.00  $            1 241 956.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-10               621 389.00  $                              -    $                              -    $                      840.00  $               260 000.00  $                   5 000.00  $                 40 000.00  $               927 229.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-11               972 819.00  $                              -    $                              -    $                   2 520.00  $                 10 000.00  $                   4 000.00  $               125 000.00  $            1 114 339.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-12               211 671.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                 15 000.00  $               227 171.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-13                 12 305.00  $                              -    $                 14 960.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 42 500.00  $                 69 765.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-14               655 956.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                 90 000.00  $               747 956.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-15                 81 585.00  $                              -    $                 33 500.00  $                              -    $                 10 000.00  $                              -    $                   5 000.00  $               130 085.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-16            1 015 677.00  $                              -    $                   3 700.00  $                   6 475.00  $                              -    $                   4 500.00  $                   2 500.00  $            1 032 852.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-17                 11 828.00  $                              -    $                   2 800.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                   7 500.00  $                 22 128.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-18                 28 530.00  $                              -    $                              -    $                      385.00  $                              -    $                              -    $                   2 500.00  $                 31 415.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-19                 18 043.00  $                              -    $               319 600.00  $                              -    $                 80 000.00  $                   1 000.00  $                   5 000.00  $               423 643.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-20               785 322.00  $                              -    $                   2 400.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 40 000.00  $               827 722.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-21            2 969 622.00  $                              -    $               689 130.00  $                              -    $                 30 000.00  $                      500.00  $               105 000.00  $                 65 000.00  $            3 859 252.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-22               347 598.00  $                              -    $                 34 580.00  $                   5 110.00  $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $               389 288.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-23            3 157 465.00  $                              -    $               850 140.00  $                   7 035.00  $                              -    $                   4 000.00  $                 84 900.00  $            4 103 540.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-24               102 184.00  $                              -    $                              -    $                      315.00  $                              -    $                      500.00  $                   2 500.00  $               105 499.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-25                   4 772.00  $                              -    $               103 990.00  $                              -    $                              -    $                   3 500.00  $                 52 500.00  $               164 762.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-26            1 242 684.00  $                              -    $               801 320.00  $                              -    $                 40 000.00  $                      500.00  $                 37 500.00  $            2 122 004.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-27            1 658 904.00  $                              -    $            1 680 430.00  $                 15 575.00  $               420 000.00  $                   3 000.00  $                 72 500.00  $            3 850 409.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-28               301 549.00  $                              -    $            1 936 240.00  $                              -    $                 10 000.00  $                   2 500.00  $                 72 500.00  $            2 322 789.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-29               213 480.00  $                   3 868.00  $               409 040.00  $                   3 465.00  $                              -    $                   1 000.00  $                 12 500.00  $               643 353.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-30                 31 950.00  $                              -    $                              -    $                      175.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 32 125.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-31                 24 574.00  $                              -    $            1 318 800.00  $                              -    $               140 000.00  $                   5 500.00  $                 57 400.00  $            1 546 274.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-32                 19 874.00  $                              -    $                 91 520.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                 55 000.00  $               167 894.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-33               310 140.00  $                              -    $                              -    $                   2 065.00  $                              -    $                              -    $                 12 500.00  $               324 705.00  $
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MRC DU HAUT-RICHELIEU

MRC DU HAUT-RICHELIEU
PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)

PROJET N° 20210448

ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 11 : Estimation préliminaire des coûts (sommaire par tronçon)

ÉTAPE 6 - COÛTS TOTAUX

CHAUSSÉES
PAVÉES

CHAUSSÉES
GRAVELÉES PONCEAUX

MARQUAGE DES
CHAUSSÉES

PAVÉES
GLISSIÈRES SIGNALISATION ÉCLAIRAGE STRUCTURES MONTANT TOTAL

# TRONÇONMUNICIPALITÉ

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-34               320 362.00  $                              -    $               140 100.00  $                              -    $                 10 000.00  $                   1 000.00  $                 82 500.00  $               553 962.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-35                   6 073.00  $                              -    $               138 000.00  $                              -    $                 20 000.00  $                   1 000.00  $                   7 500.00  $               172 573.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-36               190 940.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                   7 500.00  $               199 940.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-37                              -    $                 72 216.00  $                 44 550.00  $                      735.00  $                              -    $                   3 500.00  $                 15 000.00  $               136 001.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-38               441 253.00  $                              -    $               287 820.00  $                              -    $                 50 000.00  $                   4 500.00  $                 55 000.00  $               838 573.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-39                 88 146.00  $                 58 678.00  $               207 360.00  $                      455.00  $                 70 000.00  $                   2 500.00  $                 17 500.00  $               444 639.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-40                 11 484.00  $                              -    $                 71 250.00  $                              -    $                 30 000.00  $                   3 500.00  $                 29 900.00  $               146 134.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-41               253 934.00  $                              -    $               431 350.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                   5 000.00  $               690 284.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-42               117 399.00  $                              -    $                 46 300.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                   2 500.00  $               166 699.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-43               228 936.00  $                              -    $                 43 670.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                 32 500.00  $               305 106.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-44               108 889.00  $                              -    $                              -    $                      455.00  $                              -    $                   1 000.00  $                   2 500.00  $               112 844.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-45                 26 208.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                 26 208.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-46               502 854.00  $                 13 750.00  $               109 500.00  $                              -    $                 20 000.00  $                   5 000.00  $                   7 500.00  $               658 604.00  $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 56083-47                 60 867.00  $                              -    $                              -    $                      735.00  $                 20 000.00  $                      500.00  $                   2 500.00  $                 84 602.00  $

MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-01               190 499.00  $                              -    $                 51 300.00  $                              -    $                 40 000.00  $                   3 500.00  $                   5 000.00  $               290 299.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-02                 60 500.00  $                              -    $               208 420.00  $                              -    $                              -    $                   5 500.00  $                 12 500.00  $               286 920.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-03               709 250.00  $                              -    $               255 050.00  $                              -    $                              -    $                   3 500.00  $                              -    $               967 800.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-04                   4 135.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                 15 000.00  $                 21 135.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-05               447 642.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                 20 000.00  $               468 142.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-06                 30 272.00  $                              -    $               201 120.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                   7 500.00  $               238 892.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-07                 31 243.00  $                              -    $                 51 450.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $                 84 693.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-08                 13 921.00  $                              -    $                 56 980.00  $                              -    $                              -    $                   2 500.00  $                              -    $                 73 401.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-09               237 427.00  $                              -    $                 64 650.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                   7 500.00  $               311 077.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-10                 46 683.00  $                              -    $                 32 520.00  $                              -    $                              -    $                   3 000.00  $                   2 500.00  $                 84 703.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-11                   5 645.00  $                              -    $                 49 750.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $                 55 895.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-12               224 021.00  $                              -    $               312 120.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                 27 500.00  $               565 641.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-13               243 200.00  $                              -    $            1 129 550.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                   5 000.00  $            1 378 250.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-14               129 447.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                      500.00  $                 10 000.00  $               139 947.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-15               454 248.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                   2 500.00  $               458 248.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-16            1 292 482.00  $                              -    $                 15 860.00  $                              -    $                              -    $                 10 500.00  $                   5 000.00  $            1 323 842.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-17               413 316.00  $                              -    $                 44 690.00  $                              -    $                              -    $                   4 000.00  $                              -    $               462 006.00  $
MONT-SAINT-GREGOIRE 56097-18                 57 348.00  $                              -    $               123 200.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                              -    $               182 048.00  $

SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-01                              -    $                              -    $               124 320.00  $                              -    $                              -    $                   4 500.00  $                   5 000.00  $               133 820.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-02            3 711 510.00  $                              -    $            2 525 600.00  $                 19 075.00  $                 80 000.00  $                   5 000.00  $                   2 500.00  $            6 343 685.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-03                              -    $                              -    $                              -    $                      980.00  $                 30 000.00  $                      500.00  $                              -    $                 31 480.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-04                   4 293.00  $                              -    $               207 000.00  $                              -    $                 80 000.00  $                   1 000.00  $                              -    $               292 293.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-05                              -    $                              -    $                 20 720.00  $                              -    $                              -    $                   3 500.00  $                              -    $                 24 220.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-06                              -    $                              -    $                 90 280.00  $                              -    $               110 000.00  $                   4 500.00  $                              -    $               204 780.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-07                              -    $                              -    $                   5 600.00  $                              -    $                 20 000.00  $                   2 000.00  $                              -    $                 27 600.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-08               226 296.00  $                              -    $               324 030.00  $                   3 150.00  $                              -    $                   4 000.00  $                 17 500.00  $               574 976.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-09                              -    $                              -    $               145 910.00  $                              -    $                              -    $                   1 500.00  $                   5 000.00  $               152 410.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-10                              -    $                              -    $                              -    $                      945.00  $                 10 000.00  $                              -    $                              -    $                 10 945.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-11                              -    $                              -    $                              -    $                      560.00  $                              -    $                              -    $                              -    $                      560.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-12               323 307.00  $                              -    $               259 400.00  $                              -    $                              -    $                      500.00  $                              -    $               583 207.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-13                              -    $                              -    $                   6 800.00  $                              -    $                              -    $                   3 000.00  $                              -    $                   9 800.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-14               172 080.00  $                              -    $               138 000.00  $                              -    $                              -    $                   2 000.00  $                              -    $               312 080.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-15               259 938.00  $                              -    $               123 100.00  $                   3 395.00  $                              -    $                   2 500.00  $                              -    $               388 933.00  $
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 56105-16               338 114.00  $                              -    $               202 000.00  $                   5 495.00  $                 40 000.00  $                   3 500.00  $                              -    $               589 109.00  $

TOTAL MRC          56 596 989.00  $               875 394.00  $          30 545 480.00  $               343 490.00  $            2 610 000.00  $               393 000.00  $            2 195 000.00  $               108 000.00  $          93 667 353.00  $
 = ROUTES PRIORITAIRES (ÉTAPE 3)
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ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

Annexe 12 : Bilan de la planification triennale

Année
Chaussées pavées
Coût total des travaux 620 207.00  $ 1.8% 16 873 015.00  $ 49.0% 16 942 658.00  $ 49.2% 34 435 880.00  $ 100.0%

Critère

Chaussées gravelées
Coût total des travaux 726 882.00  $ 100.0% -  $ 0.0% -  $ 0.0% 726 882.00  $ 100.0%
Critère

Ponceaux
Coût total des travaux 4 061 630.00  $ 21.2% 9 760 680.00  $ 50.9% 5 366 940.00  $ 28.0% 19 189 250.00  $ 100.0%

Critère

Marquage de chaussées pavées
Coût total des travaux 294 700.00  $ 100.0% -  $ 0% -  $ 0.0% 294 700.00  $ 100.0%
Critère

Glissières de sécurité
Coût total des travaux 1 290 000.00  $ 100.0% -  $ 0% -  $ 0.0% 1 290 000.00  $ 100.0%
Critère

Signalisation
Coût total des travaux 315 000.00  $ 100.0% -  $ 0.0% -  $ 0.0% 315 000.00  $ 100.0%
Critère

Éclairage
Coût total des travaux 492 200.00  $ 100.0% -  $ 0.0% -  $ 0.0% 492 200.00  $ 100.0%
Critère

Structures
Coût total des travaux 43 000.00  $ 100.0% -  $ 0.0% -  $ 0.0% 43 000.00  $ 100.0%
Critère

TOTAL 7 843 619.00  $ 13.8% 26 633 695.00  $ 46.9% 22 309 598.00  $ 39.3% 56 786 912.00  $ 100.0%

TOTAL PAR MUNICIPALITÉ
CLARENCEVILLE                531 529.00  $ 14.6%             2 573 474.00  $ 70.8%                528 930.00  $ 14.6% 3 633 933.00  $ 100.0%
HENRYVILLE                806 357.00  $ 22.8%                580 500.00  $ 16.4%             2 151 486.00  $ 60.8% 3 538 343.00  $ 100.0%
LACOLLE                571 743.00  $ 4.7%             3 767 969.00  $ 31.3%             7 710 529.00  $ 64.0% 12 050 241.00  $ 100.0%
MONT-SAINT-GREGOIRE             2 574 249.00  $ 34.8%             3 528 190.00  $ 47.7%             1 290 500.00  $ 17.5% 7 392 939.00  $ 100.0%
NOYAN                332 089.00  $ 8.2%             3 716 729.00  $ 91.8%                                 -    $ 0.0% 4 048 818.00  $ 100.0%
SAINT-ALEXANDRE                267 742.00  $ 6.6%             2 855 933.00  $ 70.7%                918 630.00  $ 22.7% 4 042 305.00  $ 100.0%
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU                560 515.00  $ 20.3%             2 206 448.00  $ 79.7%                                 -    $ 0.0% 2 766 963.00  $ 100.0%
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU                                 -    $ N/A                                 -    $ N/A                                 -    $ N/A -  $ N/A
SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX                258 178.00  $ 13.7%                  39 100.00  $ 2.1%             1 587 884.00  $ 84.2% 1 885 162.00  $ 100.0%
SAINT-SEBASTIEN                  28 020.00  $ 2.8%                  42 580.00  $ 4.3%                916 902.00  $ 92.9% 987 502.00  $ 100.0%
SAINT-VALENTIN                400 288.00  $ 23.0%             1 337 393.00  $ 77.0%                                 -    $ 0.0% 1 737 681.00  $ 100.0%
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS                317 874.00  $ 7.2%             2 493 712.00  $ 56.2%             1 625 293.00  $ 36.6% 4 436 879.00  $ 100.0%
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE                795 621.00  $ 8.2%             3 379 667.00  $ 34.9%             5 504 610.00  $ 56.9% 9 679 898.00  $ 100.0%
VENISE-EN-QUEBEC                399 414.00  $ 68.1%                112 000.00  $ 19.1%                  74 834.00  $ 12.8% 586 248.00  $ 100.0%

7 843 619.00  $ 13.8% 26 633 695.00  $ 46.9% 22 309 598.00  $ 39.3% 56 786 912.00  $ 100.0%

1 (2024) 2 (2025) 3 (2026)
1 2 3 TOTAL

Scellement de fissures et
corrections locales (préventif)

Resurfaçage et priorités 1 en
fonction du rapport coût-

avantage

Priorités 2 et 3 en fonction du
rapport coût-avantage

1 2 3 TOTAL

1 2 3 TOTAL

TOUT

1 2 3 TOTAL

Interventions préventives
(Maintenance et réinspection)

+ coordination avec les travaux
sur les chaussées

Toutes les autres interventions
non planifiées aux années 1 et 3

Interventions d'amélioration
majeure dont des travaux sont
prévus sur la chaussée pavée

dans la même année

TOUT

1 2 3 TOTAL

TOUT

1 2 3 TOTAL

TOUT

1 2 3 TOTAL

TOUT

1 2 3 TOTAL

1 2 3 TOTAL

TOUT
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MRC DU HAUT-RICHELIEU PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)
ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

ANNEXE 13 - PLAN D'INTERVENTION (TABLEAU 14 DU GUIDE)

Tronçon inventaire (étape 1) Chaussée pavée et gravelée Ponceaux Autres actifs Total

Municipalité
Nom de
la route

RTSS (MTQ)
Longueur du 

tronçon évaluée 
(km)

# Tronçon Segment Chaussée Revêtement
Longueur 

(m)
Type d'intervention retenue Coûts

Année de 
réalisation 
proposée

# Ponceau
Type d'intervention 

retenue
Coûts

Année de 
réalisation 
proposée

Coûts
Chaussée et autres 

actifs
Ponceaux

VENISE-EN-QUEBEC 16E AVENUE EST 63340-01-000 1,72 56005-01 005-01-VenQ-16eAveE-01 Pavage 700 Scellement de fissures 2 780,00  $              1 S.O. 3 500,00  $           13 724,00  $              6 040,00  $              
005-01-VenQ-16eAveE-02 Pavage 1020 Scellement de fissures 7 444,00  $              1 005-01-VenQ-16eAveE-01 Maintenance 6 040,00  $              1

005-01-VenQ-16eAveE-02 Aucune intervention -  $                       
16E AVENUE OUEST 63402-01-000 0,34 56005-02 005-02-VenQ-16eAveO-01 Pavage 340 Aucune intervention -  $                       005-02-VenQ-16eAveO-01 Maintenance 8 000,00  $              1 4 690,00  $           4 690,00  $                120 000,00  $         

005-02-VenQ-16eAveO-02 Amélioration majeure 112 000,00  $         2
RACC 16E AVENUE OUEST & MONTEE ROY 63403-01-000 0,07 56005-03 005-03-VenQ-Rac16eAv-01 Pavage 70 Reconstruction 54 206,00  $           3 S.O. 1 245,00  $           55 451,00  $              -  $                       

CLARENCEVILLE CHEMIN BEECH SUD 63370-01-000 5,86 56010-01 010-01-StGeC-ChBeeS-01 Pavage 1050 Aucune intervention -  $                       S.O. 9 500,00  $           1 705 634,00  $         646 530,00  $         
010-01-StGeC-ChBeeS-02 Pavage 1450 Réhabilitation 690 156,00  $         2 010-01-StGeC-ChBeeS-01 Maintenance 4 900,00  $              1

010-01-StGeC-ChBeeS-02 Réhabilitation 27 640,00  $           2
010-01-StGeC-ChBeeS-03 Pavage 2500 Resurfaçage 625 356,00  $         2 010-01-StGeC-ChBeeS-03 Aucune intervention -  $                       

010-01-StGeC-ChBeeS-04 Amélioration majeure 248 400,00  $         2
010-01-StGeC-ChBeeS-05 Amélioration majeure 100 800,00  $         2
010-01-StGeC-ChBeeS-06 Amélioration majeure 97 000,00  $           2

010-01-StGeC-ChBeeS-04 Pavage 750 Réhabilitation 331 938,00  $         2 010-01-StGeC-ChBeeS-07 Aucune intervention -  $                       
010-01-StGeC-ChBeeS-08 Amélioration majeure 147 200,00  $         2
010-01-StGeC-ChBeeS-09 Réhabilitation 14 950,00  $           2
010-01-StGeC-ChBeeS-10 Maintenance 4 920,00  $              1
010-01-StGeC-ChBeeS-11 Maintenance 720,00  $                 1

010-01-StGeC-ChBeeS-05 Pavage 110 Réhabilitation 48 684,00  $           2 S.O.
RUE DU FRONT NORD 63390-01-000 1,07 56010-02 010-02-StGeC-RuFroN-01 Pavage 1070 Réhabilitation 528 930,00  $         3 S.O. 25 500,00  $         554 430,00  $            -  $                       
RUE DU FRONT NORD 63390-02-000 2,87 56010-03 010-03-StGeC-RuFroN-01 Pavage 800 Aucune intervention -  $                       010-03-StGeC-RuFroN-01 Réinspection 6 310,00  $              1 10 500,00  $         10 500,00  $              47 580,00  $           

010-03-StGeC-RuFroN-02 Aucune intervention -  $                       
010-03-StGeC-RuFroN-02 Pavage 800 Aucune intervention -  $                       010-03-StGeC-RuFroN-03 Réinspection 6 450,00  $              1

010-03-StGeC-RuFroN-04 Amélioration mineure 5 600,00  $              2
010-03-StGeC-RuFroN-03 Pavage 700 Aucune intervention -  $                       010-03-StGeC-RuFroN-05 Aucune intervention -  $                       

010-03-StGeC-RuFroN-06 Aucune intervention -  $                       
010-03-StGeC-RuFroN-04 Pavage 570 Aucune intervention -  $                       010-03-StGeC-RuFroN-07 Amélioration mineure 2 800,00  $              2

010-03-StGeC-RuFroN-08 Réhabilitation 18 050,00  $           2
010-03-StGeC-RuFroN-09 Maintenance 1 500,00  $              1
010-03-StGeC-RuFroN-10 Réinspection 6 870,00  $              1
010-03-StGeC-RuFroN-11 Aucune intervention -  $                       

RACC ROUTE 202 & CHEMIN FRONT NORD 63392-01-000 0,05 56010-04 010-04-StGeC-RacR202-01 Pavage 50 Aucune intervention -  $                       S.O. -  $                     -  $                          -  $                       
CHEMIN WOLFE-RIDGE 62720-01-000 6,13 56010-05 010-05-StGeC-ChWol-01 Pavage 2500 Aucune intervention -  $                       010-05-StGeC-ChWol-01 Amélioration majeure 4 050,00  $              2 3 000,00  $           3 000,00  $                72 820,00  $           

010-05-StGeC-ChWol-02 Maintenance 5 150,00  $              1
010-05-StGeC-ChWol-03 Réinspection 5 450,00  $              1
010-05-StGeC-ChWol-04 Aucune intervention -  $                       
010-05-StGeC-ChWol-05 Aucune intervention -  $                       
010-05-StGeC-ChWol-06 Aucune intervention -  $                       
010-05-StGeC-ChWol-07 Maintenance 1 440,00  $              1
010-05-StGeC-ChWol-08 Maintenance 5 150,00  $              1

010-05-StGeC-ChWol-02 Pavage 2450 Aucune intervention -  $                       010-05-StGeC-ChWol-09 Aucune intervention -  $                       
010-05-StGeC-ChWol-10 Maintenance 4 900,00  $              1
010-05-StGeC-ChWol-11 Aucune intervention -  $                       
010-05-StGeC-ChWol-12 Amélioration mineure 7 700,00  $              2
010-05-StGeC-ChWol-13 Réhabilitation 33 500,00  $           2
010-05-StGeC-ChWol-14 Maintenance 5 480,00  $              1

010-05-StGeC-ChWol-03 Gravier 1180 Aucune intervention -  $                       010-05-StGeC-ChWol-15 Aucune intervention -  $                       
CHEMIN LAKESHORE 62740-01-000 6,38 56010-06 010-06-StGeC-ChLake-01 Pavage 1050 Aucune intervention -  $                       010-06-StGeC-ChLake-01 Maintenance 1 440,00  $              1 21 000,00  $         21 000,00  $              115 840,00  $         

010-06-StGeC-ChLake-02 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-03 Maintenance 1 440,00  $              1
010-06-StGeC-ChLake-04 Maintenance 5 200,00  $              1
010-06-StGeC-ChLake-05 Maintenance 1 440,00  $              1

010-06-StGeC-ChLake-02 Pavage 750 Aucune intervention -  $                       010-06-StGeC-ChLake-06 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-03 Pavage 850 Aucune intervention -  $                       010-06-StGeC-ChLake-07 Amélioration mineure 8 830,00  $              2

010-06-StGeC-ChLake-08 Maintenance 1 440,00  $              1
010-06-StGeC-ChLake-04 Pavage 1300 Aucune intervention -  $                       010-06-StGeC-ChLake-09 Aucune intervention -  $                       

010-06-StGeC-ChLake-10 Maintenance 720,00  $                 1
010-06-StGeC-ChLake-11 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-12 Réinspection 5 200,00  $              1
010-06-StGeC-ChLake-13 Réhabilitation 23 400,00  $           2
010-06-StGeC-ChLake-14 Maintenance 6 040,00  $              1
010-06-StGeC-ChLake-15 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-16 Maintenance 720,00  $                 1

010-06-StGeC-ChLake-05 Pavage 1300 Aucune intervention -  $                       010-06-StGeC-ChLake-17 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-18 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-19 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-20 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-21 Réhabilitation 27 900,00  $           2

010-06-StGeC-ChLake-06 Pavage 1130 Aucune intervention -  $                       010-06-StGeC-ChLake-22 Réhabilitation 26 620,00  $           2
010-06-StGeC-ChLake-23 Réinspection 5 450,00  $              1
010-06-StGeC-ChLake-24 Aucune intervention -  $                       
010-06-StGeC-ChLake-25 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN BURROUGH 62740-02-000 1,27 56010-07 010-07-StGeC-ChBur-01 Gravier 1270 Aucune intervention -  $                       010-07-StGeC-ChBur-01 Aucune intervention -  $                       1 000,00  $           1 000,00  $                2 800,00  $              
010-07-StGeC-ChBur-02 Aucune intervention -  $                       
010-07-StGeC-ChBur-03 Amélioration mineure 2 800,00  $              2
010-07-StGeC-ChBur-04 Aucune intervention -  $                       
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CHEMIN BEECH NORD 63370-02-000 3,75 56010-08 010-08-StGeC-ChBeeN-01 Pavage 750 Aucune intervention -  $                       010-08-StGeC-ChBeeN-01 Maintenance 5 480,00  $              1 7 000,00  $           7 000,00  $                63 180,00  $           
010-08-StGeC-ChBeeN-02 Réhabilitation 57 700,00  $           2

010-08-StGeC-ChBeeN-02 Pavage 950 Aucune intervention -  $                       010-08-StGeC-ChBeeN-03 Aucune intervention -  $                       
010-08-StGeC-ChBeeN-04 Aucune intervention -  $                       
010-08-StGeC-ChBeeN-05 Aucune intervention -  $                       

010-08-StGeC-ChBeeN-03 Pavage 600 Aucune intervention -  $                       S.O.
010-08-StGeC-ChBeeN-04 Pavage 500 Aucune intervention -  $                       010-08-StGeC-ChBeeN-06 Aucune intervention -  $                       
010-08-StGeC-ChBeeN-05 Pavage 950 Aucune intervention -  $                       S.O.

RUE DU FRONT SUD 63391-01-000 0,8 56010-09 010-09-StGeC-RuFronS-01 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       S.O. 25 500,00  $         25 500,00  $              -  $                       
010-09-StGeC-RuFronS-02 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       S.O.

RUE DU FRONT SUD 63391-02-000 2,33 56010-10 010-10-StGeC-RuFronS-01 Pavage 1000 Aucune intervention -  $                       010-10-StGeC-RuFronS-01 Amélioration mineure 5 600,00  $              2 500,00  $              41 013,00  $              96 650,00  $           
010-10-StGeC-RuFronS-02 Gravier 400 Nivellement avec rechargement granulaire local 26 066,00  $           1 010-10-StGeC-RuFronS-02 Aucune intervention -  $                       
010-10-StGeC-RuFronS-03 Gravier 930 Nivellement sans rechargement granulaire 14 447,00  $           1 010-10-StGeC-RuFronS-03 Réinspection 5 450,00  $              1

010-10-StGeC-RuFronS-04 Réhabilitation 42 800,00  $           1
010-10-StGeC-RuFronS-05 Réhabilitation 42 800,00  $           1

RANG DES COTES 63398-01-000 2,5 56010-11 010-11-StGeC-RgCot-01 Gravier 1600 Aucune intervention -  $                       010-11-StGeC-RgCot-01 Aucune intervention -  $                       153 500,00  $       153 500,00  $            -  $                       
010-11-StGeC-RgCot-02 Aucune intervention -  $                       
010-11-StGeC-RgCot-03 Aucune intervention -  $                       
010-11-StGeC-RgCot-04 Aucune intervention -  $                       

010-11-StGeC-RgCot-02 Gravier 900 Aucune intervention -  $                       S.O.
RANG VICTORIA 63730-01-000 3,54 56010-12 010-12-StGeC-RgVic-01 Pavage 1800 Aucune intervention -  $                       010-12-StGeC-RgVic-01 Aucune intervention -  $                       1 500,00  $           1 500,00  $                -  $                       

010-12-StGeC-RgVic-02 Aucune intervention -  $                       
010-12-StGeC-RgVic-03 Aucune intervention -  $                       

010-12-StGeC-RgVic-02 Pavage 1740 Aucune intervention -  $                       010-12-StGeC-RgVic-04 Aucune intervention -  $                       
010-12-StGeC-RgVic-05 Aucune intervention -  $                       
010-12-StGeC-RgVic-06 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN MIDDLE 63731-01-000 4,33 56010-13 010-13-StGeC-ChMid-01 Pavage 700 Aucune intervention -  $                       010-13-StGeC-ChMid-01 Aucune intervention -  $                       500,00  $              34 426,00  $              12 230,00  $           
010-13-StGeC-ChMid-02 Pavage 700 Aucune intervention -  $                       010-13-StGeC-ChMid-02 Aucune intervention -  $                       
010-13-StGeC-ChMid-03 Pavage 1150 Scellement de fissures 16 043,00  $           1 010-13-StGeC-ChMid-03 Aucune intervention -  $                       

010-13-StGeC-ChMid-04 Aucune intervention -  $                       
010-13-StGeC-ChMid-04 Pavage 1160 Scellement de fissures 17 883,00  $           1 010-13-StGeC-ChMid-05 Maintenance 5 480,00  $              1

010-13-StGeC-ChMid-06 Aucune intervention -  $                       
010-13-StGeC-ChMid-07 Maintenance 5 480,00  $              1
010-13-StGeC-ChMid-08 Aucune intervention -  $                       
010-13-StGeC-ChMid-09 Aucune intervention -  $                       

010-13-StGeC-ChMid-05 Pavage 620 Aucune intervention -  $                       010-13-StGeC-ChMid-10 Réinspection 1 270,00  $              1
010-13-StGeC-ChMid-11 Aucune intervention -  $                       
010-13-StGeC-ChMid-12 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN MACFIE 63732-01-000 1,43 56010-14 010-14-StGeC-ChMac-01 Pavage 1430 Aucune intervention -  $                       010-14-StGeC-ChMac-01 Aucune intervention -  $                       1 000,00  $           1 000,00  $                16 800,00  $           
010-14-StGeC-ChMac-02 Amélioration mineure 16 800,00  $           2

NOYAN ROUTE 225 (CHEMIN DE LA PETITE-FRANCE) 00225-01-020 3,76 56015-01 015-01-Noya-Rte225-01 Pavage 2500 Aucune intervention -  $                       015-01-Noya-Rte225-01 Aucune intervention -  $                       48 660,00  $         48 660,00  $              20 300,00  $           
015-01-Noya-Rte225-02 Maintenance 6 950,00  $              1

015-01-Noya-Rte225-02 Pavage 1260 Aucune intervention -  $                       015-01-Noya-Rte225-03 Réhabilitation 9 100,00  $              2
015-01-Noya-Rte225-04 Réinspection 4 250,00  $              1

CHEMIN DERRICK 62660-01-000 1,32 56015-02 015-02-Noya-ChDer-01 Pavage 90 Aucune intervention -  $                       015-02-Noya-ChDer-01 Aucune intervention -  $                       4 000,00  $           4 000,00  $                -  $                       
015-02-Noya-ChDer-02 Pavage 350 Aucune intervention -  $                       S.O.
015-02-Noya-ChDer-03 Pavage 880 Aucune intervention -  $                       015-02-Noya-ChDer-02 Aucune intervention -  $                       

RACC CH DERRICK-BORD DE L'EAU N 62661-01-000 0,05 56015-03 015-03-Noya-RacChD-01 Pavage 50 Aucune intervention -  $                       S.O. -  $                     -  $                          -  $                       
CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU SUD 62670-01-000 6,12 56015-04 015-04-Noya-ChBorS-01 Pavage 1450 Aucune intervention -  $                       015-04-Noya-ChBorS-01 Aucune intervention -  $                       101 500,00  $       101 500,00  $            35 470,00  $           

015-04-Noya-ChBorS-02 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-03 Amélioration mineure 10 750,00  $           2
015-04-Noya-ChBorS-04 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-05 Aucune intervention -  $                       

015-04-Noya-ChBorS-02 Pavage 1550 Aucune intervention -  $                       015-04-Noya-ChBorS-06 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-07 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-08 Réinspection 7 150,00  $              1
015-04-Noya-ChBorS-09 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-10 Aucune intervention -  $                       

015-04-Noya-ChBorS-03 Pavage 1600 Aucune intervention -  $                       015-04-Noya-ChBorS-11 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-12 Aucune intervention -  $                       

015-04-Noya-ChBorS-04 Pavage 1520 Aucune intervention -  $                       015-04-Noya-ChBorS-13 Maintenance 3 970,00  $              1
015-04-Noya-ChBorS-14 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-15 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-16 Réinspection 790,00  $                 1
015-04-Noya-ChBorS-17 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-18 Amélioration majeure 3 520,00  $              2
015-04-Noya-ChBorS-19 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-20 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-21 Réinspection 4 770,00  $              1
015-04-Noya-ChBorS-22 Réinspection 4 520,00  $              1
015-04-Noya-ChBorS-23 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-24 Aucune intervention -  $                       
015-04-Noya-ChBorS-25 Aucune intervention -  $                       
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CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU NORD 62670-02-000 3,4 56015-05 015-05-Noya-ChBorN-01 Pavage 1600 Aucune intervention -  $                       015-05-Noya-ChBorN-01 Aucune intervention -  $                       15 000,00  $         15 000,00  $              26 200,00  $           
015-05-Noya-ChBorN-02 Aucune intervention -  $                       
015-05-Noya-ChBorN-03 Aucune intervention -  $                       
015-05-Noya-ChBorN-04 Aucune intervention -  $                       

015-05-Noya-ChBorN-02 Pavage 1800 Aucune intervention -  $                       015-05-Noya-ChBorN-05 Réhabilitation 26 200,00  $           2
015-05-Noya-ChBorN-06 Aucune intervention -  $                       
015-05-Noya-ChBorN-07 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN 2E CONCESSION 62690-01-000 4,77 56015-06 015-06-Noya-Ch2eCo-01 Pavage 600 Aucune intervention -  $                       015-06-Noya-Ch2eCo-01 Maintenance 6 320,00  $              1 7 500,00  $           860 636,00  $            566 620,00  $         
015-06-Noya-Ch2eCo-02 Pavage 1150 Resurfaçage 270 603,00  $         2 015-06-Noya-Ch2eCo-02 Amélioration mineure 11 150,00  $           2

015-06-Noya-Ch2eCo-03 Amélioration majeure 140 400,00  $         2
015-06-Noya-Ch2eCo-04 Maintenance 4 900,00  $              1

015-06-Noya-Ch2eCo-03 Pavage 550 Resurfaçage 121 590,00  $         2 015-06-Noya-Ch2eCo-05 Aucune intervention -  $                       
015-06-Noya-Ch2eCo-04 Pavage 1960 Resurfaçage 434 484,00  $         2 015-06-Noya-Ch2eCo-06 Réinspection 5 450,00  $              1

015-06-Noya-Ch2eCo-07 Amélioration majeure 398 400,00  $         2
015-06-Noya-Ch2eCo-05 Gravier 510 Nivellement avec rechargement granulaire local 26 459,00  $           1 S.O.

MONTEE LEDUC 62690-02-000 0,91 56015-07 015-07-Noya-MteLe-01 Pavage 910 Resurfaçage 222 741,00  $         2 015-07-Noya-MteLe-01 Maintenance 6 320,00  $              1 4 000,00  $           226 741,00  $            487 930,00  $         
015-07-Noya-MteLe-02 Réhabilitation 49 050,00  $           2
015-07-Noya-MteLe-03 Amélioration majeure 189 600,00  $         2
015-07-Noya-MteLe-04 Amélioration majeure 200 000,00  $         2
015-07-Noya-MteLe-05 Réhabilitation 42 960,00  $           2

CHEMIN DE LA 3E CONCESSION 62691-01-000 0,57 56015-08 015-08-Noya-Ch3eCo-01 Pavage 570 Aucune intervention -  $                       015-08-Noya-Ch3eCo-01 Maintenance 7 720,00  $              1 12 000,00  $         12 000,00  $              7 720,00  $              
CHEMIN FADDENTOWN 62701-01-000 3,8 56015-09 015-09-Noya-ChFad-01 Pavage 500 Resurfaçage 122 553,00  $         2 015-09-Noya-ChFad-01 Amélioration majeure 164 900,00  $         2 18 300,00  $         920 361,00  $            535 120,00  $         

015-09-Noya-ChFad-02 Amélioration mineure 4 240,00  $              2
015-09-Noya-ChFad-02 Pavage 1100 Resurfaçage 269 118,00  $         2 015-09-Noya-ChFad-03 Aucune intervention -  $                       

015-09-Noya-ChFad-04 Maintenance 1 440,00  $              1
015-09-Noya-ChFad-05 Maintenance 6 040,00  $              1

015-09-Noya-ChFad-03 Pavage 1000 Resurfaçage 235 161,00  $         2 015-09-Noya-ChFad-06 Amélioration majeure 152 100,00  $         2
015-09-Noya-ChFad-07 Réhabilitation 73 920,00  $           2

015-09-Noya-ChFad-04 Pavage 700 Resurfaçage 160 281,00  $         2 015-09-Noya-ChFad-08 Amélioration majeure 114 000,00  $         2
015-09-Noya-ChFad-05 Pavage 500 Resurfaçage 114 948,00  $         2 015-09-Noya-ChFad-09 Réhabilitation 17 040,00  $           2

015-09-Noya-ChFad-10 Maintenance 1 440,00  $              1
CHEMIN DE LA 4E CONCESSION 62702-01-000 5,86 56015-10 015-10-Noya-Ch4eCo-01 Pavage 1750 Aucune intervention -  $                       015-10-Noya-Ch4eCo-01 Aucune intervention -  $                       10 000,00  $         10 000,00  $              170 560,00  $         

015-10-Noya-Ch4eCo-02 Maintenance 5 760,00  $              1
015-10-Noya-Ch4eCo-02 Pavage 1770 Aucune intervention -  $                       015-10-Noya-Ch4eCo-03 Réhabilitation 39 820,00  $           2

015-10-Noya-Ch4eCo-04 Aucune intervention -  $                       
015-10-Noya-Ch4eCo-05 Réhabilitation 57 700,00  $           2

015-10-Noya-Ch4eCo-03 Gravier 2340 Aucune intervention -  $                       015-10-Noya-Ch4eCo-06 Aucune intervention -  $                       
015-10-Noya-Ch4eCo-07 Réhabilitation 29 000,00  $           2
015-10-Noya-Ch4eCo-08 Réhabilitation 31 400,00  $           2
015-10-Noya-Ch4eCo-09 Maintenance 6 880,00  $              1
015-10-Noya-Ch4eCo-10 Aucune intervention -  $                       
015-10-Noya-Ch4eCo-11 Aucune intervention -  $                       
015-10-Noya-Ch4eCo-12 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN DE LA FRONTIERE 62705-01-000 1,23 56015-11 015-11-Noya-ChFront-01 Gravier 1230 Aucune intervention -  $                       015-11-Noya-ChFront-01 Aucune intervention -  $                       -  $                     -  $                          -  $                       
015-11-Noya-ChFront-02 Aucune intervention -  $                       

LACOLLE CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DU RANG DOUBLE 62370-02-000 1,09 56023-01 023-01-Laco-ChGLD-01 Pavage 400 Resurfaçage 99 954,00  $           2 023-01-Laco-ChGLD-01 Réinspection 3 990,00  $              1 1 000,00  $           110 053,00  $            17 900,00  $           
023-01-Laco-ChGLD-02 Réinspection 7 710,00  $              1

023-01-Laco-ChGLD-02 Pavage 690 Scellement de fissures 9 099,00  $              1 023-01-Laco-ChGLD-03 Réinspection 6 200,00  $              1
023-01-Laco-ChGLD-04 Aucune intervention -  $                       

MONTEE RICHARD 62410-01-000 1,48 56023-02 023-02-Laco-MteRic-01 Pavage 500 Réhabilitation 249 192,00  $         3 S.O. 1 500,00  $           700 620,00  $            1 200,00  $              
023-02-Laco-MteRic-02 Pavage 300 Réhabilitation 151 524,00  $         3 S.O.
023-02-Laco-MteRic-03 Pavage 680 Réhabilitation 298 404,00  $         3 023-02-Laco-MteRic-01 Maintenance 1 200,00  $              1

CHEMIN GRANDE LIGNE 62420-02-000 1,45 56023-03 023-03-Laco-ChGL-01 Pavage 400 Resurfaçage 104 535,00  $         2 S.O. 2 000,00  $           512 957,00  $            364 500,00  $         
023-03-Laco-ChGL-02 Pavage 500 Réhabilitation 258 138,00  $         2 023-03-Laco-ChGL-01 Amélioration majeure 364 500,00  $         2
023-03-Laco-ChGL-03 Pavage 550 Resurfaçage 148 284,00  $         2 S.O.

RUE VAN VLIET 62490-01-000 0,87 56023-04 023-04-Laco-RuVanV-01 Pavage 400 Reconstruction 344 756,00  $         3 S.O. -  $                     756 503,00  $            1 628 100,00  $      
023-04-Laco-RuVanV-02 Pavage 470 Reconstruction 411 747,00  $         3 023-04-Laco-RuVanV-01 Amélioration majeure 491 000,00  $         3

023-04-Laco-RuVanV-02 Amélioration majeure 233 000,00  $         3
023-04-Laco-RuVanV-03 Amélioration majeure 904 100,00  $         3

RUE VAN VLIET 62490-02-000 0,86 56023-05 023-05-Laco-RuVanV-01 Pavage 860 Reconstruction 734 093,00  $         2 023-05-Laco-RuVanV-01 Amélioration majeure 128 200,00  $         2 500,00  $              734 593,00  $            555 100,00  $         
023-05-Laco-RuVanV-02 Aucune intervention -  $                       
023-05-Laco-RuVanV-03 Réhabilitation 426 900,00  $         2

CHEMIN PETIT RANG 62540-01-000 1,66 56023-06 023-06-Laco-ChPtRg-01 Pavage 400 Réhabilitation 167 760,00  $         3 023-06-Laco-ChPtRg-01 Amélioration majeure 185 840,00  $         3 1 500,00  $           713 058,00  $            310 790,00  $         
023-06-Laco-ChPtRg-02 Maintenance 5 550,00  $              1

023-06-Laco-ChPtRg-02 Pavage 300 Réhabilitation 119 070,00  $         3 023-06-Laco-ChPtRg-03 Amélioration majeure 92 000,00  $           3
023-06-Laco-ChPtRg-04 Maintenance 1 200,00  $              1
023-06-Laco-ChPtRg-05 Aucune intervention -  $                       

023-06-Laco-ChPtRg-03 Pavage 500 Réhabilitation 215 154,00  $         3 023-06-Laco-ChPtRg-06 Aucune intervention -  $                       
023-06-Laco-ChPtRg-04 Pavage 460 Réhabilitation 209 574,00  $         3 023-06-Laco-ChPtRg-07 Réhabilitation 26 200,00  $           2

023-06-Laco-ChPtRg-08 Aucune intervention -  $                       
MONTEE KEMPT 62545-01-000 1,06 56023-07 023-07-Laco-MteKem-01 Gravier 1060 Aucune intervention -  $                       023-07-Laco-MteKem-01 Maintenance 1 440,00  $              1 -  $                     -  $                          47 990,00  $           

023-07-Laco-MteKem-02 Réhabilitation 42 800,00  $           2
023-07-Laco-MteKem-03 Maintenance 3 750,00  $              1

MONTEE GUAY 62580-04-000 1,15 56023-08 023-08-Laco-MteGu-01 Pavage 400 Resurfaçage 123 624,00  $         2 023-08-Laco-MteGu-01 Réhabilitation 26 920,00  $           2 2 000,00  $           407 277,00  $            26 920,00  $           
023-08-Laco-MteGu-02 Pavage 300 Scellement de fissures 1 609,00  $              1 S.O.
023-08-Laco-MteGu-03 Pavage 450 Réhabilitation 280 044,00  $         3 S.O.
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MONTEE BOYSE & RANG EDGERTON 62580-05-000 2,72 56023-09 023-09-Laco-MteBoy-01 Pavage 500 Scellement de fissures 2 116,00  $              1 S.O. 4 000,00  $           1 095 350,00  $         210 600,00  $         
023-09-Laco-MteBoy-02 Pavage 500 Réhabilitation 214 992,00  $         3 023-09-Laco-MteBoy-01 Aucune intervention -  $                       

023-09-Laco-MteBoy-02 Amélioration majeure 210 600,00  $         3
023-09-Laco-MteBoy-03 Pavage 800 Réhabilitation 377 118,00  $         3 S.O.
023-09-Laco-MteBoy-04 Pavage 920 Réhabilitation 497 124,00  $         3 023-09-Laco-MteBoy-03 Aucune intervention -  $                       

023-09-Laco-MteBoy-04 Aucune intervention -  $                       
RANG EDGERTON 62590-01-000 0,8 56023-10 023-10-Laco-RgEdg-01 Pavage 800 Reconstruction 584 944,00  $         3 023-10-Laco-RgEdg-01 Aucune intervention -  $                       1 000,00  $           585 944,00  $            -  $                       
MONTEE D'ODELLTOWN 62600-01-000 1,92 56023-11 023-11-Laco-MteOd-01 Gravier 1920 Nivellement avec rechargement granulaire local 138 855,00  $         1 023-11-Laco-MteOd-01 Aucune intervention -  $                       3 000,00  $           141 855,00  $            113 700,00  $         

023-11-Laco-MteOd-02 Amélioration majeure 113 700,00  $         1
MONTEE D'ODELLTOWN 62600-02-000 1,1 56023-12 023-12-Laco-MteOd-01 Gravier 1100 Nivellement avec rechargement granulaire local 77 086,00  $           1 023-12-Laco-MteOd-01 Aucune intervention -  $                       1 000,00  $           78 086,00  $              720,00  $                 

023-12-Laco-MteOd-02 Maintenance 720,00  $                 1
MONTEE D'ODELLTOWN 62601-01-000 0,32 56023-13 023-13-Laco-MteOd-01 Pavage 320 Réhabilitation 171 252,00  $         3 023-13-Laco-MteOd-01 Réhabilitation 21 350,00  $           2 500,00  $              171 752,00  $            21 350,00  $           

023-13-Laco-MteOd-02 Aucune intervention -  $                       
RANG EDGERTON 62602-01-000 1,34 56023-14 023-14-Laco-RgEdg-01 Pavage 500 Réhabilitation 228 978,00  $         3 023-14-Laco-RgEdg-01 Maintenance 2 400,00  $              1 2 000,00  $           622 748,00  $            99 400,00  $           

023-14-Laco-RgEdg-02 Pavage 300 Réhabilitation 140 976,00  $         3 S.O.
023-14-Laco-RgEdg-03 Pavage 540 Réhabilitation 250 794,00  $         3 023-14-Laco-RgEdg-02 Amélioration majeure 97 000,00  $           3

RANG SAINT-GEORGES 62602-02-000 0,8 56023-15 023-15-Laco-RgStGe-01 Pavage 800 Réhabilitation 440 586,00  $         3 023-15-Laco-RgStGe-01 Amélioration majeure 143 000,00  $         3 1 000,00  $           441 586,00  $            143 000,00  $         
RANG DE LA BARBOTTE 62610-01-000 5,5 56023-16 023-16-Laco-RgBarb-01 Pavage 700 Resurfaçage 168 921,00  $         2 023-16-Laco-RgBarb-01 Amélioration majeure 158 600,00  $         2 146 000,00  $       314 921,00  $            734 770,00  $         

023-16-Laco-RgBarb-02 Pavage 2300 Aucune intervention -  $                       023-16-Laco-RgBarb-02 Réhabilitation 43 100,00  $           2
023-16-Laco-RgBarb-03 Amélioration majeure 105 300,00  $         2

023-16-Laco-RgBarb-03 Pavage 2500 Aucune intervention -  $                       023-16-Laco-RgBarb-04 Maintenance 4 450,00  $              1
023-16-Laco-RgBarb-05 Aucune intervention -  $                       
023-16-Laco-RgBarb-06 Aucune intervention -  $                       
023-16-Laco-RgBarb-07 Réhabilitation 24 500,00  $           2
023-16-Laco-RgBarb-08 Maintenance 720,00  $                 1
023-16-Laco-RgBarb-09 Amélioration majeure 214 500,00  $         2
023-16-Laco-RgBarb-10 Amélioration majeure 183 600,00  $         2

RANG SAINT-GEORGES 62602-03-000 2,49 56023-17 023-17-Laco-RgStGe-01 Pavage 1000 Scellement de fissures 10 609,00  $           1 023-17-Laco-RgStGe-01 Aucune intervention -  $                       3 500,00  $           100 858,00  $            1 440,00  $              
023-17-Laco-RgStGe-02 Maintenance 720,00  $                 1

023-17-Laco-RgStGe-02 Pavage 300 Resurfaçage 82 350,00  $           2 S.O.
023-17-Laco-RgStGe-03 Pavage 1190 Scellement de fissures 4 399,00  $              1 023-17-Laco-RgStGe-03 Maintenance 720,00  $                 1

RANG SAINT-GEORGES 62602-04-000 0,2 56023-18 023-18-Laco-RgStGe-01 Pavage 200 Aucune intervention -  $                       023-18-Laco-RgStGe-01 Amélioration majeure 281 600,00  $         2 3 000,00  $           3 000,00  $                281 600,00  $         
SAINT-VALENTIN RANG PIR-VIR 62490-03-000 0,84 56030-01 030-01-StVal-RgPir-01 Pavage 840 Resurfaçage 206 550,00  $         2 030-01-StVal-RgPir-01 Réhabilitation 21 400,00  $           2 500,00  $              207 050,00  $            158 580,00  $         

030-01-StVal-RgPir-02 Amélioration majeure 106 700,00  $         2
030-01-StVal-RgPir-03 Réhabilitation 30 480,00  $           2

MONTEE HAY 62500-01-000 1,16 56030-02 030-02-StVal-MteHay-01 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       030-02-StVal-MteHay-01 Réhabilitation 26 200,00  $           2 83 500,00  $         83 500,00  $              63 920,00  $           
030-02-StVal-MteHay-02 Aucune intervention -  $                       
030-02-StVal-MteHay-03 Réhabilitation 28 600,00  $           2

030-02-StVal-MteHay-02 Pavage 760 Aucune intervention -  $                       030-02-StVal-MteHay-04 Réhabilitation 9 120,00  $              2
MONTEE PETIT RANG & MONTEE GUAY 62510-01-000 6,19 56030-03 030-03-StVal-MtePtRg-01 Pavage 1700 Scellement de fissures 5 679,00  $              1 030-03-StVal-MtePtRg-01 Aucune intervention -  $                       16 000,00  $         107 726,00  $            87 510,00  $           

030-03-StVal-MtePtRg-02 Pavage 1920 Scellement de fissures 24 368,00  $           1 030-03-StVal-MtePtRg-02 Réhabilitation 29 000,00  $           1
030-03-StVal-MtePtRg-03 Aucune intervention -  $                       
030-03-StVal-MtePtRg-04 Maintenance 5 480,00  $              1

030-03-StVal-MtePtRg-03 Gravier 780 Nivellement avec rechargement granulaire local 43 179,00  $           1 S.O.
030-03-StVal-MtePtRg-04 Gravier 750 Nivellement sans rechargement granulaire 10 835,00  $           1 030-03-StVal-MtePtRg-05 Réhabilitation 33 500,00  $           1
030-03-StVal-MtePtRg-05 Gravier 370 Nivellement sans rechargement granulaire 7 665,00  $              1 030-03-StVal-MtePtRg-06 Aucune intervention -  $                       

030-03-StVal-MtePtRg-07 Amélioration mineure 8 450,00  $              1
030-03-StVal-MtePtRg-06 Pavage 670 Aucune intervention -  $                       030-03-StVal-MtePtRg-08 Amélioration mineure 11 080,00  $           2

RANG SAINT-GEORGES 62511-01-000 3,31 56030-04 030-04-StVal-RgStGe-01 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       030-04-StVal-RgStGe-01 Maintenance 9 120,00  $              1 7 500,00  $           7 500,00  $                95 160,00  $           
030-04-StVal-RgStGe-02 Pavage 1000 Aucune intervention -  $                       030-04-StVal-RgStGe-02 Aucune intervention -  $                       

030-04-StVal-RgStGe-03 Maintenance 8 000,00  $              1
030-04-StVal-RgStGe-03 Pavage 950 Aucune intervention -  $                       030-04-StVal-RgStGe-04 Réhabilitation 21 400,00  $           2

030-04-StVal-RgStGe-05 Réhabilitation 24 000,00  $           2
030-04-StVal-RgStGe-04 Pavage 960 Aucune intervention -  $                       030-04-StVal-RgStGe-06 Réhabilitation 25 390,00  $           2

030-04-StVal-RgStGe-07 Amélioration mineure 7 250,00  $              2
RANG PIR-VIR 62512-01-000 5,69 56030-05 030-05-StVal-RgPir-01 Pavage 1750 Scellement de fissures 6 110,00  $              1 030-05-StVal-RgPir-01 Maintenance 5 400,00  $              1 47 000,00  $         53 110,00  $              97 090,00  $           

030-05-StVal-RgPir-02 Réinspection 11 350,00  $           1
030-05-StVal-RgPir-02 Pavage 450 Aucune intervention -  $                       030-05-StVal-RgPir-03 Aucune intervention -  $                       

030-05-StVal-RgPir-04 Aucune intervention -  $                       
030-05-StVal-RgPir-05 Aucune intervention -  $                       

030-05-StVal-RgPir-03 Pavage 1800 Aucune intervention -  $                       030-05-StVal-RgPir-06 Maintenance 1 200,00  $              1
030-05-StVal-RgPir-07 Réhabilitation 32 520,00  $           2
030-05-StVal-RgPir-08 Réhabilitation 16 920,00  $           2
030-05-StVal-RgPir-09 Aucune intervention -  $                       
030-05-StVal-RgPir-10 Aucune intervention -  $                       
030-05-StVal-RgPir-11 Aucune intervention -  $                       
030-05-StVal-RgPir-12 Réhabilitation 26 200,00  $           2

030-05-StVal-RgPir-04 Pavage 1690 Aucune intervention -  $                       030-05-StVal-RgPir-13 Réhabilitation 3 500,00  $              2
030-05-StVal-RgPir-14 Aucune intervention -  $                       
030-05-StVal-RgPir-15 Aucune intervention -  $                       

MONTEE BOWMAN 62520-01-000 0,65 56030-06 030-06-StVal-MteBow-01 Pavage 650 Aucune intervention -  $                       030-06-StVal-MteBow-01 Réhabilitation 26 550,00  $           2 7 500,00  $           7 500,00  $                26 550,00  $           
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CHEMIN DE LA 3E LIGNE 63501-02-000 5,19 56030-07 030-07-StVal-Ch3eLi-01 Pavage 850 Resurfaçage 234 090,00  $         2 030-07-StVal-Ch3eLi-01 Aucune intervention -  $                       3 500,00  $           688 733,00  $            12 940,00  $           
030-07-StVal-Ch3eLi-02 Pavage 800 Resurfaçage 219 078,00  $         2 030-07-StVal-Ch3eLi-02 Réhabilitation 6 900,00  $              2
030-07-StVal-Ch3eLi-03 Pavage 850 Resurfaçage 232 065,00  $         2 030-07-StVal-Ch3eLi-03 Aucune intervention -  $                       
030-07-StVal-Ch3eLi-04 Pavage 1250 Aucune intervention -  $                       030-07-StVal-Ch3eLi-04 Maintenance 6 040,00  $              1

030-07-StVal-Ch3eLi-05 Aucune intervention -  $                       
030-07-StVal-Ch3eLi-05 Pavage 1440 Aucune intervention -  $                       S.O.

RANG SAINT-JOSEPH & MONTEE BLAIS 63531-01-000 2,51 56030-08 030-08-StVal-RgStJos-01 Pavage 550 Aucune intervention -  $                       030-08-StVal-RgStJos-01 Aucune intervention -  $                       2 000,00  $           19 412,00  $              21 400,00  $           
030-08-StVal-RgStJos-02 Réhabilitation 21 400,00  $           2
030-08-StVal-RgStJos-03 Aucune intervention -  $                       

030-08-StVal-RgStJos-02 Pavage 800 Scellement de fissures 8 455,00  $              1 S.O.
030-08-StVal-RgStJos-03 Pavage 1160 Scellement de fissures 8 957,00  $              1 030-08-StVal-RgStJos-04 Aucune intervention -  $                       

SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX CHEMIN VAN VLIET 62490-04-000 0,9 56035-01 035-01-StPaN-ChVan-01 Pavage 900 Scellement de fissures 4 815,00  $              1 030-01-StVal-RgPir-04 Réhabilitation 31 320,00  $           1 23 000,00  $         27 815,00  $              62 080,00  $           
030-01-StVal-RgPir-05 Réhabilitation 30 760,00  $           1

35E AVENUE 62500-02-000 0,89 56035-02 035-02-StPaN-35eAv-01 Pavage 890 Réhabilitation 445 788,00  $         3 035-02-StPaN-35eAv-01 Amélioration majeure 128 700,00  $         3 3 500,00  $           449 288,00  $            128 700,00  $         
1ERE AVENUE 62520-02-000 0,51 56035-03 035-03-StPaN-1reAve-01 Pavage 510 Réhabilitation 240 516,00  $         3 035-03-StPaN-1reAve-01 Réhabilitation 33 500,00  $           2 14 285,00  $         254 801,00  $            178 900,00  $         

035-03-StPaN-1reAve-02 Amélioration majeure 145 400,00  $         3
035-03-StPaN-1reAve-03 Aucune intervention -  $                       

74E AVENUE 63501-03-000 1,21 56035-04 035-04-StPaN-74eAv-01 Pavage 1210 Scellement de fissures 4 293,00  $              1 035-04-StPaN-74eAv-01 Amélioration majeure 128 700,00  $         1 3 500,00  $           7 793,00  $                128 700,00  $         
94E AVENUE 63540-03-000 1,23 56035-05 035-05-StPaN-94eAv-01 Pavage 1230 Réhabilitation 627 480,00  $         3 035-05-StPaN-94eAv-01 Amélioration mineure 5 600,00  $              2 8 305,00  $           635 785,00  $            11 300,00  $           

035-05-StPaN-94eAv-02 Maintenance 5 700,00  $              1
HENRYVILLE ROUTE 225 00225-01-030 13,22 56042-01 042-01-Henry-Rte225-01 Pavage 1650 Aucune intervention -  $                       042-01-Henry-Rte225-01 Réhabilitation 44 600,00  $           2 63 400,00  $         1 863 886,00  $         920 610,00  $         

042-01-Henry-Rte225-02 Amélioration majeure 156 800,00  $         2
042-01-Henry-Rte225-03 Réhabilitation 44 600,00  $           2
042-01-Henry-Rte225-04 Réhabilitation 26 920,00  $           2

042-01-Henry-Rte225-02 Pavage 2200 Aucune intervention -  $                       042-01-Henry-Rte225-05 Maintenance 720,00  $                 1
042-01-Henry-Rte225-06 Maintenance 720,00  $                 1

042-01-Henry-Rte225-03 Pavage 3400 Réhabilitation 1 800 486,00  $      3 042-01-Henry-Rte225-07 Aucune intervention -  $                       
042-01-Henry-Rte225-08 Amélioration majeure 187 200,00  $         3
042-01-Henry-Rte225-09 Maintenance 5 760,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-10 Maintenance 6 600,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-11 Amélioration majeure 163 800,00  $         3

042-01-Henry-Rte225-04 Pavage 3750 Aucune intervention -  $                       042-01-Henry-Rte225-12 Maintenance 4 000,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-13 Aucune intervention -  $                       
042-01-Henry-Rte225-14 Aucune intervention -  $                       
042-01-Henry-Rte225-15 Maintenance 6 320,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-16 Réinspection 4 550,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-17 Aucune intervention -  $                       
042-01-Henry-Rte225-18 Réinspection 5 950,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-19 Réinspection 6 700,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-20 Réhabilitation 17 000,00  $           2
042-01-Henry-Rte225-21 Aucune intervention -  $                       
042-01-Henry-Rte225-22 Maintenance 6 950,00  $              1

042-01-Henry-Rte225-05 Pavage 2220 Aucune intervention -  $                       042-01-Henry-Rte225-23 Maintenance 6 040,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-24 Aucune intervention -  $                       
042-01-Henry-Rte225-25 Réhabilitation 33 100,00  $           2
042-01-Henry-Rte225-26 Réhabilitation 21 400,00  $           2
042-01-Henry-Rte225-27 Réhabilitation 120 200,00  $         2
042-01-Henry-Rte225-28 Réinspection 6 700,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-29 Réinspection 6 700,00  $              1
042-01-Henry-Rte225-30 Réhabilitation 37 280,00  $           2

CHEMIN D'HENRYVILLE 63390-03-000 0,56 56042-02 042-02-Henry-ChHen-01 Pavage 560 Scellement de fissures 5 253,00  $              1 042-02-Henry-ChHen-01 Maintenance 720,00  $                 1 500,00  $              5 753,00  $                1 440,00  $              
042-02-Henry-ChHen-02 Aucune intervention -  $                       
042-02-Henry-ChHen-03 Maintenance 720,00  $                 1

RUE DE L'EGLISE 63398-04-000 0,16 56042-03 042-03-Henry-RuEgl-01 Pavage 160 Aucune intervention -  $                       S.O. 3 060,00  $           3 060,00  $                -  $                       
RANG SAINT-JEAN-BAPTISTE 63400-01-000 3,61 56042-04 042-04-Henry-RgSJB-01 Pavage 900 Scellement de fissures 4 379,00  $              1 S.O. 17 635,00  $         28 520,00  $              26 200,00  $           

042-04-Henry-RgSJB-02 Pavage 600 Aucune intervention -  $                       042-04-Henry-RgSJB-01 Réhabilitation 26 200,00  $           2
042-04-Henry-RgSJB-03 Pavage 550 Scellement de fissures 6 506,00  $              1 S.O.
042-04-Henry-RgSJB-04 Pavage 1560 Aucune intervention -  $                       042-04-Henry-RgSJB-02 Aucune intervention -  $                       

RUE SAINT-GEORGES 63400-02-000 0,42 56042-05A 042-05A-Henry-RuStGe-01 Pavage 420 Aucune intervention -  $                       042-05A-Henry-RuStGe-01 Aucune intervention -  $                       16 470,00  $         16 470,00  $              -  $                       
RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 63400-02-000 0,19 56042-05B 042-05B-Henry-RgSJB-01 Pavage 190 Aucune intervention -  $                       S.O. 8 165,00  $           8 165,00  $                -  $                       
RANG GOYETTE 62680-01-000 1,33 56042-06 042-06-Henry-RgGoy-01 Pavage 750 Scellement de fissures 5 285,00  $              1 S.O. 13 030,00  $         18 315,00  $              550,00  $                 

042-06-Henry-RgGoy-02 Pavage 580 Aucune intervention -  $                       042-06-Henry-RgGoy-01 Réinspection 550,00  $                 1
RANG MELAVEN 62700-01-000 3,21 56042-07 042-07-Henry-RgMelv-01 Pavage 700 Scellement de fissures 6 556,00  $              1 042-07-Henry-RgMelv-01 Réhabilitation 35 400,00  $           1 11 000,00  $         38 283,00  $              291 740,00  $         

042-07-Henry-RgMelv-02 Aucune intervention -  $                       
042-07-Henry-RgMelv-03 Maintenance 5 480,00  $              1

042-07-Henry-RgMelv-02 Pavage 700 Aucune intervention -  $                       042-07-Henry-RgMelv-04 Réhabilitation 26 200,00  $           2
042-07-Henry-RgMelv-05 Réinspection 6 700,00  $              1
042-07-Henry-RgMelv-06 Aucune intervention -  $                       

042-07-Henry-RgMelv-03 Pavage 500 Scellement de fissures 1 369,00  $              1 042-07-Henry-RgMelv-07 Réhabilitation 26 200,00  $           1
042-07-Henry-RgMelv-08 Maintenance 5 760,00  $              1
042-07-Henry-RgMelv-09 Réhabilitation 186 000,00  $         1

042-07-Henry-RgMelv-04 Gravier 900 Nivellement sans rechargement granulaire 13 837,00  $           1 042-07-Henry-RgMelv-10 Aucune intervention -  $                       
042-07-Henry-RgMelv-05 Gravier 410 Nivellement sans rechargement granulaire 5 521,00  $              1 042-07-Henry-RgMelv-11 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN FADDENTOWN 62701-02-000 0,55 56042-08 042-08-Henry-ChFadd-01 Pavage 550 Aucune intervention -  $                       042-08-Henry-ChFad-01 Aucune intervention -  $                       3 925,00  $           3 925,00  $                -  $                       

PROJET N° 20210448 PAGE 5 DE 16 AVRIL 2023



MRC DU HAUT-RICHELIEU PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)
ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

ANNEXE 13 - PLAN D'INTERVENTION (TABLEAU 14 DU GUIDE)

Tronçon inventaire (étape 1) Chaussée pavée et gravelée Ponceaux Autres actifs Total

Municipalité
Nom de
la route

RTSS (MTQ)
Longueur du 

tronçon évaluée 
(km)

# Tronçon Segment Chaussée Revêtement
Longueur 

(m)
Type d'intervention retenue Coûts

Année de 
réalisation 
proposée

# Ponceau
Type d'intervention 

retenue
Coûts

Année de 
réalisation 
proposée

Coûts
Chaussée et autres 

actifs
Ponceaux

RANG DU MARECAGE 63370-03-000 1,98 56042-09 042-09-Henry-RgMare-01 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       S.O. 4 150,00  $           4 150,00  $                7 500,00  $              
042-09-Henry-RgMare-02 Pavage 500 Aucune intervention -  $                       S.O.
042-09-Henry-RgMare-03 Pavage 500 Aucune intervention -  $                       042-09-Henry-RgMare-01 Réinspection 7 500,00  $              1
042-09-Henry-RgMare-04 Pavage 580 Aucune intervention -  $                       S.O.

RANG DES COTES (PARTIE NORD) 63380-01-000 0,55 56042-10 042-10-Henry-RgCotN-01 Pavage 550 Scellement de fissures 4 673,00  $              1 S.O. 43 500,00  $         48 173,00  $              -  $                       
RUE PHENIX 63380-02-000 0,28 56042-11 042-11-Henry-RuPhe-01 Pavage 280 Scellement de fissures 3 140,00  $              1 S.O. 3 480,00  $           6 620,00  $                -  $                       
RUE CHAMPAGNAT 63381-01-000 0,05 56042-12 042-12-Henry-RuCha-01 Pavage 50 Aucune intervention -  $                       S.O. 500,00  $              500,00  $                   -  $                       
RANG DES COTES & RUE CHAMPAGNAT 63398-02-000 5,13 56042-13 042-13-Henry-RgCotCh-01 Gravier 40 Nivellement sans rechargement granulaire 917,00  $                 1 S.O. 21 815,00  $         34 389,00  $              52 220,00  $           

042-13-Henry-RgCotCh-02 Pavage 760 Aucune intervention -  $                       042-13-Henry-RgCotCh-01 Aucune intervention -  $                       
042-13-Henry-RgCotCh-02 Aucune intervention -  $                       

042-13-Henry-RgCotCh-03 Pavage 650 Scellement de fissures 6 297,00  $              1 042-13-Henry-RgCotCh-03 Réinspection 6 870,00  $              1
042-13-Henry-RgCotCh-04 Maintenance 7 650,00  $              1

042-13-Henry-RgCotCh-04 Pavage 1050 Aucune intervention -  $                       042-13-Henry-RgCotCh-05 Réhabilitation 26 200,00  $           2
042-13-Henry-RgCotCh-06 Aucune intervention -  $                       
042-13-Henry-RgCotCh-07 Réinspection 4 550,00  $              1
042-13-Henry-RgCotCh-08 Réinspection 4 550,00  $              1

042-13-Henry-RgCotCh-05 Pavage 650 Aucune intervention -  $                       042-13-Henry-RgCotCh-09 Maintenance 2 400,00  $              1
042-13-Henry-RgCotCh-06 Pavage 800 Aucune intervention -  $                       S.O.
042-13-Henry-RgCotCh-07 Pavage 750 Scellement de fissures 5 360,00  $              1 042-13-Henry-RgCotCh-10 Aucune intervention -  $                       
042-13-Henry-RgCotCh-08 Pavage 430 Aucune intervention -  $                       042-13-Henry-RgCotCh-11 Aucune intervention -  $                       

RUE CHAMPAGNAT & RUE DE L'EGLISE 63398-03-000 0,57 56042-14 042-14-Henry-RuChaEgl-01 Pavage 440 Scellement de fissures 6 334,00  $              1 S.O. 21 995,00  $         28 329,00  $              -  $                       
042-14-Henry-RuChaEgl-02 Pavage 130 Aucune intervention -  $                       S.O.

LE PETIT SABREVOIS 63451-01-000 1,41 56042-15 042-15-Henry-PtSab-01 Pavage 1410 Aucune intervention -  $                       042-15-Henry-PtSab-01 Maintenance 9 400,00  $              1 6 935,00  $           6 935,00  $                16 260,00  $           
042-15-Henry-PtSab-02 Maintenance 6 860,00  $              1
042-15-Henry-PtSab-03 Aucune intervention -  $                       
042-15-Henry-PtSab-04 Aucune intervention -  $                       

RANG ST-LOUIS 63480-01-000 5,51 56042-16 042-16-Henry-RgStLo-01 Pavage 1000 Aucune intervention -  $                       042-16-Henry-RgStLo-01 Maintenance 5 900,00  $              1 19 285,00  $         19 285,00  $              30 720,00  $           
042-16-Henry-RgStLo-02 Pavage 2200 Aucune intervention -  $                       042-16-Henry-RgStLo-02 Aucune intervention -  $                       
042-16-Henry-RgStLo-03 Pavage 1700 Aucune intervention -  $                       042-16-Henry-RgStLo-03 Aucune intervention -  $                       

042-16-Henry-RgStLo-04 Aucune intervention -  $                       
042-16-Henry-RgStLo-05 Réinspection 6 450,00  $              1
042-16-Henry-RgStLo-06 Réinspection 6 870,00  $              1
042-16-Henry-RgStLo-07 Aucune intervention -  $                       
042-16-Henry-RgStLo-08 Maintenance 6 950,00  $              1
042-16-Henry-RgStLo-09 Aucune intervention -  $                       
042-16-Henry-RgStLo-10 Réinspection 4 550,00  $              1

042-16-Henry-RgStLo-04 Pavage 610 Aucune intervention -  $                       042-16-Henry-RgStLo-11 Aucune intervention -  $                       
RANG LAMOUREUX 63401-02-000 4,26 56042-17 042-17-Henry-RgLam-01 Pavage 1000 Aucune intervention -  $                       042-17-Henry-RgLam-01 Aucune intervention -  $                       28 500,00  $         40 019,00  $              11 980,00  $           

042-17-Henry-RgLam-02 Pavage 500 Scellement de fissures 4 090,00  $              1 042-17-Henry-RgLam-02 Maintenance 1 440,00  $              1
042-17-Henry-RgLam-03 Pavage 1900 Aucune intervention -  $                       042-17-Henry-RgLam-03 Réinspection 4 550,00  $              1

042-17-Henry-RgLam-04 Réinspection 4 550,00  $              1
042-17-Henry-RgLam-04 Pavage 860 Scellement de fissures 7 429,00  $              1 042-17-Henry-RgLam-05 Maintenance 1 440,00  $              1

RANG LAMOUREUX 63401-03-000 0,23 56042-18 042-18-Henry-RgLam-01 Pavage 230 Scellement de fissures 2 346,00  $              1 S.O. 2 000,00  $           4 346,00  $                -  $                       
SAINT-SEBASTIEN RANG SAINTE-MARIE 63330-01-000 5,17 56050-01 050-01-StSeb-RgStMar-01 Pavage 1750 Réhabilitation 916 902,00  $         3 050-01-StSeb-RgStMar-01 Aucune intervention -  $                       3 000,00  $           919 902,00  $            -  $                       

050-01-StSeb-RgStMar-02 Pavage 1550 Aucune intervention -  $                       050-01-StSeb-RgStMar-02 Aucune intervention -  $                       
050-01-StSeb-RgStMar-03 Pavage 1870 Aucune intervention -  $                       050-01-StSeb-RgStMar-03 Aucune intervention -  $                       

050-01-StSeb-RgStMar-04 Aucune intervention -  $                       
RANG DU MOULIN 63331-01-000 1,77 56050-02 050-02-StSeb-RgMoul-01 Pavage 1770 Aucune intervention -  $                       050-02-StSeb-RgMoul-01 Amélioration mineure 9 200,00  $              2 6 695,00  $           6 695,00  $                9 200,00  $              

050-02-StSeb-RgMoul-02 Aucune intervention -  $                       
RANG PALMER 63340-02-000 2,34 56050-03 050-03-StSeb-RgPal-01 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       050-03-StSeb-RgPal-01 Réinspection 6 030,00  $              1 3 000,00  $           3 000,00  $                44 880,00  $           

050-03-StSeb-RgPal-02 Aucune intervention -  $                       
050-03-StSeb-RgPal-02 Pavage 600 Aucune intervention -  $                       050-03-StSeb-RgPal-03 Réinspection 5 470,00  $              1
050-03-StSeb-RgPal-03 Pavage 1340 Aucune intervention -  $                       050-03-StSeb-RgPal-04 Réhabilitation 33 380,00  $           2

050-03-StSeb-RgPal-05 Aucune intervention -  $                       
050-03-StSeb-RgPal-06 Aucune intervention -  $                       

RANG DE LA BAIE 63341-01-000 0,15 56050-04 050-04-StSeb-RacRte227-01 Pavage 150 Aucune intervention -  $                       S.O. 1 025,00  $           1 025,00  $                -  $                       
MONTEE PALMER 63350-01-000 0,71 56050-05 050-05-StSeb-MtePal-01 Pavage 710 Aucune intervention -  $                       S.O. 2 485,00  $           2 485,00  $                -  $                       
RACC RANG PALMER & MONTEE PALMER 63351-01-000 0,09 56050-06 050-06-StSeb-RacChPal-01 Pavage 90 Aucune intervention -  $                       050-06-StSeb-RacChPal-01 Aucune intervention -  $                       315,00  $              315,00  $                   -  $                       
MONTEE ROY 63401-01-000 1,29 56050-07 050-07-StSeb-MteRoy-01 Gravier 1230 Réhabilitation complète 362 015,00  $         1 050-07-StSeb-MteRoy-01 Réinspection 1 270,00  $              1 1 710,00  $           384 353,00  $            1 990,00  $              

050-07-StSeb-MteRoy-02 Maintenance 720,00  $                 1
050-07-StSeb-MteRoy-02 Pavage 60 Réhabilitation 20 628,00  $           3 S.O.

SAINT-ALEXANDRE RANG KEMPT 63300-03-000 1,78 56055-01 055-01-StAle-RgKem-01 Pavage 1000 Aucune intervention -  $                       055-01-StAle-RgKem-01 Réhabilitation 53 100,00  $           2 4 730,00  $           222 278,00  $            53 100,00  $           
055-01-StAle-RgKem-02 Pavage 300 Resurfaçage 81 927,00  $           2 055-01-StAle-RgKem-02 Aucune intervention -  $                       
055-01-StAle-RgKem-03 Pavage 480 Resurfaçage 135 621,00  $         2 S.O.

RANG KEMPT 63300-04-000 4,93 56055-02 055-02-StAle-RgKem-01 Pavage 1800 Réhabilitation 930 330,00  $         2 055-02-StAle-RgKem-01 Réhabilitation 42 000,00  $           2 21 255,00  $         2 066 370,00  $         415 350,00  $         
055-02-StAle-RgKem-02 Aucune intervention -  $                       

055-02-StAle-RgKem-02 Pavage 900 Resurfaçage 242 181,00  $         2 055-02-StAle-RgKem-03 Aucune intervention -  $                       
055-02-StAle-RgKem-04 Réhabilitation 9 950,00  $              2

055-02-StAle-RgKem-03 Pavage 1200 Resurfaçage 326 844,00  $         2 055-02-StAle-RgKem-05 Amélioration majeure 189 600,00  $         2
055-02-StAle-RgKem-04 Pavage 1030 Réhabilitation 545 760,00  $         2 055-02-StAle-RgKem-06 Amélioration majeure 173 800,00  $         2

MONTEE DE LA STATION 63310-01-000 1,3 56055-03A 055-03A-StAle-MteSta-01 Pavage 1300 Aucune intervention -  $                       055-03A-StAle-MteSta-01 Aucune intervention -  $                       6 550,00  $           6 550,00  $                -  $                       
MONTEE DE LA STATION 63310-01-000 1,07 56055-03B 055-03B-StAle-MteSta-01 Pavage 550 Scellement de fissures 4 823,00  $              1 S.O. 11 000,00  $         15 823,00  $              5 760,00  $              

055-03B-StAle-MteSta-02 Pavage 520 Aucune intervention -  $                       055-03B-StAle-MteSta-01 Maintenance 5 760,00  $              1
MONTEE DE LA STATION 63310-02-000 0,4 56055-04 055-04-StAle-MteSta-01 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       S.O. 1 500,00  $           1 500,00  $                -  $                       
RUE SAINT-GERARD 63311-01-000 0,22 56055-05 055-05-StAle-RuStGr-01 Pavage 220 Aucune intervention -  $                       S.O. 1 770,00  $           1 770,00  $                -  $                       
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RUE SAINT-GERARD 63311-02-000 1,65 56055-06 055-06-StAle-RuStGr-01 Pavage 750 Scellement de fissures 10 277,00  $           1 S.O. 9 275,00  $           31 463,00  $              -  $                       
055-06-StAle-RuStGr-02 Pavage 300 Scellement de fissures 3 306,00  $              1 055-06-StAle-RuStGr-01 Aucune intervention -  $                       
055-06-StAle-RuStGr-03 Pavage 600 Scellement de fissures 8 605,00  $              1 S.O.

RANG SAINTE-ANNE 63420-02-000 2,11 56055-07 055-07-StAle-RgSteA-01 Pavage 2110 Aucune intervention -  $                       055-07-StAle-RgSteA-01 Maintenance 6 040,00  $              1 2 500,00  $           2 500,00  $                43 760,00  $           
055-07-StAle-RgSteA-02 Réhabilitation 26 200,00  $           2
055-07-StAle-RgSteA-03 Aucune intervention -  $                       
055-07-StAle-RgSteA-04 Aucune intervention -  $                       
055-07-StAle-RgSteA-05 Maintenance 5 760,00  $              1
055-07-StAle-RgSteA-06 Aucune intervention -  $                       
055-07-StAle-RgSteA-07 Maintenance 5 760,00  $              1

8E RANG 65560-01-000 1,76 56055-08 055-08-StAle-8eRG-01 Pavage 1760 Aucune intervention -  $                       055-08-StAle-8eRG-01 Aucune intervention -  $                       500,00  $              500,00  $                   -  $                       
RANG SAINTE-MARIE 63330-02-000 6,2 56055-09 055-09-StAle-RgSteM-01 Pavage 2750 Aucune intervention -  $                       055-09-StAle-RgStMar-01 Aucune intervention -  $                       16 075,00  $         38 689,00  $              31 350,00  $           

055-09-StAle-RgSteM-02 Pavage 1650 Scellement de fissures 12 071,00  $           1 S.O.
055-09-StAle-RgSteM-03 Pavage 1800 Scellement de fissures 10 543,00  $           1 055-09-StAle-RgStMar-02 Aucune intervention -  $                       

055-09-StAle-RgStMar-03 Aucune intervention -  $                       
055-09-StAle-RgStMar-04 Maintenance 5 150,00  $              1
055-09-StAle-RgStMar-05 Réhabilitation 26 200,00  $           1

MONTEE LACROIX 63410-01-000 2,88 56055-10 055-10-StAle-MteLac-01 Pavage 1700 Aucune intervention -  $                       055-10-StAle-MteLac-01 Aucune intervention -  $                       73 400,00  $         74 752,00  $              -  $                       
055-10-StAle-MteLac-02 Aucune intervention -  $                       

055-10-StAle-MteLac-02 Pavage 700 Aucune intervention -  $                       S.O.
055-10-StAle-MteLac-03 Pavage 480 Scellement de fissures 1 352,00  $              1 055-10-StAle-MteLac-03 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN DU 6E RANG 65531-01-000 1,68 56055-11 055-11-StAle-Ch6eRg-01 Pavage 600 Réhabilitation 332 910,00  $         3 055-11-StAle-Ch6eRg-01 Maintenance 7 160,00  $              1 6 380,00  $           925 010,00  $            105 780,00  $         
055-11-StAle-Ch6eRg-02 Réhabilitation 39 820,00  $           2

055-11-StAle-Ch6eRg-02 Pavage 1080 Réhabilitation 585 720,00  $         3 055-11-StAle-Ch6eRg-03 Réhabilitation 58 800,00  $           2
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS ROUTE 225 00225-01-040 4,73 56060-01 060-01-SteAn-Rte225-01 Pavage 2350 Aucune intervention -  $                       060-01-SteAn-Rte225-01 Aucune intervention -  $                       41 330,00  $         58 096,00  $              195 980,00  $         

060-01-SteAn-Rte225-02 Réinspection 4 550,00  $              1
060-01-SteAn-Rte225-03 Aucune intervention -  $                       
060-01-SteAn-Rte225-04 Amélioration mineure 15 700,00  $           2
060-01-SteAn-Rte225-05 Maintenance 7 650,00  $              1
060-01-SteAn-Rte225-06 Amélioration mineure 16 800,00  $           2
060-01-SteAn-Rte225-07 Réhabilitation 26 920,00  $           2

060-01-SteAn-Rte225-02 Pavage 2380 Scellement de fissures 16 766,00  $           1 060-01-SteAn-Rte225-08 Réhabilitation 72 200,00  $           1
060-01-SteAn-Rte225-09 Aucune intervention -  $                       
060-01-SteAn-Rte225-10 Réhabilitation 30 700,00  $           1
060-01-SteAn-Rte225-11 Maintenance 11 500,00  $           1
060-01-SteAn-Rte225-12 Aucune intervention -  $                       
060-01-SteAn-Rte225-13 Réhabilitation 9 960,00  $              1

MONTEE MEUNIER 63420-01-000 4,73 56060-02 060-02-SteAn-MteMeu-01 Pavage 750 Aucune intervention -  $                       060-02-SteAn-MteMeu-01 Aucune intervention -  $                       20 495,00  $         20 495,00  $              -  $                       
060-02-SteAn-MteMeu-02 Aucune intervention -  $                       

060-02-SteAn-MteMeu-02 Pavage 1450 Aucune intervention -  $                       060-02-SteAn-MteMeu-03 Aucune intervention -  $                       
060-02-SteAn-MteMeu-04 Aucune intervention -  $                       

060-02-SteAn-MteMeu-03 Pavage 700 Aucune intervention -  $                       060-02-SteAn-MteMeu-05 Aucune intervention -  $                       
060-02-SteAn-MteMeu-04A Pavage 1160 Aucune intervention -  $                       S.O.
060-02-SteAn-MteMeu-04B Pavage 140 Aucune intervention -  $                       S.O.
060-02-SteAn-MteMeu-05 Pavage 530 Aucune intervention -  $                       S.O.

MONTEE BERTRAND 63450-02-000 0,86 56060-03 060-03-SteAn-MteBer-01 Pavage 450 Aucune intervention -  $                       060-03-SteAn-MteBer-01 Aucune intervention -  $                       5 075,00  $           9 773,00  $                -  $                       
060-03-SteAn-MteBer-02 Pavage 410 Scellement de fissures 4 698,00  $              1 S.O.

MONTEE BERTRAND & RANG GRAND SABREVOIS 63450-01-000 6 56060-04 060-04-SteAn-MteBer-01 Pavage 750 Scellement de fissures 5 900,00  $              1 S.O. 54 000,00  $         2 100 992,00  $         350 400,00  $         
060-04-SteAn-MteBer-02 Pavage 1650 Réhabilitation 800 136,00  $         2 060-04-SteAn-MteBer-01 Amélioration majeure 110 400,00  $         2

060-04-SteAn-MteBer-02 Aucune intervention -  $                       
060-04-SteAn-MteBer-03 Pavage 2500 Réhabilitation 1 240 956,00  $      2 060-04-SteAn-MteBer-03 Amélioration majeure 240 000,00  $         2
060-04-SteAn-MteBer-04 Pavage 1100 Aucune intervention -  $                       S.O.

RANG PETIT SABREVOIS 63451-02-000 2,57 56060-05 060-05-SteAn-RgPtSa-01 Pavage 1500 Aucune intervention -  $                       060-05-SteAn-RgPtSa-01 Réinspection 7 150,00  $              1 9 995,00  $           9 995,00  $                13 460,00  $           
060-05-SteAn-RgPtSa-02 Aucune intervention -  $                       

060-05-SteAn-RgPtSa-02 Pavage 1070 Aucune intervention -  $                       060-05-SteAn-RgPtSa-03 Aucune intervention -  $                       
060-05-SteAn-RgPtSa-04 Réinspection 6 310,00  $              1

RANG ST-LOUIS 63480-02-000 2,32 56060-06 060-06-SteAn-RgStLou-01 Pavage 1150 Réhabilitation 603 558,00  $         3 060-06-SteAn-RgStLo-01 Amélioration majeure 469 000,00  $         3 9 595,00  $           1 165 888,00  $         511 800,00  $         
060-06-SteAn-RgStLo-02 Aucune intervention -  $                       

060-06-SteAn-RgStLou-02 Pavage 850 Réhabilitation 444 582,00  $         3 060-06-SteAn-RgStLo-03 Réhabilitation 42 800,00  $           2
060-06-SteAn-RgStLou-03 Pavage 320 Resurfaçage 108 153,00  $         3 S.O.

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU RANG GREGOIRE 63510-03-000 1,69 56065-01 065-01-StBRi-RgGre-01 Pavage 1690 Scellement de fissures 10 750,00  $           1 065-01-StBRi-RgGre-01 Maintenance 5 400,00  $              1 2 000,00  $           12 750,00  $              10 200,00  $           
065-01-StBRi-RgGre-02 Maintenance 2 400,00  $              1
065-01-StBRi-RgGre-03 Aucune intervention -  $                       
065-01-StBRi-RgGre-04 Maintenance 2 400,00  $              1

MONTEE DE L'EGLISE 63530-01-000 3,31 56065-02 065-02-StBRi-MteEgl-01 Pavage 2600 Scellement de fissures 22 078,00  $           1 065-02-StBRi-MteEgl-01 Aucune intervention -  $                       5 985,00  $           38 429,00  $              52 100,00  $           
065-02-StBRi-MteEgl-02 Réhabilitation 52 100,00  $           1
065-02-StBRi-MteEgl-03 Aucune intervention -  $                       

065-02-StBRi-MteEgl-02 Pavage 710 Scellement de fissures 10 366,00  $           1 065-02-StBRi-MteEgl-04 Aucune intervention -  $                       
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RUE PRINCIPALE 63600-02-010 7,64 56065-03 065-03-StBRi-RuPrin-01 Pavage 1300 Aucune intervention -  $                       065-03-StBRi-RuPrin-01 Réhabilitation 17 000,00  $           2 5 100,00  $           5 100,00  $                36 660,00  $           
065-03-StBRi-RuPrin-02 Pavage 2450 Aucune intervention -  $                       S.O.
065-03-StBRi-RuPrin-03 Pavage 2350 Aucune intervention -  $                       065-03-StBRi-RuPrin-02 Aucune intervention -  $                       

065-03-StBRi-RuPrin-03 Aucune intervention -  $                       
065-03-StBRi-RuPrin-04 Aucune intervention -  $                       
065-03-StBRi-RuPrin-05 Réhabilitation 13 710,00  $           2

065-03-StBRi-RuPrin-04 Pavage 1540 Aucune intervention -  $                       065-03-StBRi-RuPrin-06 Réinspection 5 950,00  $              1
065-03-StBRi-RuPrin-07 Aucune intervention -  $                       
065-03-StBRi-RuPrin-08 Aucune intervention -  $                       
065-03-StBRi-RuPrin-09 Aucune intervention -  $                       

MONTEE BREAULT 63531-02-000 1,65 56065-04 065-04-StBRi-MteBre-01 Pavage 500 Resurfaçage 134 469,00  $         2 S.O. 3 925,00  $           475 239,00  $            -  $                       
065-04-StBRi-MteBre-02 Pavage 550 Resurfaçage 145 692,00  $         2 S.O.
065-04-StBRi-MteBre-03A Pavage 370 Réhabilitation 191 153,00  $         2 S.O.
065-04-StBRi-MteBre-03B Pavage 230 Aucune intervention -  $                       065-04-StBRi-MteBre-01 Aucune intervention -  $                       

94E AVENUE 63540-02-000 8,59 56065-05 065-05-StBRi-94eAv-01 Pavage 2800 Resurfaçage 719 694,00  $         2 065-05-StBRi-94eAv-01 Maintenance 2 400,00  $              1 15 900,00  $         1 392 399,00  $         2 400,00  $              
065-05-StBRi-94eAv-02 Aucune intervention -  $                       

065-05-StBRi-94eAv-02 Pavage 800 Resurfaçage 203 985,00  $         2 065-05-StBRi-94eAv-03 Aucune intervention -  $                       
065-05-StBRi-94eAv-03 Pavage 1800 Scellement de fissures 7 342,00  $              1 065-05-StBRi-94eAv-04 Aucune intervention -  $                       
065-05-StBRi-94eAv-04 Pavage 1500 Scellement de fissures 21 533,00  $           1 065-05-StBRi-94eAv-05 Aucune intervention -  $                       
065-05-StBRi-94eAv-05 Pavage 1690 Resurfaçage 423 945,00  $         2 S.O.

CHEMIN BERNIER 63550-01-000 0,72 56065-06 065-06-StBRi-ChBer-01 Pavage 400 Aucune intervention -  $                       065-06-StBRi-ChBer-01 Amélioration majeure 145 600,00  $         2 4 000,00  $           4 000,00  $                246 400,00  $         
065-06-StBRi-ChBer-02 Pavage 320 Aucune intervention -  $                       065-06-StBRi-ChBer-02 Amélioration majeure 100 800,00  $         2

CHEMIN GRAND-BERNIER 63588-01-000 4,71 56065-07 065-07-StBRi-ChGrBer-01 Pavage 2850 Aucune intervention -  $                       065-07-StBRi-ChGrBer-01 Réinspection 5 950,00  $              1 224 500,00  $       224 500,00  $            122 000,00  $         
065-07-StBRi-ChGrBer-02 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-03 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-04 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-05 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-06 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-07 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-08 Aucune intervention -  $                       

065-07-StBRi-ChGrBer-02 Pavage 1150 Aucune intervention -  $                       065-07-StBRi-ChGrBer-09 Amélioration majeure 110 400,00  $         2
065-07-StBRi-ChGrBer-10 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-11 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-12 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-13 Aucune intervention -  $                       

065-07-StBRi-ChGrBer-03 Pavage 710 Aucune intervention -  $                       065-07-StBRi-ChGrBer-14 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-15 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-16 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-17 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-18 Aucune intervention -  $                       
065-07-StBRi-ChGrBer-19 Maintenance 5 650,00  $              1

MONTEE DE LA CANNERIE 63590-01-000 1,28 56065-08 065-08-StBRi-MteCan-01 Pavage 1280 Scellement de fissures 5 651,00  $              1 065-08-StBRi-MteCan-01 Réhabilitation 80 600,00  $           1 5 980,00  $           11 631,00  $              103 840,00  $         
065-08-StBRi-MteCan-02 Réhabilitation 23 240,00  $           1

MONTEE DE L'ERABLIERE 63591-01-000 0,48 56065-09 065-09-StBRi-MteEra-01 Pavage 480 Scellement de fissures 2 679,00  $              1 065-09-StBRi-MteEra-01 Amélioration mineure 11 150,00  $           1 2 180,00  $           4 859,00  $                21 900,00  $           
065-09-StBRi-MteEra-02 Amélioration mineure 10 750,00  $           1

MONTEE ROY 63650-01-000 1,67 56065-10 065-10-StBRi-MteRoy-01 Pavage 70 Scellement de fissures 811,00  $                 1 S.O. 1 745,00  $           2 556,00  $                -  $                       
065-10-StBRi-MteRoy-02 Gravier 1600 Aucune intervention -  $                       065-10-StBRi-MteRoy-01 Aucune intervention -  $                       

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU BOULEVARD SAINT-LUC 63171-01-011 2,23 56083-01A 083-01A-StJeR-BvStL-01 Pavage 1050 Resurfaçage 333 297,00  $         N/A S.O. 94 600,00  $         1 056 349,00  $         -  $                       
083-01A-StJeR-BvStL-02 Pavage 750 Réhabilitation 466 632,00  $         N/A S.O.
083-01A-StJeR-BvStL-03 Pavage 430 Resurfaçage 161 820,00  $         N/A S.O.

BOULEVARD SAINT-LUC 63171-01-011 1,93 56083-01B 083-01B-StJeR-BvStL-01 Pavage 1300 Resurfaçage 457 146,00  $         N/A S.O. 57 100,00  $         715 738,00  $            -  $                       
083-01B-StJeR-BvStL-02 Pavage 630 Resurfaçage 201 492,00  $         N/A S.O.

RUE SAINT-JACQUES 63570-01-010 2,12 56083-02 083-02-StJeR-RuStJa-01 Pavage 700 Aucune intervention -  $                       S.O. 8 950,00  $           694 885,00  $            -  $                       
083-02-StJeR-RuStJa-02 Pavage 700 Resurfaçage 342 261,00  $         N/A S.O.
083-02-StJeR-RuStJa-03 Pavage 720 Resurfaçage 343 674,00  $         N/A S.O.

RUE DELAND 63580-01-010 1,63 56083-03 083-03-StJeR-RuDel-01 Pavage 70 Réhabilitation 45 270,00  $           N/A S.O. 43 500,00  $         370 183,00  $            20 200,00  $           
083-03-StJeR-RuDel-02 Pavage 630 Resurfaçage 194 922,00  $         N/A 083-03-StJeR-RuDel-01 Aucune intervention -  $                       
083-03-StJeR-RuDel-03 Pavage 650 Scellement de fissures 2 881,00  $              N/A 083-03-StJeR-RuDel-02 Maintenance 9 960,00  $              N/A

083-03-StJeR-RuDel-03 Maintenance 10 240,00  $           N/A
083-03-StJeR-RuDel-04 Pavage 280 Resurfaçage 83 610,00  $           N/A S.O.

RUE DELAND 63580-02-000 0,37 56083-04 083-04-StJeR-RuDel-01 Pavage 370 Aucune intervention -  $                       083-04-StJeR-RuDel-01 Aucune intervention -  $                       22 500,00  $         22 500,00  $              -  $                       
RUE BERNIER 63588-04-021 2,84 56083-05 083-05-StJeR-RuBern-01 Pavage 950 Resurfaçage 421 407,00  $         N/A 083-05-StJeR-RuBern-01 Amélioration majeure 147 200,00  $         N/A 125 400,00  $       1 165 350,00  $         158 640,00  $         

083-05-StJeR-RuBern-02 Aucune intervention -  $                       
083-05-StJeR-RuBern-02 Pavage 1350 Resurfaçage 423 711,00  $         N/A 083-05-StJeR-RuBern-03 Maintenance 5 040,00  $              N/A

083-05-StJeR-RuBern-04 Maintenance 6 400,00  $              N/A
083-05-StJeR-RuBern-05 Aucune intervention -  $                       

083-05-StJeR-RuBern-03 Pavage 540 Resurfaçage 194 832,00  $         N/A S.O.
RUE PRINCIPALE 63600-01-000 1,2 56083-06 083-06-StJeR-RuPrin-01 Pavage 400 Resurfaçage 105 219,00  $         N/A 083-06-StJeR-RuPrin-01 Amélioration majeure 140 400,00  $         N/A 1 500,00  $           114 147,00  $            514 200,00  $         

083-06-StJeR-RuPrin-02 Amélioration majeure 373 800,00  $         N/A
083-06-StJeR-RuPrin-02 Pavage 800 Scellement de fissures 7 428,00  $              N/A 083-06-StJeR-RuPrin-03 Aucune intervention -  $                       
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CHEMIN DES VIEUX-MOULINS 63960-01-010 2,95 56083-07 083-07-StJeR-ChVMo-01 Pavage 1500 Resurfaçage 402 777,00  $         N/A 083-07-StJeR-ChVMo-01 Amélioration majeure 112 000,00  $         N/A 74 000,00  $         494 220,00  $            516 910,00  $         
083-07-StJeR-ChVMo-02 Aucune intervention -  $                       
083-07-StJeR-ChVMo-03 Maintenance 1 440,00  $              N/A
083-07-StJeR-ChVMo-04 Maintenance 5 150,00  $              N/A
083-07-StJeR-ChVMo-05 Aucune intervention -  $                       
083-07-StJeR-ChVMo-06 Amélioration majeure 112 000,00  $         N/A
083-07-StJeR-ChVMo-07 Maintenance 720,00  $                 N/A
083-07-StJeR-ChVMo-08 Aucune intervention -  $                       

083-07-StJeR-ChVMo-02 Pavage 1450 Scellement de fissures 17 443,00  $           N/A 083-07-StJeR-ChVMo-09 Amélioration majeure 82 800,00  $           N/A
083-07-StJeR-ChVMo-10 Réhabilitation 202 800,00  $         N/A

BOULEVARD D'IBERVILLE 65520-01-000 1,09 56083-08 083-08-StJeR-BvIber-01 Pavage 600 Aucune intervention -  $                       S.O. 62 000,00  $         72 795,00  $              -  $                       
083-08-StJeR-BvIber-02 Pavage 490 Scellement de fissures 10 795,00  $           N/A S.O.

RANG SAINT-EDOUARD 65520-02-000 4,91 56083-09 083-09-StJeR-RgStEd-01 Pavage 500 Réhabilitation 422 352,00  $         N/A S.O. 120 500,00  $       907 726,00  $            334 230,00  $         
083-09-StJeR-RgStEd-02 Pavage 750 Resurfaçage 207 801,00  $         N/A 083-09-StJeR-RgStEd-01 Aucune intervention -  $                       
083-09-StJeR-RgStEd-03 Pavage 950 Scellement de fissures 13 681,00  $           N/A 083-09-StJeR-RgStEd-02 Aucune intervention -  $                       

083-09-StJeR-RgStEd-03 Amélioration majeure 97 000,00  $           N/A
083-09-StJeR-RgStEd-04 Amélioration majeure 76 000,00  $           N/A

083-09-StJeR-RgStEd-04 Pavage 900 Scellement de fissures 7 720,00  $              N/A 083-09-StJeR-RgStEd-05 Maintenance 6 950,00  $              N/A
083-09-StJeR-RgStEd-06 Amélioration mineure 11 200,00  $           N/A
083-09-StJeR-RgStEd-07 Réinspection 6 030,00  $              N/A

083-09-StJeR-RgStEd-05 Pavage 1300 Scellement de fissures 12 048,00  $           N/A 083-09-StJeR-RgStEd-08 Amélioration majeure 116 400,00  $         N/A
083-09-StJeR-RgStEd-09 Réhabilitation 4 220,00  $              N/A
083-09-StJeR-RgStEd-10 Maintenance 5 480,00  $              N/A
083-09-StJeR-RgStEd-11 Réinspection 5 750,00  $              N/A

083-09-StJeR-RgStEd-06 Pavage 510 Resurfaçage 123 624,00  $         N/A 083-09-StJeR-RgStEd-12 Maintenance 5 200,00  $              N/A
CHEMIN DES PATRIOTES EST 65521-01-000 1,1 56083-10 083-10-StJeR-ChPatE-01 Pavage 670 Réhabilitation 457 506,00  $         N/A S.O. 305 840,00  $       927 229,00  $            -  $                       

083-10-StJeR-ChPatE-02 Pavage 240 Réhabilitation 163 883,00  $         N/A S.O.
083-10-StJeR-ChPatE-03 Pavage 190 Aucune intervention -  $                       S.O.

1RE RUE & 2E AVENUE 65521-02-000 2,27 56083-11 083-11-StJeR-1reRu-01 Pavage 550 Resurfaçage 230 562,00  $         N/A S.O. 141 520,00  $       1 114 339,00  $         -  $                       
083-11-StJeR-1reRu-02 Pavage 1000 Resurfaçage 384 426,00  $         N/A S.O.
083-11-StJeR-1reRu-03 Pavage 350 Resurfaçage 110 619,00  $         N/A S.O.
083-11-StJeR-1reRu-04 Pavage 370 Réhabilitation 247 212,00  $         N/A S.O.

ROUTE 104 65522-01-010 0,45 56083-12 083-12-StJeR-Rte104-01 Pavage 450 Resurfaçage 211 671,00  $         N/A S.O. 15 500,00  $         227 171,00  $            -  $                       
BOULEVARD D'IBERVILLE 65523-01-000 1,25 56083-13 083-13-StJeR-BvIbe-01 Pavage 400 Scellement de fissures 1 645,00  $              N/A 083-13-StJeR-BvIber-01 Aucune intervention -  $                       42 500,00  $         54 805,00  $              14 960,00  $           

083-13-StJeR-BvIber-02 Aucune intervention -  $                       
083-13-StJeR-BvIber-03 Réhabilitation 14 960,00  $           N/A
083-13-StJeR-BvIber-04 Aucune intervention -  $                       
083-13-StJeR-BvIber-05 Aucune intervention -  $                       

083-13-StJeR-BvIbe-02 Pavage 510 Scellement de fissures 7 855,00  $              N/A S.O.
083-13-StJeR-BvIbe-03 Pavage 340 Scellement de fissures 2 805,00  $              N/A S.O.

BOULEVARD D'IBERVILLE 65523-02-000 1,41 56083-14 083-14-StJeR-BvIbe-01 Pavage 1410 Resurfaçage 655 956,00  $         N/A S.O. 92 000,00  $         747 956,00  $            -  $                       
3E RANG 65582-03-000 0,31 56083-15 083-15-StJeR-3eRg-01 Pavage 310 Resurfaçage 81 585,00  $           N/A 083-15-StJeR-3eRg-01 Réhabilitation 33 500,00  $           N/A 15 000,00  $         96 585,00  $              33 500,00  $           
RANG DES 54 65582-06-000 2,08 56083-16 083-16-StJeR-Rg54-01 Pavage 1850 Réhabilitation 957 204,00  $         N/A 083-16-StJeR-Rg54-01 Maintenance 3 700,00  $              N/A 13 475,00  $         1 029 152,00  $         3 700,00  $              

083-16-StJeR-Rg54-02 Aucune intervention -  $                       
083-16-StJeR-Rg54-02 Pavage 230 Resurfaçage 58 473,00  $           N/A S.O.

RANG DES 54 65582-08-000 1,22 56083-17 083-17-StJeR-Rg54-01 Pavage 1220 Scellement de fissures 11 828,00  $           N/A 083-17-StJeR-Rg54-01 Amélioration mineure 2 800,00  $              N/A 7 500,00  $           19 328,00  $              2 800,00  $              
RACCORD ROUTE 104 & 3E RANG 65584-01-000 0,11 56083-18 083-18-StJeR-RacRte104-01 Pavage 110 Resurfaçage 28 530,00  $           N/A S.O. 2 885,00  $           31 415,00  $              -  $                       
BOULEVARD CROISETIERE NORD 63230-01-000 1,95 56083-19 083-19-StJeR-BvCroiN-01 Pavage 800 Scellement de fissures 10 969,00  $           N/A 083-19-StJeR-BvCroiN-01 Aucune intervention -  $                       86 000,00  $         104 043,00  $            319 600,00  $         

083-19-StJeR-BvCroiN-02 Amélioration majeure 293 400,00  $         N/A
083-19-StJeR-BvCroiN-03 Réhabilitation 26 200,00  $           N/A

083-19-StJeR-BvCroiN-02 Pavage 1150 Scellement de fissures 7 074,00  $              N/A S.O.
RUE DE CARILLON 63587-01-000 1,27 56083-20 083-20-StJeR-RuCar-01 Pavage 650 Réhabilitation 392 922,00  $         N/A S.O. 40 000,00  $         825 322,00  $            2 400,00  $              

083-20-StJeR-RuCar-02 Pavage 620 Réhabilitation 392 400,00  $         N/A 083-20-StJeR-RuCar-01 Maintenance 1 200,00  $              N/A
083-20-StJeR-RuCar-02 Maintenance 1 200,00  $              N/A

CHEMIN DU GRAND BERNIER SUD 63588-02-000 4,96 56083-21 083-21-StJeR-ChGBrS-01 Pavage 1600 Réhabilitation 801 234,00  $         N/A 083-21-StJeR-ChGBrS-01 Amélioration majeure 116 400,00  $         N/A 200 500,00  $       3 170 122,00  $         689 130,00  $         
083-21-StJeR-ChGBrS-02 Aucune intervention -  $                       
083-21-StJeR-ChGBrS-03 Amélioration majeure 92 000,00  $           N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-04 Amélioration mineure 9 960,00  $              N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-05 Amélioration majeure 126 100,00  $         N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-06 Amélioration majeure 117 000,00  $         N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-07 Maintenance 5 760,00  $              N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-08 Aucune intervention -  $                       
083-21-StJeR-ChGBrS-09 Réhabilitation 21 400,00  $           N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-10 Amélioration majeure 140 400,00  $         N/A

083-21-StJeR-ChGBrS-02 Pavage 1200 Réhabilitation 618 552,00  $         N/A 083-21-StJeR-ChGBrS-11 Réinspection 5 450,00  $              N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-12 Aucune intervention -  $                       
083-21-StJeR-ChGBrS-13 Maintenance 5 760,00  $              N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-14 Amélioration mineure 8 000,00  $              N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-15 Aucune intervention -  $                       
083-21-StJeR-ChGBrS-16 Réhabilitation 20 100,00  $           N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-17 Maintenance 2 400,00  $              N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-18 Réhabilitation 15 600,00  $           N/A

083-21-StJeR-ChGBrS-03 Pavage 1300 Réhabilitation 668 160,00  $         N/A 083-21-StJeR-ChGBrS-19 Amélioration mineure 2 800,00  $              N/A
083-21-StJeR-ChGBrS-20 Aucune intervention -  $                       
083-21-StJeR-ChGBrS-21 Aucune intervention -  $                       

083-21-StJeR-ChGBrS-04 Pavage 860 Réhabilitation 881 676,00  $         N/A S.O.
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MONTEE DE LA CANNERIE 63590-02-000 1,46 56083-22 083-22-StJeR-MteCan-01 Pavage 1000 Resurfaçage 240 345,00  $         N/A 083-22-StJeR-MteCan-01 Réhabilitation 30 400,00  $           N/A 7 110,00  $           354 708,00  $            34 580,00  $           
083-22-StJeR-MteCan-02 Pavage 460 Resurfaçage 107 253,00  $         N/A 083-22-StJeR-MteCan-02 Maintenance 4 180,00  $              N/A

CHEMIN PETIT BERNIER 63591-02-000 6,66 56083-23 083-23-StJeR-ChePtBr-01 Pavage 800 Scellement de fissures 2 744,00  $              N/A 083-23-StJeR-ChePtBr-01 Réhabilitation 42 800,00  $           N/A 95 935,00  $         3 253 400,00  $         850 140,00  $         
083-23-StJeR-ChePtBr-02 Pavage 1200 Réhabilitation 574 596,00  $         N/A 083-23-StJeR-ChePtBr-02 Aucune intervention -  $                       

083-23-StJeR-ChePtBr-03 Aucune intervention -  $                       
083-23-StJeR-ChePtBr-04 Maintenance 720,00  $                 N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-05 Amélioration majeure 379 100,00  $         N/A

083-23-StJeR-ChePtBr-03 Pavage 1100 Réhabilitation 501 624,00  $         N/A 083-23-StJeR-ChePtBr-06 Aucune intervention -  $                       
083-23-StJeR-ChePtBr-07 Réhabilitation 29 000,00  $           N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-08 Réinspection 5 750,00  $              N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-09 Maintenance 4 000,00  $              N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-10 Amélioration mineure 10 800,00  $           N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-11 Amélioration mineure 3 520,00  $              N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-12 Amélioration majeure 105 300,00  $         N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-13 Réhabilitation 26 300,00  $           N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-14 Amélioration mineure 3 520,00  $              N/A

083-23-StJeR-ChePtBr-04 Pavage 1250 Réhabilitation 589 482,00  $         N/A 083-23-StJeR-ChePtBr-15 Amélioration mineure 7 720,00  $              N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-16 Amélioration mineure 6 600,00  $              N/A
083-23-StJeR-ChePtBr-17 Amélioration majeure 218 700,00  $         N/A

083-23-StJeR-ChePtBr-05 Pavage 1100 Reconstruction 848 615,00  $         N/A S.O.
083-23-StJeR-ChePtBr-06 Pavage 550 Réhabilitation 265 158,00  $         N/A 083-23-StJeR-ChePtBr-18 Aucune intervention -  $                       
083-23-StJeR-ChePtBr-07 Pavage 660 Réhabilitation 375 246,00  $         N/A 083-23-StJeR-ChePtBr-19 Réinspection 6 310,00  $              N/A

MONTEE BRUNELLE 63641-01-000 0,09 56083-24 083-24-StJeR-MteBru-01 Pavage 90 Reconstruction 102 184,00  $         N/A S.O. 3 315,00  $           105 499,00  $            -  $                       
CHEMIN DES ORMES 63650-02-000 3,71 56083-25 083-25-StJeR-ChOrm-01 Pavage 1800 Scellement de fissures 4 772,00  $              N/A 083-25-StJeR-ChOrm-01 Réhabilitation 21 400,00  $           N/A 56 000,00  $         60 772,00  $              103 990,00  $         

083-25-StJeR-ChOrm-02 Aucune intervention -  $                       
083-25-StJeR-ChOrm-02 Pavage 1910 Aucune intervention -  $                       083-25-StJeR-ChOrm-03 Réhabilitation 44 600,00  $           N/A

083-25-StJeR-ChOrm-04 Aucune intervention -  $                       
083-25-StJeR-ChOrm-05 Aucune intervention -  $                       
083-25-StJeR-ChOrm-06 Aucune intervention -  $                       
083-25-StJeR-ChOrm-07 Réhabilitation 22 120,00  $           N/A
083-25-StJeR-ChOrm-08 Amélioration mineure 2 800,00  $              N/A
083-25-StJeR-ChOrm-09 Maintenance 4 650,00  $              N/A
083-25-StJeR-ChOrm-10 Aucune intervention -  $                       
083-25-StJeR-ChOrm-11 Aucune intervention -  $                       
083-25-StJeR-ChOrm-12 Aucune intervention -  $                       
083-25-StJeR-ChOrm-13 Amélioration mineure 7 700,00  $              N/A
083-25-StJeR-ChOrm-14 Maintenance 720,00  $                 N/A

CHEMIN DE LA COULEE DES PERES 63653-01-010 2,85 56083-26 083-26-StJeR-ChCouPer-01 Pavage 700 Réhabilitation 346 266,00  $         N/A 083-26-StJeR-ChCouPer-01 Amélioration majeure 192 200,00  $         N/A 78 000,00  $         1 320 684,00  $         801 320,00  $         
083-26-StJeR-ChCouPer-02 Maintenance 2 400,00  $              N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-03 Amélioration majeure 134 400,00  $         N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-04 Réinspection 4 500,00  $              N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-05 Aucune intervention -  $                       
083-26-StJeR-ChCouPer-06 Aucune intervention -  $                       

083-26-StJeR-ChCouPer-02 Pavage 600 Réhabilitation 278 334,00  $         N/A 083-26-StJeR-ChCouPer-07 Amélioration majeure 123 200,00  $         N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-08 Réhabilitation 26 200,00  $           N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-09 Amélioration majeure 110 400,00  $         N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-10 Aucune intervention -  $                       

083-26-StJeR-ChCouPer-03 Pavage 600 Réhabilitation 293 022,00  $         N/A 083-26-StJeR-ChCouPer-11 Amélioration mineure 5 600,00  $              N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-12 Aucune intervention -  $                       
083-26-StJeR-ChCouPer-13 Maintenance 720,00  $                 N/A

083-26-StJeR-ChCouPer-04 Pavage 680 Réhabilitation 325 062,00  $         N/A 083-26-StJeR-ChCouPer-14 Amélioration majeure 106 700,00  $         N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-15 Réhabilitation 13 800,00  $           N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-16 Aucune intervention -  $                       
083-26-StJeR-ChCouPer-17 Aucune intervention -  $                       

083-26-StJeR-ChCouPer-05 Gravier 160 Aucune intervention -  $                       083-26-StJeR-ChCouPer-18 Amélioration majeure 81 200,00  $           N/A
083-26-StJeR-ChCouPer-06 Gravier 110 Aucune intervention -  $                       S.O.

CHEMIN EVANGELINE 63660-01-000 4,45 56083-27 083-27-StJeR-ChEva-01 Pavage 600 Réhabilitation 308 286,00  $         N/A 083-27-StJeR-ChEva-01 Maintenance 13 600,00  $           N/A 511 075,00  $       2 169 979,00  $         1 680 430,00  $      
083-27-StJeR-ChEva-02 Amélioration mineure 7 400,00  $              N/A
083-27-StJeR-ChEva-03 Réhabilitation 36 600,00  $           N/A

083-27-StJeR-ChEva-02 Pavage 1200 Réhabilitation 614 484,00  $         N/A 083-27-StJeR-ChEva-04 Maintenance 5 480,00  $              N/A
083-27-StJeR-ChEva-05 Amélioration majeure 158 600,00  $         N/A
083-27-StJeR-ChEva-06 Réinspection 5 950,00  $              N/A
083-27-StJeR-ChEva-07 Réhabilitation 44 600,00  $           N/A
083-27-StJeR-ChEva-08 Aucune intervention -  $                       
083-27-StJeR-ChEva-09 Réinspection 5 750,00  $              N/A
083-27-StJeR-ChEva-10 Aucune intervention -  $                       

083-27-StJeR-ChEva-03 Pavage 900 Réhabilitation 430 002,00  $         N/A 083-27-StJeR-ChEva-11 Réinspection 5 450,00  $              N/A
083-27-StJeR-ChEva-12 Réhabilitation 15 600,00  $           N/A
083-27-StJeR-ChEva-13 Amélioration majeure 427 200,00  $         N/A
083-27-StJeR-ChEva-14 Amélioration majeure 152 100,00  $         N/A
083-27-StJeR-ChEva-15 Amélioration majeure 123 200,00  $         N/A

083-27-StJeR-ChEva-04 Pavage 600 Réhabilitation 297 198,00  $         N/A 083-27-StJeR-ChEva-16 Amélioration majeure 387 000,00  $         N/A
083-27-StJeR-ChEva-05 Pavage 1150 Scellement de fissures 8 934,00  $              N/A 083-27-StJeR-ChEva-17 Amélioration majeure 175 500,00  $         N/A

083-27-StJeR-ChEva-18 Amélioration majeure 116 400,00  $         N/A
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CHEMIN DES PATRIOTES OUEST 63661-05-000 6,88 56083-28 083-28-StJeR-ChPatO-01 Pavage 750 Scellement de fissures 3 416,00  $              N/A 083-28-StJeR-ChPatO-01 Maintenance 6 040,00  $              N/A 85 000,00  $         386 549,00  $            1 936 240,00  $      
083-28-StJeR-ChPatO-02 Réinspection 6 590,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-03 Amélioration mineure 8 000,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-04 Amélioration majeure 152 100,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-05 Maintenance 720,00  $                 N/A

083-28-StJeR-ChPatO-02 Pavage 850 Scellement de fissures 9 361,00  $              N/A 083-28-StJeR-ChPatO-06 Amélioration mineure 11 360,00  $           N/A
083-28-StJeR-ChPatO-07 Amélioration majeure 140 400,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-08 Maintenance 9 400,00  $              N/A

083-28-StJeR-ChPatO-03 Pavage 1450 Scellement de fissures 10 354,00  $           N/A 083-28-StJeR-ChPatO-09 Amélioration majeure 138 000,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-10 Maintenance 7 720,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-11 Amélioration mineure 9 680,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-12 Amélioration majeure 198 900,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-13 Amélioration mineure 13 310,00  $           N/A
083-28-StJeR-ChPatO-14 Amélioration majeure 152 100,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-15 Aucune intervention -  $                       
083-28-StJeR-ChPatO-16 Aucune intervention -  $                       

083-28-StJeR-ChPatO-04 Pavage 1000 Resurfaçage 248 112,00  $         N/A 083-28-StJeR-ChPatO-17 Réhabilitation 26 200,00  $           N/A
083-28-StJeR-ChPatO-18 Aucune intervention -  $                       
083-28-StJeR-ChPatO-19 Réhabilitation 8 000,00  $              N/A

083-28-StJeR-ChPatO-05 Pavage 1750 Scellement de fissures 14 699,00  $           N/A 083-28-StJeR-ChPatO-20 Aucune intervention -  $                       
083-28-StJeR-ChPatO-21 Amélioration mineure 8 400,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-22 Amélioration mineure 5 600,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-23 Réinspection 550,00  $                 N/A
083-28-StJeR-ChPatO-24 Amélioration majeure 562 800,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-25 Réhabilitation 44 600,00  $           N/A
083-28-StJeR-ChPatO-26 Aucune intervention -  $                       
083-28-StJeR-ChPatO-27 Amélioration majeure 126 100,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-28 Amélioration majeure 138 000,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-29 Réinspection 5 950,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-30 Réhabilitation 11 400,00  $           N/A

083-28-StJeR-ChPatO-06 Pavage 1080 Scellement de fissures 15 607,00  $           N/A 083-28-StJeR-ChPatO-31 Aucune intervention -  $                       
083-28-StJeR-ChPatO-32 Amélioration majeure 106 700,00  $         N/A
083-28-StJeR-ChPatO-33 Maintenance 5 900,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-34 Amélioration mineure 8 450,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-35 Maintenance 5 400,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-36 Amélioration mineure 8 200,00  $              N/A
083-28-StJeR-ChPatO-37 Réinspection 9 670,00  $              N/A

CHEMIN DES FRENES 63671-02-000 1,23 56083-29 083-29-StJeR-ChFre-01 Pavage 990 Resurfaçage 213 480,00  $         N/A 083-29-StJeR-ChFre-01 Amélioration mineure 2 800,00  $              N/A 16 965,00  $         234 313,00  $            409 040,00  $         
083-29-StJeR-ChFre-02 Maintenance 6 040,00  $              N/A
083-29-StJeR-ChFre-03 Réhabilitation 21 400,00  $           N/A
083-29-StJeR-ChFre-04 Aucune intervention -  $                       
083-29-StJeR-ChFre-05 Maintenance 14 000,00  $           N/A
083-29-StJeR-ChFre-06 Aucune intervention -  $                       
083-29-StJeR-ChFre-07 Aucune intervention -  $                       
083-29-StJeR-ChFre-08 Réhabilitation 30 700,00  $           N/A
083-29-StJeR-ChFre-09 Réhabilitation 27 900,00  $           N/A
083-29-StJeR-ChFre-10 Amélioration mineure 2 800,00  $              N/A

083-29-StJeR-ChFre-02 Gravier 240 Nivellement sans rechargement granulaire 3 868,00  $              N/A 083-29-StJeR-ChFre-11 Amélioration mineure 5 600,00  $              N/A
083-29-StJeR-ChFre-12 Amélioration majeure 186 400,00  $         N/A
083-29-StJeR-ChFre-13 Amélioration majeure 111 400,00  $         N/A
083-29-StJeR-ChFre-14 Aucune intervention -  $                       

RACCORD CHEMIN DU CLOCHER 63672-01-000 0,05 56083-30 083-30-StJeR-RacChC-01 Pavage 50 Réhabilitation 31 950,00  $           N/A S.O. 175,00  $              32 125,00  $              -  $                       
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CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS 63690-02-000 6,6 56083-31 083-31-StJeR-ChRuiNo-01 Pavage 1500 Aucune intervention -  $                       083-31-StJeR-ChRuiNo-01 Amélioration majeure 189 600,00  $         N/A 202 900,00  $       227 474,00  $            1 318 800,00  $      
083-31-StJeR-ChRuiNo-02 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-03 Maintenance 720,00  $                 N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-04 Réhabilitation 21 400,00  $           N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-05 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-06 Maintenance 5 760,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-07 Amélioration majeure 173 800,00  $         N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-08 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-09 Amélioration mineure 5 600,00  $              N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-02 Pavage 1200 Scellement de fissures 3 560,00  $              N/A 083-31-StJeR-ChRuiNo-10 Amélioration majeure 106 700,00  $         N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-11 Réhabilitation 21 100,00  $           N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-12 Réinspection 5 950,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-13 Maintenance 720,00  $                 N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-14 Réhabilitation 21 400,00  $           N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-15 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-16 Réinspection 5 200,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-17 Maintenance 720,00  $                 N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-03 Pavage 2100 Scellement de fissures 10 600,00  $           N/A 083-31-StJeR-ChRuiNo-18 Amélioration majeure 163 800,00  $         N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-19 Amélioration mineure 5 600,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-20 Amélioration mineure 4 000,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-21 Amélioration majeure 163 800,00  $         N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-22 Amélioration mineure 4 000,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-23 Réhabilitation 31 040,00  $           N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-24 Réinspection 5 450,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-25 Amélioration mineure 6 800,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-26 Maintenance 6 600,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-27 Réhabilitation 33 500,00  $           N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-28 Aucune intervention -  $                       

083-31-StJeR-ChRuiNo-04 Pavage 800 Scellement de fissures 4 584,00  $              N/A 083-31-StJeR-ChRuiNo-29 Réhabilitation 102 120,00  $         N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-30 Réhabilitation 34 000,00  $           N/A

083-31-StJeR-ChRuiNo-05 Pavage 1000 Scellement de fissures 5 830,00  $              N/A 083-31-StJeR-ChRuiNo-31 Maintenance 3 950,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-32 Amélioration mineure 3 520,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-33 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-34 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-35 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-36 Aucune intervention -  $                       
083-31-StJeR-ChRuiNo-37 Réinspection 5 450,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-38 Amélioration mineure 2 500,00  $              N/A
083-31-StJeR-ChRuiNo-39 Amélioration majeure 184 000,00  $         N/A

CHEMIN SAINT-RAPHAEL 63920-01-000 2,36 56083-32 083-32-StJeR-ChStRp-01 Pavage 750 Scellement de fissures 8 108,00  $              N/A 083-32-StJeR-ChStRp-01 Aucune intervention -  $                       56 500,00  $         76 374,00  $              91 520,00  $           
083-32-StJeR-ChStRp-02 Pavage 400 Scellement de fissures 4 044,00  $              N/A 083-32-StJeR-ChStRp-02 Réhabilitation 85 200,00  $           N/A
083-32-StJeR-ChStRp-03 Pavage 450 Scellement de fissures 3 615,00  $              N/A 083-32-StJeR-ChStRp-03 Maintenance 720,00  $                 N/A
083-32-StJeR-ChStRp-04 Pavage 760 Scellement de fissures 4 107,00  $              N/A 083-32-StJeR-ChStRp-04 Amélioration mineure 5 600,00  $              N/A

CHEMIN SAINT-RAPHAEL 63920-02-010 0,59 56083-33 083-33-StJeR-ChStRp-01 Pavage 590 Réhabilitation 310 140,00  $         N/A S.O. 14 565,00  $         324 705,00  $            -  $                       
CHEMIN SAINT-ANDRE 63921-01-000 2,81 56083-34 083-34-StJeR-ChStAn-01 Pavage 600 Aucune intervention -  $                       S.O. 93 500,00  $         413 862,00  $            140 100,00  $         

083-34-StJeR-ChStAn-02 Pavage 700 Resurfaçage 176 814,00  $         N/A S.O.
083-34-StJeR-ChStAn-03 Pavage 600 Scellement de fissures 5 616,00  $              N/A S.O.
083-34-StJeR-ChStAn-04 Pavage 500 Resurfaçage 129 573,00  $         N/A 083-34-StJeR-ChStAn-01 Réinspection 5 700,00  $              N/A

083-34-StJeR-ChStAn-02 Amélioration majeure 134 400,00  $         N/A
083-34-StJeR-ChStAn-05 Pavage 410 Scellement de fissures 8 359,00  $              N/A 083-34-StJeR-ChStAn-03 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN SAINT-ANDRE 63921-02-000 1,01 56083-35 083-35-StJeR-ChStAn-01 Pavage 400 Scellement de fissures 6 073,00  $              N/A S.O. 28 500,00  $         34 573,00  $              138 000,00  $         
083-35-StJeR-ChStAn-02 Pavage 610 Aucune intervention -  $                       083-35-StJeR-ChStAn-01 Amélioration majeure 138 000,00  $         N/A

CHEMIN DE LA BATAILLE 63940-03-000 0,77 56083-36 083-36-StJeR-ChBat-01 Pavage 400 Réhabilitation 187 596,00  $         N/A S.O. 9 000,00  $           199 940,00  $            -  $                       
083-36-StJeR-ChBat-02 Pavage 370 Scellement de fissures 3 344,00  $              N/A 083-36-StJeR-ChBat-01 Aucune intervention -  $                       

CHEMIN DU COTEAU-DE-TREFLE SUD 63951-01-000 1,33 56083-37 083-37-StJeR-ChCotS-01 Pavage 210 Aucune intervention -  $                       083-37-StJeR-ChCotS-01 Aucune intervention -  $                       19 235,00  $         91 451,00  $              44 550,00  $           
083-37-StJeR-ChCotS-02 Gravier 540 Nivellement avec rechargement granulaire continu 72 216,00  $           N/A 083-37-StJeR-ChCotS-02 Maintenance 5 150,00  $              N/A

083-37-StJeR-ChCotS-03 Réhabilitation 36 600,00  $           N/A
083-37-StJeR-ChCotS-03 Gravier 580 Aucune intervention -  $                       083-37-StJeR-ChCotS-04 Amélioration mineure 2 800,00  $              N/A

AVENUE DES PINS 63960-03-000 2,68 56083-38 083-38-StJeR-AvPin-01 Pavage 1000 Scellement de fissures 9 973,00  $              N/A 083-38-StJeR-AvPin-01 Amélioration majeure 102 000,00  $         N/A 109 500,00  $       550 753,00  $            287 820,00  $         
083-38-StJeR-AvPin-02 Amélioration majeure 140 400,00  $         N/A

083-38-StJeR-AvPin-02 Pavage 1100 Resurfaçage 283 383,00  $         N/A 083-38-StJeR-AvPin-03 Aucune intervention -  $                       
083-38-StJeR-AvPin-04 Réhabilitation 30 700,00  $           N/A
083-38-StJeR-AvPin-05 Amélioration mineure 11 920,00  $           N/A
083-38-StJeR-AvPin-06 Amélioration mineure 2 800,00  $              N/A

083-38-StJeR-AvPin-03 Pavage 580 Resurfaçage 147 897,00  $         N/A 083-38-StJeR-AvPin-07 Aucune intervention -  $                       
RUE CHEVERIE 63963-01-000 0,86 56083-39 083-39-StJeR-RuChev-01 Gravier 730 Nivellement avec rechargement granulaire local 58 678,00  $           N/A 083-39-StJeR-RuChev-01 Maintenance 20 040,00  $           N/A 90 455,00  $         237 279,00  $            207 360,00  $         

083-39-StJeR-RuChev-02 Maintenance 720,00  $                 N/A
083-39-StJeR-RuChev-03 Amélioration majeure 186 600,00  $         N/A

083-39-StJeR-RuChev-02 Pavage 130 Réhabilitation 88 146,00  $           N/A 083-39-StJeR-RuChev-04 Aucune intervention -  $                       
CHEMIN DE VALRENNES 63980-01-000 2,63 56083-40 083-40-StJeR-ChVal-01 Pavage 950 Scellement de fissures 6 080,00  $              N/A 083-40-StJeR-ChVal-01 Aucune intervention -  $                       63 400,00  $         74 884,00  $              71 250,00  $           

083-40-StJeR-ChVal-02 Maintenance 4 650,00  $              N/A
083-40-StJeR-ChVal-03 Aucune intervention -  $                       
083-40-StJeR-ChVal-04 Réhabilitation 30 400,00  $           N/A

083-40-StJeR-ChVal-02 Pavage 1680 Scellement de fissures 5 404,00  $              N/A 083-40-StJeR-ChVal-05 Réhabilitation 21 200,00  $           N/A
083-40-StJeR-ChVal-06 Amélioration mineure 5 600,00  $              N/A
083-40-StJeR-ChVal-07 Maintenance 9 400,00  $              N/A
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3E RANG SUD 65582-01-000 1,94 56083-41 083-41-StJeR-3eRgS-01 Pavage 550 Resurfaçage 159 813,00  $         N/A 083-41-StJeR-3eRgS-01 Maintenance 6 950,00  $              N/A 5 000,00  $           258 934,00  $            431 350,00  $         
083-41-StJeR-3eRgS-02 Pavage 1050 Scellement de fissures 3 473,00  $              N/A 083-41-StJeR-3eRgS-02 Amélioration majeure 372 000,00  $         N/A

083-41-StJeR-3eRgS-03 Réhabilitation 52 400,00  $           N/A
083-41-StJeR-3eRgS-03 Pavage 340 Resurfaçage 90 648,00  $           N/A S.O.

3E RANG SUD 65582-02-000 1,2 56083-42 083-42-StJeR-3eRgS-01 Pavage 750 Scellement de fissures 7 113,00  $              N/A 083-42-StJeR-3eRgS-01 Réhabilitation 42 800,00  $           N/A 3 000,00  $           120 399,00  $            46 300,00  $           
083-42-StJeR-3eRgS-02 Pavage 450 Resurfaçage 110 286,00  $         N/A 083-42-StJeR-3eRgS-02 Réhabilitation 3 500,00  $              N/A

3E RANG 65582-04-000 1,44 56083-43 083-43-StJeR-3eRg-01 Pavage 450 Réhabilitation 216 108,00  $         N/A 083-43-StJeR-3eRg-01 Maintenance 5 050,00  $              N/A 32 500,00  $         261 436,00  $            43 670,00  $           
083-43-StJeR-3eRg-02 Pavage 400 Scellement de fissures 5 570,00  $              N/A 083-43-StJeR-3eRg-02 Réhabilitation 38 620,00  $           N/A
083-43-StJeR-3eRg-03 Pavage 590 Scellement de fissures 7 258,00  $              N/A S.O.

RUE VICTOR 65585-01-000 0,13 56083-44 083-44-StJeR-RuVic-01 Pavage 130 Reconstruction 108 889,00  $         N/A S.O. 3 955,00  $           112 844,00  $            -  $                       
RANG DES 54 65586-01-000 0,1 56083-45 083-45-StJeR-Rg54-01 Pavage 100 Resurfaçage 26 208,00  $           N/A 083-45-StJeR-Rg54-01 Aucune intervention -  $                       -  $                     26 208,00  $              -  $                       
4E RANG SUD 65600-01-000 2,9 56083-46 083-46-StJeR-4eRgS-01 Pavage 500 Scellement de fissures 6 799,00  $              N/A 083-46-StJeR-4eRgS-01 Réhabilitation 42 800,00  $           N/A 32 500,00  $         549 104,00  $            109 500,00  $         

083-46-StJeR-4eRgS-02 Pavage 1300 Resurfaçage 315 756,00  $         N/A 083-46-StJeR-4eRgS-02 Réinspection 6 700,00  $              N/A
083-46-StJeR-4eRgS-03 Réinspection 6 700,00  $              N/A

083-46-StJeR-4eRgS-03 Pavage 500 Scellement de fissures 6 239,00  $              N/A 083-46-StJeR-4eRgS-04 Réhabilitation 42 800,00  $           N/A
083-46-StJeR-4eRgS-04 Pavage 350 Réhabilitation 174 060,00  $         N/A 083-46-StJeR-4eRgS-05 Amélioration mineure 10 500,00  $           N/A
083-46-StJeR-4eRgS-05 Gravier 250 Nivellement avec rechargement granulaire local 13 750,00  $           N/A S.O.

CHEMIN DU CLOCHER 63670-01-010 0,21 56083-47 083-47-StJeR-ChClo-01 Pavage 210 Resurfaçage 60 867,00  $           N/A 083-47-StJeR-ChClo-01 Aucune intervention -  $                       23 735,00  $         84 602,00  $              -  $                       
MONT-SAINT-GREGOIRE RANG KEMPT 63300-01-000 1,17 56097-01 097-01-MtStG-RgKem-01 Pavage 500 Scellement de fissures 1 652,00  $              1 097-01-MtStG-RgKem-01 Réinspection 6 700,00  $              1 48 500,00  $         238 999,00  $            51 300,00  $           

097-01-MtStG-RgKem-02 Aucune intervention -  $                       
097-01-MtStG-RgKem-02 Pavage 670 Resurfaçage 188 847,00  $         2 097-01-MtStG-RgKem-03 Réhabilitation 44 600,00  $           2

RANG KEMPT 63300-02-000 5,4 56097-02 097-02-MtStG-RgKem-01 Pavage 1200 Scellement de fissures 5 969,00  $              1 097-02-MtStG-RgKem-01 Aucune intervention -  $                       18 000,00  $         78 500,00  $              208 420,00  $         
097-02-MtStG-RgKem-02 Pavage 450 Scellement de fissures 4 450,00  $              1 S.O.
097-02-MtStG-RgKem-03 Pavage 2650 Scellement de fissures 38 573,00  $           1 097-02-MtStG-RgKem-02 Amélioration majeure 140 400,00  $         1

097-02-MtStG-RgKem-03 Aucune intervention -  $                       
097-02-MtStG-RgKem-04 Réhabilitation 42 800,00  $           1

097-02-MtStG-RgKem-04 Pavage 1100 Scellement de fissures 11 508,00  $           1 097-02-MtStG-RgKem-05 Aucune intervention -  $                       
097-02-MtStG-RgKem-06 Amélioration mineure 16 680,00  $           1
097-02-MtStG-RgKem-07 Maintenance 8 540,00  $              1

3E RANG & MONTEE DU GRAND BOIS 65570-01-000 3,79 56097-03 097-03-MtStG-3eRgGB-01 Pavage 650 Scellement de fissures 2 841,00  $              1 097-03-MtStG-3eRgGB-01 Réhabilitation 30 400,00  $           1 3 500,00  $           712 750,00  $            255 050,00  $         
097-03-MtStG-3eRgGB-02 Pavage 400 Scellement de fissures 4 760,00  $              1 S.O.
097-03-MtStG-3eRgGB-03 Pavage 750 Resurfaçage 184 500,00  $         2 S.O.
097-03-MtStG-3eRgGB-04 Pavage 1050 Resurfaçage 278 973,00  $         2 097-03-MtStG-3eRgGB-02 Aucune intervention -  $                       

097-03-MtStG-3eRgGB-03 Amélioration majeure 156 800,00  $         2
097-03-MtStG-3eRgGB-04 Aucune intervention -  $                       
097-03-MtStG-3eRgGB-05 Maintenance 5 480,00  $              1

097-03-MtStG-3eRgGB-05 Pavage 450 Resurfaçage 111 141,00  $         2 097-03-MtStG-3eRgGB-06 Maintenance 5 480,00  $              1
097-03-MtStG-3eRgGB-07 Réhabilitation 44 600,00  $           2
097-03-MtStG-3eRgGB-08 Maintenance 6 040,00  $              1

097-03-MtStG-3eRgGB-06 Pavage 490 Resurfaçage 127 035,00  $         2 097-03-MtStG-3eRgGB-09 Maintenance 6 250,00  $              1
MONTEE DU GRAND-BOIS 65570-02-000 0,67 56097-04 097-04-MtStG-MteGB-01 Pavage 670 Scellement de fissures 4 135,00  $              1 S.O. 17 000,00  $         21 135,00  $              -  $                       
AVENUE DE LA MONTAGNE EST 65592-01-000 0,83 56097-05 097-05-MtStG-AveMtE-01 Pavage 500 Réhabilitation 344 088,00  $         3 S.O. 20 500,00  $         468 142,00  $            -  $                       

097-05-MtStG-AveMtE-02 Pavage 330 Resurfaçage 103 554,00  $         3 S.O.
RANG DE LA MONTANGE 65592-02-000 4,24 56097-06 097-06-MtStG-RgMont-01 Pavage 900 Scellement de fissures 10 383,00  $           1 097-06-MtStG-RgMont-01 Maintenance 8 200,00  $              1 7 500,00  $           37 772,00  $              201 120,00  $         

097-06-MtStG-RgMont-02 Amélioration majeure 192 200,00  $         1
097-06-MtStG-RgMont-02 Pavage 1100 Scellement de fissures 8 168,00  $              1 S.O.
097-06-MtStG-RgMont-03 Pavage 1000 Scellement de fissures 7 580,00  $              1 S.O.
097-06-MtStG-RgMont-04 Pavage 1240 Scellement de fissures 4 141,00  $              1 097-06-MtStG-RgMont-03 Aucune intervention -  $                       

097-06-MtStG-RgMont-04 Maintenance 720,00  $                 1
RANG LAREAU 65530-01-000 4,52 56097-07 097-07-MtStG-RgLar-01 Pavage 1600 Scellement de fissures 10 473,00  $           1 S.O. 2 000,00  $           33 243,00  $              51 450,00  $           

097-07-MtStG-RgLar-02 Pavage 550 Aucune intervention -  $                       S.O.
097-07-MtStG-RgLar-03 Pavage 1450 Scellement de fissures 7 878,00  $              1 097-07-MtStG-RgLar-01 Réinspection 550,00  $                 1

097-07-MtStG-RgLar-02 Réinspection 6 700,00  $              1
097-07-MtStG-RgLar-03 Maintenance 6 880,00  $              1

097-07-MtStG-RgLar-04 Pavage 920 Scellement de fissures 12 892,00  $           1 097-07-MtStG-RgLar-04 Aucune intervention -  $                       
097-07-MtStG-RgLar-05 Maintenance 720,00  $                 1
097-07-MtStG-RgLar-06 Réhabilitation 36 600,00  $           1

6E RANG 65531-02-000 1,74 56097-08 097-08-MtStG-6eRg-01 Pavage 500 Scellement de fissures 3 658,00  $              1 097-08-MtStG-6eRg-01 Réhabilitation 38 980,00  $           1 2 500,00  $           16 421,00  $              56 980,00  $           
097-08-MtStG-6eRg-02 Réhabilitation 18 000,00  $           1

097-08-MtStG-6eRg-02 Pavage 1240 Scellement de fissures 10 263,00  $           1 S.O.
MONTEE VERSAILLES OUEST 65571-01-000 3,88 56097-09 097-09-MtStG-MteVeO-01 Pavage 850 Aucune intervention -  $                       097-09-MtStG-MteVeO-01 Aucune intervention -  $                       9 000,00  $           246 427,00  $            64 650,00  $           

097-09-MtStG-MteVeO-02 Pavage 800 Resurfaçage 224 631,00  $         2 S.O.
097-09-MtStG-MteVeO-03 Pavage 1050 Scellement de fissures 5 348,00  $              1 097-09-MtStG-MteVeO-02 Maintenance 6 950,00  $              1
097-09-MtStG-MteVeO-04 Pavage 600 Scellement de fissures 4 514,00  $              1 S.O.
097-09-MtStG-MteVeO-05 Pavage 580 Scellement de fissures 2 934,00  $              1 097-09-MtStG-MteVeO-03 Réhabilitation 57 700,00  $           1

MONTEE VERSAILLES EST 65572-01-000 1,66 56097-10 097-10-MtStG-MteVeE-01 Pavage 500 Scellement de fissures 4 459,00  $              1 097-10-MtStG-MteVeE-01 Amélioration mineure 6 320,00  $              1 5 500,00  $           52 183,00  $              32 520,00  $           
097-10-MtStG-MteVeE-02 Pavage 500 Scellement de fissures 2 453,00  $              1 097-10-MtStG-MteVeE-02 Aucune intervention -  $                       
097-10-MtStG-MteVeE-03 Pavage 150 Resurfaçage 39 771,00  $           2 S.O.
097-10-MtStG-MteVeE-04 Pavage 510 Aucune intervention -  $                       097-10-MtStG-MteVeE-03 Réhabilitation 26 200,00  $           2

RUE DES ENGRAIS 65573-01-000 0,38 56097-11 097-11-MtStG-RuEng-01 Pavage 380 Scellement de fissures 5 645,00  $              1 097-11-MtStG-RuEng-01 Réhabilitation 49 750,00  $           1 500,00  $              6 145,00  $                49 750,00  $           
3E RANG 65582-05-000 2,86 56097-12 097-12-MtStG-3eRg-01 Pavage 650 Scellement de fissures 4 706,00  $              1 097-12-MtStG-3eRg-01 Amélioration majeure 140 400,00  $         1 29 500,00  $         253 521,00  $            312 120,00  $         

097-12-MtStG-3eRg-02 Pavage 400 Réhabilitation 208 062,00  $         3 097-12-MtStG-3eRg-02 Réhabilitation 43 520,00  $           2
097-12-MtStG-3eRg-03 Pavage 900 Scellement de fissures 6 276,00  $              1 097-12-MtStG-3eRg-03 Amélioration majeure 117 000,00  $         1

097-12-MtStG-3eRg-04 Amélioration mineure 5 600,00  $              1
097-12-MtStG-3eRg-04 Pavage 910 Scellement de fissures 4 977,00  $              1 097-12-MtStG-3eRg-05 Amélioration mineure 5 600,00  $              1
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RANG DOUBLE 65590-01-000 4,04 56097-13 097-13-MtStG-RgDou-01 Pavage 450 Resurfaçage 100 197,00  $         2 097-13-MtStG-RgDou-01 Aucune intervention -  $                       5 500,00  $           248 700,00  $            1 129 550,00  $      
097-13-MtStG-RgDou-02 Pavage 450 Resurfaçage 118 215,00  $         2 S.O.
097-13-MtStG-RgDou-03 Pavage 1450 Scellement de fissures 15 630,00  $           1 097-13-MtStG-RgDou-02 Amélioration majeure 237 000,00  $         1

097-13-MtStG-RgDou-03 Réinspection 550,00  $                 1
097-13-MtStG-RgDou-04 Pavage 1000 Scellement de fissures 3 806,00  $              1 097-13-MtStG-RgDou-04 Amélioration majeure 704 800,00  $         1

097-13-MtStG-RgDou-05 Amélioration majeure 187 200,00  $         1
097-13-MtStG-RgDou-05 Pavage 690 Scellement de fissures 5 352,00  $              1 097-13-MtStG-RgDou-06 Aucune intervention -  $                       

097-13-MtStG-RgDou-07 Aucune intervention -  $                       
RANG DOUBLE 65590-02-000 0,42 56097-14 097-14-MtStG-RgDou-01 Pavage 420 Resurfaçage 129 447,00  $         2 S.O. 10 500,00  $         139 947,00  $            -  $                       
5E RANG 65591-01-000 1,19 56097-15 097-15-MtStG-5eRg-01 Pavage 350 Resurfaçage 82 548,00  $           3 S.O. 4 000,00  $           458 248,00  $            -  $                       

097-15-MtStG-5eRg-02 Pavage 400 Réhabilitation 184 230,00  $         3 S.O.
097-15-MtStG-5eRg-03 Pavage 440 Réhabilitation 187 470,00  $         3 097-15-MtStG-5eRg-01 Aucune intervention -  $                       

4E RG NORD & RG DU GRAND BOIS 65601-01-000 7,39 56097-16 097-16-MtStG-4eRgN-01 Pavage 650 Resurfaçage 165 447,00  $         2 S.O. 15 500,00  $         1 307 982,00  $         15 860,00  $           
097-16-MtStG-4eRgN-02 Pavage 450 Resurfaçage 107 469,00  $         2 097-16-MtStG-4eRgN-01 Maintenance 5 900,00  $              1
097-16-MtStG-4eRgN-03 Pavage 600 Resurfaçage 160 209,00  $         2 097-16-MtStG-4eRgN-02 Aucune intervention -  $                       
097-16-MtStG-4eRgN-04 Pavage 700 Réhabilitation 375 390,00  $         2 097-16-MtStG-4eRgN-03 Aucune intervention -  $                       
097-16-MtStG-4eRgN-05 Pavage 500 Réhabilitation 260 010,00  $         2 S.O.
097-16-MtStG-4eRgN-06 Pavage 400 Réhabilitation 190 872,00  $         2 S.O.
097-16-MtStG-4eRgN-07 Pavage 2500 Scellement de fissures 23 242,00  $           1 097-16-MtStG-4eRgN-04 Aucune intervention -  $                       

097-16-MtStG-4eRgN-05 Amélioration mineure 9 960,00  $              1
097-16-MtStG-4eRgN-08 Pavage 1590 Scellement de fissures 9 843,00  $              1 S.O.

CHEMIN DU SOUS BOIS 65700-01-000 2,89 56097-17 097-17-MtStG-ChSoB-01 Pavage 850 Aucune intervention -  $                       097-17-MtStG-ChSoB-01 Aucune intervention -  $                       4 000,00  $           417 316,00  $            44 690,00  $           
097-17-MtStG-ChSoB-02 Pavage 500 Resurfaçage 128 277,00  $         2 097-17-MtStG-ChSoB-02 Maintenance 1 200,00  $              1

097-17-MtStG-ChSoB-03 Maintenance 240,00  $                 1
097-17-MtStG-ChSoB-03 Pavage 650 Resurfaçage 176 022,00  $         2 097-17-MtStG-ChSoB-04 Aucune intervention -  $                       

097-17-MtStG-ChSoB-05 Réhabilitation 18 400,00  $           2
097-17-MtStG-ChSoB-06 Réhabilitation 18 600,00  $           2

097-17-MtStG-ChSoB-04 Pavage 400 Resurfaçage 109 017,00  $         2 S.O.
097-17-MtStG-ChSoB-05 Pavage 490 Aucune intervention -  $                       097-17-MtStG-ChSoB-07 Maintenance 6 250,00  $              1

RACC RANG DES 54 & 3E RANG 65588-01-000 0,12 56097-18 097-18-MtStG-RacRg54-01 Pavage 120 Réhabilitation 57 348,00  $           3 097-18-MtStG-RacRg54-01 Amélioration majeure 123 200,00  $         3 1 500,00  $           58 848,00  $              123 200,00  $         
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 8E RANG 65560-02-000 7,74 56105-01 105-01-SteBr-8eRg-01 Pavage 2000 Aucune intervention -  $                       105-01-SteBr-8eRG-01 Aucune intervention -  $                       9 500,00  $           9 500,00  $                124 320,00  $         

105-01-SteBr-8eRG-02 Aucune intervention -  $                       
105-01-SteBr-8eRg-02 Pavage 2000 Aucune intervention -  $                       105-01-SteBr-8eRG-03 Maintenance 7 300,00  $              1

105-01-SteBr-8eRG-04 Maintenance 720,00  $                 1
105-01-SteBr-8eRg-03 Pavage 2000 Aucune intervention -  $                       105-01-SteBr-8eRG-05 Maintenance 6 600,00  $              1

105-01-SteBr-8eRG-06 Aucune intervention -  $                       
105-01-SteBr-8eRG-07 Maintenance 1 200,00  $              1
105-01-SteBr-8eRG-08 Aucune intervention -  $                       
105-01-SteBr-8eRG-09 Aucune intervention -  $                       

105-01-SteBr-8eRg-04 Pavage 1740 Aucune intervention -  $                       105-01-SteBr-8eRG-10 Réhabilitation 44 600,00  $           2
105-01-SteBr-8eRG-11 Réhabilitation 63 900,00  $           2
105-01-SteBr-8eRG-12 Aucune intervention -  $                       
105-01-SteBr-8eRG-13 Aucune intervention -  $                       
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RANG DE LA RIVIERE EST 65760-01-000 7 56105-02 105-02-SteBr-RgRivE-01 Pavage 600 Réhabilitation 336 978,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-01 Réinspection 550,00  $                 1 106 575,00  $       3 818 085,00  $         2 525 600,00  $      
105-02-SteBr-RgRivE-02 Amélioration majeure 152 100,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-03 Aucune intervention -  $                       

105-02-SteBr-RgRivE-02 Pavage 200 Réhabilitation 114 570,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-04 Réhabilitation 50 360,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-03 Pavage 400 Réhabilitation 206 262,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-05 Maintenance 6 040,00  $              1
105-02-SteBr-RgRivE-04 Pavage 500 Réhabilitation 264 906,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-06 Amélioration majeure 175 500,00  $         3

105-02-SteBr-RgRivE-07 Réhabilitation 26 200,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-05 Pavage 650 Réhabilitation 343 026,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-08 Amélioration majeure 152 100,00  $         3

105-02-SteBr-RgRivE-09 Réinspection 5 390,00  $              1
105-02-SteBr-RgRivE-10 Réhabilitation 44 600,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-11 Amélioration majeure 163 800,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-12 Maintenance 1 440,00  $              1

105-02-SteBr-RgRivE-06 Pavage 1450 Réhabilitation 758 232,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-13 Réinspection 7 990,00  $              1
105-02-SteBr-RgRivE-14 Maintenance 720,00  $                 1
105-02-SteBr-RgRivE-15 Réhabilitation 44 600,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-16 Amélioration majeure 155 200,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-17 Aucune intervention -  $                       
105-02-SteBr-RgRivE-18 Amélioration majeure 126 100,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-19 Amélioration majeure 163 800,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-20 Maintenance 4 700,00  $              1
105-02-SteBr-RgRivE-21 Amélioration majeure 163 800,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-22 Maintenance 6 320,00  $              1

105-02-SteBr-RgRivE-07 Pavage 400 Réhabilitation 210 060,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-23 Réhabilitation 24 440,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-24 Réhabilitation 29 440,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-25 Amélioration majeure 140 400,00  $         3

105-02-SteBr-RgRivE-08 Pavage 1600 Réhabilitation 823 392,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-26 Réhabilitation 33 500,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-27 Amélioration mineure 2 800,00  $              2
105-02-SteBr-RgRivE-28 Réhabilitation 36 600,00  $           2
105-02-SteBr-RgRivE-29 Réhabilitation 148 800,00  $         2
105-02-SteBr-RgRivE-30 Amélioration majeure 155 200,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-31 Amélioration majeure 116 400,00  $         3
105-02-SteBr-RgRivE-32 Aucune intervention -  $                       
105-02-SteBr-RgRivE-33 Réhabilitation 251 700,00  $         2
105-02-SteBr-RgRivE-34 Réinspection 550,00  $                 1

105-02-SteBr-RgRivE-09 Pavage 1200 Réhabilitation 654 084,00  $         3 105-02-SteBr-RgRivE-35 Maintenance 5 760,00  $              1
105-02-SteBr-RgRivE-36 Amélioration majeure 128 700,00  $         3

CHEMIN DE LA TRAVERSE 65540-01-000 0,28 56105-03 105-03-SteBr-ChTrav-01 Pavage 280 Aucune intervention -  $                       S.O. 31 480,00  $         31 480,00  $              -  $                       
RANG DU LAC 65550-01-000 1,29 56105-04 105-04-SteBr-RgLac-01 Pavage 1290 Scellement de fissures 4 293,00  $              1 105-04-SteBr-RgLac-01 Réhabilitation 207 000,00  $         1 81 000,00  $         85 293,00  $              207 000,00  $         

105-04-SteBr-RgLac-02 Aucune intervention -  $                       
MONTEE DE VERSAILLES 65572-02-000 3,38 56105-05 105-05-SteBr-MteVer-01 Pavage 2000 Aucune intervention -  $                       105-05-SteBr-MteVer-01 Aucune intervention -  $                       3 500,00  $           3 500,00  $                20 720,00  $           

105-05-SteBr-MteVer-02 Amélioration mineure 19 620,00  $           2
105-05-SteBr-MteVer-02 Pavage 1380 Aucune intervention -  $                       105-05-SteBr-MteVer-03 Maintenance 1 100,00  $              1

CHEMIN DE LA RIVIERE OUEST 65750-01-000 6,1 56105-06 105-06-SteBr-ChRivO-01 Pavage 2000 Aucune intervention -  $                       105-06-SteBr-ChRivO-01 Aucune intervention -  $                       114 500,00  $       114 500,00  $            90 280,00  $           
105-06-SteBr-ChRivO-02 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-03 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-04 Réhabilitation 32 240,00  $           2
105-06-SteBr-ChRivO-05 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-06 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-07 Maintenance 7 720,00  $              1
105-06-SteBr-ChRivO-08 Réhabilitation 18 400,00  $           2

105-06-SteBr-ChRivO-02 Pavage 2000 Aucune intervention -  $                       105-06-SteBr-ChRivO-09 Réhabilitation 18 400,00  $           2
105-06-SteBr-ChRivO-10 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-11 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-12 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-13 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-14 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-15 Maintenance 720,00  $                 1
105-06-SteBr-ChRivO-16 Maintenance 5 760,00  $              1
105-06-SteBr-ChRivO-17 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-18 Maintenance 720,00  $                 1

105-06-SteBr-ChRivO-03 Pavage 2100 Aucune intervention -  $                       105-06-SteBr-ChRivO-19 Maintenance 720,00  $                 1
105-06-SteBr-ChRivO-20 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-21 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-22 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-23 Aucune intervention -  $                       
105-06-SteBr-ChRivO-24 Amélioration mineure 5 600,00  $              2

RANG DE LA RIVIERE OUEST 65750-02-000 0,77 56105-07 105-07-SteBr-RgRivO-01 Pavage 770 Aucune intervention -  $                       105-07-SteBr-RgRivO-01 Aucune intervention -  $                       22 000,00  $         22 000,00  $              5 600,00  $              
105-07-SteBr-RgRivO-02 Amélioration mineure 5 600,00  $              2
105-07-SteBr-RgRivO-03 Aucune intervention -  $                       
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MRC DU HAUT-RICHELIEU PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PI)
ÉTAPE 7 - ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION

ANNEXE 13 - PLAN D'INTERVENTION (TABLEAU 14 DU GUIDE)

Tronçon inventaire (étape 1) Chaussée pavée et gravelée Ponceaux Autres actifs Total

Municipalité
Nom de
la route

RTSS (MTQ)
Longueur du 

tronçon évaluée 
(km)

# Tronçon Segment Chaussée Revêtement
Longueur 

(m)
Type d'intervention retenue Coûts

Année de 
réalisation 
proposée

# Ponceau
Type d'intervention 

retenue
Coûts

Année de 
réalisation 
proposée

Coûts
Chaussée et autres 

actifs
Ponceaux

9E RANG 65751-02-000 8,79 56105-08 105-08-SteBr-9eRg-01 Pavage 1700 Aucune intervention -  $                       105-08-SteBr-9eRg-01 Réhabilitation 99 200,00  $           2 24 650,00  $         250 946,00  $            324 030,00  $         
105-08-SteBr-9eRg-02 Pavage 900 Resurfaçage 226 296,00  $         2 S.O.
105-08-SteBr-9eRg-03 Pavage 2000 Aucune intervention -  $                       105-08-SteBr-9eRg-02 Aucune intervention -  $                       

105-08-SteBr-9eRg-03 Aucune intervention -  $                       
105-08-SteBr-9eRg-04 Aucune intervention -  $                       

105-08-SteBr-9eRg-04 Pavage 1400 Aucune intervention -  $                       105-08-SteBr-9eRg-05 Aucune intervention -  $                       
105-08-SteBr-9eRg-06 Amélioration majeure 158 600,00  $         2
105-08-SteBr-9eRg-07 Maintenance 1 100,00  $              1

105-08-SteBr-9eRg-05 Pavage 1600 Aucune intervention -  $                       105-08-SteBr-9eRg-08 Aucune intervention -  $                       
105-08-SteBr-9eRg-09 Maintenance 6 880,00  $              1
105-08-SteBr-9eRg-10 Amélioration mineure 8 200,00  $              2
105-08-SteBr-9eRg-11 Réinspection 5 950,00  $              1

105-08-SteBr-9eRg-06 Pavage 1190 Aucune intervention -  $                       105-08-SteBr-9eRg-12 Réhabilitation 42 800,00  $           2
105-08-SteBr-9eRg-13 Maintenance 250,00  $                 1
105-08-SteBr-9eRg-14 Maintenance 250,00  $                 1
105-08-SteBr-9eRg-15 Maintenance 250,00  $                 1
105-08-SteBr-9eRg-16 Aucune intervention -  $                       
105-08-SteBr-9eRg-17 Réinspection 550,00  $                 1

RANG DES IRLANDAIS 65761-01-000 3,07 56105-09 105-09-SteBr-RgIr-01 Pavage 3070 Aucune intervention -  $                       105-09-SteBr-RgIr-01 Amélioration mineure 9 120,00  $              2 6 500,00  $           6 500,00  $                145 910,00  $         
105-09-SteBr-RgIr-02 Réhabilitation 42 800,00  $           2
105-09-SteBr-RgIr-03 Réhabilitation 2 800,00  $              2
105-09-SteBr-RgIr-04 Aucune intervention -  $                       
105-09-SteBr-RgIr-05 Aucune intervention -  $                       
105-09-SteBr-RgIr-06 Réhabilitation 3 500,00  $              2
105-09-SteBr-RgIr-07 Réhabilitation 54 900,00  $           2
105-09-SteBr-RgIr-08 Réhabilitation 32 790,00  $           2

RACC 9E RANG & RANG DES IRLANDAIS 65762-01-000 0,27 56105-10 105-10-SteBr-Rac9eRg-01 Pavage 270 Aucune intervention -  $                       S.O. 10 945,00  $         10 945,00  $              -  $                       
CHEMIN ROBERT 65768-01-000 0,16 56105-11 105-11-SteBr-ChRob-01 Pavage 160 Aucune intervention -  $                       S.O. 560,00  $              560,00  $                   -  $                       
RANG DU VIDE 65898-01-000 1,33 56105-12 105-12-SteBr-RgVid-01 Pavage 700 Resurfaçage 164 025,00  $         2 105-12-SteBr-RgVid-01 Amélioration majeure 252 800,00  $         2 500,00  $              323 807,00  $            259 400,00  $         

105-12-SteBr-RgVid-02 Pavage 630 Resurfaçage 159 282,00  $         2 105-12-SteBr-RgVid-02 Aucune intervention -  $                       
105-12-SteBr-RgVid-03 Maintenance 6 600,00  $              1

MONTEE DES ECOSSAIS 65901-01-000 1,18 56105-13 105-13-SteBr-MteEco-01 Pavage 1180 Aucune intervention -  $                       105-13-SteBr-MteEco-01 Amélioration mineure 2 800,00  $              2 3 000,00  $           3 000,00  $                6 800,00  $              
105-13-SteBr-MteEco-02 Réhabilitation 4 000,00  $              2

RANG DU HAUT-DE-LA-RIVIERE NORD 65902-01-000 0,65 56105-14 105-14-SteBr-RgHtRiv-01 Pavage 650 Resurfaçage 172 080,00  $         2 105-14-SteBr-RgHtRiv-01 Amélioration majeure 138 000,00  $         2 2 000,00  $           174 080,00  $            138 000,00  $         
CHEMIN DELORME 65930-02-000 0,97 56105-15 105-15-SteBr-ChDelor-01 Pavage 970 Resurfaçage 259 938,00  $         2 105-15-SteBr-ChDelor-01 Amélioration majeure 116 400,00  $         2 5 895,00  $           265 833,00  $            123 100,00  $         

105-15-SteBr-ChDelor-02 Aucune intervention -  $                       
105-15-SteBr-ChDelor-03 Réinspection 6 700,00  $              1

CHEMIN LEBEAU 65931-02-000 1,57 56105-16 105-16-SteBr-ChLeb-01 Pavage 240 Resurfaçage 64 116,00  $           2 105-16-SteBr-ChLeb-01 Amélioration majeure 187 200,00  $         2 48 995,00  $         387 109,00  $            202 000,00  $         
105-16-SteBr-ChLeb-02 Pavage 1010 Resurfaçage 269 820,00  $         2 105-16-SteBr-ChLeb-02 Maintenance 8 000,00  $              1

105-16-SteBr-ChLeb-03 Amélioration mineure 6 800,00  $              2
105-16-SteBr-ChLeb-03 Pavage 320 Scellement de fissures 4 178,00  $              1 S.O.
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Trois-Rivières  
1100, place du Technoparc, bureau 200  
Trois-Rivières, Québec  G9A 0A9  

T 819 379-8010 • F 819 379-8092 

Drummondville 
235, rue Hériot, local 325 
Drummondville, Québec  J2C 6X5  

T 819 479-0728 • F 819 379-8092 

Thetford Mines 
233, boul. Frontenac Ouest, suite 106 
Thetford Mines, Québec  G6G 6K2  

T 581 268-1882 • F 819 379-8092 

Shawinigan  
585, avenue des Cèdres 
Shawinigan, Québec  G9N 1N6  

T 819 537-1882 • F 819 379-8092 

Victoriaville 
55, rue Girouard 
Victoriaville, Québec  G6P 5T2  

T 819 260-1882 • F 819 379-8092 

Québec 
3188, chemin Sainte-Foy, bureau 200 
Québec, Québec  G1X 1R4  

T 418 353-8916 • F 819 379-8092 
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